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Visión 
Una declaración concisa que captura las aspiraciones, deseos y resultados colectivos del proyecto 

Un sistema de transporte del Corredor LB-ELA equitativo y compartido que ofrezca opciones multimodales seguras y de calidad para el desplazamiento de 
personas y mercancías que fomenten un aire limpio (cero emisiones), comunidades sanas y sostenibles y el empoderamiento económico de todos los residentes, 
comunidades y usuarios del Corredor. 

Prefacio 
El Plan de Inversión de Movilidad del Corredor Long Beach-Este de Los Angeles 
(LB-ELA, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de planificación estratégica 
integral enfocada en mejorar la infraestructura y los servicios de transporte 
en el Corredor LB-ELA, y también sirve como un Plan Integral de Corredor 
Multimodal calificado para el Programa de Soluciones para Corredores 
Congestionados de la Comisión de Transporte de California. El Plan de Inversión 
representa un hito importante en la planificación del transporte regional, ya 
que incorpora un enfoque colaborativo innovativo que integra los conocimientos 
de la comunidad, la experiencia técnica y el compromiso con la equidad y la 
sostenibilidad. 

El Plan de Inversión no es solo una hoja de ruta para el desarrollo de 
infraestructura; refleja la visión colectiva y las aspiraciones de las comunidades 
y las partes interesadas a las que sirve. Como parte del proceso, el Comité 
Consultivo del Corredor LB-ELA y los miembros del Comité de Liderazgo 
Comunitario (CLC, por sus siglas en inglés) acordaron una Declaración de Visión 
compartida para el Plan de Inversión.  

“Un sistema de transporte equitativo y compartido del Corredor LB-ELA que 
brinde opciones multimodales seguras y de calidad para el movimiento de 
personas y bienes que fomentará el aire limpio (cero emisiones), comunidades 
saludables y sostenibles, y el empoderamiento económico para todos los 
residentes, comunidades y usuarios del Corredor”. 

El Plan de Inversión establece las estrategias, proyectos y programas 
propuestos, y destaca los elementos clave que hacen del Plan de Inversión un 
proyecto transformador para el Corredor LB-ELA. Subraya la importancia de 
las soluciones de transporte multimodal y sus beneficios para la comunidad, 

el medio ambiente y la economía. El Plan de Inversión también mira hacia el 
futuro, identificando grupos de trabajo para ayudar a desarrollar y perfeccionar 
proyectos y programas identificados para financiamiento o como candidatos 
al programa modal. El Fondo Catalizador de Programas Comunitarios y el 
programa de asistencia técnica creado a través de esta visión estratégica 
brindarán un enfoque importante y específico para satisfacer las necesidades 
de la comunidad y brindar beneficios que superen y complementen aquellos que 
se suelen encontrar en una estrategia de inversión en transporte tradicional, 
reflejando las grandes necesidades encontradas en las comunidades que han 
enfrentado tantos impactos durante décadas.

Al presentar una descripción detallada del proceso de desarrollo, las estrategias 
de participación y la diversa gama de mejoras planificadas, el Plan de Inversión 
tiene como objetivo proporcionar a las partes interesadas, los responsables de 
la formulación de políticas y el público una comprensión clara de los objetivos, 
el alcance y los resultados esperados. 

El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA es más que un proyecto 
de transporte; es un testimonio del poder de la planificación colaborativa para 
crear una región más conectada, accesible y vibrante. Este Plan de Inversión 
cierra la puerta a las decisiones políticas y de inversión que han afectado a 
las comunidades locales durante muchas generaciones y marca el comienzo 
de un nuevo capítulo, uno centrado en reunir las voces diversas y soluciones 
innovadoras para un próspero Corredor LB-ELA que apoye a las generaciones 
del mañana.

.
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Dedicación 

 
En sentido recuerdo de Martha Fierro, una notable miembro de la comunidad y activista apasionada.

El legado de Martha es una dedicación inquebrantable al bienestar de su comunidad de Cudahy. 
Orgullosa miembro del Comité de Liderazgo Comunitario LB-ELA de Metro, defendió constantemente 
las iniciativas de salud pública y lideradas por la comunidad. Su compromiso fue evidente en su 
feroz defensa de los espacios verdes en las comunidades carentes de parques profundamente 
afectadas por la autopista 710. Martha desempeñó un papel fundamental en la formación de una 
visión de las opciones de movilidad multimodal y las mejoras comunitarias a lo largo del corredor.

Como miembro apasionada de Communities for a Better Environment (CBE) y líder comunitaria, 
la dedicación de Martha se extendió más allá de las reuniones y los comités: reunió a sus vecinos, 
liderando los esfuerzos de transformación para mejorar los parques y espacios verdes en la ciudad 
de Cudahy. El legado perdurable de Martha está grabado en su dedicación a proyectos que priorizan 
a las personas y la salud pública por encima de los bienes y las ganancias. Ella es un ejemplo 
inspirador para los residentes del sureste de Los Ángeles que abogan por el derecho a la justicia 
medioambiental.

Escrito por sus amigos de Communities for a Better Environment (CBE)  

En memoria de
Martha Fierro 
Miembro del Comité de Liderazgo Comunitario, Ciudad de Cudahy 
6 de enero de 1965 - 1 de febrero de 2023  
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Gubernamentales y Alcance, Access Services, Inc. 
(CTSA) 

Steven Wrenn, Enlace Comunitario, Access 
Services, Inc. (CTSA) 

Steven Burns, Enlace Comunitario, Access 
Services, Inc. (CTSA)

Michael Leue, Director Ejecutivo, Alameda Corridor 
Transportation Authority (ACTA)

María Melendres, Directora de Asuntos Públicos, 
Alameda Corridor Transportation Authority (ACTA)

Manny Hernandez, Gerente Sénior de Proyectos, 
Alameda Corridor Transportation Authority (ACTA)

Roderick Diaz, Director de Planificación y 
Desarrollo, Metrolink   

David Huang, Gerente de Planificación, Metrolink

Kenneth A. McDonald, Presidente/CEO, Long 
Beach Transit (Ride LBT)

Lisa Patton, Directora Ejecutivo/Vicepresidente, 
Finanzas y Presupuesto, Long Beach Transit 
(RideLBT) 

Marisol Barajas, Gerente de Relaciones 
Gubernamentales, Long Beach Transit (RideLBT) 

Scott Strelecki, Gerente de Programa II, Southern 
California Association of Governments (SCAG)
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Allison Linder, Directora de la Coalición de 
Ciudades Limpias y Planificadora Regional Senior, 
Southern California Association of Governments 
(SCAG)

Kome Ajise, Director Ejecutivo, Southern California 
Association of Governments (SCAG)

Darin Chidsey, Director de Operaciones, Southern 
California Association of Governments (SCAG)

Annie Nam, Gerente, Southern California 
Association of Governments (SCAG)

Industria de transporte y logística  

Lena Kent, Directora General, Asuntos Públicos, 
BNSF Railway   

Robert Loya, Director de Operaciones, Harbor 
Trucking Association (HTA)

Matt Schrap, Director Ejecutivo, Harbor Trucking 
Association (HTA) 

Eric Mathis, Director de Membresía y Eventos, 
Harbor Trucking Association (HTA)

Michele Grubbs, Vicepresidente, Pacific Merchant 
Shipping Association (PMSA)   

Thomas Jelenić, Vicepresidenta, Pacific Merchant 
Shipping Association (PMSA)  

Theresa Dau-Ngo, Directora de Planificación del 
Transporte, Port of Long Beach (POLB)

Rick Cameron, Director Ejecutivo Adjunto de 
Planificación y Desarrollo, Port of Long Beach 
(POLB) (en memoria de)

Sharon Weissman, Comisionada, Port of Long 
Beach (POLB)

David Libatique, Director Ejecutivo Adjunto, 
Participación de las Partes Interesadas, Port of 
Long Beach (POLB)

Kimberly Ritter, Planificadora y Economista 
Portuaria Senior, Port of Long Beach (POLB)

Shana Espinoza, Funcionaria Ejecutiva de la Junta, 
Port of Long Beach (POLB)

Dr. Noel Hacegaba, Director de Operaciones, Port 
of Long Beach (POLB)

Kerry Cartwright, Director de Movimiento de 
Bienes, Port of Los Angeles (POLA)   

Tony Gioiello, Subdirector Ejecutivo de Desarrollo, 
Port of Los Angeles (POLA)   

Lupe Valdez, Directora Senior de Asuntos Públicos, 
Union Pacific Railroad   

Vic La Rosa, Director Ejecutivo, Presidente y 
Cofundador de Total Transportation Services 
(TTSI) (en memoria de)

Tony Williamson, Director de Cumplimiento y 
Sostenibilidad, Total Transportation Services 
(TTSI)

Organizaciones medioambientales

Dr. Joe Lyou, Presidente y Director Ejecutivo de 
Coalition for Clean Air (CCA)

Christopher Chávez, Director Adjunto de Políticas, 
Coalition for Clean Air (CCA)

Dori Chandler, Defensora de Políticas, Coalition for 
Clean Air (CCA)  

Fernando Gaytan, Abogado Senior, Earthjustice   

Adrian Martinez, Abogado Senior, Earthjustice   

Regina Hsu, Abogada Asociada, Earthjustice

Cecilia Segal, Abogada Principal, Natural 
Resources Defense Council (NRDC)

Natalia Ospina, Abogada de la Organización, 
Natural Resources Defense Council (NRDC)

Kimberly Leefatt, Abogada de la Organización, 
Natural Resources Defense Council (NRDC)

Heather Kryczka, Abogada de la Organización, 
Natural Resources Defense Council (NRDC) 

Najah Louis, Socia Legal, Natural Resources 
Defense Council (NRDC) 

Alec Cronin, Abogado y Socio Legal, Natural 
Resources Defense Council (NRDC)

Kala Babu, Pasante Jurídico de Verano, Natural 
Resources Defense Council (NRDC)

Académico/Investigación/Políticas/
Fundaciones

Alyssa Haerle, Directora, Administración de 
Incentivos de Infraestructura, CalStart 

Alycia Gilde, Vicepresidente, Infraestructura de 
Combustibles Limpios, CalStart

Niki Okuk, Directora Adjunto, CalStart  

Blair Schlecter, Director Adjunto, Asociaciones de 
Infraestructura Innovadora, CalStart

Fidencio Gallardo, Adjunto de Innovación 
Educativa, Los Angeles Unified School District 
(LAUSD)

Mark Harris, Director de Servicios de Transporte, 
Los Angeles Unified School District (LAUSD)

Jim Sweeney, Planificador Central de Transporte, 
Los Angeles Unified School District (LAUSD)

Ruben Suarez, Planificador Central de Transporte, 
Los Angeles Unified School District (LAUSD)

John Sterritt, Director, Oficina de Salud y 
Seguridad Ambiental, Los Angeles Unified School 
District (LAUSD)

Dee Apodaca, Coordinadora de Enfermería, 
Servicios de Enfermería, Los Angeles Unified 
School District (LAUSD)
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Dr. Debra Duardo, Director Ejecutivo Interino, 
Salud Estudiantil y Servicios Humanos, Los 
Angeles Unified School District (LAUSD)

Edward Muna, Gerente de Proyecto, USC Equity 
Research Institute (ERI) 

Dr. Manuel Pastor, Profesor Distinguido de 
Sociología y Estudios Americanos y Etnicidad y 
Presidente Turpanjian de Sociedad Civil y Cambio 
Social, USC Equity Research Institute (ERI)

Dr. Marlon Boarnet, Director, METRANS 
Transportation Consortium

Sue Dexter, Investigadora, USC METRANS 
Transportation Consortium 

Dr. Genevieve Giuliano, Comité Ejecutivo, USC 
METRANS Transportation Consortium

Jurisdicciones locales 

Ali Saleh, Concejal, City of Bell   

Maria Davila, Concejal, City of Bell   

Elizabeth Alcantar, Concejal, City of Cudahy   

Kevin Lainez, Concejal, City of Commerce   

Oralia Rebollo, Alcaldesa Pro Tem, City of 
Commerce    

Tina Backstrom, Directora Senior de Transporte, 
Oficina de la Alcaldesa Karen Bass, City of Los 
Angeles

Kidada Malloy, Diputado de Planificación, City of 
Los Angeles

Daniel Rodman, Director Adjunto, Servicios de 
Transporte, City of Los Angeles

Roberto Uranga, Concejal, City of Long Beach   

Dr. Suely Saro, Concejal, City of Long Beach  

Chork Nim, Jefe de Personal de la Dra. Suely Saro, 
City of Long Beach

Tyler Curley, Administrador Adjunto de la Ciudad, 
City of Long Beach

Marisela Santana, Concejal, City of Lynwood 

Steve Burger, Director Adjunto, Transporte, County 
of Los Angeles Department of Public Works (DPW)

Mark Pestrella, Director, County of Los Angeles 
Department of Public Works (DPW)

Hank Hsing, Director de Proyectos, County of Los 
Angeles Department of Public Works (DPW)

Elaine Kunitake, Ingeniera Principal, County of Los 
Angeles Department of Public Works (DPW)

Andrew Ross, Ingeniero Civil, County of Los 
Angeles Department of Public Works (DPW)

Bill Swindle, Ingeniero Civil Asociado, County of 
Los Angeles Department of Public Works (DPW)

Edel Vizcarra, Subdirectora de Relaciones 
Comunitarias y Gubernamentales, County of Los 
Angeles Department of Public Works (DPW)

Dave MacGregor, Subdirector, County of Los 
Angeles Department of Public Works (DPW)

Waqas Rehman, Director de Planificación,County 
of Los Angeles, Supervisor District 1

Benjamin Feldman, Diputado de Proyectos 
Especiales, County of Los Angeles, Supervisor 
District 1

Karina Macias, Funcionaria Senior de Transporte e 
Infraestructura, County of Los Angeles, Supervisor 
District 1

Martin Reyes, Subdirector de Transporte, County 
of Los Angeles, Supervisor District 1

Aydin Pasebani, Subdirectora de Proyectos 
Especiales y Ambientales, County of Los Angeles, 
Supervisor District 1

Karishma Shamdasani, Funcionaria Senior, 
Transporte e Infraestructura, County of Los 
Angeles, Supervisor District 2

Lilly O’Brien-Kovari, Funcionaria Senior 
Infraestructura y Transporte, County of Los 
Angeles, Supervisor District 2

Viviana Gomez, Diputada de Transporte, County of 
Los Angeles, Supervisor District 4

Luke Klipp, Funcionario Senior de Transporte, 
County of Los Angeles, Supervisor District 4 

Jamie Hwang, Asistente de Planificación, Oficina 
de la Supervisora Janice Hahn, County of Los 
Angeles, Supervisor District 4
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Comité Consultivo Ex-Oficio    
Tigran Agdaian, Gerente, Breathe Southern 
California  

Ivan Fonesca, Coordinador de Políticas Públicas y 
Comunicación, Breathe Southern California

Raj Dhillon, Gerente Senior de Defensa y Políticas 
Públicas, Breathe Southern California

Gisele Fong, Directora de Programas de Desarrollo 
Comunitario Inclusivo, The California Endowment

Dr. Sydney Vergis, Director Ejecutivo Adjunto, 
Iniciativas y Fuentes Móviles, , The California 
Endowment

Matthew O’Donnell, Jefe de Sucursal, California Air 
Resources Board

Robert Krieger, Jefe de Sucursal, California Air 
Resources Board

Dr. Tom O’Brien, Director Ejecutivo, Center for 
International Trade and Transportation, Cal State 
University, Long Beach (CITT CSULB)

Héctor de la Torre, Director Ejecutivo, Gateway 
Cities Council of Governments (GCCOG)

Marisa Pérez, Asesora de Políticas de Transporte, 
Gateway Cities Council of Governments (GCCOG)

Nancy Pfeffer, (Antigua) Directora Ejecutiva/VP de 
Finanzas y Presupuesto, Gateway Cities Council of 
Governments (GCCOG)

Gilbert Saldate, Director del Programa para 
Personas sin Hogar, Gateway Cities Council of 
Governments (GCCOG)

Dan Meylor, Vicepresidente, Seaport CBP, 
LA Customs Brokers & Freight Forwarders 
Association, Inc.

Dan Monnier, miembro de la Junta Directiva, 
Tesorero y Presidente del Comité de Logística, 
LA Customs Brokers & Freight Forwarders 
Association, Inc.

Leanna Noble, Directora Interina del Programa, 
Long Beach Residents Empowered (LIBRE)

Dr. Aaron Katzenstein, Subdirector Ejecutivo, 
Oficina de Avance de Tecnología, South Coast Air 
Quality Management District (SCAQMD)

Dra. Sarah Rees, Directora Ejecutiva Adjunta, 
Planificación, Desarrollo e Implementación de 
Reglas, South Coast Air Quality Management 
District (SCAQMD)

Matt Miyasato, Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de 
Tecnología, South Coast Air Quality Management 
District (SCAQMD)

Morgan Capilla, Coordinadora de Justicia 
Ambiental, United States Environmental Protection 
Agency, Region 9 (US EPA 9)

Connell Dunning, Científico Ambiental, United 
States Environmental Protection Agency, Region 9 
(US EPA 9)

Francisco Dóñez, Coordinador de Justicia 
Ambiental y Personal del Programa Diesel, United 
States Environmental Protection Agency, Region 9 
(US EPA 9)

Noora Shehab-Sehovic, Coordinadora de Justicia 
Ambiental, United States Environmental Protection 
Agency, Region 9 (US EPA 9)

Andrew Zellinger, Revisor Ambiental, Agencia de 
Protección Ambiental de los EE. UU., Región 9 (US 
EPA 9)

Matthew Means, Vicepresidente, Gestión de Activos, 
Watson Land Company

A continuación se muestran los logotipos de 
las agencias con representación en el Comité 
Consultivo 
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Comité Coordinador 
Representantes del Comité Consultivo

Comisionada Sharon Weissman, Port of Long 
Beach

Sylvia Betancourt, Long Beach Alliance for 
Children with Asthma

Elizabeth Alcantar, Presidenta , I-710 Ad-Hoc 
Committee  

Representantes del Comité de Liderazgo 
Comunitario 

Phyllis Ollison, Compton  

Tiesha Davis, San Pedro  

Viridiana Preciado Cervantes, Walnut Park  

Comité de Liderazgo Comunitario
Leticia Rodríguez, Bell
Luis Mesa, Bell
Natalie Diaz, Bell Gardens  
Emmanuel Godinez, Boyle Heights  
Fa’alagilagi Meni-Siliga, Carson  
Alfonso Garate, Commerce  
Phyllis Ollison, Compton  
Irma López, Cudahy  
Martha Fierro, Cudahy (en memoria de)
Amelia Carballo, Downey
Marjorie Wall, Downey
Guadalupe Arellano, East LA  
Kathleen Barajas, East LA  
Miyuki Gomez, East LA  
Sinetta Farley, East/Rancho Dominguez 
Jose Rodolfo Vallejo, Huntington Park  
Dan Wamba, Lakewood  
Marcos Lopez, Long Beach  
Maria Reyes, Long Beach  
Marlene Sanchez, Long Beach  
Aide Castro, Lynwood
Ivan Rojas, Lynwood  
Elizabeth Zamarripa, Lynwood  
Jamila Cervantes, Maywood
Andres Duarte, Montebello  
Amber Bobadilla, Paramount
Esmerelda Hernandez, South Gate  
Dora Douglas, Vernon  
Viridiana Preciado Cervantes, Walnut Park 
Tiesha Davis, Wilmington/San Pedro (San Pedro)  
Manuel Arellano, Wilmington/San Pedro (Wilmington) 
Kevin Shin, General
Susan Adams, General   

Grupo de Trabajo de Equidad
Representantes del Comité Consultivo

Randy Johnson, Access Services

Michael Leue, Alameda Corridor Transportation 
Authority 

Niki Okuk, CalStart

Ali Saleh, City of Bell

Kevin Lainez, City of Commerce

Dr. Joe Lyou, Coalition for Clean Air

Janeth Preciado Vargas, Communities for a Better 
Environment

Jennifer Ganata, Communities for a Better 
Environment

Ambar Rivera, Communities for a Better 
Environment

Dilia Ortega, Communities for a Better 
Environment 

Karina Macias, County of Los Angeles, Supervisor 
District 1

Lily O’Brien Kovari, County of Los Angeles, 
Supervisor District 2

Luke Klipp, County of Los Angeles, Supervisor 
District 4

Viviana Gomez, County of Los Angeles, Supervisor 
District 2

Fernando Gaytan, Earthjustice

Vanessa Rivas Villanueva, Earthjustice

Adrian Martinez, Earthjustice 

Taylor Thomas, East Yard Communities for 
Environmental Justice

Laura Cortez, East Yard Communities for 
Environmental Justice 
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Louie Diaz, International Brotherhood of 
Teamsters, Local Union 848

Ghirlandi Guidetti, Legal Aid Foundation of Los 
Angeles-Long Beach

Marlin Dawoodjee Vargas, Long Beach Alliance for 
Children with Asthma

Sylvia Betancourt, Long Beach Alliance for 
Children with Asthma

Marisol Barajas, Long Beach Transit

Lisa Patton, Long Beach Transit

Waqas Rehman, County of Los Angeles,  
Supervisor District 1

Najah Louis, Natural Resources Defense Council

Kimberly Leefatt, Natural Resources Defense 
Council

Natalia Ospina, Natural Resources Defense Council

Thomas Jelenić, Pacific Merchant Shipping 
Association (PMSA)

David Libatique, Port of Los Angeles

Comisionada Sharon Weissman, Port of Long 
Beach

Dra. Wilma Franco, Southeast Los Angeles (SELA) 
Collaborative 

Alberto Campos, Southeast Los Angeles (SELA) 
Collaborative 

Lupe Valdez, Union Pacific Railroad 

Edward Muna, USC Equity Research Institute  

Representantes del Comité de Liderazgo 
Comunitario  

Kevin Shin, General

Susan Adams, General

Luis Mesa, Bell

Natalie Diaz, Bell Gardens

Emmanuel Godinez, Boyle Heights

Fa’alagilagi Meni-Siliga, Carson

Alfonso Garate, Commerce

Phyllis Ollison, Compton

Irma Lopez, Cudahy

Guadalupe Arellano, East LA

Kathleen Barajas, East LA

Miyuki Gomez, East LA

Sinetta Farley, East/Rancho Dominguez (No  
incorporado) 

Jose Rodolfo Vallejo, Huntington Park

Maria Reyes, Long Beach

Marlene Sanchez, Long Beach

Aide Castro, Lynwood

Jamila Cervantes, Maywood

Amber Bobadilla, Paramount

Esmeralda Hernandez, South Gate

Dora Douglas, Vernon

Tiesha Davis, Wilmington/San Pedro (San Pedro)

Viridiana Preciado Cervantes, Walnut Park

Representantes Ex-Officio 

Tigran Agdaian, Breathe Southern California

Gisele Fong, The California Endowment

Hector De La Torre, Gateway Cities Council of 
Governments 

Nancy Pfeffer, Gateway Cities Council of 
Governments

Andrew Zellinger, United States Environmental 
Protection Agency, Region 9 

Morgan Capilla, United States Environmental 
Protection Agency, Region 9

Morgan Capilla, U.S. Environmental Protection 
Agency, Region 9
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Grupo de Trabajo sobre Camiones de Cero Emisiones (ZET)
Representantes del Comité Consultivo 

Randy Johnson, Access Services (Comité 
Consultivo)

Steven Burns, Access Services (Comité Consultivo)

Michael Leue, Alameda Corridor (Comité 
Consultivo)

Chris Wilson, BizFed (Comité Consultivo)

Lena Kent, BNSF Railway (Comité Consultivo)

Niki Okuk, CalStart (Comité Consultivo)

Blair Schlecter, CalStart (Comité Consultivo)

Alycia Gilde, CalStart (Comité Consultivo)

Ali Saleh, City of Bell (Comité Consultivo)

Chork Nim, City of Long Beach (Comité Consultivo)

Tyler Curley, City of Long Beach (Comité 
Consultivo)

Daniel Rodman, City of Los Angeles (Comité 
Consultivo)

Marisela Santana, City of Lynwood (Comité 
Consultivo)

Dr. Joe Lyou, Coalition for Clean Air (Comité 
Consultivo)

Christopher Chavez, Coalition for Clean Air (Comité 
Consultivo)

Dori Chandler, Coalition for Clean Air (Comité 
Consultivo)

Jennifer Ganata, Communities for a Better 
Environment (Comité Consultivo)

Ambar Rivera, Communities for a Better 
Environment (Comité Consultivo)

Dilia Ortega, Communities for a Better 
Environment (Comité Consultivo)

Fernando Gaytan, Earthjustice (Comité Consultivo)

Vanessa Rivas Villanueva, Earthjustice (Comité 
Consultivo)

Adrian Martinez, Earthjustice (Comité Consultivo)

Taylor Thomas, East Yard Communities for 
Environmental Justice (Comité Consultivo)

Laura Cortez, East Yard Communities for 
Environmental Justice (Comité Consultivo)

Lynda Bybee, Gateway Cities Council of 
Governments (Comité Consultivo Ex-Officio)

Hector De La Torre, Gateway Cities Council of 
Governments (Comité Consultivo Ex-Officio)

Norman Emerson, Gateway Cities Council of 
Governments (Comité Consultivo Ex-Officio)

Karen Heit, Gateway Cities Council of Governments 
(Comité Consultivo Ex-Officio)

Marisa Perez, Gateway Cities Council of 
Governments (Comité Consultivo Ex-Officio)

Matt Schrap, Harbor Trucking Association (Comité 
Consultivo)

Robert Loya, Harbor Trucking Association (Comité 
Consultivo)

Louie Diaz, International Brotherhood of 
Teamsters, Local Union 848 (Comité Consultivo)

Eric Tate, International Brotherhood of Teamsters, 
Sindicato Local Union 848 (Comité Consultivo)

Ghirlandi Guidetti, Legal Aid Foundation of Los 
Angeles-Long Beach (Comité Consultivo)

Sylvia Betancourt, Long Beach Alliance for 
Children with Asthma (Comité Consultivo)

Marlin Dawoodjee Vargas, Long Beach Alliance for 
Children with Asthma (Comité Consultivo)

Waqas Rehman, County of Los Angeles, Supervisor 
District 1 (Comité Consultivo)

Benjamin Feldman, County of Los Angeles, 
Supervisor District 1 (Comité Consultivo)

Martin Reyes, County of Los Angeles, Supervisor 
District 1 (Comité Consultivo)

Aydin Pasebani, County of Los Angeles, Supervisor 
District 1 (Comité Consultivo)

Lily O’Brien Kovari, County of Los Angeles, 
Supervisor District 2 (Comité Consultivo)

Luke Klipp, County of Los Angeles, Supervisor 
District 4 (Comité Consultivo)

Viviana Gomez, County of Los Angeles, Supervisor 
District 4 (Comité Consultivo)

Andrew Ross, County of Los Angeles Department 
of Public Works (DPW) (Comité Consultivo)

Elaine Kunitake, County of Los Angeles 
Department of Public Works (DPW) (Comité 
Consultivo)

David Huang, Metrolink (Comité Consultivo)

Najah Louis, Natural Resources Defense Council 
(Comité Consultivo)

Natalia Ospina, Natural Resources Defense Council 
(Comité Consultivo)

Kala Babu, Natural Resources Defense Council 
(Comité Consultivo)

Michele Grubbs, Pacific Merchant Shipping 
Association (Comité Consultivo)
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Thomas Jelenić, Pacific Merchant Shipping 
Association (Comité Consultivo)

Comisionada Sharon Weissman, Port of Long 
Beach (Comité Consultivo)

Maria Vannoy, Port of Long Beach (Comité 
Consultivo)

Theresa Dau-Ngo, Port of Long Beach (Comité 
Consultivo)

Christina Skacan, Port of Long Beach (Comité 
Consultivo)

Kimberly Ritter, Port of Long Beach (Comité 
Consultivo)

Tony Gioiello, Port of Los Angeles (Comité 
Consultivo)

Matt Miyasato, South Coast Air Quality 
Management District (Comité Consultivo Ex-Officio)

Alberto Campos, Southeast Los Angeles (SELA) 
Collaborative (Comité Consultivo)

Scott Strelecki, Southern California Association of 
Governments (Comité Consultivo)

Alison Linder, Southern California Association of 
Governments (Comité Consultivo)

Connell Dunning, United States Environmental 
Protection Agency, Region 9 (Comité Consultivo 
Ex-Officio)

Morgan Capilla, United States Environmental 
Protection Agency, Region 9 (Comité Consultivo 
Ex-Officio)

Karina O’Connor, United States Environmental 
Protection Agency, Region 9 (Comité Consultivo 
Ex-Officio)

Andrew Zellinger, United States Environmental 
Protection Agency, Region 9 (Comité Consultivo 
Ex-Officio)

Dra. Genevieve Giuliano, USC METRANS (Comité 
Consultivo)

Sue Dexter, USC METRANS (Comité Consultivo)

Representantes del Comité de Liderazgo 
Comunitario  

Natalie Diaz, Bell Gardens

Fa’alagilagi Meni-Siliga, Carson
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Plan de Inversión en Movilidad del Corredor  
Long Beach -Este de Los Angeles 
 
Resumen Ejecutivo 

Visión General 

El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach-Este de Los Angeles (LB-ELA) (Plan de Inversión) es el 
compromiso de Metro de invertir en una amplia gama de mejoras relacionadas con el transporte en todo el 
Corredor LB-ELA –– una región de aproximadamente 19 millas de largo y 5 millas de ancho que incluye 18 ciudades 
y 3 comunidades no incorporadas que rodean la I-710 entre Long Beach y el Este de Los Angeles. El Plan de 
Inversión identifica, prioriza, presupuesta y planifica las mejoras necesarias en el transporte y las iniciativas 
complementarias de salud comunitaria y oportunidades sociales y económicas para estas diversas comunidades. 

Un Esfuerzo Sin Precedentes. Este Plan de Inversión refleja un proceso de planificación y un enfoque de inversión 
sin precedentes para Metro. El sólido proceso de planificación centrado en la comunidad permitió a Metro integrar 
una gama diversa y representativa de voces en su proceso de toma de decisiones y generar confianza con las 
comunidades afectadas del Corredor. El Plan de Inversión reconoce la conexión entre el sistema de transporte 
regional y todos los aspectos de la oportunidad social y económica, incluyendo la salud de la comunidad, y se 
esfuerza por reparar los daños del pasado y las desigualdades actuales a las que se enfrentan las comunidades del 
Corredor LB-ELA como resultado del último siglo de planificación y formulación de políticas. 

Un Proceso Equitativo. Metro ha escuchado claramente de que la comunidad que quiere participar en la 
configuración de este Corredor. En respuesta, Metro formó un Comité Consultivo, un Comité de Liderazgo 
Comunitario (CLC) y Grupos de Trabajo para encontrar un terreno común, crear confianza y consenso, y asegurar 
que las opciones de movilidad que satisfagan las necesidades de todos los usuarios del sistema de transporte se 
integren en el Plan de Inversión. El proceso de planificación se basó en una amplia participación pública 
multilingüe y se mejoró mediante asociaciones con organizaciones comunitarias y compensaciones que reflejan el 
valor de las voces, el liderazgo y los conocimientos de la comunidad. 

Una Visión Colectiva. El Plan de Inversión no es sólo una hoja de ruta para el desarrollo de infraestructuras; refleja 
la visión colectiva y las aspiraciones de las comunidades del Corredor LB-ELA. De arriba abajo, el Plan de Inversión 
se basa en la Visión, las Metas (Calidad del Aire, Comunidad, Medio Ambiente, Movilidad, Oportunidad, 
Prosperidad, Seguridad) y los Principios Directivos (Equidad, Sostenibilidad) elaborados y adoptados por el Comité 
Consultivo y los Grupos de Trabajo, basándose en las prioridades identificadas por la comunidad. 

Nuestra declaración de visión generada por la comunidad: 

"Un sistema de transporte del Corredor LB-ELA equitativo y compartido que ofrezca opciones multimodales 
seguras y de calidad para el movimiento de personas y bienes que fomente un aire limpio (cero emisiones), 
comunidades sanas y sostenibles y el empoderamiento económico de todos los residentes, comunidades y 
usuarios del Corredor". 

Un Plan Multimodal. El Plan de Inversión incluye una colección de más de 200 proyectos y programas que sirven a 
la Visión, Metas y Principios Directivos a través de la inversión en instalaciones de transporte activo, servicio de 
transporte público y experiencia del usuario, diseños de calles completas, infraestructura de movimiento de bienes 
de cero emisiones e inversiones dirigidas a la infraestructura de la I-710 que reparan las conexiones multimodales 
a través de la autopista y mejoran la seguridad y las operaciones para reducir los impactos de la autopista en las 
comunidades circundantes. A diferencia de anteriores esfuerzos de planificación para este Corredor, ninguna 
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mejora propuesta financiada por el Plan de Inversión ampliaría la autopista I-710 ni requeriría el desplazamiento 
de residentes o empresas. El desarrollo de 15 Programas Comunitarios fomentará de forma proactiva e 
intencionada la salud y el bienestar de la comunidad de maneras que normalmente no se abordan en la 
planificación del transporte. 

Un Enfoque de Inversión Estratégica. El Plan de Inversión aplica un planteamiento estratégicode inversión en 
varias fases para apalancar $743 millones en ingresos por impuestos sobre las ventas para atraer $2.5 billones 
adicionales en fondos estatales y federales para desarrollar e implementar proyectos y programas en el Corredor. 

Un Nuevo Capítulo. El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA es algo más que un proyecto de 
transporte; es un testimonio del poder de la planificación colaborativa para crear una región más conectada, 
accesible y vibrante. Este Plan de Inversión cierra la puerta a las decisiones políticas y de inversión que han 
afectado a las comunidades locales durante muchas generaciones y marca el comienzo de un nuevo capítulo - uno 
dedicado en reunir voces diversas y soluciones innovadoras para un Corredor LB-ELA próspero que apoye a las 
generaciones del mañana. 

 

Antecedentes 

El Corredor LB-ELA es el corredor de mercancías más prominente e 

impactante de la nación. Conecta el complejo portuario más activo del 

hemisferio occidental -los puertos de Long Beach y Los Angeles- con los 

depósitos intermodales del ferrocarril transcontinental cerca del centro 

de Los Angeles y los destinos de almacenamiento a lo largo del corredor 

y más allá. 

A medida que la población del sur de California ha crecido desde la 

década de 1960, cuando se construyó la I-710, también lo ha hecho la 

demanda de la I-710 para transportar viajeros y camiones de 

mercancías. La creciente demanda sobrecarga la limitada capacidad de la autopista, lo que provoca la congestión 

de tráfico, preocupaciones por la seguridad y desbordamiento del tráfico hacia las carreteras locales, mientras que 

los viajes diarios de vehículos personales y camiones diésel agravan los impactos sobre la calidad del aire y la salud 

de las comunidades ya afectadas por la contaminación industrial. Las comunidades más afectadas también han 

soportado décadas de discriminación racial y desventaja económica, contribuyendo a las cargas de salud y otras 

desigualdades a lo largo del corredor.  

Tras décadas de estudio de estos problemas, Metro y el Departamento de Transporte de California (Caltrans) 

propusieron ampliar y modernizar la I-710, en un proceso que abarcó desde 2005 hasta 2020. Sin embargo, el 

planteamiento de expandir la capacidad de los carriles para satisfacer la demanda y resolver los problemas 

conexos de congestión y contaminación reflejaba un enfoque anticuado de la modernización de las autopistas que 

no lograba equilibrar las prioridades de la industria y la prosperidad económica regional con las necesidades y la 

salud de la comunidad circundante. 

Además de los insostenibles impactos de desplazamiento para residentes y empresas, Metro y Caltrans no 

pudieron demostrar la capacidad del proyecto anterior para añadir capacidad a los carriles de la autopista sin 

inducir demanda e impactos adicionales sobre la calidad del aire en las comunidades circundantes. A pesar de la 

propuesta de cumplir los requisitos de calidad del aire mediante el desarrollo de un programa de camiones de cero 

emisiones, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA) determinó que el proyecto de 

ampliación de la autopista seguía siendo un proyecto preocupante desde el punto de vista de la calidad del aire, 

Figura 3-1 del Borrador del CMIP. Área de 
Estudio del Corredor LB-ELA (Contexto del 
Condado de Los Angeles) 
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incluso con la inversión en tecnología de cero emisiones. Esta determinación, junto con la importante oposición de 

la comunidad al proyecto, provocó un cambio de rumbo; Metro y Caltrans suspendieron el proceso y fue necesario 

un nuevo planteamiento para el Corredor. 

El Plan de Inversión refleja el liderazgo de la Junta Directiva de Metro a la hora de responder a estos cambios 

políticos y a las preocupaciones de la comunidad. Este nuevo enfoque replantea los procesos y las inversiones 

necesarias para trasladar personas y mercancías de forma fluida, equitativa y sostenible por todo el corredor LB-

ELA. Desarrollado en cercana colaboración con residentes y socios locales y regionales, este plan refleja el 

compromiso de Metro de construir  confianza y  asociaciones duraderas con la comunidad,  traer la inversión 

multimodal, centrada en la comunidad, y regionalmente significativa al Corredor. 

 

Condiciones Existentes 

El Corredor LB-ELA incluye 18 ciudades y 3 comunidades no 

incorporadas dentro de aproximadamente una milla a cada lado 

que rodea la extensión de 19 millas de la I-710 entre el este de 

Los Angeles y Long Beach. El Corredor es el hogar de 1.2 millones 

de personas, o aproximadamente el 12% de la población del 

Condado, y contiene el 11% de los puestos de trabajo del 

Condado. 

El sistema de transporte del Corredor, principal puerta de entrada 

y salida de los puertos de Los Angeles y Long Beach, es un 

manantial económico, pero también una fuente mayor de 

congestión del tráfico, contaminación y de impactos en la 

seguridad  de las personas que viven, trabajan, juegan y se 

desplazan en el corredor.  

A pesar de la importancia económica regional y nacional del 

Corredor, las decisiones políticas y de planificación del siglo 

pasado han creado y reforzado pautas de segregación racial, 

desinversión y disparidades económicas que afectan a las mismas 

comunidades que soportan las peores cargas medioambientales de la actividad económica del Corredor. 

Figura 3-2 del Borrador del CMIP. Área de Estudio 

del Corredor LB-ELA 
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Muchos de estos impactos se concentran en las Comunidades de Enfoque de Equidad (EFC) del Corredor, definidas 

por Metro como zonas censales donde las necesidades de transporte 

son mayores. El mapa EFC considera la concentración de tres factores 

asociados con las barreras de movilidad: hogares de bajos ingresos, 

residentes BIPOC y hogares sin acceso a un automóvil. 

Aproximadamente el 73% de la población del Corredor LB-ELA vive en 

un área EFC.   

Transporte, Acceso y Seguridad 

La autopista I-710 transporta diariamente cerca de 40,000 camiones 

pesados y cientos de miles más de vehículos de cercanías, lo que 

contribuye a la calidad del aire, el ruido, la congestión y los impactos 

medioambientales y de seguridad en las comunidades circundantes. 

La anticuada infraestructura de la I-710 no está diseñada para 

satisfacer la creciente demanda de capacidad de transporte de 

mercancías del Corredor, lo que genera impactos sobre la seguridad y el funcionamiento tanto dentro como fuera 

de la autopista. Como la autopista no se ha mejorado en 60 años, los problemas de seguridad han empeorado con 

el tiempo y la congestión ha provocado viajes en las carreteras locales y en los vecindarios residenciales. 

Los altos niveles de congestión a lo largo de la autopista y las arterias 

importantes afectan a la capacidad de los miembros de la comunidad para 

llegar a sus puestos de trabajo, escuelas y otras necesidades al aumentar los 

tiempos de viaje para los conductores, usuarios de autobuses y vehículos de 

movimiento de bienes. Los tiempos de viaje también son un problema para 

los peatones y los usuarios del transporte activo en el Corredor, que a 

menudo se ven obligados a tomar rutas indirectas debido a la falta de 

infraestructuras seguras y conectadas. Además, los puentes originales de la I-

710 se diseñaron para que los vehículos entraran y salieran de la autopista, 

sin enfocarse en el movimiento o la seguridad de los peatones. 

Dado el gran volumen de vehículos que entran y salen de la autopista, la 

seguridad de peatones y ciclistas es especialmente preocupante en las 

rampas de entrada y salida de la autopista y en los pasos elevados. La I-710 

también refuerza y expande la división entre las comunidades a ambos lados 

del Río LA. La mayoría de los cruces de este a oeste carecen de 

infraestructuras seguras para bicicletas, y en algunos de ellos faltan aceras, 

no están pavimentadas o son estrechas. Otras autopistas e infraestructuras 

ferroviarias del Corredor también impiden las conexiones entre comunidades 

vecinas. 

Las calles de la zona del Corredor están diseñadas para grandes volúmenes de 

tráfico de vehículos, con una infraestructura peatonal y de transporte activo 

limitada o en mal estado. Aunque en los últimos años algunas agencias han 

introducido un diseño de calles más seguro en los últimos años, en todo el Corredor falta una red cohesionada de 

infraestructuras seguras y dedicadas al ciclismo y a los peatones.  

Aunque el Corredor está bien servido por servicios de autobús y el carril ligero de la Línea A de Metro, el sistema 

de transporte público se enfrenta a retos relacionados con la frecuencia, la fiabilidad, la seguridad y la comodidad. 

Figura 3-27 del Plan de Inversión. 

Infraestructura de Transporte Activo. Brechas 

en los Cruces de Transporte Activo de la I-710 

Figura 3-3 del Borrador del CMIP. Comunidades 

de Enfoque de Equidad de LA Metro 
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El Corredor tiene una mayor proporción de hogares con cero vehículos que el Condado, y la ausencia de servicios 

de tránsito público de alta calidad es un problema que afecta directamente el acceso a los recursos y 

oportunidades para los residentes y trabajadores del Corredor que dependen del transporte público. 

Salud de la Comunidad, Calidad del Aire y Medio Ambiente 

El Corredor Sur de la I-710 es responsable del 20% de todas las emisiones de partículas del Sur de California. Los 

altos niveles de contaminantes que afectan a las comunidades cercanas se han ganado el nombre de "zona de 

muerte diesel", en referencia a la relación entre la contaminación por diesel y las afecciones respiratorias y 

cardiovasculares. Los problemas de salud respiratoria y cardiovascular del Corredor derivados de las emisiones de 

las autopistas y otras fuentes de contaminación atmosférica se ven agravados por las disparidades existentes 

desde hace tiempo en materia de salud y acceso a la asistencia médica. Las áreas LB-ELA EFC experimentan niveles 

de contaminantes más elevados que el resto del Corredor y el Condado en general.  

El acceso limitado a un transporte activo seguro y cómodo y a infraestructuras recreativas al aire libre, así como la 

exposición al calor por la falta de sombra y zonas verdes, contribuyen a las cargas para la salud a las que se 

enfrentan estas comunidades. La presencia o falta de copas de árboles y espacios verdes es un importante 

problema de equidad alineado con los patrones de segregación racial y económica en el Corredor, con amplios 

impactos en el efecto isla de calor urbano, la calidad del aire, la escorrentía de aguas pluviales, la exposición al sol 

de los peatones y la calidad general del paisaje urbano. La falta de espacios verdes de acceso público también 

limita el acceso a las oportunidades de ocio al aire libre, lo que afecta a la salud y la calidad de vida de la 

comunidad. 

Comité Consultivo y Proceso de Elaboración de los Estatutos 

Metro lanzó el Comité Consultivo en otoño de 2021 en respuesta a la decisión de Metro y Caltrans de suspender el  

proyecto anterior de la I-710, teniendo en cuenta a las comunidades que expresaron la necesidad de una visión 

diferente para mejorar la movilidad, la seguridad, la calidad del aire y la calidad de vida en el corredor. El Comité 

Consultivo está compuesto por un grupo diverso de 40 partes interesadas que representan los intereses de 

organizaciones de base comunitaria, grupos de defensa medioambiental, organizaciones de servicio a la 

comunidad, ciudades y agencias gubernamentales, así como grupos de movimiento de bienes, logística, 

transporte, laborales y empresariales. Al principio del proceso, el Comité Consultivo aprobó los Estatutos del 

Comité Consultivo que definieron la estructura organizativa, las funciones y las responsabilidades. (Véase el 

Apéndice 2-A, Lista de Miembros del Comité Consultivo y el Apéndice 2-B, Estatutos del Comité Consultivo) 

Comité Coordinador 

El Comité Coordinador (CC) colaboró con el equipo del proyecto para planificar las reuniones del Comité Consultivo 
y aportó información sobre el contenido y el enfoque de las reuniones. El CC tenía cinco miembros, incluidos dos 
del Comité de Liderazgo Comunitario y tres del Comité Consultivo. Los tres representantes del Comité Consultivo 
incluían uno de una organización comunitaria, uno de una agencia gubernamental y uno de la industria/sector 
laboral del transporte/movimiento de bienes.  
 
El CC desempeñó un papel crucial a la hora de dar forma al funcionamiento del Comité Consultivo, aportando 
información sobre las agendas de las reuniones, los calendarios de los proyectos y las estrategias de participación 
de la comunidad. Recibieron actualizaciones periódicas del proyecto y debatieron los aspectos más destacados de 
las reuniones del Comité Consultivo, el Comité de Liderazgo Comunitario y el Grupo de Trabajo. El Comité 
Coordinador realizó 21 reuniones mensuales virtuales al menos dos semanas antes de cada reunión del Comité 
Consultivo desde abril de 2022 hasta enero de 2024. (Ver el Apéndice 2-C, Lista de Miembros del Comité 
Coordinador) 
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Comité de Liderazgo Comunitario 

Para cumplir con la directiva de la Junta de Metro de volver a involucrar a las comunidades afectadas y a sus 
miembros y para implementar la Plataforma de Equidad de Metro, se formó un Comité de Liderazgo Comunitario 
(CLC) para incorporar las voces de los residentes. Formado en marzo de 2022 con 26 miembros, el CLC asesoró al 
Comité Consultivo, aportando recomendaciones cruciales durante los puntos de control de consenso.  
 
Para lograr un resultado lo más equitativo posible, los criterios de selección de los miembros del CLC incluían vivir 
en el área de estudio, trabajar en el Corredor, el compromiso de participar, ser de origen negro, indígena o persona 
de color (BIPOC), el idioma y la edad. La creación de este grupo para un esfuerzo de planificación a gran escala 
supuso un paso sin precedentes para Metro y la región y subrayó el compromiso con la equidad y la participación 
de la comunidad en el proceso de toma de decisiones. (Ver el Apéndice 2-D, Lista de Miembros del CLC) 

Grupos de Trabajo 

Los Grupos de Trabajo incluyeron la Estrategia de Participación Comunitaria, la Equidad y Camiones de Cero 
Emisiones. Los grupos desempeñaron un papel fundamental en la mejora de la colaboración y la toma de 
decisiones y en dar forma a los esfuerzos y resultados del Comité Consultivo. 
 

  
Reunión del Comité Consultivo y del Comité de Liderazgo Comunitario para discutir el Borrador del Plan de Inversión 

Compromiso con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión 

Integración de la Equidad en el Proceso 

La equidad se integró en todos los aspectos del proceso del Comité Consultivo y del Plan de Inversión basándose en 
el marco creado por la Herramienta de Planificación y Evaluación de la Equidad (EPET) de Metro, desarrollada por 
la Oficina de Equidad y Raza de Metro. 
La EPET informó el enfoque técnico y el proceso de toma de decisiones en todos los aspectos del Plan de Inversión, 
incluyendo el desarrollo de la Visión, Metas y Principios Directivos; el análisis de los datos de las condiciones 
existentes; la selección de la lista inicial de estrategias, proyectos y programas multimodales; el desarrollo y uso de 
la metodología de evaluación; y el proceso de participación de la comunidad y las discusiones durante las 
reuniones de las partes interesadas. Además, el Comité Consultivo y el CLC adoptaron un Principio Directivo de 
Equidad, incluido en la página 7, para guiar la toma de decisiones a lo largo del proceso. 
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Participación Inclusiva de la Comunidad 

Los esfuerzos de participación pública incluyeron reuniones en persona y virtuales, horarios de oficina, encuestas 
comunitarias, pop-ups y eventos comunitarios. Las herramientas de comunicación, como un sitio web, un mapa de 
la historia, un panel de control del proyecto, una línea telefónica directa, publicaciones en las redes sociales, 
boletines informativos, copias impresas enviadas directamente por correo o entregadas en mano y un soporte 
multilingüe, aseguraron una amplia actualización del proyecto y la posibilidad de recibir comentarios, haciendo 
hincapié en un enfoque equitativo. La colaboración con más de 40 organizaciones comunitarias locales amplió aún 
más los esfuerzos de divulgación y concienciación. Para asegurar que todas las personas tuvieran acceso a los 
materiales y la información disponibles, las reuniones del Comité Consultivo se llevaron a cabo con interpretación 
simultánea en español, jemer y tagalo, y las reuniones del CLC con interpretación en español. 

Voces Diversas que Contribuyen a Resultados Inclusivos 

El compromiso del Comité Consultivo con la creación de consenso, la transparencia en la toma de decisiones y la 

participación representativa de la comunidad estableció un marco sólido para el Plan de Inversión. Metro también 

respondió a los comentarios ajustando el proceso y el calendario para permitir las aportaciones de información, la 

reevaluación de los resultados y más tiempo, lo que dio lugar a un enfoque global que aseguró que diversas voces 

contribuyeran a unos resultados informados e inclusivos. 

 
Figura 2-5 del Plan de Inversión. Modelo de Toma de Decisiones de Cinco Pasos 

Un Compromiso con las Cero Emisiones 

Metro se enfoca en un cambio del 100% a cero emisiones para 2025, 10 años antes del mandato del estado para 

2035. Con la transición a camiones y autobuses de cero emisiones y la colaboración con las ciudades para la 

implementación de estaciones de recarga, Metro contribuye a combatir los gases de efecto invernadero. La Junta 

Directiva de Metro estableció un Programa de Camiones de Cero Emisiones de $200 millones para aliviar los 

impactos en la salud pública de las comunidades locales derivados del diesel y otras emisiones de los camiones 

diesel. La financiación inicial de $50 millones de Metro se apalancará con contribuciones de fuentes privadas, 

regionales, estatales y federales para desplegar camiones de cero emisiones y la infraestructura necesaria.  

Las estrategias del programa incluyen el fomento de la colaboración proactiva con socios comunitarios y 

regionales, la identificación de socios regionales de financiación, la búsqueda de oportunidades de subvenciones 

discrecionales, la evaluación de los retos políticos y legislativos, la exploración de posibilidades a corto y largo 

plazo, y la anticipación de los posibles impactos en la comunidad para formular estrategias de beneficios 
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comunitarios. Metro se mantiene firme en su compromiso de explorar todas las tecnologías viables de cero 

emisiones, como batería-eléctrica e hidrógeno, para cumplir los mandatos normativos y las metas de 

sostenibilidad, sin respaldar ninguna solución específica. Metro entiende que el compromiso con las cero 

emisiones es crucial para abordar las cargas de salud de las personas que sufren asma, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares e impactos de la contaminación. 

Visión que Guía el Plan 

Para identificar las cuestiones clave y las áreas de oportunidad del Corredor, el equipo del proyecto revisó 

inicialmente los estudios de planificación y las respuestas de la comunidad de las últimas dos décadas de 

planificación y defensa de la comunidad para mostrar el contexto, las lecciones aprendidas y establecer un punto 

de partida para el nuevo proceso de visión.  A esta investigación inicial le siguieron sesiones de escucha con la 

comunidad, una encuesta pública sobre la Visión y las Metas, reuniones públicas y un sólido análisis de las 

condiciones existentes, todo lo cual se debatió en una serie de reuniones con los miembros del Comité Consultivo 

y del CLC.  

El Comité Consultivo, el CLC, y el Grupo de Trabajo de Equidad colaboraron para imaginar un futuro que equilibre 

las diversas necesidades de los interesados del Corredor. A lo largo de varios meses, estos grupos compusieron y 

refinaron cuidadosamente la Visión, las Metas y los Principios Directivos como marco para guiar y enfocar el 

proceso de desarrollo y los resultados del Plan de Inversión.  

La Visión, las Metas y los Principios Directivos se alinean con el Plan de Transporte Regional/Estrategia de 

Comunidades Sostenibles de la Asociación de Gobiernos del Sur de California, el Plan de Transporte de Largo 

Alcance de Metro de 2020, la Plataforma de Equidad, las medidas electorales del Condado y la Ciudad de Los 

Angeles, y los planes, políticas e iniciativas aprobados por la Junta de Metro, proporcionando la base para el marco 

de evaluación para valorar los proyectos según múltiples criterios. 

La Visión se apoya en dos Principios Directivos y siete Metas informadas por las prioridades políticas de Metro y los 

muchos retos interconectados a los que se enfrenta el Corredor LB-ELA hoy en día dentro del contexto histórico de 

la I-710 y sus impactos generacionales en las comunidades circundantes. 

[El diseño gráfico del contenido de la Visión-Metas se actualizará en la versión de InDesign]. 
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Metas del Plan de Inversión 

 

Estrategias, Proyectos y Programas Multimodales 

Identificación de Proyectos y Programas 

Una vez que la Junta de Metro adoptó la Visión, las Metas y los Principios Directivos, el equipo del proyecto 

comenzó a desarrollar Estrategias Multimodales y a Identificar Proyectos y Programas (MSPP).1  Se identificaron 

más de 200 MSPP para su evaluación, desde conceptos iniciales hasta proyectos listos para su implementación. El 

Comité Consultivo usó un amplio enfoque de participación para obtener las opiniones de los residentes, grupos 

comunitarios, partes interesadas, agencias asociadas y otras partes para informar las MSPP, que incluían lo 

siguiente: 

• Programas comunitarios para la creación de empleo/oportunidades laborales, el medio ambiente, la calidad 

del aire/salud comunitaria y la estabilización de la vivienda/uso de tierras; 

• Proyectos de transporte activo que mejoran las infraestructuras para peatones y bicicletas; 

• Carreteras arteriales/carreteras completes, incluyendo calmado del tráfico, mejoras generales de las 

carreteras, coordinación de señales/gestión de sistemas de transporte (TSM) y sistemas de transporte 

inteligentes (ITS); 

• Inversiones multimodales, operativas, de seguridad y de acceso a la I-710 para el corredor (MOSAIC), 

incluyendo mejoras en los intercambiadores y carriles auxiliares con operaciones multimodales y mejoras de 

seguridad para automóviles, camiones, bicicletas, peatones y transporte público; 

• Movimiento de Bienes, incluyendo mejoras de seguridad y calidad del aire; y 

 
1 Debido a una cantidad sin precedentes de financiación discrecional de subvenciones disponible, la Junta dio instrucciones tempranas para 

crear una lista de proyectos de Oportunidad de Plan de Preinversión (PIPO) en 2022, antes de definir la lista de proyectos CMIP, para encontrar 

proyectos que Metro pudiera apoyar y presentar para financiación de subvenciones.   
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• Transporte Público, incluyendo sistemas nuevos y mejorados de transporte público ferroviario y de autobuses 

de alta capacidad y diversos servicios de transporte público. 

Dado que los socios regionales y locales desempeñaron un papel clave en la compilación de estos MSPP, el Plan de 

Inversión pretende ser coherente con sus marcos de planificación, como los planes locales de uso de tierras. El 

equipo del proyecto examinó la lista completa de proyectos candidatos de acción temprana para excluir conceptos 

de proyectos que desplazarían residencias o negocios en las comunidades locales o que no podrían rediseñarse de 

forma viable para evitar desplazamientos significativos. En general, el MSPP se basó en: 

• Estudios e iniciativas anteriores; 

• Mapa interactivo de localización social y encuestas públicas; 

• Talleres públicos y participación de organizaciones comunitarias. 

• Reuniones del Comité Consultivo, el CLC y el Grupo de Trabajo. 

Evaluación y Priorización de Proyectos y Programas 

Para determinar qué proyectos y programas priorizar, el equipo del proyecto trabajó con el Comité Consultivo y el 

CLC en el desarrollo y uso de un proceso de evaluación para valorar la alineación de cada MSPP con la Visión, las 

Metas y los Principios Directivos, teniendo en cuenta los beneficios y preocupaciones potenciales y la 

disponibilidad para la implementación.2  

La Visión, las Metas y los Principios Directivos sirvieron de base para el proceso de evaluación y se tradujeron en 82 

métricas (66 "beneficios" y 16 "preocupaciones") con las que se evaluó cada proyecto o programa para determinar 

sus beneficios relativos al impacto. Algunas métricas eran cualitativas con reglas definidas para evaluar cada 

métrica. El resto eran cuantitativas y se basaban en los resultados del modelo de previsión de la demanda de viajes 

y el SIG. Cada proyecto se clasificó en función de estos parámetros en una escala de 0 a 3 o "no aplicable" (N/A). El 

proceso de evaluación combinó las métricas por Meta y Principio Directivo, lo que dio como resultado la 

clasificación de los proyectos dentro de cada modo de viaje del MSPP: 

• Transporte Activo 

• Carreteras Arteriales/Calles Completas 

• Seguridad en Autopistas y Mejoras en Intercambios 

• Movimiento de Bienes 

• Transporte Público 

Las puntuaciones de los proyectos clasificados se combinaron con una "evaluación de la disponibilidad del 

proyecto" que separó los proyectos en dos niveles: 

• Nivel 1: MSPPs bien adaptados para recibir financiación de la Medida R y M en las Recomendaciones de 

Inversión Inicial debido a su alto nivel de alineación con la Visión, Metas y Principios Directivos y la 

disponibilidad más avanzada del proyecto, y 

• Nivel 2: MSPPs que necesitan planificación o desarrollo para estar mejor definidos y/o alineados con la Visión, 

Metas y Principios Directivos. 

 

La Visión, Metas y Principios Directivos del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA apoyaron el proceso de 

evaluación, lo que dio lugar a que cada proyecto se clasificara, con su tipo de modo, como Nivel 1 (mayor 

 
2 Los programas comunitarios se priorizaron por separado (es decir, no se clasificaron ni establecieron niveles) dado el compromiso del Plan de 

Inversión con la equidad y mejorar la vida de los habitantes de la comunidad. 
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alineación) o Nivel 2 (menor alineación), como resultado de los resultados de su evaluación. Los proyectos de Nivel 

1 obtuvieron buenas puntuaciones en muchos de los criterios de evaluación. Los proyectos de Nivel 2 obtuvieron 

por lo general puntuaciones más bajas en todos los criterios de evaluación, o sólo obtuvieron buenas puntuaciones 

en un número limitado de Metas o Principios Directivos. Los proyectos se clasificaron en niveles en función de su 

puntuación de evaluación relativa dentro de su modalidad respectiva, es decir, los proyectos con modalidades 

diferentes no se compararon entre modalidades para clasificarlos en el Nivel 1. 

Los proyectos también se organizaron en categorías de disponibilidad de "implementación", "preimplementación" 

o "desarrollo" para encontrar el camino a seguir para cada proyecto y programa. La disparidad en la disponibilidad 

de los proyectos reflejaba la falta de equidad para las comunidades con menos recursos en el Corredor LB-ELA y 

dio lugar a una información incoherente para cada proyecto o programa examinado. 

 
Figura 6-4 del Plan de Inversión. Vías de Financiación para Proyectos y Programas en Niveles 

Los niveles incluyen proyectos que podrán optar a subvenciones discrecionales a corto o mediano plazo. Los 

proyectos de Nivel 1 pueden recibir financiación para buscar futuras oportunidades de subvención discrecional e 

implementación. Los proyectos de Nivel 2 tienen dos vías: proporcionar beneficios complementarios como parte 

de un paquete con otros proyectos de Nivel 1 o Nivel 2; o ser elegibles y competitivos para una oportunidad de 

subvención específica y disponible adaptada a dicho proyecto. Los proyectos de Nivel 2 no se tendrían en cuenta 

para la inversión en este momento, pero se reconsiderarán como parte del proceso de desarrollo del Programa 

Modal en los próximos años. 

Los factores de priorización añadidos incluyen: 

• Funciones y Responsabilidades 

• Estrategia de Subvenciones Discrecionales 

• Costo del Proyecto/Contrapartida Local Requerida 

• Apoyo Político/Institucional/Jurisdiccional 

• Consideraciones de Equidad 

• Viabilidad/Constructibilidad Prácticas 

• Preocupaciones de Diseño 
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• Indicadores de equidad y de consideración de aportaciones comunitarias (CIC) 3 

Estrategia de Financiación 

El Plan de Inversión recomienda la inversión de $743 millones de dólares en fondos de las Medidas R y M 

dedicados al Corredor LB-ELA para catalizar más de $3.2 mil millones de dólares en inversiones locales, estatales y 

federales en proyectos y programas prioritarios coherentes con la Visión, las Metas y los Principios Directivos del 

Corredor LB-ELA. En conjunto, se espera que la inversión total generada por la financiación de las Medidas R y M se 

acerque a los $4 mil millones de dólares. Si se incluyen los proyectos relacionados con el puerto y la línea de tren 

ligero Southeast Gateway que no están financiados directamente por el Plan de Inversión, la financiación total 

local, estatal y federal de los proyectos/programas que se están llevando a cabo en el corredor asciende a unos 

$17.3 mil millones de dólares. 

El éxito del Plan de Inversión en la implementación de proyectos y programas que promuevan la Visión, Metas y 

Principios Directivos del Comité Consultivo depende del apalancamiento de los limitados dólares del impuesto 

local sobre las ventas asignados al Corredor a través de la  Medida R y la  Medida M junto con una sólida 

financiación regional, estatal y federal. El Plan de Inversión es un "pago inicial" para futuras mejoras en las 

comunidades que más las necesitan. El desarrollo de una estrategia de financiación es un proceso de varios pasos 

que requiere un enfoque específico, incluyendo: 

• Evaluar los proyectos y programas del Corredor LB-ELA para su financiación mediante la Medida R/M: Este 

análisis implica el desarrollo de una comprensión holística de los proyectos candidatos y sus atributos para 

averiguar su idoneidad para recibir financiación de la Medida R/M y su elegibilidad para las oportunidades de 

subvenciones discrecionales. 

• Identificar los proyectos y programas que reciben financiación de la Medida R/M (en curso): Basándose en el 

análisis realizado, se identificaron subconjuntos de programas y proyectos como candidatos adecuados para 

recibir fondos de la Medida R/M que pueden usarse como financiación inicial para avanzar en el desarrollo del 

proyecto o como contrapartida local para cumplir los requisitos de los programas de financiación de 

implementación y construcción regionales/estatales/federales. 

• Programas de financiación regionales, estatales y federales, incluyendo la elegibilidad y la evaluación de los 

requisitos de contrapartida (en curso): Esta evaluación continua incluye la búsqueda y evaluación de 

programas discrecionales regionales, estatales y federales adecuados en varios modos de transporte y 

programas comunitarios. Los atributos y los resultados buscados de estos programas de financiación 

pertinentes se cotejaron con los atributos y los impactos y beneficios previstos de los programas y proyectos 

modales del Plan de Inversión. 

• Desarrollo continuado de la disponibilidad, posicionamiento y oportunidades de asociación de los proyectos 

(en curso y planificadas): A lo largo del proceso, se llevarán a cabo actividades de desarrollo no relacionadas 

con la construcción y otras acciones para hacer progresar y posicionar los proyectos con el fin de mejorar su 

competitividad y proporcionar una mayor oportunidad de acceder con éxito a la financiación discrecional, 

incluyendo la realización de diseños, el inicio de estudios técnicos y el establecimiento de oportunidades de 

asociación. 

 
3 Los indicadores se crearon como respuesta a los comentarios del Comité Consultivo y del CLC, y constituyen una consideración añadida de 

priorización para futuros procesos de desarrollo e implementación de proyectos. Los tipos de indicadores incluyen la Consideración de las 

Opiniones de la Comunidad y la Equidad. 

 

https://www.metro.net/about/measure-R/
https://www.metro.net/about/measure-m/
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Figura 7-1 del Plan de Inversión. Desarrollo de la Estrategia de Financiación 

 

Recomendaciones 

El Plan de Inversión tiene varias categorías de recomendaciones, incluyendo los proyectos recomendados para la 

inversión inicial en base a su alta clasificación en el proceso de evaluación y la disponibilidad del proyecto, 15 

Programas Comunitarios que se recomiendan para la inversión inicial dado el fuerte énfasis del Plan en la equidad 

en el Corredor, y los proyectos adecuados para recibir financiación de la Medida R y M a través de los Programas 

Modales, que agrupan los proyectos por modo de viaje principal. 

Proyectos/Programas para Inversión Inicial 

Los proyectos y programas recomendados para Inversión Inicial, mostrados abajo, están en varias 

etapas de desarrollo del proyecto, desde la planeación hasta la implementación. 

Nombre 

Coste total / 
Objetivo de 
apalancamien
to ($M) 

Plan de Inversión 
($M) 

Mejoras en las paradas y programas de autobús $38.00 $19.00 
LB-ELA Corridor Bus Transit Priority Program $461.50 $31.08 
Mejoras en la intersección de Alondra Bl $45.00 $9.00 
Corredor de calles completas de Atlantic Bl $457.22 $68.58 
Corredor de calles completas de Florence Av $124.46 $24.89 
Corredor de calles completas de Long Beach Bl $1.5* $0.75 
Corredor de calles completas de Slauson  Av $18.00 $3.60 
Pasos subterráneos para bicicletas en Compton 
Creek  $1.0* $0.50 
Mejoras del Centro de Operaciones de Gestión 
del Tránsito de Compton $27.00 $2.00 
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Proyecto piloto de electrificación de trenes de 
carga  $50.00 $10.00 
Estudio ferroviario de carga de movimiento de 
mercancías  $10.00 $2.00 
Paso elevado para peatones y bicicletas de 
Humphreys Av  $24.28 $8.96 
Límite de autopistas y puentes ensanchados   $15.00 $5.00 
Programa MOSAICo del I-710: Multimodal, 
Operacional, Seguridad y Acceso Inversiones 
para la Comunidad $612.00 $153.60 
I-710 Proyecto piloto de reducción de partículas 
(PM)  $10.00 $2.00 
Estudio de planificación de la I-710: Reconexión 
de las comunidades del corredor entre Long 
Beach y el este de Los Angeles $2.50 $2.50 
Controles de tráfico en las rampas de la 
autopista de I-710 $50.00 $10.00 
Línea A de Metro - Mejoras en la primera/última 
milla $12.30 $9.76 
Instalar puertas de seguridad cuádruples en 
todos los cruces de la Línea A (Línea Azul) $10.00 $5.00 
Corredor de transporte activo del ferrocarril al río 
Segmento B  $6.30 $3.15 
Proyectos para bicicletas de importancia regional $41.44 $15.65 
Puente Shoemaker/Shoreline Dr  $832.62 $9.03 
Sendero para bicicletas y peatones de la línea 
Southeast Gateway $17.00 $3.80 
Programa de camiones con cero emisiones (ZET) $200.00 $50.00 
   
Programas comunitarios identificados en el 
Plan del Corredor $340.00 $40.00 

 



16 
 

 
 Figura 8-1 del Plan de Inversión. Proyectos/Programas para Inversión Inicial 

Programas Comunitarios 

Los Programas Comunitarios incorporan una serie de beneficios que responden a los problemas de 

equidad de larga data que enfrentan los residentes del Corredor LB-ELA, y promoverán de manera 

proactiva e intencional la salud y el bienestar de la comunidad en formas que normalmente no se 

abordan en la planificación del transporte. El Plan de Inversión LB-ELA, gracias al liderazgo de la Junta de 

Metro y a la inclusión de las comunidades afectadas en el desarrollo del Plan de Inversión, cuenta con 

una financiación de $40 millones para 15 Programas Comunitarios que complementarán la inversión en 

transporte multimodal del Plan de Inversión LB-ELA. Algunos Programas Comunitarios se enfocan en 
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abordar las cargas actuales que existen debido a políticas pasadas, desinversión y desarrollo de 

infraestructura; otros son medidas proactivas para sostener la estabilidad de la comunidad y maximizar 

los beneficios a medida que se implementan los proyectos en el futuro. Metro espera que 

aproximadamente 300 millones de dólares en fondos adicionales, destinados a una media de 20 

millones de dólares por Programa Comunitario, podrían ser apalancados utilizando la financiación del 

Programa Comunitario Catalizador, a través de fondos locales, regionales, estatales y federales más 

adecuados para cada Programa Comunitario. 

En las discusiones con el Comité Consultivo y el CLC, la salud de la comunidad surgió como una prioridad 

general para el Plan de Inversión. Aunque las inversiones en transporte pueden beneficiar a la salud 

mediante la mejora de los modos no contaminantes, el acceso a la asistencia médica y las condiciones 

para la actividad física y al aire libre, no todos los elementos de la salud de la comunidad pueden 

abordarse a través de las infraestructuras de transporte. Los Programas Comunitarios abordan los 

efectos directos sobre la salud, como el asma y el riesgo de cáncer relacionados con la exposición a 

partículas, así como diversos determinantes sociales de la salud, como el contexto social y comunitario, 

el vecindario y el entorno construido, y la estabilidad económica. Los 15 Programas Comunitarios se 

organizan en cuatro áreas temáticas generales: 

Calidad del aire/  

Salud comunitaria 

Proyectos de electrificación de autobuses 

Programa comunitario de beneficios de salud del corredor LB-ELA 

Infraestructura de cero emisiones para automóviles 

Estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire  

Medio ambiente Programa de Reducción Energética del Corredor LB-ELA / Reducción de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero 

Iniciativa "Ecologización Urbana" del Corredor LB-ELA 

Arte público / Estética 

Estabilización de la vivienda/ 

Uso del terreno 

Plan y Programa de Implementación Estratégica del Desarrollo Orientado al 
Tránsito del la Línea Southeast Gateway  (TOD SIP)  

Comunidades orientadas al transporte público / Uso del terreno  

Programas para personas sin hogar 

Políticas de estabilización de la vivienda 

Creación de empleo/ 
Oportunidades de trabajo 

Programas de formación profesional 

Programas de contratación selectiva  

Iniciativas de empleo/contratación 

Políticas de estabilización económica 

 

Programas Modales 

Además de identificar proyectos y programas para su financiación inicial, el Plan de Inversión también 

mira hacia el futuro del Corredor LB-ELA mediante la planificación, desarrollo, identificación y 

perfeccionamiento de proyectos, programas e iniciativas estratégicas que harán avanzar la Visión, Metas 

y Principios Directivos del Corredor en los próximos años. Los Programas Modales y el Fondo START-UP 
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permitirán que el Plan de Inversión sea un documento flexible, dinámico y vivo que aborde las 

prioridades y necesidades futuras a medida que evolucionan. Los elementos del Plan de Inversión que se 

incluirán en los Programas Modales incluyen: 

• Proyectos de Nivel 1 a corto plazo no seleccionados para financiación inmediata; 

• Proyectos de Nivel 1 a más largo plazo que requieran un mayor desarrollo para estar listos para su 

implementación; 

• Proyectos de Nivel 2 que necesitarán un mayor desarrollo y perfeccionamiento para estar más en 

consonancia con la Visión, las Metas y los Principios Directivos que se considerarán para su 

implementación en el futuro; 

• Planificación equitativa de proyectos para detectar brechas de equidad, proporcionar asistencia 

técnica a las comunidades con menos recursos y desarrollar proyectos para su futura 

implementación. 

• Programas piloto, iniciativas estratégicas y estudios de planificación. 

 

Fondo START-UP 

La función del Plan de Inversión es distribuir estratégicamente y movilizar fondos que permitan a las 

distintas jurisdicciones del Corredor desarrollar e implementar sus propios proyectos existentes. Aunque 

en el proceso de evaluación se empleó una óptica de equidad distributiva para dar prioridad a los 

proyectos que tienen más probabilidades de beneficiar a las comunidades más necesitadas, la 

distribución de las propuestas de proyectos recibidas y los niveles de desarrollo y preparación de los 

proyectos reflejan disparidades en la capacidad municipal y en la inversión histórica. Los conceptos de 

proyectos recogidos a partir de las opiniones de la comunidad se incluyen en el Plan de Inversión, pero 

normalmente requerirán procesos de planificación de principio a fin y exigirán que los municipios se 

hagan cargo del desarrollo técnico y la implementación. Dado que las ciudades y los vecindarios que se 

han enfrentado a una falta de inversión histórica suelen tener menos fondos y menos miembros del 

personal técnico para planificar, desarrollar, financiar e implementar proyectos de capital, estas áreas 

pueden estar infrarrepresentadas en la lista completa de proyectos del Plan de Inversión, mucho menos 

en las recomendaciones para la inversión inicial. 

Para hacer frente a este problema, Metro está reservando un fondo START-UP ("Strategic Technical 

Assistance for Reparative Transportation Uplifting People" o "Asistencia Técnica Estratégica para un 

Transporte Reparativo que Eleve a la Gente") que proporciona asistencia técnica específica para apoyar 

a las comunidades con mayores necesidades, en relación con sus recursos técnicos y su capacidad para 

el desarrollo y la implementación de proyectos. El fondo START-UP ayudará a las comunidades a 

desarrollar conceptos de proyectos que puedan optar a subvenciones y a participar en la 

implementación de los programas del Plan de Inversión para todo el Corredor (por ejemplo, "elementos 

para calmar el tráfico", "cierre de brechas peatonales" y diversos Programas Comunitarios). Los 

Programas Modales y el Fondo START-UP permitirán que el Plan de Inversión sea un documento flexible, 

dinámico y vivo que aborde las prioridades y necesidades futuras a medida que evolucionan. 
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Próximos Pasos 

La visión del Plan de Inversión es volver a conectar a las comunidades desatendidas de Long Beach-Este 

de Los Angeles que llevan generaciones lidiando con los efectos de la autopista e implementar un plan 

de transporte integral y multimodal para rectificar los daños del pasado en el Corredor tras la adopción 

del Plan de Inversión.  En la siguiente fase, seguiremos involucrando a los miembros del Comité 

Consultivo y del CLC, a expertos del sector, a socios de financiación, investigación y recursos, y a 

miembros de la comunidad para asegurarnos de que dedicamos el tiempo necesario a perfeccionar los 

proyectos y programas y seguimos siendo coherentes con la implementación sostenible, equitativa y 

centrada en la comunidad de este plan. Este Plan de Inversión actuará como un documento vivo y 

requerirá acciones adicionales tras la adopción por parte de la Junta de Metro. Durante los próximos 

años, Metro continuará actualizando y haciendo avanzar el Plan. 

Sólo un pequeño número de proyectos y programas del Plan de Inversión están totalmente definidos y 

listos para su implementación. La mayoría de los proyectos y programas requieren un mayor desarrollo, 

diseño, refinamiento, participación de la comunidad y/o revisión medioambiental. Reconociendo esta 

necesidad de continuar con el desarrollo de proyectos y programas para los que hemos designado 

inversión inicial, programas comunitarios o financiación de programas modales, Metro recomienda la 

formación de cinco nuevos Grupos de Trabajo de Implementación de LB-ELA. Estos grupos se reunirán 

de forma continuada tras la adopción del Plan de Inversión para permitir a Metro seguir desarrollando y 

definiendo proyectos y programas que no estén totalmente desarrollados, y para servir como 

continuación de las asociaciones de colaboración con un amplio abanico de partes interesadas, 

incluyendo el Comité Consultivo, el CLC y miembros de la comunidad, en la implementación del CMIP 

tras su adopción. Este trabajo se llevará a cabo dentro del marco de la Visión, Metas y Principios 

Directivos de LB-ELA.   

Metro recomienda la creación de dos Grupos de Trabajo "Modales", que dirigirían los esfuerzos para 

desarrollar y perfeccionar los proyectos/programas de inversión iniciales y los programas modales, y tres 

Grupos de Trabajo de "Programas Comunitarios", que dirigirían los esfuerzos para desarrollar y 

perfeccionar los quince Programas Comunitarios del Plan de Inversión. Los Grupos de Trabajo de 

Programas Comunitarios se organizarán probablemente por temas y podrían incluir Salud de la 

Comunidad y Medio Ambiente, Estabilización de la Vivienda y Uso de Tierras, y Creación de Empleo y 

Oportunidades de Trabajo.  

Dada la amplitud de temas que aborda este Plan de Inversión, y su naturaleza de documento de 

planificación estratégica, las métricas de rendimiento tendrán que medir los impactos del Plan en todos 

los modos y en múltiples escalas de progreso y éxito. Metro recomienda el establecimiento de un 

Programa de Seguimiento del Rendimiento del Plan de Inversión LB-ELA para seguir y medir el progreso 

y los impactos, utilizando métodos y herramientas consistentes para establecer las expectativas de 

seguimiento del rendimiento que deberán apoyar los patrocinadores de los proyectos y las agencias 

líderes. Las métricas incluirán métricas de procesos, métricas de resultados de proyectos y métricas de 

resultados de la comunidad. 

Aunque se adoptó un enfoque sólido para evaluar los posibles beneficios y preocupaciones resultantes 

de cada proyecto, muchos proyectos se desarrollarán más a través de los programas modales. Algunos 

miembros de la comunidad han expresado su preocupación por la inversión en proyectos que no se han 
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desarrollado completamente y por los posibles perjuicios que podrían derivarse del desarrollo de 

proyectos nuevos y conceptuales sin el mismo nivel de escrutinio. Los proyectos que no se ajusten a los 

principios, la visión y los objetivos de este proceso no seguirán adelante. En el caso de los nuevos 

proyectos, que aún no han sido evaluados como parte del proceso del Plan de Inversión, los Grupos de 

Trabajo podrán aprovechar el marco y los criterios de evaluación creados para el Plan de Inversión. Los 

grupos de trabajo también revisarán las banderas de la equidad y del CIC para perfeccionar el diseño y la 

ejecución de los proyectos, que se someterán a una revisión medioambiental como parte del proceso 

CEQA (Ley de Calidad Ambiental de California)/NEPA (Ley Nacional de Política Ambiental). Además, en 

respuesta a los comentarios de los miembros de la comunidad, Metro se ha comprometido a utilizar la 

orientación explícita sobre la calidad del aire, el desplazamiento, la vigilancia y la cubierta impermeable 

para dar forma al desarrollo del proyecto durante la Fase de Implementación. Metro tiene la intención 

de cumplir la promesa de generar beneficios adicionales para las comunidades de LB-ELA que 

complementen las mejoras de transporte que recomienda el Plan de Inversión. El éxito del plan depende 

de un esfuerzo de equipo para seguir avanzando. Metro espera seguir trabajando con los miembros de 

la comunidad, las organizaciones locales, los expertos e investigadores de la industria y los funcionarios 

electos a medida que el Plan de Inversión se convierte en realidad. 
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1.	Antecedentes
1.1	 Propósito del Plan de Inversión
El Corredor Long Beach-Este de los Angeles (LB-ELA) es el hogar de muchas comunidades 
vibrantes, multiculturales y únicas que juntas representan el 12% de la población del condado 
de Los Ángeles. Estas comunidades históricas incluyen cuatro de las ciudades incorporadas 
más antiguas del condado de Los Ángeles: Compton (1888), Long Beach (1897), Vernon (1905) 
y Huntington Park (1906), y cuentan con un rico mosaico de etnias, experiencias culinarias, 
denominaciones religiosas y tradiciones culturales que ayudan a hacer del condado de Los 
Ángeles un lugar diverso y dinámico para vivir y trabajar. 

La oportunidad futura para que las comunidades del Corredor LB-ELA prosperen y disfruten de 
una alta calidad de vida, desde aire limpio y buena salud hasta opciones de movilidad seguras 
y abundantes y acceso a oportunidades, sigue siendo desafiante y poco clara debido al legado 
generacional compuesto de decisiones, políticas y prioridades de inversión en infraestructura de 
transporte que han servido más para fracturar y oscurecer el mosaico del Corredor LB-ELA que 
para unificarlo e iluminarlo. 

La inversión en infraestructura de transporte, en el mejor de los casos, eleva y conecta a las 
comunidades necesitadas y, en el peor de los casos, desconecta e impone a las comunidades 
vulnerables consecuencias e impactos localizados concentrados a expensas de los beneficios 
regionales dispersos. La historia de la planificación, construcción y propósito de la I-710, una 
autopista de 19 millas completada en 1964, representa este último resultado. Con la decisión de 
trazar esta autopista a lo largo del río de Los Ángeles para conectar los puertos de Long Beach 
y Los Ángeles con el Distrito Central de Manufactura y los depósitos ferroviarios intermodales 
ubicados cerca del este de Los Ángeles, la I-710 atravesó las comunidades del Corredor LB-
ELA que existían antes de la autopista, desplazando a numerosos residentes y sumándose al 
legado dañino compartido de la construcción de autopistas dirigida intencionalmente a través 
de comunidades BIPOC (comunidades negras, indígenas y personas de color) para servir a los 
intereses económicos regionales. 
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Décadas más tarde, la I-710 sirve como el corredor 
de transporte de mercancías más importante del país, 
apoyando el movimiento de bienes que apoya las economías 
regionales, estatales y nacionales. Decenas de miles de 
camiones diésel pesados viajan diariamente por la autopista, 
sirviendo al complejo portuario marítimo más concurrido 
del país, depósitos ferroviarios intermodales, almacenes, 
centros logísticos e instalaciones de transbordo. El sistema 
de transporte de uso compartido del Corredor LB-ELA, 
anclado por la I-710 y apoyado por cinco autopistas que 
se cruzan (I-405, Ruta Estatal [SR] 91, I-105, I-5 y SR-60), 
el Corredor Ferroviario Alameda y grandes carreteras 
principales, es responsable de mover el creciente volumen 
de carga manejada por el complejo portuario marítimo 
más concurrido del país a las terminales ferroviarias 
transcontinentales cerca del centro de Los Ángeles y otros 
destinos nacionales y locales.

La I-710 es también el corredor de transporte de mercancías 
más perjudicial para la comunidad del país. A medida 
que la población del sur de California creció a lo largo de 
las décadas, también lo hizo la demanda de la I-710 para 
transportar pasajeros y mercancías regionales, lo que 
puso a prueba la capacidad limitada de la autopista, lo que 
provocó congestión de tráfico, problemas de seguridad y 
tráfico indirecto en las carreteras principales paralelas a la 
autopista que sirven a las comunidades del Corredor LB-
ELA. A medida que la economía nacional, estatal y regional 
prosperó gracias al aumento del movimiento de bienes 
y el comercio internacional respaldado por la I-710, las 
comunidades a través de las cuales se construyó la autopista 
soportaron la carga del aumento de la contaminación del aire 
y el tráfico de mercancías, el deterioro de la salud pública y 
la movilidad, el desplazamiento. En general, tenían una peor 
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calidad de vida. Estos impactos negativos en la salud de la comunidad le 
han valido trágicamente al Corredor LB-ELA el apodo adecuado de “Zona 
de la Muerte Diésel”. 

Desde la perspectiva de las comunidades, los ecos de estas heridas 
abiertas reverberaron cuando, después de dos décadas de estudio y 
evaluación, la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de 
Los Ángeles (Metro) y el Departamento de Transporte de California 
(Caltrans) propusieron ampliar la I-710 para ampliar la capacidad de la 
autopista para acomodar carriles de circulación de uso general. Estos 
carriles adicionales estaban destinados a absorber el aumento de los 
viajes de camiones y vehículos para reducir la congestión del tráfico y las 
colisiones, mejorar el movimiento de bienes a través de la región y apoyar 
las necesidades económicas de la región. Sin embargo, esta ampliación 
también causaría aún más desplazamiento de personas y empleos en 
comunidades ya separadas y perjudicadas por la autopista, un mayor 
impacto en la calidad del aire local, la salud pública y el medio ambiente, y 
un enfoque continuo en atender las necesidades económicas de la región a 
expensas de la calidad de vida y la salud de las comunidades del Corredor 
LB-ELA.  

Después de que la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados 
Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) expresara su preocupación durante 
la revisión ambiental de esta propuesta de que la agencia no creía que el 
proyecto cumpliera con las normas de calidad del aire, Metro y Caltrans 
suspendieron su avance. Esta decisión marcó un punto de inflexión para 
Metro, reconociendo que el proyecto propuesto desarrollado hace años 
no cumplía con los marcos de políticas federales, estatales y regionales 
actuales, no se alineaba con los enfoques actualizados para la inversión en 
transporte desde una perspectiva multimodal, de calidad del aire, climática 
y de apoyo a la comunidad, y no abordaba, reparaba y superaba los 
impactos de larga duración de la I-710 en las comunidades del Corredor 
LB-ELA.  

1	 El nombre de este proyecto era anteriormente el Corredor Sur de la I-710. A través de una encuesta de participación comunitaria y aportes sobre los nombres recomendados, el 
proyecto pasó a llamarse Plan de Mejora de la Movilidad del Corredor Long Beach-Este de Los Ángeles

2	 Carta del CEO de Metro a la Junta Directiva, Re-imaginando las mejoras de la autopista, 25 de mayo de 2021.

Metro escuchó estas preocupaciones e ideó un proceso centrado en la 
comunidad, el primero de su tipo, para desarrollar el Plan de Inversión en 
Movilidad del Corredor LB-ELA (Plan de Inversión),1 que volvería a idear 
cómo invertir en la infraestructura de transporte del corredor de una 
manera multimodal, enfocada localmente, pero regionalmente significativa 
a través de un proceso que llevó a las comunidades a la mesa con las 
partes interesadas regionales para encontrar un terreno común. Para 
apoyar este enfoque, Metro creó un Comité Consultivo y un Comité de 
Liderazgo Comunitario (CLC, por sus siglas en inglés) para servir como 
órganos asesores que determinarían la Visión, las Metas y los Principios 
Directivos del Plan de Inversión, ayudarían a identificar y evaluar los 
proyectos propuestos, desarrollarían estrategias para aprovechar los 
fondos, llevarían a cabo una sólida participación comunitaria, encontrarían 
formas de llegar a un consenso y finalizarían las recomendaciones de 
financiación para la consideración por parte de la Junta Directiva de Metro. 
Empoderar a la comunidad y a las partes interesadas para que participen 
en este proceso ayudó a Metro a desarrollar un Plan de Inversión que 
refleja la voz de la comunidad y la dirección de la Junta Directiva de 
Metro  para asegurar que la planificación regional para las mejoras en 
las carreteras “debe incluir un compromiso renovado con la participación 
inclusiva y significativa de las comunidades, así como un compromiso 
firme para abordar la equidad,  el desplazamiento, la calidad del aire, 
la congestión y las preocupaciones económicas que han plagado a las 
comunidades alrededor de los principales corredores de las autopistas”.2

Una de las principales preocupaciones planteadas constantemente por los 
residentes del Corredor fue la necesidad de elaborar un Plan de Inversión 
que no reintrodujera la ampliación de la autopista ni el desplazamiento 
de personas de sus hogares, dados los desafíos existentes para la 
cohesión de la comunidad, la propiedad de la vivienda y los costos de la 
vivienda. Esta opinión pública generalizada se refleja en varias políticas 
de Metro. En junio de 2022, la Junta Directiva de Metro adoptó su política 
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de Objetivos de Inversión en Carreteras Multimodales, que incluye el 
siguiente objetivo: “Reconociendo la historia del Condado de Los Ángeles 
de políticas de inversión y construcción de carreteras inequitativas, 
trabajar con las comunidades locales para reducir las disparidades 
causadas por el sistema de carreteras existente y desarrollar enfoques 
holísticos y positivos para mantener y mejorar la integridad y la calidad de 
vida de esas comunidades con un desplazamiento mínimo o nulo durante 
la implementación de los proyectos de autopistas”.  Además, la Junta 
Directiva de Metro adoptó una política que eliminó de la consideración 
del Plan de Inversión cualquier proyecto de “ampliación de la capacidad 
de la autopista”. Con este aporte de la comunidad y la política de la Junta 
Directiva de Metro en mente, el personal eliminó de la consideración los 
proyectos propuestos para evaluación que tenían impactos conocidos 
de desplazamiento y evaluó cuidadosamente cada proyecto y programa 
recomendado para financiamiento en el Plan de Inversión. 

Metro se complace en afirmar que el Plan de Inversión, a diferencia 
del anterior Proyecto del Corredor Sur de la I-710, no recomienda 
ningún proyecto o programa con desplazamientos conocidos para 
su financiación y mantiene su compromiso de garantizar que 
estas políticas de la Junta permanezcan intactas a través de la 
implementación del Plan de Inversión. 

Metro desarrolló el Plan de Inversión con la creencia de que los procesos 
equitativos resultarían en resultados equitativos y con la intención de 
restaurar la confianza y centrar el enfoque en las comunidades del 
Corredor que históricamente han sido perjudicadas y afectadas de 
manera desproporcionada por la I-710 a lo largo de los años. El Plan de 
Inversión recomienda financiar una variedad de proyectos y programas 
centrados en la comunidad, equilibrados y multimodales, incluido el apoyo 
a la tecnología de camiones y locomotoras de cero emisiones, carriles 
para autobuses priorizados para un servicio de transporte público más 
rápido, tratamientos de calles completas para opciones de movilidad más 

integradas en las carreteras principales, senderos peatonales y ciclistas 
más seguros, cierres de brechas en los corredores de transporte activo, 
marquesinas de autobuses y mejoras en el transporte de primera y 
última milla para mejorar la experiencia del cliente, reducir el material 
particulado de las fuentes de las carreteras para mejorar la calidad del 
aire y la salud pública, y conectar a las comunidades con la ciclovía del río 
de Los Ángeles.  

El plan de inversión también propone un enfoque innovador para mejorar 
las instalaciones y los puentes de la autopista I-710 a través del programa 
MOSAICo de la I-710 (Multimodal, Operacional, Seguridad, Acceso e 
Inversiones para la Comunidad), que mejorará la forma en que los 
miembros de la comunidad acceden a la autopista a través de rampas de 
entrada y salida más seguras y cómo cruzan la autopista con mejoras de 
seguridad y movilidad para los viajes en autobús, bicicleta y peatones para 
reconectar las comunidades separadas por la autopista y el río LA. 

La equidad es una seña de identidad del Plan de Inversión. Además 
del proceso comunitario inclusivo y los proyectos y programas de 
transporte recomendados para su financiación que ayudarán a 
abordar las necesidades de equidad en el Corredor LB-ELA, el Plan 
de Inversión también crea y financia dos programas innovadores que 
Metro implementará para ofrecer beneficios comunitarios holísticos y 
centrados en la equidad.  Uno de los programas es el Fondo START-UP 
(Asistencia Técnica Estratégica para el Transporte Reparativo que Eleve a 
la Gente), que brindará apoyo a las comunidades de bajos recursos para 
que desarrollen proyectos para su implementación. El otro programa 
es el Fondo Catalizador de Programas Comunitarios, que apoya el 
desarrollo de 15 Programas Comunitarios (que normalmente no son 
elegibles para recibir fondos en un plan de inversión en transporte) para 
permitir que Metro lidere la región para convocar a las comunidades y 
partes interesadas para planificar, desarrollar prioridades e identificar 
estrategias de financiación para entregar proyectos y programas 
relacionados con la salud comunitaria, la calidad del aire, la tecnología 
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de cero emisiones, el reverdecimiento urbano, la reducción de gases de 
efecto invernadero, el desarrollo de la fuerza laboral y la contratación 
específica, la estabilización económica y de la vivienda, el desarrollo y 
las comunidades orientadas al transporte público, y el arte público y la 
estética.  

Por último, el Plan de Inversión es un documento vivo que se revisará 
y actualizará cada pocos años para garantizar que los proyectos y 
programas avancen y entreguen los beneficios esperados y que se puedan 
evaluar y desarrollar nuevas prioridades a lo largo del tiempo para 
aprovechar los fondos reservados dentro de los Programas Modales del 
plan. 

Este Plan de Inversión representa el apoyo consensuado de las partes 
interesadas de Metro que viven y trabajan a lo largo del Corredor LB-ELA. 
Esta estrategia de inversión multidimensional y multimodal mejora la 
movilidad regional y local y la calidad del aire, al tiempo que fomenta la 

vitalidad económica, la equidad social, la sostenibilidad medioambiental, 
la mejora de la salud pública y el acceso a oportunidades. A través del 
desarrollo e implementación del Plan de Inversión, Metro espera restaurar 
e iluminar el mosaico del Corredor LB-ELA, que comprende comunidades 
vibrantes, resilientes y multiculturales, con inversiones en transporte 
complementadas con programas comunitarios diseñados para elevar a 
las personas en el Corredor y cumplir sus esperanzas de un futuro más 
seguro, más limpio, más saludable, más móvil y más próspero para las 
generaciones venideras.

Este documento cumple con los requisitos de la Comisión de Transporte de 
California para que Metro adopte un Plan Integral de Corredor Multimodal 
calificado para el Corredor I-710/LB-ELA para permitir que los proyectos 
en el Plan de Inversión sean elegibles para recibir fondos del Programa 
de Soluciones para Corredores Congestionados del Proyecto de Ley 1 del 
Senado. 

1.2	 Breve Historia del Corredor antes del Proyecto del Corredor LB-ELA
La creación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach se remonta a 
principios del siglo XX, y desde entonces se han desarrollado múltiples 
eventos globales que dieron forma al flujo actual de bienes y prácticas 
de la cadena de suministro. En 1897, el gobierno federal seleccionó 
la Bahía de San Pedro en lugar de la Bahía de Santa Mónica para el 
desarrollo del puerto, allanando el camino para los puertos de Los Ángeles 
y Long Beach. Poco después de esa decisión, la ciudad de Los Ángeles 
creó la Junta de Comisionados Portuarios en 1907, y la ciudad de Long 
Beach hizo lo mismo en 1917 para supervisar las operaciones de sus 
respectivos puertos. En 1956, un concepto de envío innovador llamado 
contenedorización comenzó en la costa este de los EE.UU., y Sea-Land 
Services (ahora A.P. Moller - Maersk) hizo la primera escala de un barco 
portacontenedores en el puerto de Long Beach en 1962. Desde entonces, 
la contenedorización ha revolucionado la forma en que se transportan los 

bienes por todo el mundo. De hecho, el volumen de contenedores en el 
puerto de Long Beach creció a una tasa de crecimiento anual promedio de 
casi 40 por ciento entre 1969 y 1980.

La década de 1980 fue el comienzo del ascenso de China como 
superpotencia manufacturera mundial. El éxito de China fue el resultado 
de una combinación de plantas de manufactura de propiedad central, 
innovaciones en las prácticas de manufactura, bajos costos laborales y 
su sólido ecosistema empresarial, pero también se atribuyó a la falta de 
cumplimiento normativo y a los bajos impuestos y aranceles. Muchos 
fabricantes estadounidenses trasladaron sus actividades de manufactura 
a China para aprovechar los bajos costos de producción y la alta 
productividad de China.
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Las áreas cercanas a los puertos históricamente atrajeron diversas 
industrias, incluidas la pesca, las fábricas de conservas, la extracción de 
petróleo y la construcción naval a principio del siglo XX, e inversiones 
en infraestructura logística, incluidas redes de transporte ferroviario 
y por carretera e instalaciones de almacenamiento y manipulación de 
mercancías desde la segunda mitad del siglo XX. Se produjo un rápido 
crecimiento demográfico a medida que florecieron los negocios costeros. 
Cuando China surgió como una potencia manufacturera mundial, muchos 
fabricantes y minoristas estadounidenses favorecieron la Bahía de San 
Pedro como un nodo comercial global estratégico debido a su proximidad 
a China y tiempos de envío más cortos en comparación con los puertos 
de la costa este, una infraestructura de transporte de mercancías bien 
desarrollada, y una gran base de población para apoyar las actividades 
logísticas. Desde la primera escala portuaria de Sea-Land Services, los 
volúmenes de contenedores en los puertos de Los Ángeles y Long Beach 
aumentaron, convirtiendo a los puertos en el complejo portuario de 
contenedores más grande del hemisferio occidental.

El desarrollo de la I-710 (anteriormente Rutas 15 y 7 de California) en 
1964 conectó el Distrito Central de Manufactura en el sureste de Los 
Ángeles con el Complejo Portuario ampliado de la Bahía de San Pedro, 
facilitando el floreciente movimiento de bienes y comercio. Sin embargo, 
las actividades económicas de la región en ese momento no consideraron 
de manera equitativa las necesidades de todas las comunidades que se 
encontraban en el camino de la I-710.

El Corredor LB-ELA incluye 18 ciudades incorporadas y tres comunidades 
no incorporadas que son diversas, con historias de desarrollo y 
crecimiento únicas. Aunque el Corredor en su conjunto es un importante 
motor económico para la región, los beneficios y las cargas de ese 
desarrollo histórico no siempre se han distribuido de forma equitativa. 
Algunas comunidades de color y hogares con bajos ingresos sufren los 
efectos de decisiones políticas y de planificación poco equitativas tomadas 
mucho antes de que se construyera la I-710. El “redlining”, las prácticas de 
préstamos discriminatorios y la zonificación excluyente que consolidaron 
la segregación racial residencial en el Condado de Los Angeles a mediados 
del siglo XX dividieron algunos vecindarios, destruyeron otros y obligaron 
a algunas comunidades a soportar el peso del tráfico de transporte de 
bienes y de personas que viajan diariamente al trabajo que sustenta la 
región, el estado y una parte importante del país.

Las desigualdades resultantes en los impactos comunitarios se han visto 
exacerbadas por la construcción y los cambios en la I-710 para satisfacer 
el aumento del volumen del comercio internacional en las últimas 
décadas.
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1.3	 La Necesidad de Mejoras en el Corredor Sur LB-ELA - Décadas en Proceso

3	  Estudio de caso: I-710 California: La comunidad comprometida apoya la asociación para el estudio del corredor,https://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_CS_C01

En los años 90, el Corredor Sur de la I-710 se enfrentaba a una 
convergencia de retos derivados del aumento del tráfico, la expansión de 
la población local, el crecimiento del comercio en el Complejo Portuario de 
la Bahía de San Pedro y el deterioro de las infraestructuras de transporte, 
lo que generaba problemas de seguridad y movilidad que no podían 

ignorarse. Algunos tramos de la autopista sufrían retrasos de tres o más 
horas al día.3 El siguiente cronograma resume los esfuerzos realizados a 
lo largo de dos décadas para aliviar la congestión y mejorar la seguridad a 
lo largo del Corredor LB-ELA:

1.4	 Plan Estratégico para el Movimiento de Bienes y Plan Global del Corredor Multimodal I-405 - 
Precursores y Marco para el Proceso del Comité Consultivo del Corredor Sur I-710

Cuando el mundo se paralizó en respuesta al COVID-19, quedó claro lo vital 
que es la industria del movimiento de bienes para mantener a la gente 
alimentada, a las empresas abiertas y a los hospitales completamente 
abastecidos. La pandemia también arrojó luz sobre cómo las 
desigualdades preexistentes y la mala salud causadas por el movimiento 
de bienes se vieron exacerbadas por los impactos de salud y económicos 
de esta devastadora pandemia mundial.

En respuesta a estos retos locales y globales, Metro reconoció la 
importancia de crear planes transformadores para hacer que el Condado 
de Los Angeles sea más competitivo económicamente, sostenible 
medioambientalmente y equitativo socialmente. El Plan Estratégico de 
Movimiento de Bienes del Condado de Los Angeles de 2021 de Metro y el 
Plan Integral del Corredor Multimodal de la Interestatal 405 (I-405) (CMCP) 
satisfacen esta necesidad y son planes transformadores que sirven de 
precursores del marco para el proceso del Comité Consultivo.

Metro puso en marcha el Plan Estratégico para el Movimiento de Bienes 
del Condado de Los Angeles a raíz de este mayor compromiso. Este 
plan buscó desde el principio comprender mejor la relación entre el 
movimiento de bienes y la equidad y la mejor manera de reconocer los 
impactos pasados, mitigar los problemas existentes e identificar las 

oportunidades futuras para mejorar la vida de los residentes del condado 
más afectados por el movimiento de bienes a través de la región, hoy y 
para las generaciones futuras.

Metro reconoció que era crucial involucrar a las comunidades afectadas 
en el desarrollo, perfeccionamiento y aplicación de los programas y 
estrategias del plan para lograr las metas del plan, es decir, apoyar las 
inversiones económicas y de transporte en el sistema de movimiento de 
bienes del Condado de Los Angeles que elevarán el bienestar y mejorarán 
las condiciones ambientales de nuestras comunidades más afectadas. 
El plan y el marco de competitividad sostenible del transporte de bienes 
que ha surgido reflejan el compromiso colectivo de Metro y de las partes 
interesadas en el movimiento de bienes de establecer la equidad como 
el conductor fundamental para dar forma a las políticas, iniciativas y 
proyectos destinados a dar lugar a la competitividad económica inclusiva.

De este marco surgieron cinco estrategias a corto plazo conscientes de la 
equidad para poner en práctica la Visión del plan:

continúa en 
la página 
siguiente

2000

Inicio de un importante estudio 
por parte de Caltrans, Metro, 
SCAG y GCCOG para redactar 
una estrategia preferida a nivel 
local que aborde la seguridad, la 
congestión y la calidad de vida a 
lo largo del Corredor de la I-710.

2005

Finalización del Estudio de 
Corredor Principal, recomendando 
carriles separados para camiones, 
un aumento en los carriles de uso 
general, mejoras en los pasos 
elevados y mejoras en las calles 
principales del Corredor.

2008

Inicio del Proyecto EIR/EIS del 
Corredor de la I-710, incorporación 
de Grupos de Trabajo Temáticos y 
Comités Asesores Locales al Marco 
Asesor Comunitario e identificación 
de fondos de la Medida R para el 
Corredor de la I-710. 

2012

Publicación del borrador del EIR/EIS, propuesta de 
la Alternativa Comunitaria 7 por parte de grupos 
medioambientales locales que abogaban por un 
mayor servicio de transporte público y camiones 
de cero emisiones y carriles separados para 
camiones de cero emisiones, y la publicación del 
Plan de Acción para la Calidad del Aire identificando 
estrategias para reducir las emisiones.

2003

Las preocupaciones de la comunidad sobre la 
calidad del aire y el desplazamiento residencial 
llevaron a la creación del Comité Asesor 
Comunitario por parte del Comité de Política de 
Supervisión para centrarse en cuestiones clave 
que afectan a las comunidades a lo largo del 
Corredor de la I-710. 

2007

Metro y GCCOG lanzaron el 
Plan de Acción para la Calidad 
del Aire en respuesta a las 
determinaciones del estudio, con 
el objetivo de mejorar la salud de 
los residentes y los empleados 
del corredor de transporte. 

2011

Evaluación de Impacto 
en la Salud realizada 
por Metro y GCCOG 
como parte del Plan 
de Acción para la 
Calidad del Aire.
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2017

El borrador revisado 
del EIR/borrador 
suplementario del 
EIS se publicó para 
su revisión pública, 
ofreciendo análisis 
detallados sobre las 
mejoras propuestas 
y sus impactos 
dentro del corredor.

2013

CALSTART preparó el Estudio de Comercialización 
de Camiones Cero Emisiones del Proyecto I-710, 
contribuyendo al Plan Tecnológico para el Movimiento 
de Bienes emprendido por Metro y GCCOG.

Metro, Caltrans y GCCOG proceden a iniciar el 
desarrollo de un Borrador de EIR/EIS revisado basado 
en los comentarios de la comunidad y los cambios en 
el transporte logístico de carga. Se analizó un conjunto 
revisado de alternativas que incluía No Construir, 
una modernización de la autopista combinada con 
un programa de camiones de cero emisiones y una 
modernización de la autopista combinada con carriles 
separados para camiones accesibles solo para los 
camiones de cero emisiones.

2021

En mayo de 2021, la Junta de Metro suspendió la revisión ambiental de la 
LPA 5C (en adelante denominada Alternativa 5C) del Proyecto del Corredor 
Sur de la I-710 debido a preocupaciones significativas de que el proyecto 
propuesto no cumpliría con los estándares de conformidad de calidad de 
aire; crearía un desplazamiento insostenible en las comunidades más 
desfavorecidas a lo largo de la autopista; y contradeciría las políticas locales, 
estatales y federales actualizadas relacionadas con proyectos de ampliación 
de autopistas o expansión.

El GCCOG formó el Comité Ad Hoc de la I-710 en julio, con el objetivo de 
integrar soluciones respaldadas localmente después de la suspensión de la 
aprobación de la Alternativa 5C.

En septiembre, la Junta de Metro y Caltrans lanzaron un enfoque integral 
para volver a involucrar a las comunidades y las partes interesadas, 
formando el Comité Consultivo del Corredor Sur de la I-710 para un enfoque 
más multimodal, equitativo y sostenible a los desafíos del corredor.

2016

Los votantes del condado de Los Ángeles 
aprobaron la Medida M, que proporcionó 
fondos adicionales para el corredor LB-
ELA. Esta medida tenía como objetivo 
aliviar la congestión del tráfico, reparar 
la infraestructura y ampliar el transporte 
público, al tiempo que subsidiaba las 
tarifas para los grupos vulnerables.

Al mismo tiempo, Metro y GCCOG 
completaron un Plan Estratégico de 
Transporte, proponiendo un conjunto 
integral de proyectos para mejorar el 
transporte regional a través de avances 
en tecnología e infraestructura para 
satisfacer las demandas crecientes.

2018

La Junta de Metro revisó las tres alternativas del 
borrador revisado del EIR/borrador suplementario 
del EIS: “No construir”, Alternativa 5C y Alternativa 
7. Finalmente, la Alternativa 5C fue aprobada como 
la Alternativa preferida localmente, que incluía el 
Programa de Camiones de Cero Emisiones de la I-710 
y se enfocaba hacia una modernización integral de la 
I-710. Esta decisión también introdujo un Programa 
de Acción Temprana para brindar beneficios 
inmediatos en seguridad, movilidad y calidad del aire, 
priorizando varios proyectos antes de que comenzara 
cualquier trabajo en la autopista principal. 

Se inició el desarrollo del EIR/EIS final que 
documentaba la selección de la Alternativa 5C como 
la Alternativa Preferida.

2020

La Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) reiteró a través de una 
carta a Caltrans y Metro que se requeriría 
un análisis de puntos críticos (hot spot) para 
la Alternativa Localmente Preferida (LPA) 
(Alternativa 5C) debido a que el proyecto 
resultaría en un aumento de las emisiones 
de diésel relacionadas con los camiones y los 
posibles desafíos resultantes para cumplir 
con los estándares de calidad de aire. 

En respuesta a estas acciones y a las 
continuas preocupaciones de la comunidad, la 
Junta de Metro suspendió el trabajo en el EIR/
EIS final para la Alternativa 5C.

2022

El proyecto pasó a llamarse Plan de 
Inversión en Movilidad del Corredor 
LB-ELA, lo que refleja un enfoque más 
amplio.

La Junta de Metro, en respuesta a una 
solicitud de Caltrans y cambios de 
política estatal destinados a mejorar 
los efectos del cambio climático, 
rescindió formalmente la Alternativa 
5C como la Alternativa Preferida a 
favor de la alternativa “No Construir” y 
dirigió el desarrollo del EIR/EIS Final 
para documentar esa decisión.
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Colaborar en toda la región para fomentar programas de 
desarrollo de la fuerza laboral que apoyen las necesidades de 
los trabajadores del transporte de mercancías del mañana.

Crear un grupo de trabajo sobre transporte de mercancías 
equitativo, formal y recurrente;

Formar una asociación ferroviaria de mercancías de alto nivel 
para impulsar la inversión en el Condado de Los Angeles;

Liderar una discusión en todo el condado sobre el papel de las 
necesidades del movimiento de bienes en la planificación y las 
políticas de gestión de las aceras; y

Desplegar una tecnología de camiones más limpia para 
desplazar las operaciones diésel en los corredores de 
autopistas con gran intensidad de transporte de mercancías;

1

3

2

5

4

Tras el desarrollo del Plan Estratégico de Movimiento de Bienes del 
Condado de Los Angeles en septiembre de 2022, Metro adoptó el CMCP 
de la I-405. El CMCP de la I-405 busca mejorar la movilidad a lo largo de 
toda la I-405, uno de los corredores más congestionados del Condado 
de LA y de la nación. La meta de este esfuerzo de planificación era 
comprender a los diversos usuarios y comunidades que dependen del 
Corredor I-405 y se ven afectados por él, solicitar su opinión y mostrar 
cómo las mejoras multimodales podrían reducir la congestión, desplazar 
a más personas, aumentar la accesibilidad para todos los usuarios 
y apoyar y promover resultados equitativos para las comunidades 
históricamente desfavorecidas.

Ambos planes se desarrollaron dentro de un marco político evolucionado 
que daba prioridad a la participación de las partes interesadas y 
abordaba los problemas de calidad de vida a la hora de obtener 
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financiación estatal y federal. Este enfoque se codificó en la creación del 
Programa de Soluciones para Corredores Congestionados, cuyo estatuto 
de habilitación indica que “Se dará preferencia a los planes de corredores 
que demuestren que los planes y las mejoras específicas de los proyectos 
que se vayan a emprender son el resultado de la colaboración entre el 
departamento y los socios locales o regionales que reflejen un enfoque 
global para abordar los problemas de congestión y calidad de vida dentro 
del corredor afectado mediante la inversión en transporte y soluciones 
medioambientales relacionadas.”4

Mediante el desarrollo y la aprobación del Plan de Inversión de LB-ELA, 
este Plan de Inversión también proporciona un CMCP de la I-710 que 
cumpla los requisitos para competir y conseguir una parte de los $250 
millones de financiación estatal disponibles a través del Programa de 
Soluciones para Corredores Congestionados del Proyecto de Ley 1 del 
Senado5. Esta financiación crítica apoya la capacidad de Metro para 
cumplir las Medidas R y M.

4	  Código de California sobre Calles y Carreteras 2022 Capítulo 8.5 Corredores Congestionados, https://law.justia.com/codes/california/2022/code-shc/division-3/chapter-8-5/
section-2392/.

5	  Proyecto de Ley de Reparación de Carreteras y Rendición de Cuentas de 2017 (SB 1), https://www.metro.net/about/sb1/.
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2.	El Comité Consultivo y el 
Proceso de Elaboración de 
Los Estatutos del Comité 
Consultivo 

9	 Consulte el Informe del Comité de Planificación y Programación de Metro, 18 de Mayo de 2022: Ítem 8 de la Agenda.
10	El cambio de nombre del proyecto del Corredor I-710 al Corredor Long Beach-East LA fue un cambio formal 

realizado por acción de la Junta de Metro en 2022.

En Mayo de 2021, la Junta de Metro suspendió la revisión medioambiental de la Alternativa 
Localmente Preferida (LPA) 5C del Proyecto del Corredor Sur de la I-710 (aquí referida como 
Alternativa 5C) debido a preocupaciones significativas de que el proyecto propuesto no cumpliría 
con los estándares de conformidad de la calidad del aire; crearía un desplazamiento insostenible 
en comunidades desfavorecidas adyacentes a la autopista; y contradeciría las políticas locales, 
estatales y federales actualizadas relacionadas con los proyectos de ampliación o expansión de 
autopistas.

Al mismo tiempo, la Junta de Metro ordenó al Consejero Delegado de Metro que volviera a 
involucrar a las comunidades afectadas a lo largo de la I-710 Sur, que convocara a las partes 
interesadas y que desarrollara un nuevo plan de inversión en transporte multimodal, centrado 
en la comunidad y de importancia regional para el Corredor, que es un corredor de importancia 
nacional para el transporte de mercancías y la movilidad regional, con impactos sustanciales 
soportados por los residentes adyacentes a la autopista I-710.9

Para cumplir esta directiva, Metro estableció el Comité Consultivo del Corredor de Long Beach 
al Este de Los Angeles (LB-ELA) en Septiembre de 2021 para que actuara como órgano asesor 
de la Junta en el desarrollo de recomendaciones para el Plan de Mejoras de Movilidad del 
Corredor LB-ELA (Plan de Inversión).10 La Junta de Metro se enfocó en asegurar que este nuevo 
proceso, en contraste con el anterior, incluyera a personas de las comunidades afectadas 
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que proporcionarían retroalimentación significativa hacia una visión 
compartida y promoverían un proceso de toma de decisiones inclusivo 
y representativo. La invitación a participar como miembro del Comité 
Consultivo se formuló deliberadamente para asegurar que los miembros 

11	 Consulte la Reunión de la Junta Directiva de Metro del 23 de Septiembre de 2021:  Temas del Orden de Día 11 y 12.

pudieran participar plenamente, representar a sus comunidades e 
intereses, comprometer su tiempo y apoyar la meta de crear un Plan de 
Inversión apoyado por la comunidad.

2.1	 Creación del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA (Respuesta del Personal a las Mociones 47 y 48 
de la Junta)

En Mayo de 2021, la Junta Directiva de Metro aprobó Las Mociones 
47 y 4811 efectivamente despejando el camino para que el Comité 
Consultivo proporcionara un nuevo conjunto de proyectos, programas 
y recomendaciones legislativas en lugar de la propuesta suspendida y 
finalmente terminada de la Alternativa 5C para ampliar la Interestatal. 
También se encargó al Comité Consultivo la elaboración de un Plan 
de Inversión para su consideración por la Junta de Metro, con el fin 
de proporcionar la tan necesaria inversión para las comunidades 
directamente afectadas por el movimiento de personas y bienes a través 
del Corredor Sur de la I-710.

Metro también solicitó que el Comité Consultivo se asociara con el Consejo 
de Gobiernos de las Ciudades Gateway (GCCOG). A través del proceso del 
Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, esta asociación creó y entregó 
un Plan de Inversión que recomienda la financiación de proyectos y 
programas diseñados para realizar estrategias multimodales que aborden 
el propósito y la necesidad restablecidos. Las aportaciones del GCCOG, 
especialmente a través de las recomendaciones de su Comité Ad Hoc de 
la I-710, se incorporaron al Plan de Inversión. Además, tres funcionarios 
de la ciudad del Comité Ad Hoc y representantes de Long Beach, el Puerto 
de Long Beach y los tres distritos supervisores del condado en el área 
de estudio son miembros con derecho a voto del Comité Consultivo, 
y el director ejecutivo del GCCOG es miembro de oficio. Para que el 
Comité Consultivo fuera eficaz, sus miembros debían representar un 
amplio conjunto de voces comunitarias y regionales que reflejaran los 
numerosos retos a los que se enfrenta el Corredor, y que ayudaran a este 

grupo a reevaluar el propósito y la necesidad del proyecto del Corredor 
y a desarrollar estrategias, proyectos y programas multimodales y 
polivalentes, así como las prioridades de inversión correspondientes. La 
amplia y diversa composición del Comité Consultivo fue seleccionada para 
explorar y abordar los innumerables retos a los que se enfrentan sus 
respectivas comunidades de LB-ELA y los viajeros del Corredor, desde 
la congestión del tráfico y los problemas de seguridad, la mala calidad 
del aire y la salud pública, hasta la falta de oportunidades y opciones de 
movilidad multimodal.

Los miembros del Comité Consultivo también debían representar los 
puntos de vista de las organizaciones comunitarias, los funcionarios 
electos, las empresas, los trabajadores, los defensores medioambientales 
y la industria del transporte de bienes. Poner todas estas voces “sobre 
la mesa” en un esfuerzo de colaboración demostró ser una diferencia 
fundamental con respecto a esfuerzos anteriores y será beneficioso para 
el desarrollo y la implementación continua de futuras mejoras, incluidas 
las estrategias y la defensa de la financiación.

El grupo estaba formado por unas 40 partes interesadas de la comunidad 
y la región, procedentes de una muestra representativa de comunidades, 
industrias, entidades públicas, expertos en políticas, empresas y 
organismos laborales. Todas estas partes interesadas representan 
a personas o intereses directamente afectados o dependientes del 
movimiento de personas y bienes en, a través y alrededor del Corredor LB-
ELA (Apéndice 2-A). Desde Septiembre de 2021 hasta de Abril de 2024, el 
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Comité Consultivo se reunió 34 veces— normalmente por las tardes, para 
asegurar una participación óptima de los miembros.

El Comité Consultivo:

•	 Reafirmó los límites del área de estudio del Corredor LB-ELA;

•	 Revisó y reevaluó el propósito y la necesidad de mejoras en el 
Corredor LB-ELA entre los Puertos y la Ruta Estatal 60;

•	 Colaboró en la definición de la Visión, Metas y Principios Directivos 
que se describen en el Capítulo 4 y se ajustan al marco político 
regional y estatal existente;

•	 Identificó una serie de estrategias, proyectos y programas, 
priorizados a corto y largo plazo, que harán realidad las metas para 
satisfacer las necesidades de las partes interesadas y los usuarios 
del Corredor;

•	 Creó un Plan de Inversión multimodal, centrado en la equidad, de 
apoyo a la comunidad y regionalmente significativo, alineado con 
la Visión, Metas y Principios Directivos establecidos por el Comité 
Consultivo, que permitirá a Metro y Caltrans -en colaboración 
con los miembros del Comité y las agencias locales, regionales, 
estatales y federales- implementar estos proyectos y programas; y

•	 Informó regularmente de los resultados del Comité Consultivo a la 
Junta de Metro y al Estado de California durante todo el proceso a 
través de reuniones de coordinación.

Además, para cumplir la directiva de la Junta de Metro de volver a 
involucrar a las comunidades afectadas y a sus miembros y para 
implementar la Plataforma de Equidad de Metro, el equipo del proyecto, 
basándose en las aportaciones de los miembros del Comité Consultivo, 
recomendó crear un foro para reunir a los residentes de las comunidades 
a lo largo del Corredor LB-ELA para ayudar a asesorar al Comité 
Consultivo. Las metas de este foro eran ayudar al Comité Consultivo y 
al equipo del proyecto a contrastar ideas, establecer un proceso para 

12	 Carta del CEO de Metro a la Junta Directiva, Reimaginando las Mejoras de las Autopistas, 25 de Mayo de 2021.

una mayor aportación de la comunidad, revisar la información y las 
recomendaciones del proyecto y presentar prioridades y preocupaciones 
que el Comité Consultivo pudiera tener en cuenta en el desarrollo de sus 
recomendaciones.

Con esta petición, el equipo del proyecto creó un nuevo grupo denominado 
Comité de Liderazgo Comunitario (CLC), formado por residentes del 
área del proyecto y cuyo objetivo era incluir al menos a un miembro por 
jurisdicción o vecindario del Corredor LB-ELA, según la definición del área 
de estudio del Grupo de Trabajo. Se dio prioridad a los solicitantes que 
vivían cerca de la autopista o de usos industriales pesados, y se asignó 
más de un puesto en el CLC a las jurisdicciones con más habitantes en 
las “áreas afectadas” (definidas como situadas a menos de 800 metros 
de autopistas, puertos o patios intermodales). Los criterios de selección 
del CLC también incluían a personas que no sólo viven, sino que también 
trabajan en el Corredor, están comprometidas a través de organizaciones 
sociales y comunitarias, pueden representar a poblaciones de jóvenes o 
mayores, son negros, indígenas o personas de color, y no son hablantes 
nativos de inglés. El propósito del CLC era asesorar al Comité Consultivo 
sobre propuestas y recomendaciones a lo largo de su proceso. El CLC 
comenzó con 24 miembros en Marzo de 2022.  En el transcurso de dos 
años, se añadieron algunos miembros al CLC, otros renunciaron y se 
sustituyeron algunos puestos. Para Abril de 2024, había 26 miembros del 
CLC. La creación de este grupo, con su papel central en un esfuerzo de 
planificación a tan gran escala, ha sido un hecho sin precedentes para 
Metro y la región. También ha supuesto un importante paso adelante en 
contraste con anteriores esfuerzos de planificación como la Alternativa 
5C, reflejando el liderazgo de la Junta de Metro y el reconocimiento de que 
su planificación regional para la mejora de las autopistas “debe incluir un 
compromiso renovado con la participación inclusiva y significativa de las 
comunidades, así como un compromiso firme para abordar la equidad, 
el desplazamiento, la calidad del aire, la congestión y las preocupaciones 
económicas que han asolado a las comunidades en torno a los principales 
Corredores de autopistas”12 El CLC ha demostrado ser fundamental en el 
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proceso del Plan de Inversión, proporcionando recomendaciones críticas 
al Comité Consultivo sobre metas, propuestas y recomendaciones en los 
puntos de control de consenso clave. También se añadieron a la estructura 
Grupos de Trabajo, como se describe en la sección siguiente. Estos grupos, 
a los que también asistieron miembros del CLC y que proporcionaron 
orientación y aportaciones clave durante el proceso del Plan de Inversión, 
incluyen el Comité Coordinador, el Grupo de Trabajo de la Estrategia de 
Compromiso con la Comunidad (CES), el Grupo de Trabajo de Equidad y el 
Grupo de Trabajo de Camiones con Cero Emisiones (ZE).

El desarrollo del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, al incluir a todos 
estos grupos de trabajo e integrar a los miembros de la comunidad en 
el proceso de toma de decisiones, supuso un enorme compromiso por 
parte de la Junta y del Personal de Metro para incorporar plenamente la 
equidad en el Plan de Inversión como proceso y como resultado. El Plan 
de Inversión refleja este compromiso a través de sus recomendaciones de 
financiación.

2.2	  Actividades del Comité Consultivo
El proceso del Comité Consultivo se puso en marcha en 2021 y, con su 
establecimiento, sustituyó a la fase medioambiental del proyecto anterior 
(Alternativa 5C), que se suspendió al principio y finalmente se dio por 
concluida. Este paso significativo iniciado por la Junta de Metro reconoció 
la necesidad de considerar lo que no funcionó en el proceso anterior para 
abordar las necesidades del Corredor y comprender las preocupaciones 
y frustraciones que la comunidad había expresado históricamente hacia 
Metro y Caltrans en relación con el Proyecto I-710 Sur. Metro creó el 
Comité Consultivo como un foro para fomentar el diálogo y reparar y crear 
confianza entre Metro, la comunidad y las partes interesadas del Corredor, 
muchas de las cuales no habían trabajado juntas antes, tenían puntos de 
vista diferentes o conflictivos, o no habían formado parte del proceso de 
toma de decisiones del proyecto anterior.

Para centrar la equidad en todo el proceso, los miembros del Comité 
Consultivo ayudaron a poner a prueba la Herramienta de Planificación y 
Evaluación de la Equidad de Metro (EPET), una herramienta que ayuda a 
evaluar las condiciones existentes y los datos relacionados, a involucrar 
a la comunidad, a explorar las posibles repercusiones de los diferentes 
proyectos y programas y, finalmente, a determinar un resultado equitativo 
y el camino a seguir para un proyecto. El EPET se usó durante todo el 
proceso del Comité Consultivo.

A lo largo de 2022, los miembros del Comité Consultivo se informaron 
sobre las condiciones existentes en el Corredor y discutieron el futuro que 
cada miembro prefería para el Corredor, a la vez que participaban en un 
amplio proceso basado en el consenso, comprobaban el pulso del grupo 
y votaban en los puntos de control clave. El resultado final fue la creación 
de un Comité Consultivo consensuado y una Visión, Metas y Principios 
Directivos aprobados por el CLC que proporcionan un marco claro para 
la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades descritos en el 
Capítulo 4.

A finales de 2022 y principios de 2023, el Comité Consultivo alcanzó 
el importante hito de confirmar más de 200 Estrategias, Proyectos y 
Programas Multimodales (MSPP) para pasar a la fase de evaluación. 
El Comité Consultivo buscó un conjunto de MSPP lo más inclusivo 
posible, usando un amplio enfoque de divulgación y participación para 
recibir opiniones de los residentes del Corredor, grupos comunitarios, 
partes interesadas, agencias asociadas y otras partes. Se desarrolló 
un amplio esfuerzo de participación pública para contribuir a la lista 
de MSPP candidatos, enfocándose en particular en el compromiso 
con las comunidades afectadas, complementado por asociaciones con 
organizaciones comunitarias. La fase MSPP se describe en el Capítulo 5.
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En 2023, los miembros del Comité Consultivo y del CLC votaron para aplicar 
73 criterios de evaluación que promueven y están alineados con la Visión, 
las Metas y los Principios Directivos, a la lista de más de 200 proyectos. 
También proporcionaron comentarios sobre la aplicación de los criterios 
de evaluación aprobados a la lista de posibles proyectos y programas 
multimodales. Se llevaron a cabo tres reuniones híbridas para crear 
oportunidades de participación entre el Comité Consultivo y los miembros 
del CLC y la posibilidad de discutir los criterios de evaluación propuestos. 

Se llevaron a cabo cinco reuniones virtuales e híbridas adicionales para el 
CLC con el fin de proporcionar oportunidades adicionales para promover 
la discusión y proporcionar información detallada sobre la evaluación 
propuesta, los criterios de priorización y el análisis de niveles. Para 
perfeccionar los borradores de las puntuaciones de clasificación de los 
proyectos, los miembros del Comité Consultivo se reunieron en pequeños 
grupos con el equipo del proyecto, con la participación abierta de los 
miembros del CLC.

Figura 2-1. Proceso del Comité Consultivo
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La Figura 2-1. Proceso del Comité Consultivo ilustra las principales 
fases de los hitos que conducen a la presentación del Plan de Inversión a 
la Junta de Metro.

Para fomentar la Plataforma de Equidad de Metro, el equipo del proyecto 
trató de salvar la brecha para los residentes afectados en el Corredor 
cuya lengua materna no es el inglés y asegurar que todas las personas 
tengan acceso a los materiales y la información disponibles. La siguiente 
tabla muestra un análisis demográfico que tiene en cuenta la necesidad 
de estos idiomas, tal y como se ha identificado a través de los perfiles 
comunitarios de las ciudades del Corredor y de las comunidades no 
incorporadas.   

Se determinó que los tres idiomas con dominio limitado del inglés 
más representados se tendrían en cuenta en el proceso del Comité 
Consultivo. Todas las reuniones del Grupo de Trabajo se llevaron a cabo 
en inglés con interpretación simultánea al español, jemer y tagalo, y las 
reuniones del CLC se realizaron en inglés con interpretación simultánea 
al español. Todos los videos de presentación se pusieron a disposición 
del público en inglés, español, jemer y tagalo para las Reuniones del 
Comité Consultivo, y los videos de presentación para las Reuniones del 
CLC se pusieron a disposición del público en español. Los materiales y 
folletos de las reuniones también se pusieron a disposición del público 
en inglés y español, y en otros idiomas si así se solicitaba.13  En su mayor 
parte, las reuniones del Comité Consultivo y del CLC se llevaron a cabo 
en formato virtual, aunque en algunas sesiones se ofreció la posibilidad 
de asistir en persona. Todas las reuniones del Comité Consultivo 
estuvieron abiertas al público.

13	Todos los materiales y recursos de la reunión pública sobre el Corredor LB-ELA 
pueden encontrarse en el Centro del Proyecto en https://www.metro.net/projects/lb-
ela-corridor%20plan/#documents.

Tabla 2-1.	 Análisis Demográfico

Ciudad / Comunidad Tagalo Jemer Coreano Chino Español

Long Beach ● ● ● ● ●
Signal Hill ● ● ● ● ●
Carson ● ● ● ● ●
Lakewood ● ● ● ● ●
Bellflower ● ● ● ● ●
Paramount ● ● ● ● ●
Compton ● ● ● ● ●
Downey ● ● ● ● ●
Lynwood ● ● ● ● ●
South Gate ● ● ● ● ●
Huntington Park/‌Cudahy/‌ 
Bell/‌Bell Gardens ● ● ● ● ●
Commerce ● ● ● ● ●
Vernon/‌Maywood ● ● ● ● ●
East Los Angeles ● ● ● ● ●
Boyle Heights ● ● ● ● ●
East Rancho Dominguez ● ● ● ● ●
Walnut Park ● ● ● ● ●
Wilmington ● ● ● ● ●
San Pedro ● ● ● ● ●
● 	≥5% de la población (de 5 años o más) de una o más zonas censales de la jurisdicción 

habla la lengua indicada

● 	<5% de la población (de 5 años o más) de una o más zonas censales de la jurisdicción 
habla la lengua indicada

Fuente: Datos del Censo de EE. UU. 2011-2015 Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 
(ACS) para Dominio Limitado del inglés; se usaron estos porcentajes ya que se aplicaban a 
más de una ciudad/comunidad. Además, el equipo del proyecto ofreció servicios en cualquier 
otro idioma cuando se soliciten.
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2.3	 Estatutos del Comité Consultivo
El Comité Consultivo creó un Grupo de Trabajo sobre Estatutos y 
Estructura de Gobierno para determinar un conjunto claro de directrices, 
acuerdos y estructura sobre cómo funcionaría el Comité Consultivo. Los 
miembros del grupo de trabajo examinaron varios modelos de creación de 
consenso y toma de decisiones empleados en otros esfuerzos relevantes 
de planificación de equipos de proyecto (I-710 EIR/EIS y Comité Asesor de 
Seguridad Pública). Este grupo aportó sus comentarios sobre el borrador 
de los Estatutos del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA elaborado por 
el equipo del proyecto, incluyendo una posible estructura de liderazgo, un 
proceso de consenso y toma de decisiones, y las funciones y expectativas 
de los diferentes grupos.

El Grupo de Trabajo sobre Estatutos y Estructura de Gobierno propuso 
un modelo de creación de consenso (Figura 2-2. Modelo de Creación de 
Consenso2-2) en el que los individuos se comprometen a apoyar una 
decisión, incluso en ausencia de un acuerdo unánime. Este enfoque 
implicaba la introducción de un tema de discusión, seguido de una 
propuesta presentada por el equipo del proyecto. Posteriormente, los 
miembros compartieron sus puntos de vista sobre la propuesta. A través 
de un proceso iterativo, el equipo del proyecto revisaba las propuestas 
para dar cabida a las preocupaciones hasta que una mayoría “apoyaba” 
activamente las propuestas o las consideraba suficientemente aceptables 
para “vivir con ellas.”

Figura 2-2. Modelo de Creación de Consenso
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Posteriormente, el Comité Consultivo y el CLC implementaron el modelo de 
creación de consenso, empleándolo sistemáticamente a lo largo de todo 
el proceso para evaluar el grado de acuerdo sobre las recomendaciones 
propuestas. Una vez finalizado este enfoque de búsqueda de consenso, 
el Comité Consultivo y el CLC votaron en sus respectivos grupos para 
finalizar las recomendaciones.

El Grupo de Trabajo sobre Estatutos y Estructura de Gobierno se reunió en 
Noviembre de 2021, Enero de 2022 y para una reunión final en Febrero de 
2022, tras la adopción de los Estatutos del Comité Consultivo. Todas las 
reuniones del Grupo de Trabajo sobre Estatutos y Estructura de Gobierno 
estuvieron abiertas a los miembros del Comité Consultivo y el CLC. Las 
reuniones contaron con interpretación al español.

Los estatutos (Apéndice 2-B) también establecieron el CLC y otros grupos 
de trabajo para apoyar el trabajo del Comité Consultivo. Los Grupos de 
Trabajo, que incluían a miembros del Comité Consultivo y el CLC, así como 
a expertos en la materia, se reunieron para investigar y profundizar en el 
análisis y discusión de cuestiones específicas relacionadas con el proyecto 
y desarrollar propuestas para su consideración por parte del Comité 
Consultivo y el CLC. La Figura 2-3 proporciona una descripción detallada 
de los distintos tipos de reuniones, su frecuencia, propósito, composición y 
formato.
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 Reuniones del Comité 
Consultivo del Corredor 

LB-ELA***

	■ Frecuencia: Mensual 
	■ Propósito: Discutir 
y llegar a un 
consenso sobre las 
recomendaciones 

	■ Miembros: Hasta 50 
representantes de una 
muestra representativa 
de la Junta Directiva 

	■ Formato: Reuniones 
Zoom 

Reuniones del Comité de 
Coordinación*

	■ Frecuencia: 
Mensualmente, una 
semana después de 
cada reunión del Comité 
Consultivo 

	■ Propósito: Planificar 
reuniones y apoyar 
al CLC y el Comité 
Consultivo sobre el 
corredor LB-ELA

	■ Miembros: Tres 
miembros actuales del 
Comité Consultivo y dos 
miembros del CLC

	■ Formato: Equipos 
internos o reuniones 
Zoom

Reuniones del Comité de 
Liderazgo Comunitario 

(CLC)**

	■ Frecuencia: Al menos 
una vez al mes y 
estará abierta al 
público, incluyendo 
oportunidades 
para comentarios y 
participación pública 

	■ Propósito: Avanzar 
en las propuestas y 
recomendaciones del 
Comité Consultivo sobre 
el corredor LB-ELA 

	■ Miembros: Residentes de 
la zona del proyecto 

	■ Formato: Reuniones 
Zoom

Reuniones de los  
Grupos de Trabajo

	■ Frecuencia: Según sea 
necesario 

	■ Propósito: Investigar 
y analizar cuestiones 
específicas para 
elaborar propuestas 
y recomendaciones 
que se someterán a la 
consideración del Comité 
Consultivo del Corredor 
LB-ELA y del CLC. 

	■ Miembros: No más 
de 23 del 710 Comité 
Consultivo y del CLC 

	■ Formato: Equipos 
internos o reuniones 
Zoom 

Discusiones Facilitadas y 
Reuniones Comunitarias 

	■ Frecuencia: 
Mensualmente, una 
semana después de 
cada reunión del Comité 
Consultivo 

	■ Propósito: Planificar 
reuniones y apoyar 
al CLC y al Comité 
Consultivo 

	■ Miembros: Tres 
miembros actuales del 
Comité Consultivo y dos 
miembros del CLC 

	■ Formato: Equipos 
internos o reuniones 
Zoom 

    * Comité de Coordinación (Antes llamado Comité de Dirección Ejecutiva) 
  ** Comité de Liderazgo Comunitario (anteriormente llamado Comité Consultivo Comunitario) 
*** Comité Consultivo del Corredor LB-ELA (Anteriormente llamado Comité Consultivo I-710)

Figura 2-3. Descripción de las Reuniones del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA

2.3.1	 Compensación

De acuerdo con la Política de Compensación de Órganos Asesores (ABC) 
de Metro,14 los miembros elegibles del Comité Consultivo y el CLC fueron 
compensados con una tarifa de $200 por reunión para los miembros 
regulares de los órganos asesores y $50 para las reuniones de los grupos 
de trabajo. Todos los miembros elegibles del Comité Consultivo decidieron 
no aceptar la compensación. De Enero de 2022 a Febrero de 2024, Metro 
compensó a 27 miembros del CLC con $128,400 por su papel en el proceso 
del Comité Consultivo. Esta fue una de las primeras aplicaciones por 

14	Carta del CEO de Metro a la Junta Directiva, Reimaginando las Mejoras de las Autopistas, 25 de Mayo de 2021.

parte de Metro de la Política ABC en el órgano asesor de un proyecto de 
esta envergadura. En apoyo de la Plataforma de Equidad, la Política ABC 
reconoce la experiencia de los miembros de la comunidad y el valor de 
su tiempo, experiencia y puntos de vista. Su uso inicial en el proceso del 
Plan de Inversiones del LB-ELA produjo un alto nivel de participación y 
compromiso de calidad por parte de los miembros del CLC.

2-8 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles2-8 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización

9. 
Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes

2. El Comité Consultivo y  
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

https://arellanoassociates.sharepoint.com/:b:/s/Metro710TaskForce/EV4QtnsjwFBDqd2Cswo-KJUBRZY0bPBToXGeyMIZ65ldRA?e=B3Brm1


2.4	 Grupos de Trabajo

15	El Comité Coordinador se conocía anteriormente como Comité de Dirección Ejecutiva; este cambio de nombre refleja el papel de 
este grupo y se actualizó a principios de 2022.	

Los órganos de comités y grupos de trabajo desempeñaron un papel crucial para asegurar que los 
esfuerzos del Comité Consultivo en general se mantuvieran enfocados e incorporaran las necesidades 
únicas de las comunidades del Corredor LB-ELA.

2.4.1	 Comité Coordinador

El Comité Coordinador (CC)15 trabajó con el equipo del proyecto en la planificación de las reuniones del 
Comité Consultivo y realizó aportaciones sobre el contenido y el enfoque de las reuniones del Comité 
Consultivo.

El Comité Coordinador estaba formado por cinco miembros, dos de ellos del CLC y tres del Comité 
Consultivo. Entre los tres representantes del Comité Consultivo, se eligió a un representante de cada una 
de las siguientes categorías de miembros: Organizaciones de Base Comunitaria (CBOs), Ciudades/Agencias 
Gubernamentales, y Movimiento de Bienes/Industria del Transporte/Sector Laboral (Apéndice 2-C).

Los miembros del Comité Consultivo y el CLC fueron seleccionados mediante un proceso de nominación. 
Las personas se nominaron a sí mismas o fueron nominadas por sus respectivos miembros. El Comité 
Consultivo votó formalmente para aprobar la composición final del Comité Coordinador en su séptima 
reunión, llevada a cabo en Marzo de 2022.

El Comité Coordinador desempeñó un papel crucial en dar forma al marco operativo del Comité Consultivo. 
Entre otras cosas, ofreció su opinión sobre diversos aspectos, como las agendas de las reuniones, los 
calendarios de los proyectos y las estrategias para la participación de la comunidad. Además, el Comité 
Coordinador recibió actualizaciones periódicas de los proyectos y discutió los aspectos más destacados de 
las reuniones anteriores del Comité Consultivo, del comité coordinador y de los grupos de trabajo.

El Comité Coordinador se reunió mensualmente, al menos dos semanas antes de cada reunión del 
Comité Consultivo, para 21 reuniones desde Abril de 2022 hasta Enero de 2024. Las reuniones del Comité 
Coordinador se llevaron a cabo virtualmente y fueron a puerta cerrada.

2.4.2	 Comité de Liderazgo Comunitario

El Comité de Liderazgo Comunitario (CLC) estaba formado por un grupo de residentes comprometidos con 
el Corredor que asesoraron al Comité Consultivo (ver Apéndice 2-D). La Junta de Metro dejó claro en sus 

Metro está trabajando para mejorar 
sus esfuerzos por escuchar y 
aprender de las comunidades a 
las que servimos. Reconocemos 
que, para aumentar el acceso a 
las oportunidades para todos, 
debemos entender cómo aumentar 
el acceso para aquellos que se 
enfrentan a barreras. Sea cual sea 
nuestra intención, no tendremos 
éxito a menos que trabajemos para 
atender primero sus necesidades. 
Metro sólo puede servir a los más 
necesitados comprendiendo sus 
necesidades a través de la escucha 
intencionada. La escucha y el 
aprendizaje auténticos requieren un 
compromiso significativo.

Las conversaciones impulsadas 
por la comunidad son esenciales, 
pero requieren confianza. Para que 
Metro genere confianza, la agencia 
debe colaborar intencionadamente 
y escuchar las experiencias de la 
comunidad. Nuestros esfuerzos 
de compromiso también deben 
trabajar para asegurar que los 
miembros de la comunidad se 
sientan escuchados, reflejados y 
respetados. Por lo tanto, Metro 
debe trabajar para mostrar cómo la 
opinión de la comunidad informa 
y da forma a nuestras decisiones, 
acciones e inversiones.
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instrucciones al CEO en Mayo de 2022 que la voz de las comunidades 
afectadas y de los residentes tendría que ser la base de cualquier nueva 
recomendación que se presentara para reemplazar la Alternativa 5C 
del proceso medioambiental del proyecto anterior. En el proceso de la 
Alternativa 5C, se crearon Comités Consultivos Locales en cada una de 
las Comunidades del Corredor LB-ELA para asegurar la retroalimentación 
de las partes interesadas desde “abajo hacia arriba”. Sin embargo, los 
Comités Consultivos Locales no se crearon o no estuvieron activos en 
todas las comunidades LB-ELA.  Por el contrario, este proceso del Comité 
Consultivo buscó integrar la plena participación de cada comunidad del 
Corredor a través de un nuevo órgano representativo de la comunidad 
local, el Comité de Liderazgo Comunitario. Aunque en un principio el 
Comité Consultivo del Corredor LB-ELA estaba formado por una amplia 
gama de partes interesadas y líderes, este grupo no representaba 
plenamente la diversa gama de experiencias, necesidades y voces de 
la comunidad. Era necesario incluir a los residentes de la comunidad 
directamente en el proceso de toma de decisiones para asegurar que las 
decisiones tomadas por el Comité Consultivo reflejaran las experiencias 
vividas y las prioridades de las personas directamente afectadas por vivir 
en el Corredor. El CLC revisó y asesoró sobre las metas, propuestas y 
recomendaciones del Comité Consultivo cada mes. Los miembros del CLC 
también participaron en grupos de trabajo, ayudaron a contrastar datos y 
asesoraron sobre los esfuerzos de participación de la comunidad.

El CLC estaba formado por miembros diversos y comprometidos de 
la comunidad que viven a lo largo del Corredor LB-ELA. Al menos un 
miembro representaba a cada ciudad o comunidad no incorporada a lo 
largo del Corredor LB-ELA, mientras que se incluyeron representantes 
adicionales de jurisdicciones consideradas altamente impactadas. 
Estas jurisdicciones se caracterizan por una población significativa que 
vive cerca de los puertos, patios intermodales, o la autopista I-710. Las 
jurisdicciones más afectadas tenían dos miembros adicionales cada una 

16	Reunión 1 del Comité de Liderazgo Comunitario (CLC), Marzo de 2022.

(Long Beach - 3, Este de Los Angeles - 3), y la siguiente jurisdicción más 
afectada tiene un miembro adicional (Lynwood - 2). También había un 
representante general para las comunidades no representadas en la lista 
de jurisdicciones pero que se encontraban en el área del proyecto. En total, 
había 29 puestos disponibles en el CLC.

Para lograr un resultado lo más equitativo posible, se prestó especial 
atención a los criterios de selección de los miembros del CLC. En cada 
jurisdicción se eligió al solicitante o solicitantes con mayor puntuación. 
Desde Diciembre de 2021 hasta Enero de 2022, el Comité Consultivo y los 
Grupos de Trabajo hicieron aportaciones sobre un sistema de puntos para 
seleccionar a los miembros del CLC. Estos criterios incluían:16

•	 Vive en el área de estudio (obligatorio)

•	 Trabaja en el Corredor (1 PT)

•	 Miembro de la comunidad comprometido (1 PT)

•	 Vive en un área muy afectada (1 PT)

•	 Vive en dos o más áreas muy afectadas (2 PT)

•	 Negro, indígena y persona de color (BIPOC) (1 PT)

•	 Su lengua materna no es el inglés (1 PT)

•	 Menor de 25 años (1 PT)

•	 Mayor de 64 años (1 PT)

La Tabla 2-2 muestra los datos demográficos de los miembros iniciales 
del CLC. Dos miembros eran hispanohablantes monolingües.
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Tabla 2-2. Datos Demográficos de los Miembros del Comité de Liderazgo Comunitario 
Inicial

Category Percentage Demographic

Raza/Etnia*

75 Latino

13 Negro/Afroamericano

13 Asiático/Isleño del Pacífico

4 Prefiero no responder

Edad**

8 Menor de 18 años

8 18 – 24

17 25 – 34

25 35 – 49

33 50 – 64

8 65+

Notas:
*	 Redondeado. Los encuestados podían seleccionar más de una respuesta, no equivale al 100%.
**	 Redondeado.

A lo largo del proceso del Comité Consultivo, la composición del CLC 
cambió y los miembros salientes fueron sustituidos por candidatos que 
representaban a las mismas comunidades o a comunidades similares. 
Estos sustitutos fueron confirmados mediante un proceso de votación 
llevado a cabo por el CLC y el Comité Consultivo.

Para crear un proceso accesible e inclusivo, los miembros del equipo del 
proyecto prestaron apoyo adicional para asegurar que los miembros del 
CLC tuvieran claras sus funciones, las metas de cada fase del proceso 
de desarrollo del Plan de Inversión y las metas de cada reunión. Antes 
de la primera reunión del CLC, los miembros del equipo del proyecto se 
reunieron con los miembros del CLC para recibir orientación en persona 
sobre cómo usar la plataforma Zoom para reuniones virtuales con el fin de 
apoyar una participación efectiva. Los miembros del equipo del proyecto 
realizaron llamadas telefónicas periódicas para responder a preguntas 

sobre el proceso y recordar a los miembros las próximas reuniones. 
El equipo del proyecto también implementó tácticas de divulgación 
especializadas para asegurar que los miembros del CLC se mantuvieran 
informados durante el proceso. Enviaron emails y videos bilingües 
explicando cada paso del proceso antes de las reuniones del CLC. Varios 
miembros del CLC también asistieron a sesiones de “Horario de Oficina”, 
una oportunidad para hacer preguntas y dar su opinión directamente al 
equipo del proyecto en un pequeño grupo.

El CLC se congregó en treinta y dos reuniones entre Diciembre de 2022 
y Abril de 2024, cuatro de las cuales fueron reuniones combinadas del 
Comité Consultivo y el CLC. Las reuniones del CLC se realizaron en inglés 
con interpretación simultánea al español. Antes de todas las reuniones, las 
presentaciones y los materiales también estaban disponibles en inglés y 
español. Los miembros del CLC también recibieron con frecuencia material 
bilingüe impreso antes de las reuniones. Todas las reuniones del CLC 
se llevaron a cabo de forma virtual, y en algunas sesiones se ofreció la 
posibilidad de asistir en persona. Todas las reuniones del CLC estuvieron 
abiertas al público.

2.4.3	 Grupo de Trabajo sobre la Estrategia de Participación 
Comunitaria

El Grupo de Trabajo sobre la Estrategia de Participación Comunitaria (CES) 
se estableció al comienzo del proceso de desarrollo del Plan de Inversión 
para brindar orientación inicial sobre las estrategias de participación 
comunitaria. Los miembros discutieron las lecciones aprendidas de 
anteriores participaciones comunitarias y la forma en que el Comité 
Consultivo del Corredor LB-ELA podría adoptar nuevos enfoques para 
llevar a cabo una mejor participación de la comunidad. Estos esfuerzos 
tenían como objetivo fomentar un entorno en el que las voces de la 
comunidad no sólo se reconocieran, sino que también se respetaran 
realmente durante todo el proceso de recopilación de información y 
la posterior formulación de recomendaciones por parte del Comité 
Consultivo.

2-11 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles2-11 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización

9. 
Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes

2. El Comité Consultivo y  
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 



Se llevaron a cabo cuatro reuniones de Grupos de Trabajo CES en 
Noviembre de 2021, Enero de 2022, Febrero de 2022 y Julio de 2022. Los 
temas de las tres primeras reuniones incluyeron una visión general del 
proceso del Comité Consultivo y una oportunidad para que los miembros 
de la comunidad realizaran aportaciones sobre la composición de los 
miembros del CLC y el CC, los criterios de evaluación de la solicitud del CLC 
y las estrategias para promover la afiliación al CLC.

En la reunión de Febrero de 2022, los miembros del grupo de trabajo 
finalizaron las recomendaciones para la composición de los miembros del 
CLC y los criterios de evaluación, y discutieron estrategias de divulgación 
efectivas y formatos de talleres para incrementar la conciencia y 
participación del público en el establecimiento de la Visión, las Metas 
y los Principios Directivos del Comité Consultivo. En la reunión de Julio 
de 2022, el Grupo de Trabajo CES recibió información actualizada sobre 
la finalización de los valores consensuados del Comité Consultivo, la 
nominación por parte del CLC y el Comité Consultivo de tres iniciativas/
proyectos que buscarán oportunidades de financiación estatal y federal 
a través de la “Oportunidad de Plan de Inversión Previa” de Metro, y 
la oportunidad de cambiar el nombre del proyecto para que sea más 
inclusivo de las comunidades impactadas, las prioridades y los enfoques 
que se impulsarán en el futuro del proyecto; y participó en una intensa 
discusión sobre cómo las CBOs pueden apoyar los esfuerzos del Comité 
Consultivo en las comunidades locales.

Las reuniones del Grupo de Trabajo CES se llevaron a cabo virtualmente 
y fueron accesibles al público. Todas las reuniones de los Grupos de 
Trabajo del CES contaron con servicios de interpretación al español. 
Después de Julio de 2022, las discusiones sobre el compromiso de la 
comunidad se llevaron al CLC, al Grupo de Trabajo sobre Equidad y al 
Comité Coordinador, dada la coincidencia de participación entre los tres y 
la importancia de un compromiso inclusivo y efectivo para avanzar en la 
equidad.

2.4.4	 Herramienta de Planificación y Evaluación de la Equidad

Como se ha indicado anteriormente, el Plan de Inversión se desarrolló 
usando la Herramienta de Planificación y Evaluación de la Equidad 
de Metro (EPET), lo que lo convierte en uno de los pocos proyectos 
piloto que utilizan esta herramienta. La EPET fue desarrollada por la 
Oficina de Equidad y Raza de Metro para apoyar la implementación de 
proyectos y programas que eliminen las disparidades raciales y sociales 
y proporcionen a todos los habitantes del Condado de Los Angeles una 
mejor calidad de vida. Metro reconoce que existen desigualdades raciales 
y socioeconómicas profundamente arraigadas y omnipresentes que 
crean impactos dispares, incluso cuando la intención es ayudar a todos. 
Debemos comprender las causas profundas de estas desigualdades para 
desarrollar soluciones que ayuden a los que peor lo están pasando a 
mejorar el acceso a las oportunidades para todos.

La EPET, que consta de seis categorías de preguntas (denominadas 
secciones), ayudó al equipo del proyecto a 1) identificar las disparidades 
que afectan a la forma en que se experimentan los servicios, programas 
y proyectos de Metro; 2) comprender las causas profundas de esas 
disparidades; y 3) desarrollar e implementar proyectos, programas, 
planes, políticas e iniciativas de forma que se obtengan resultados más 
equitativos. Dado que el alcance del Plan de Inversión no incluye la 
implementación de proyectos/programas ni la evaluación posterior a la 
implementación, la aplicación de la EPET hasta la fecha se ha enfocado 
principalmente en las primeras cuatro de las seis secciones que se 
enumeran a continuación:

•	 Conectar los Resultados Comunitarios con los Resultados del Proyecto

•	 Analizar Datos

•	 Involucrar a la Comunidad

•	 Planificar para Obtener Resultados Equitativos

•	 Implementar la Propuesta

•	 Evaluar, Comunicar y Rendir Cuentas
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La EPET se aplicó como guía durante todo el proceso del Comité Consultivo 
del Corredor LB-ELA y el desarrollo del Plan de Inversión. Aunque se usó 
principalmente en las discusiones del Grupo de Trabajo sobre Equidad 
(compuesto por miembros del Comité Consultivo y el CLC), también fue 
útil para orientar las discusiones en el CLC y el Comité Consultivo. La EPET 
sirvió de base para el enfoque técnico y el proceso de toma de decisiones 
en todos los aspectos del Plan de Inversión, incluido el desarrollo de la 
Visión, las Metas y los Principios Directivos; el análisis de los datos sobre 
las condiciones existentes; la selección de la lista inicial de estrategias, 
proyectos y programas multimodales; el desarrollo y la aplicación de la 
metodología de evaluación de proyectos; y el proceso de participación 
de la comunidad y las discusiones durante las reuniones con las partes 
interesadas.

Sección 1: Conectar los Resultados Comunitarios con los Resultados del 
Proyecto ayudó al equipo del proyecto, al Comité Consultivo, al CLC y a los 
Grupos de Trabajo a construir una comprensión básica de los problemas 
a los que se enfrentan las comunidades dentro y alrededor del Corredor 
LB-ELA, a identificar áreas de oportunidad para que los proyectos y 
programas del Plan de Inversión apoyen mejoras significativas, y a 
identificar los resultados comunitarios deseados (futuros estados de 
bienestar equitativos) a los que contribuirán estas mejoras del Plan de 
Inversión. Los resultados de este proceso se plasmaron en la Visión, Metas 
y Principios Directivos del Plan de Inversión adoptados por el Comité 
Consultivo.

Sección 2: Analizar Datos apoyó un amplio análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos para identificar las condiciones, necesidades y disparidades 
existentes entre las distintas comunidades del Corredor y, en comparación, 
con el Condado de Los Angeles. La guía de la EPET ayudó a identificar 
las fuentes de datos apropiadas y las áreas afectadas, basándose en 
los problemas y las áreas de oportunidad identificados en la Sección 1. 
Los datos se analizaron principalmente en relación con las condiciones 
socioeconómicas, las condiciones medioambientales, la salud de la 
comunidad y los patrones de viaje relacionados con el reparto modal, 

las emisiones, el rendimiento y la seguridad. Los datos de la encuesta 
comunitaria y las opiniones anecdóticas de los miembros del CLC y el 
Comité Consultivo se usaron para complementar y validar los datos 
cuantitativos con el fin de obtener un conocimiento más exhaustivo de las 
comunidades del Corredor LB-ELA.

Sección 3: Involucrar a la Comunidad apoyó diversos esfuerzos en 
el desarrollo del Comité Consultivo y el proceso de participación 
pública e informó una documentación en profundidad de la historia 
de la comunidad en el área de LB-ELA y la región en general. La guía 
de la EPET ayudó a identificar a los grupos histórica y actualmente 
marginados, en particular por los procesos y decisiones de planificación 
del transporte en el Corredor, y a examinar las inversiones, decisiones, 
acontecimientos, desarrollos o estrategias de desinversión que han 
contribuido a las condiciones actuales de la comunidad. La EPET ayudó a 
guiar y documentar las diversas estrategias de participación empleadas 
a lo largo del proceso del Plan de Inversión y a usar los resultados de la 
participación para producir un análisis de las causas fundamentales e 
identificar a los grupos con más probabilidades de verse beneficiados o 
perjudicados por los resultados del Plan de Inversión.

Sección 4: Planificar para Obtener Resultados Equitativos apoyó el 
desarrollo de una metodología de evaluación sólida para captar los 
posibles beneficios y preocupaciones relacionados con las diversas metas 
y principios directivos del Plan de Inversión para aplicarlos en todas las 
modalidades, geografías y escalas de los proyectos. La guía de la EPET 
ayudó a conectar los criterios de evaluación con los principales problemas 
de equidad, las aportaciones de la comunidad y el análisis de las causas 
profundas para determinar qué proyectos y programas prioritarios están 
mejor equipados para asegurar unos resultados equitativos y contribuir a 
los resultados deseados por la comunidad.

Un resumen completo de los hallazgos de la EPET puede encontrarse en el 
Apéndice 2-E.
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2.4.5	 Grupo de Trabajo sobre Equidad

El Grupo de Trabajo sobre Equidad (EWG) estaba abierto a todos los 
miembros del Comité Consultivo y el CLC como una oportunidad para 
comprometerse más profundamente con los temas de equidad en el 
Corredor LB-ELA, apoyar la implementación del proyecto piloto EPET, 
proporcionar información sobre la planificación equitativa de proyectos 
en todos los pasos del proceso del Comité Consultivo y apoyar al Comité 
Consultivo en la comprensión de los temas y estrategias relacionados con 
la equidad. Los miembros del Grupo de Trabajo sobre Equidad aportaron 
su amplia experiencia personal y profesional en la defensa de la justicia 
medioambiental, la equidad en la salud y la equidad económica en sus 
comunidades, en el Corredor LB-ELA y más allá.

Entre Abril de 2022 y Febrero de 2024 se convocaron dieciséis reuniones 
del Grupo de Trabajo sobre Equidad. Las reuniones se llevaron a cabo 
en inglés, con interpretación en vivo y materiales de reunión traducidos 
disponibles en español. Las reuniones del Grupo de Trabajo sobre 
Equidad consistieron normalmente en una presentación y una discusión 
relacionadas con las fases de trabajo técnico en la selección y evaluación 
de proyectos, el desarrollo de la documentación EPET y el proceso 
general del Comité Consultivo y el Plan de Inversión. Aunque el Grupo de 
Trabajo sobre Equidad no es un órgano formal de toma de decisiones, se 
realizaron votaciones ocasionales para proporcionar recomendaciones al 
Comité Consultivo antes de las votaciones formales.

A lo largo de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Equidad contribuyó al 
desarrollo de las Metas y Principios Directivos del proyecto (en particular 
el Principio Directivo de Equidad), al análisis de los datos sobre las 
condiciones existentes, a los procesos de divulgación comunitaria y a la 
historia de la política, la infraestructura y el cambio demográfico en el área 

17	 Moción 16

del Corredor. Estas discusiones abordaron las cuestiones planteadas en 
las secciones 1 a 3 de la EPET: Conectar los Resultados Comunitarios con 
los Resultados del Proyecto, Analizar Datos e Involucrar a la Comunidad.

En 2023, el Grupo de Trabajo sobre Equidad proporcionó comentarios 
sobre la lista inicial de proyectos y programas multimodales, el borrador 
de los criterios de evaluación y los resultados de la evaluación, lo que 
dio lugar a una discusión, investigación y coordinación adicionales para 
integrar la Equidad en Salud de manera más eficaz en el proceso de 
evaluación del proyecto y en el enfoque de implementación del plan. Estas 
reuniones orientaron significativamente el proceso técnico general y 
abordaron las cuestiones planteadas en la sección 4 de la EPET: Planificar 
para Obtener Resultados Equitativos. El Grupo de Trabajo sobre Equidad 
también revisó el borrador de la documentación de la EPET y aportó sus 
comentarios, en concreto sobre la cronología y la narrativa de la historia 
de la comunidad.

2.4.6	 Grupo de Trabajo de Camiones de Cero Emisiones

Como parte de su compromiso de mejorar la calidad del aire para 
las comunidades a lo largo del Corredor, la Junta de Metro actuó en 
Octubre de 2021 (Moción 1617) para comprometer $50 millones como 
capital semilla para un Programa de Camiones de Cero Emisiones 
(ZET) en la I-710 Sur que se convertiría en parte del trabajo del Comité 
Consultivo. En respuesta, Metro inició un Grupo de Trabajo de Camiones 
de Cero Emisiones (ZET). El grupo de trabajo, que incluye miembros del 
Comité Consultivo, el CLC y representantes de la industria, se encargó 
del desarrollo del Programa ZET bajo la dirección de los parámetros 
tecnológicos ZE adoptados por la Junta.
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Entre Noviembre de 2021 y Febrero de 2024 se convocaron veinte 
reuniones periódicas del Grupo de Trabajo ZET. Estas reuniones incluyeron 
presentaciones y discusiones entre los miembros del Grupo de Trabajo 
ZET sobre una variedad de temas para determinar las prioridades en 
el avance del despliegue de camiones ZE e infraestructura en todo el 
Corredor LB-ELA. Los miembros del Grupo de Trabajo ZET (compuesto por 
miembros del Comité Consultivo y el CLC) y los socios clave examinaron 
los siguientes temas para dar forma al Programa ZET:

•	 Metas y objetivos del Programa ZET en el contexto de la Moción 16 
(Directores Hahn y Dutra);

•	 Perspectivas de la industria y papel de las partes interesadas en el 
Comité Consultivo del Corredor LB-ELA;

•	 Retos y oportunidades sobre la calidad del aire y la justicia 
medioambiental para el Corredor LB-ELA, presentados por la EPA;

•	 Contexto de la calidad del aire desde el Distrito de Gestión de 
la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) y los retos en el 
cumplimiento de los próximos plazos federales de calidad del aire 
debido a la lentitud en el despliegue y la ampliación de la tecnología 
ZET y la infraestructura para desplazar el gran volumen de 
camiones diesel que mueven bienes en la región;

•	 Estado de la tecnología de camiones limpios y esfuerzos para 
acelerar la comercialización de los camiones pesados de clase 8 ZE;

•	 El presupuesto del gobernador Newsom para el año fiscal 2022 
y las perspectivas de los camiones ZE y las oportunidades de 
financiación de infraestructuras;

•	 Oportunidades de financiación federal y colaboración con 
representantes del Departamento de Transporte de los Estados 
Unidos;

•	 Estrategias para asegurar la participación adecuada de la 
comunidad a través de actividades de compromiso en los puntos 
clave de decisión de planificación en relación con la ubicación de la 
infraestructura ZE;

•	 Estrategias para aprovechar mejor los $50 millones en capital 
semilla de Metro con los recursos existentes y futuros de los 
gobiernos estatal y federal, a la vez que se exploran asociaciones 
con organizaciones que ya están financiando incentivos para 
desplegar tecnología e infraestructura de camiones ZE, como los 
Puertos de Los Angeles y Long Beach, la Junta de Recursos del Aire 
de California y SCAQMD.

De Marzo a Junio de 2022, el Grupo de Trabajo ZET buscó finalizar el 
marco y los principios para aprovechar los $50 millones en capital inicial 
asignados para este esfuerzo por la Junta de Metro para alcanzar un 
objetivo mínimo de financiación de $200 millones, como se muestra en la 
Figura 2-4. Financiación de Metro para Camiones Cero Emisiones.

Figura 2-4. Financiación de Metro para Camiones Cero Emisiones

El grupo de trabajo ZET se reunió para abordar otros temas, como el 
desarrollo de la fuerza laboral, la investigación de parcelas para la posible 
ubicación de infraestructuras de recarga ZE accesibles al público y el 
desarrollo de estrategias eficaces de participación de la comunidad a nivel 
regional con fines de planificación y a nivel local para propuestas 
específicas. Como resultado, el grupo de trabajo decidió dedicar $45 
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millones de su capital semilla para invertir en el desarrollo de 
infraestructura ZE y aprovechar los $5 millones restantes como una 
reserva estratégica para apoyar a los pequeños propietarios de flotas en la 
transición. El compromiso de Metro con la equidad guiará las inversiones 
de cero emisiones para los 5 millones de dólares reservados a los 
propietarios de pequeñas flotas. Además, el grupo de trabajo adoptó los 
siguientes principios para guiar sus esfuerzos:

Desde la adopción de estos principios, el Grupo de Trabajo ZET mantuvo 
discusiones de grupo con la industria, las infraestructuras y las partes 
interesadas de la comunidad para identificar las necesidades en la 
búsqueda de la visión de Metro para las instalaciones de infraestructura 
ZE regionalmente significativas. Estas discusiones de grupo fueron 

fundamentales para el desarrollo de la Visión de Metro sobre las 
Instalaciones de Infraestructuras ZE Regionales. Las necesidades 
identificadas por la comunidad se enfocaron en los impactos sobre 
la seguridad, la salud pública, la reducción de la congestión y evitar 
receptores sensibles. Los miembros de la comunidad que participaron 
en la discusión del grupo de enfoque también enfatizaron su deseo de 
que la inversión de Metro resultara en beneficios para las comunidades 
circundantes, incluyendo oportunidades de trabajo y embellecimiento 
del vecindario. Las necesidades de la industria y las infraestructuras se 
enfocaron en la capacidad de la red y en la identificación de ubicaciones 
que complementen las necesidades de los patrones de movimiento de 
bienes existentes.

1 3

5 7

2 4

6 8
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En Abril de 2023, el grupo de trabajo aprobó una solicitud de Los Angeles Cleantech Incubator para dedicar $3 
millones en capital semilla para apoyar el desarrollo de una instalación de carga ZE disponible al público en 
Wilmington, California. El costo total estimado de esta instalación es de $15 millones. El grupo de trabajo acordó 
que este proyecto se alineaba con los Principios del Programa ZET, ofrecía un apalancamiento adecuado de 
los $50 millones de capital semilla, y representaba una oportunidad para colaborar con socios regionales para 
acelerar el despliegue de la infraestructura ZE en el Corredor LB-ELA.

El Grupo de Trabajo ZET ha recibido presentaciones y ha discutido las oportunidades de entrenamiento y 
desarrollo de la fuerza laboral.18 Esto incluyó presentaciones de invitados y discusiones con el Centro de 
Comercio y Transporte Internacional, la Junta de Inversión en Fuerza Laboral del Sur de la Bahía y programas 
vocacionales para identificar oportunidades de coordinación regional para avanzar en el principio de desarrollo 
de la fuerza laboral del grupo de trabajo. Los principales resultados de estas discusiones incluyeron la necesidad 
de crear un plan de divulgación estructurado para llegar a las personas potencialmente interesadas, colaborar 
con los colegios comunitarios y la Junta de Fuerza Laboral del Condado de Los Angeles para implementar 
el desarrollo de la fuerza laboral y las oportunidades de entrenamiento y comprometerse con las partes 
interesadas directamente para aumentar la preparación de la comunidad.

El Grupo de Trabajo ZET también recibió presentaciones sobre oportunidades de subvención.  Estas incluyeron 
presentaciones de invitados y discusiones del Departamento de Transporte de EE.UU., la Junta de Recursos del 
Aire de California, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD), 

En el verano de 2023, el trabajo se centró en convocar una serie de entrevistas con las partes interesadas para 
discutir el desarrollo de una plataforma de asuntos legislativos y gubernamentales coordinada a nivel regional 
para reducir las barreras y aumentar los incentivos que harán avanzar la adopción de la tecnología de cero 
emisiones. Las entrevistas giraron en torno a varias recomendaciones iniciales clave para la Junta de Metro:

•	 Crear una colaboración regional— incluyendo representantes de Caltrans, Metro, Departamento de 
Agua y Energía de Los Angeles, Southern California Edison, SCAQMD, Comisión de Energía de California, 
Asociación de Gobiernos del Sur de California y otros — para mejorar la coordinación, la secuencia y la 
eficiencia en el desarrollo de la infraestructura de recarga ZE específica del Corredor;

•	 Apalancar una parte de la reserva de $5 millones para ayudar a los propietarios de pequeñas flotas en la 
transición a camiones ZE; y

•	 Explorar una estrategia para dedicar más recursos a dar a conocer los puestos de trabajo del sector ZE 
colaborando con los socios regionales en los esfuerzos de fuerza laboral existentes.

18	 Todos los materiales y recursos de las reuniones del Grupo de Trabajo ZET del Corredor LB-ELA se pueden encontrar en el Centro del 
Proyecto, en https://www.metro.net/projects/lb-ela-corridor%20plan/#documents.

La Comisión de Energía 
de California aprobó 
un plan de $1,9 mil 
millones para expandir 
la infraestructura de 
transporte de cero 
emisiones que acelera el 
progreso en, las metas 
estatales de carga de 
vehículos eléctricos y 
repostaje de hidrógeno.

California está invirtiendo 
una cantidad sin 
precedentes de fondos 
de para construir una 
red más grande y mejor 
de infraestructura 
de carga y repostaje 
para automóviles, 
camiones y autobuses de 
zeroemission.
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Estas entrevistas también identificaron varias iniciativas que requieren la 
necesidad de investigación adicional, incluyendo:

•	 Apoyo a una exención categórica de la Ley de Calidad 
Medioambiental de California y a los plazos legales de aprobación 
de permisos para las instalaciones de recarga ZE;

•	 Mejor conocimiento de las oportunidades de racionalización 
creadas por ley para que los municipios mejoren el calendario y la 
secuencia del desarrollo de la infraestructura ZE;

•	 Asignación de fondos adicionales para un mayor mantenimiento 
de las carreteras debido al aumento de peso de los camiones 
eléctricos; y

•	 Apoyo a los propietarios de pequeñas flotas de vehículos, agobiados 
por los elevados costos de los seguros.

Además, las recientes discusiones con miembros de la comunidad y 
grupos de defensa han resaltado la necesidad de comprender el estado 
actual y futuro del hidrógeno como combustible limpio alternativo 
para el transporte. El Programa ZET considera que tanto las baterías 
eléctricas como el hidrógeno son tecnologías viables de cero emisiones. 
Sin embargo, la falta de familiaridad y la incertidumbre en torno a la 
producción, el transporte, el almacenamiento y el abastecimiento de 

hidrógeno dentro de un contexto urbanizado plantean muchas inquietudes 
acerca del hidrógeno. El Grupo de Trabajo ZET consultará las orientaciones 
federales y estatales sobre el hidrógeno y se coordinará estrechamente 
con las comunidades para explorar formas de satisfacer sus expectativas.

A diferencia del espacio de los vehículos de pasajeros ZET, que ya está 
bien establecido tras décadas de investigación, desarrollo e inversión, 
los camiones ZET están todavía en fase de desarrollo. Esto significa 
que las tecnologías siguen evolucionando rápidamente y que las partes 
interesadas, tanto públicas como privadas, se apresuran a satisfacer la 
creciente demanda a la vez que aportan beneficios para la comunidad, 
la salud y el clima. La realización de una red de infraestructuras ZET 

en el Corredor LB-ELA requerirá un fuerte compromiso y una estrecha 
colaboración de todas las partes interesadas. Las próximas prioridades del 
grupo de trabajo de ZET en 2024 son avanzar en los objetivos enumerados 
anteriormente. Mediante la realización de estudios de viabilidad de 
camiones ZE para identificar ubicaciones y coordinar con los socios 
regionales para agilizar la identificación y el desarrollo de sitios que se 
alineen con los Principios del Programa ZET y la Visión, Metas y Principios 
Directivos del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA.
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2.5	 Valores y Acuerdos Comunitarios para Crear Consenso
La creación de consenso es la piedra angular del proceso del Comité 
Consultivo y desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones 
y en los esfuerzos de colaboración. Fomenta el diálogo abierto y la 
inclusión de diversas perspectivas, dando como resultado decisiones 
representativas del Comité Consultivo, el CLC y las comunidades a las que 
representan. Al implicar a todas las partes interesadas, la creación de 
consenso no sólo mejora la calidad de las decisiones, sino que también 
fomenta el sentido de pertenencia y el compromiso, que serán vitales para 
la implementación de estas prioridades.

Los siguientes valores, que se incluyeron en los Estatutos del Comité 
Consultivo, demuestran el enfoque de la toma de decisiones usado por 
todos los miembros del Comité Consultivo, fomentando el compromiso y la 
participación activa:

•	 Cooperación Entre Iguales – Todos los miembros del Comité 
Consultivo se consideran iguales en el proceso y comparten 
el poder entre diferentes comunidades y grupos de partes 
interesadas, por lo que existe una atmósfera de respeto y confianza.

•	 Exploración de las Diferencias – El Comité Consultivo explora las 
diferentes necesidades y perspectivas del mayor número posible de 
comunidades y partes interesadas antes de elaborar una propuesta.

•	 Creación de un Terreno Común – Se crea un espacio para la 
discusión abierta y la identificación de información e ideas a 
considerar, permitiendo al Comité Consultivo encontrar puntos en 
común.

•	 Identificación de Soluciones Inclusivas y Accionables de Ganar-
Ganar – Los miembros del Comité Consultivo trabajan juntos para 
encontrar soluciones que todos apoyen activamente, o al menos no 
se opongan activamente, y que puedan ser implementadas a través 
del proceso y/o integradas en las recomendaciones del Plan de 
Inversión para su consideración por la Junta de Metro y Caltrans.

El Comité Consultivo adoptó un modelo de toma de decisiones basado en el 
consenso de cinco pasos (Figura 2-5. Modelo de Toma de Decisiones en 
Cinco Pasos).

En el paso inicial, se introdujo un tema y surgieron preguntas e 
inquietudes. A continuación, se presentó una propuesta. En el tercer 
paso, se midió el consenso usando varios grados de acuerdo. (por 
ejemplo: “apoyo”, “puedo vivir con ello”, “me preocupa” o “me mantendré 
al margen”) entre los miembros del grupo de trabajo, el CLC o el Comité 
Consultivo.

Si no se alcanzaba el consenso, se daba a los miembros la oportunidad 
de perfeccionar la propuesta tras explorar las cuestiones subyacentes. En 
los casos en que se alcanzaba el consenso, el quinto paso fundamental 
consistía en una votación, cuyo resultado era una recomendación basada 
en una votación por supermayoría (umbral del 60%) de los miembros. Una 
votación por supermayoría permitía que la decisión o propuesta pasara 
a la siguiente etapa o fase del proceso del plan de trabajo. En el caso de 
las votaciones del Comité Consultivo, los miembros que no estaban de 
acuerdo tenían la oportunidad de expresar sus opiniones discrepantes 
junto con las recomendaciones finales a la Junta.

El modelo de toma de decisiones en cinco pasos dio prioridad a la 
transparencia en todo el proceso. Durante las pruebas de consenso y 
los procedimientos de votación, los miembros y el equipo del proyecto 
afinaron colectivamente las recomendaciones. Los grados de acuerdo y 
los votos se determinaron mediante votación nominal, con documentación 
en tiempo real de las aportaciones y los resultados expuestos de forma 
destacada durante las reuniones. Esta información se integró en los 
resúmenes de las reuniones como referencia.
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Figura 2-5. Modelo de Toma de Decisiones en Cinco Pasos
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2.6	 Proceso del Plan de Trabajo
Para llevar a cabo las metas del Comité Consultivo y presentar un Plan de 
Inversión a la Junta de Metro, el equipo del proyecto desarrolló un Flujo 
de Trabajo diseñado para apoyar cada etapa del o del Plan de Trabajo del 
Comité Consultivo.

La Figura 2-6. Proceso de Flujo de Trabajo2-6 ilustra las etapas 
secuenciales que guían la progresión hacia los hitos y puntos de control de 
consenso. Representa visualmente el flujo de información y los esfuerzos 
de colaboración entre el equipo del proyecto, el Comité Consultivo, el 
Comité Coordinador, el CLC, los Grupos de Trabajo, el público y la Junta de 
Metro.

El trabajo comenzó con el equipo del proyecto, que incluía a Metro, 
Caltrans, expertos en la materia y personal de servicios profesionales. El 
equipo del proyecto se encargó de preparar el material para las reuniones, 
la información técnica y otros recursos en apoyo del Comité Consultivo, el 
Comité Coordinador, el CLC y los Grupos de Trabajo.

En el Paso 1, el equipo del proyecto proporcionó material de reunión, 
información técnica y otros recursos en colaboración con el Comité 
Coordinador.

En el Paso 2, los temas de la agenda confirmados por el Comité 
Coordinador se presentaron al Comité Consultivo en su reunión mensual. 
Los miembros del Comité Consultivo y el público debatieron las propuestas 
y fueron informados de los temas concretos que se debatirían en los 
Grupos de Trabajo.

El Comité Coordinador también recomendó ítems de agenda para el CLC 
que emanaron de los miembros del Comité Consultivo y de la discusión 
pública en las reuniones mensuales del Grupo de Trabajo. El CLC estuvo 
representado en el Comité Coordinador por dos miembros seleccionados 
por el CLC.

En el Paso 3, el Comité Consultivo solicitó la creación de Grupos de Trabajo 
específicos para aclarar cuestiones, plantear preguntas e inquietudes 

y desarrollar propuestas que se ajustaran a los valores del Comité 
Consultivo.

Los Grupos de Trabajo estuvieron representados por una combinación 
de miembros del Comité Consultivo, miembros del CLC y otras partes 
interesadas y expertos, según fuera necesario para avanzar en los objetivos 
del grupo de trabajo. Los Grupos de Trabajo no estaban abiertos al público.

En el Paso 4, después de que los Grupos de Trabajo prepararan una 
propuesta para su consideración por parte del Comité Consultivo y el CLC, 
el CLC se reunió al menos una semana antes de la siguiente reunión del 
Comité Consultivo para revisar, discutir y asesorar sobre la propuesta 
al Comité Consultivo. Si había dudas o preguntas adicionales sobre la 
propuesta del grupo de trabajo, el CLC aconsejaba al grupo de trabajo que 
volviera a evaluar la propuesta. El equipo del proyecto trabajó con el CLC 
para resumir los comentarios de la comunidad que se compartirían con el 
Comité Consultivo en su siguiente reunión mensual.

El CLC también validó los datos y las conclusiones y asesoró sobre las 
estrategias y los esfuerzos de participación de la comunidad.

En el Paso 5, las recomendaciones de los Grupos de Trabajo fueron 
compartidas con el CLC y evaluadas por éste. Si el CLC estaba de acuerdo 
con las recomendaciones, las compartía con el Comité Consultivo. Si había 
preocupaciones pendientes, la cuestión volvía a los grupos de trabajo para 
reevaluar las recomendaciones y abordar las preocupaciones.

En el Paso 6, el Comité Consultivo presentó sus recomendaciones finales 
para el Plan de Inversión a la Junta de Metro para su consideración. La 
Junta de Metro toma la decisión final sobre el Plan de Inversión. Las 
recomendaciones del CLC y las aportaciones del público para cada fase 
del proceso del Comité Consultivo se entregaron a la Junta de Metro como 
parte del informe final. Obsérvese que el paso 6 sólo aparece una vez en el 
plan de trabajo, tras el punto de control final del Comité Consultivo.
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Figura 2-5. Modelo de Toma de Decisiones en Cinco Pasos
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Propósito, formación 
y protocolos de 

trabajo del Comité 
Consultivo 710 

▪ Introducción e 
historia del 
corredor LB-ELA 

▪ Propósito del 
Comité Consultivo  

▪ Estrategia de 
participación 
comunitaria 

▪ Acuerdos sobre la 
Carta y la 
Comunidad 

▪ Introducción a la 
herramienta de 
plani�cación y 
evaluación de la 
equidad 

Desarrollo de la visión 
y los objetivos del 

corredor 710 

▪ Identi�car las 
necesidades de la 
comunidad y el 
contexto regional 

▪ Análisis de las 
condiciones de los 
corredores e 
identi�cación de 
disparidades 

▪ Desarrollar una 
visión y unos 
objetivos del 
corredor 

▪ Herramienta de 
plani�cación y 
evaluación de la 
equidad Punto de 
control 

Desarrollo de 
estrategias 

multimodales para el 
corredor 710 

▪ Identi�cación de 
estrategias 
multimodales para 
cumplir la visión y 
los objetivos del 
corredor 

▪ Herramienta de 
plani�cación y 
evaluación de la 
equidad Punto de 
control 

Identi�cación de 
los proyectos 
y programas 
prioritarios 

▪ Identi�cación de 
proyectos y 
programas que 
respondan a las 
estrategias 
multimodales 

▪ Evaluación de los 
bene�cios y 
posibles 
repercusiones 
negativas de los 
proyectos y 
programas 
propuestos 

Creación del 
Programa del 
Corredor 710 

▪ Alcance, calendario y 
costes preliminares 
de los proyectos y 
programas 

▪ Herramienta de 
plani�cación y 
evaluación de la 
equidad Punto de 
control 

▪ Desarrollo de 
criterios para 
priorizar proyectos 

▪ Priorización de 
proyectos y 
programas 

▪ Finalizar el alcance 
del proyecto y 
programa del 
Comité Consultivo 
de LB-ELA 

Desarrollo de la 
aplicación del Programa 

del Corredor 710 

▪ Desarrollar una visión 
general de las oportunidades 
de �nanciación locales, 
estatales, federales y 
privadas. 

▪ Crear un �ujo de dinero en 
efectivo para los proyectos 
prioritarios 

▪ Crear una visión general de 
las oportunidades y 
di�cultades legislativas y 
políticas para la aplicación 
del Programa 

▪ Punto de control de la 
herramienta de plani�cación 
y evaluación de la equidad 

▪ Crear un programa de 
promoción en apoyo de la 
aplicación del Programa 

▪ Finalizar la estrategia de 
inversión, legislativa y de 
promoción 

Presentación del 
Programa del Corredor 
710 y seguimiento de 
de su implementación 

▪ Vista previa de la 
presentación de la 
Junta 

▪ Presentación a la 
Junta de Metro 

▪ Reuniones de 
seguimiento del 
Comité Consultivo 
para apoyar la 
aplicación del 
Programa del 
Comité Consultivo 
de LB-ELA 

▪ La Junta de Metro 
estudiará y 
tomará la 
decisión 
nal 
sobre el CMIP de 
LB-ELA 

Consensus 
Checkpoint

Consensus 
Checkpoint

Consensus 
Checkpoint

Consensus 
Checkpoint

Consensus 
Checkpoint

Consensus 
Checkpoint

El Comité Consultivo examinó los diversos temas identificados por el 
equipo del proyecto y los miembros y buscó el consenso en cada fase del 
Plan de Trabajo antes de pasar a la siguiente fase. El Punto de Control 
del Consenso incluyó el logro de un consenso interno dentro del Comité 
Consultivo para pasar a la siguiente fase, la divulgación y discusión con la 

comunidad y la notificación a la Junta de Metro de los avances del Comité. 
El proceso de control del consenso (Figura 2-7. Plan de Trabajo y Puntos 
de Control del Consenso de los Estatutos) un desarrollado por el Grupo 
de Trabajo de los Estatutos y la Estructura de Gobierno y adoptado por el 
Comité Consultivo.

Figura 2-7. Plan de Trabajo y Puntos de Control del Consenso de los Estatutos
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2.7	 Proceso de Participación Pública, Incluyendo la Asociación con CBOs
Un elemento central para el éxito del trabajo del Comité Consultivo es el 
compromiso con la divulgación comunitaria y la participación pública. La 
participación del público en los procesos de toma de decisiones asegura 
resultados más informados e inclusivos. A lo largo del proceso del Comité 
Consultivo, el público ha sido integral, recibiendo información sobre el 
proyecto y proporcionando comentarios a través de diversas vías, como la 
asistencia a reuniones públicas, la aportación de comentarios, la contribución 
a encuestas y la participación en reuniones y eventos comunitarios, así 
como a través de asociaciones con diversas organizaciones locales de base 
comunitaria, religiosas y de desarrollo comunitario.

Entre Diciembre de 2021 y Enero de 2022, el equipo del proyecto buscó 
activamente la participación pública para recoger recomendaciones sobre 
la formación del Comité de Liderazgo Comunitario y el Comité Coordinador. 
A través de este esfuerzo de divulgación, el equipo del proyecto también 
buscó opiniones sobre estrategias para reclutar miembros de la comunidad 
de liderazgo comunitario y solicitó comentarios sobre el proceso de toma de 
decisiones.

El equipo del proyecto implementó su Estrategia de Asociación con 
Organizaciones de Base Comunitaria (CBOs) inicial con 17 CBOs del 
Corredor LB-ELA siguiendo las mejores prácticas descritas en la Estrategia 
de Asociación con CBOs de Metro. El equipo del proyecto trabajó con las 
CBOs que sirven a las comunidades a lo largo del Corredor durante la 
fase Multimodal, Estrategias, Proyectos y Programas (MSPP). La meta 
del equipo del proyecto era involucrar a estas comunidades mediante la 
recopilación de aportes de las CBOs y las personas a las que sirven para 
identificar estrategias, proyectos y programas multimodales que constituyen 
necesidades y prioridades para estas comunidades impactadas. De 
Septiembre a Noviembre de 2022, las CBOs ayudaron a recopilar información 
de las partes interesadas y los residentes en sus redes a través de una 
encuesta y una herramienta de mapeo interactivo en talleres comunitarios 
organizados por las CBOs, reuniones virtuales y eventos pop-ups.

Se llevaron a cabo veintiún talleres comunitarios a lo largo del Corredor 
para recoger las opiniones de los miembros de la comunidad, el 

público y otras partes interesadas locales. Algunos de los talleres se 
coordinaron directamente con organizaciones comunitarias y organismos 
gubernamentales locales. Como parte de un enfoque equitativo, el equipo 
del proyecto ofreció apoyo multilingüe en todos los talleres y reuniones 
de la comunidad, proporcionando servicios de interpretación y redactando 
material colateral en español, tagalo y jemer (idiomas determinados en 
función de los datos del perfil de la comunidad derivados de los datos del 
Censo de EE.UU. ACS). Los talleres incluyeron una presentación del proyecto, 
seguida de una actividad en la que se utilizó la herramienta de encuesta y 
cartografía Social Pinpoint. La mayoría de los talleres comunitarios (76%), se 
llevaron a cabo en persona, mientras que el 24% se realizaron virtualmente.  
Los talleres presenciales contaron con el apoyo del personal para rellenar la 
encuesta digital, especialmente en el caso de eventos con personas mayores 
y comunidades con “brecha digital”. También se facilitaron copias en papel 
para que la encuesta fuera más accesible. Los talleres virtuales contaron 
con el apoyo del personal para recoger comentarios que posteriormente se 
introdujeron en la encuesta y en la herramienta cartográfica interactiva.

Con el apoyo de las organizaciones locales, el equipo de divulgación pública 
también organizó 18 eventos a lo largo del Corredor, incluidos eventos 
emergentes para apoyar los esfuerzos de notificación y participación con el 
fin de recoger las opiniones de las diferentes comunidades. Durante esta fase 
de los esfuerzos, se pagaron $69,820 en estipendios directamente a las CBOs 
como parte de este esfuerzo del Comité Consultivo.

La encuesta y la herramienta de mapeo interactivo estuvieron abiertas 
originalmente desde el 2 de Agosto de 2022 hasta el 8 de Septiembre de 
2022, con dos prórrogas hasta el 15 de Octubre de 2022, y una vez más 
hasta el 14 de Noviembre de 2022 para dar más tiempo a los miembros de 
la comunidad a dar su opinión. Estas prórrogas fueron respaldadas por los 
esfuerzos de participación que continuaron hasta principios de Noviembre. 
Las prórrogas también permitieron a los miembros del Comité Consultivo 
y el CLC usar la herramienta en línea Social Pinpoint. Durante esta fase, el 
equipo del proyecto recogió 1,920 encuestas y 985 comentarios sobre mapas 
del público.
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Colaboración SELA 

SELA (Sureste de Los Ángeles en inglés) Collaborative es una red de 
organizaciones

que trabajan juntas para fortalecer la capacidad del sector sin fines de lucro y 
aumentar el compromiso cívico en el sudeste DE LOS ÁNGELES. Nuestra misión 
es fortalecer las comunidades SELA, construir poder colectivo y fomentar la 
innovación para impulsar el cambio sistémico regional. Creamos conciencia sobre 
las formas en que el público y las comunidades afectadas a lo largo del Corredor 
I-710 pueden participar.

La Coalición para la Salud y la Justicia Ambiental

La Coalición para la Salud y Justicia Ambiental (CEHAJ, por sus siglas en inglés) 
es una coalición de organizaciones, asociaciones y grupos comunitarios que 
trabajan para lograr la justicia ambiental de mejorar la calidad del aire, la salud 
comunitaria y la calidad de vida general de para los residentes que viven en 
el corredor I-710 en el sur de California. CEHAJ se compromete a garantizar 
el derecho de los residentes de la comunidad a ser parte del proceso de toma 
de decisiones en relación con los proyectos de expansión propuestos para la 
autopista I-710.
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Los esfuerzos generales de divulgación continuaron durante esta fase 
y generaron concienciación pública y fomentaron las aportaciones de la 
comunidad sobre el borrador del Plan de Inversión en Movilidad del Corredor 
LB-ELA. Un resumen de estas actividades de participación, incluyó:

•	 Reuniones comunitarias;

•	 Reuniones virtuales;

•	 Reuniones con ciudades, funcionarios municipales y su personal; y

•	 Stands informativos en eventos comunitarios y eventos pop-up.

También se empleó una amplia variedad de herramientas de comunicación 
para asegurar que las actualizaciones clave del proyecto y las oportunidades 
para obtener comentarios se compartieran ampliamente en todo el 
Corredor, incluyendo:

•	 Publicaciones en redes sociales;

•	 Boletines electrónicos;

•	 Línea directa del proyecto;

•	 correos electrónicos del Proyecto;

•	 Boletines informativos del proyecto;

•	 Hojas informativas del proyecto;

•	 Folletos de reuniones; y

•	 Distribución por correo en todo el Corredor.

Se empleó un enfoque equitativo para asegurar que todas las jurisdicciones 
con Comunidades Enfocadas en la Equidad tuvieran al menos una 
actividad. Además de las 15 organizaciones comunitarias asociadas que 
participaron en la primera fase de divulgación para generar información y 
concienciación en la comunidad, el equipo del proyecto se asoció con otras 
20 organizaciones comunitarias locales para ampliar los esfuerzos de 
divulgación en todo el Corredor durante la publicación del Plan de Inversión, 
hasta llegar a las 35 organizaciones comunitarias que han participado 
activamente en las actividades de participación de este proyecto. En ambas 
rondas de participación, se pagaron $128,000 en estipendios a las CBOs por 
su asociación, un promedio de aproximadamente $3,600 por CBO. Las 35 
CBOs asociadas a lo largo de este proceso son: 

TODOS los que operan dentro de las Comunidades Enfocadas en la 
Equidad en el área del proyecto:

•	 Avance Latino

•	 Black Women Rally for Action

•	 Cal State University, Los 
Angeles/Pat Brown Institute

•	 Calvary Chapel Compton

•	 Cambodian-Scholar Long 
Beach

•	 Center for International Trade 
and Transportation (CITT)

•	 COFEM (SELA Collaborative)

•	 Communities for Better 
Environment (CBE)

•	 Compton Advocates Coalition

•	 Eastmont Community Center

•	 East LA College (ELA)

•	 East LA College (South Gate)

•	 FoodCycle

•	 Good Faith Missionary Baptist 
Church

•	 Hoops 4 Justice

•	 La Comadre (Somos Sureste)

•	 Long Beach Gray Panthers

•	 MAOF – Downey

•	 MAOF – HQ Montebello

•	 Mujeres Unidas Sirviendo 
Activamente

•	 National Council of Negro 
Women (Long Beach Section)

•	 Northwest Downey Little 
League

•	 Para Los Niños

•	 Promesa Boyle Heights/
Proyecto Pastoral

•	 Rancho Los Amigos National 
Rehabilitation Center/
Foundation

•	 Regional Hispanic Institute

•	 Streets Are for Everyone 
(SAFE)

•	 Salvation Army Red Shield

•	 South Gate Junior Athletics 
Association

•	 Southeast Los Angeles 
Collaborative (SELA 
Collaborative)

•	 Tower of Faith Evangelic 
Church

•	 Unearth and Empower 
Communities

•	 YMCA – Montebello/
Commerce

•	 YMCA – Southeast Rio Vista 
(Maywood)

•	 YMCA – Weingart East LA
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Los niveles de participación de las CBOs incluyeron actividades de notificación como la 
publicación en sus redes sociales, boletines electrónicos, boletines de noticias y calendario 
público en su página web. Otras campañas de notificación fueron los mensajes de texto, las 
llamadas telefónicas y pancartas y carteles en el césped cerca de lugares de reunión para atraer 
a los transeúntes. Las actividades de participación incluyeron la organización de un lugar para 
convocar y asistir a reuniones virtuales de la comunidad; proporcionar tiempo en sus agendas 
en sus reuniones programadas regularmente para que el equipo del proyecto proporcione 
actualizaciones del proyecto; proporcionar personal para ayudar en stands informativos, eventos 
emergentes e intercepciones de tránsito; y proporcionar personal para sondear los vecindarios o 
eventos con volantes (Figura 2-8).

La inclusión de estas CBOs clave en el proceso del Plan de Inversión demostró ser un enfoque 
eficaz para llegar a las partes interesadas que de otro modo no habrían participado en el 
importante proceso de todo el corredor para la futura inversión en proyectos de movilidad, 
programas y estrategias.

Metro publicó el Borrador del Plan de Inversión en Movilidad del Corredor de Long Beach al Este 
de Los Angeles (Plan de Inversión) el 31 de Enero de 2024, incluyendo un periodo de revisión de 
30 días para comentarios y aportaciones adicionales. El 28 de Febrero de 2024, Metro extendió 
el periodo de revisión por 30 días adicionales para permitir a los interesados y miembros de 
la comunidad más tiempo para revisar el documento y para que Metro organizara reuniones 
comunitarias suplementarias. El periodo de comentarios finalizó el 1 de Abril de 2024.

Para mejorar la conciencia y la participación de la comunidad, Metro llevó a cabo un programa 
de participación de la comunidad que se dirigió a todas las comunidades a lo largo del corredor 
de Long Beach al este de Los Ángeles. Metro incorporó con éxito a 28 Organizaciones de Base 
Comunitaria (CBOs) como parte de su Programa de Asociación con CBOs. Esta iniciativa de 
colaboración tenía como objetivo aprovechar las amplias redes y conocimientos locales de estas 
organizaciones para difundir eficazmente la información relativa al proyecto. La asociación 
facilitó una serie completa de actividades de notificación y participación diseñadas para llegar a 
un público amplio. Las actividades de notificación incluyeron la distribución de folletos y carteles, 
avisos puerta a puerta, el envío de correos electrónicos y boletines electrónicos, la colocación 
de pancartas y carteles en jardines, la creación de conjuntos de herramientas de notificación y 
campañas de mensajes de texto SMS y de banca telefónica. Además, las publicaciones en las 
redes sociales, las actualizaciones del sitio web y los anuncios locales sirvieron para amplificar 
el mensaje. 

Figura 2-8. Cobertura Geográfica de las Actividades de 
Participación Comunitaria

Reuniones comunitarias/
lugares de transmisión en vivo

Eventos/Puestos de 
Información

Intercepciones de tránsito

Distribución de folletos
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En cuanto a la participación, la iniciativa incluyó:

•	 Puestos de información y divulgación en lugares clave del Corredor 
(15).

•	 Interceptores de tránsito en paradas de autobús y estaciones de 
ferrocarril muy usadas dentro del Corredor (10).

•	 Ubicaciones de reuniones de transmisión en vivo copatrocinadas 
por CBOs (7)

•	 Monterey Park, Maywood, Downey, Long Beach, South Gate, Bell

•	 Contacto directo con empresas y escuelas. 

Estos esfuerzos no sólo aseguraron una amplia difusión de la información 
relacionada con el proyecto, sino que también fomentaron un entorno 
inclusivo en el que los miembros de la comunidad podían participar, 
preguntar y dar su opinión sobre el proyecto, fortaleciendo el vínculo entre 
Metro y las comunidades a las que sirve.

Además, el equipo del proyecto llevó a cabo una serie de reuniones a 
lo largo del Corredor en formatos mixtos. Estas reuniones tenían como 
objetivo involucrar a los miembros de la comunidad y a las partes 
interesadas para proporcionarles información sobre el Plan de Inversión 
y los proyectos incluidos y solicitar sus comentarios. Hasta la fecha se ha 
contado con la participación de más de 4,000 miembros de la comunidad 
en todo el Corredor.

El equipo del proyecto recopiló opiniones a través de diversas modalidades 
de reunión y vías de recopilación de preguntas y comentarios. Entre ellas 
se incluyen:

•	 Reuniones Comunitarias En Persona (5)

•	 Commerce, Lynwood, Long Beach, Compton, Paramount

•	 Reuniones Virtuales (5)

•	 Reuniones del Comité de Liderazgo Comunitario (2)

•	 Reunión(es) de Grupos Pequeños (1)

•	 Reunión(es) del Comité Consultivo (1)

•	 Reuniones/Eventos Liderados por CBOs (3)

•	 Panel de Control y Email del Proyecto

•	 Línea Directa del Proyecto

Los comentarios recopilados a lo largo de todas las reuniones procedían 
principalmente de miembros de la comunidad, miembros del Comité 
de Liderazgo Comunitario (CLC), miembros del Grupo de Trabajo y 
representantes de la industria del transporte de mercancías.

En total, el equipo del proyecto recibió 279 preguntas y comentarios 
hasta el 20 de Marzo de 2024. Los temas generales de los comentarios 
y preguntas enviados por los miembros de la comunidad y las partes 
interesadas incluyeron:

Infraestructura de Autopistas y Carreteras:

Los comentarios recibidos expresaban preocupación acerca del impacto 
de la autopista 710 en las comunidades locales, específicamente 
preocupaciones acerca de la ampliación de la autopista, el tráfico de 
camiones, la seguridad de los peatones, la congestión y el corredor de la 
Alameda.

Ninguno de los proyectos propuestos provocará desplazamientos ni 
supondrá la ampliación de la autopista.

Se señalarán otros problemas a medida que los proyectos sigan 
desarrollándose en sus fases de planificación.

Mejoras en el Transporte Público:

Los comentarios expresaron interés en opciones adicionales de transporte 
público, solicitudes de mejoras en la infraestructura de paradas de 
autobús existentes y solicitudes de aumento de la frecuencia del servicio 
de autobús.
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Participación de la Comunidad y Transparencia:

Los comentarios expresaron su interés por una mayor participación de la 
comunidad en las reuniones.

También se hicieron preguntas acerca de detalles específicos del proyecto, 
métodos para mantener informada a la comunidad y el proceso de 
participación comunitaria.

Financiación y Asignación:

Los comentarios recibidos en esta categoría incluían diversas perspectivas 
sobre la asignación de fondos, incluido el equilibrio entre las inversiones 
en proyectos de autopistas y las iniciativas ecológicas. Además, se destacó 
la importancia de la transparencia financiera a lo largo de todo el proyecto.

Seguridad y Protección:

Hubo algunas preocupaciones sobre cuestiones de seguridad en el 
transporte público relacionadas con la aplicación por parte de Metro de su 
Código de Conducta y la limpieza general de los vehículos de tránsito.

Impacto en la Salud y el Medio Ambiente:

Los comentarios destacaron cuestiones relacionadas con la calidad 
del aire y los impactos sobre la salud y expresaron su interés por las 
iniciativas de cero emisiones y los esfuerzos de Visión Cero para la 
seguridad del tráfico.

Transporte Activo y Espacios Verdes:

Los encuestados apoyaron la creación de carriles para bicicletas, vías 
peatonales, zonas verdes y mejoras generales de las infraestructuras de 
transporte activo.

Problemas Sociales y de Equidad:

Algunos comentarios se enfocaron en iniciativas de equidad, prácticas 
de contratación, oportunidades de empleo creadas por el proyecto y 

en asegurar que las mejoras beneficien a todos los segmentos de la 
población.

Implementación y Gestión del Proyecto:

Los comentarios pedían claridad sobre la gestión de los programas 
comunitarios, los plazos de los proyectos, la puesta en marcha de la 
financiación y el mantenimiento de los proyectos terminados.

Proyectos y Áreas de Enfoque Específicos:

Algunas respuestas destacaron el deseo de mejorar las conexiones a 
lo largo del Corredor, en particular abogando por un camino que una el 
Parque Bristow con el Parque Bandini, la instalación de facilidades para 
vehículos eléctricos, y un llamamiento a la creación de espacios verdes 
adicionales, así como programas que den prioridad a las oportunidades de 
empleo local.

Planificación Tecnológica y Futura:

Las respuestas indicaron un interés por la evaluación comparativa de 
opciones tecnológicas, como el hidrógeno y la electricidad, para soluciones 
de transporte y estrategias de futuro para iniciativas como la tarificación 
de la congestión y el cambio a sistemas ferroviarios electrificados para el 
transporte de mercancías.

Incorporación de las Perspectivas de los Jóvenes e Inclusividad:

•	 Algunos comentarios animaron a incluir en el futuro las 
perspectivas de los jóvenes en el proceso de planificación.

•	 Se plantearon algunas cuestiones sobre la interpretación de la 
equidad y las necesidades y preferencias de la comunidad en 
relación con el corredor. 
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3. Condiciones existentes y 
proyecciones futuras

16	 Punto N.º 2 de la Agenda - Condiciones Existentes del Corredor Sur de la I-710.mov (dropbox.com)
17	 Presentación de la Reunión N.º 4 del Grupo de Trabajo de Equidad- 6-30-22.pdf (dropbox.com)

Este capítulo presenta las características, condiciones, problemas y disparidades existentes en 
el Corredor Long Beach – Este de Los Ángeles (LB-ELA). En primer lugar, este capítulo define el 
Área de Estudio del Corredor LB-ELA y proporciona una visión general de quién vive allí a través 
de información socioeconómica y demográfica. A continuación, el capítulo destaca los impactos 
clave de la comunidad relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad y el acceso 
que enfrentan los residentes del Corredor que continuamente son resaltados por las voces de 
la comunidad. Por último, el capítulo proporciona un conjunto más detallado de datos sobre las 
condiciones existentes relacionadas con los usos del suelo y el sistema de transporte multimodal 
del Corredor, incluidas las condiciones de infraestructura y las características de viaje.

En enero de 2022, el equipo del proyecto presentó un video inicial sobre las condiciones 
existentes16 ante el Comité Consultivo, el Comité de Liderazgo Comunitario (CLC), y los Grupos 
de Trabajo, en el que se invitaba a debatir los datos y a hacer aportaciones sobre métricas 
adicionales que deberían añadirse al análisis, específicamente desde una perspectiva de equidad. 
Posteriormente, en junio de 2022, el equipo del proyecto produjo una presentación de las 
condiciones existentes de planificación equitativa del proyecto17, que incorporó nuevas métricas 
basadas en los aportes de la comunidad y del Comité Consultivo, y aplicó las Comunidades 
de Enfoque de Equidad (EFC) de Metro como una superposición para identificar patrones y 
disparidades en las condiciones para las áreas de EFC y no EFC dentro del Corredor. Este capítulo 
recopila los hallazgos de ambos conjuntos de condiciones existentes, que fueron fundamentales 
para desarrollar la Visión, Metas y Principios Directivos del Plan de Inversión en Movilidad del 
Corredor LB-ELA; la Lista de Estrategias, Proyectos y Programas Multimodales; los Criterios de 
Evaluación y Priorización; y las Recomendaciones de Financiamiento.
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https://www.dropbox.com/sh/qwjnsyur2i0o4q9/AACsAVh4IuY6TWiyJoqeFwkEa/710%20Task%20Force%20Meetings/Task%20Force%20Meeting%20%234%201.10.22?dl=0&preview=Agenda+Item+%232+-+I-710+South+Corridor+Existing+Conditions.mov&subfolder_nav_tracking=1
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3.1	 Área de Estudio del Corredor LB-ELA
Como se muestra en la Figura 31. Área de Estudio del Corredor  
LB-ELA (Contexto del Condado de Los Ángeles) y Figura 32. Área de 
Estudio del Corredor LB-ELA, el Área de Estudio del Corredor LB-ELA 
(a la que se hace referencia a lo largo de este capítulo como “el Área 
de Estudio” o “el Corredor”) incluye la extensión de 19 millas de la 
Interestatal 710 (I-710) desde la Ruta Estatal (SR) 60 en el Este de Los 
Ángeles hasta su final sur en Long Beach, además de las principales 
carreteras principales paralelas y cruzadas, y la totalidad o parte de 
diecinueve ciudades y algunas partes no incorporadas del Condado 
de Los Ángeles que rodean la I-710. El límite occidental del Área de 
Estudio incluye partes de Alameda Street, Central Avenue, Wilmington 
Avenue y la Interestatal 110 (I-110). El límite oriental del Área de 
Estudio incluye segmentos de Garfield Avenue, Interestatal 5 (I-5), 
Lakewood Boulevard y Cherry Avenue. A principios de 2022, el Comité 
Consultivo adoptó los límites del Área de Estudio del Corredor LB-ELA.  
La amplitud del Área de Estudio le permite contener una importante 
infraestructura vial y ferroviaria de carga que complementa el 
movimiento de personas y bienes a lo largo de la I-710.

Figura 3-1. Área de Estudio del Corredor LB-ELA (Contexto del Condado de Los Ángeles)

Figura 3-2. Área de Estudio del Corredor LB-ELA

Área de Estudio 
Corredor LB-ELA

Área de Estudio Corredor LB-ELA

Condado de Los Ángeles

Límites de ciudades y vecindarios

Fuente: LA Metro, Caltrans, 
Los Ángeles Times
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3.2	 Características de la población
Aproximadamente 1.2 millones de residentes (12 por ciento de la población 
del condado de Los Ángeles) viven dentro del Corredor LB-ELA. Las siguientes 
secciones proporcionan una descripción general de la designación Comunidades 
de Enfoque de Equidad (EFC) de Metro, que se aplica a una parte sustancial del 
Área de Estudio, seguida de características socioeconómicas y demográficas 
detalladas de la población del Área de Estudio.

3.2.1	 Descripción general de las Comunidades de Enfoque de Equidad

Metro define las EFC18 como secciones censales con mayores necesidades de 
transporte al considerar la concentración de tres criterios asociados con las 
barreras de movilidad: hogares de bajos ingresos que ganan menos de $60,000 
por año, residentes negros, indígenas o personas de color (BIPOC) y hogares 
sin acceso a un automóvil. El Índice de Necesidad de Equidad de Metro (MENI) 
clasifica todas las zonas censales del condado de Los Ángeles por nivel de 
necesidad en términos de acceso equitativo a oportunidades y coloca las 
secciones censales en quintiles, con el 40 por ciento superior (categorías de 
Necesidad Alta y Necesidad Muy Alta) categorizado como EFC. Las personas 
que viven en estas secciones censales enfrentan más barreras de movilidad 
que las personas que viven en secciones censales que no pertenecen a las EFC. 
Alrededor de 842,650 residentes (73 por ciento de la población del Corredor 
LB-ELA) viven en un área de EFC. La Figura  33. Comunidades de Enfoque de 
Equidad del área metropolitana de Los Ángeles muestra la prevalencia de EFC 
en toda el Área de Estudio del corredor LB-ELA. Las áreas de baja población se 
excluyen del análisis de MENI y EFC, como el Puerto de Long Beach y el Puerto de 
Los Ángeles, el Aeropuerto de Long Beach, los patios ferroviarios intermodales en 
Vernon y otras áreas fuertemente industrializadas.

3.2.2	 Características socioeconómicas y demográficas

A primera vista, las características socioeconómicas, como las tasas de 
desempleo, el nivel educativo y la carga del costo de la vivienda, pueden parecer 
desconectadas de la planificación del transporte; sin embargo, las grandes 

18	 equity-focus-communities-overview.pdf (dropbox.com)

inversiones en infraestructura pueden tener un impacto sustancial en 
las oportunidades de empleo y educación a través de la introducción 
de nuevos puestos de trabajo para pagar la educación superior y un 
mayor acceso a las instituciones educativas y los centros de empleo. 
Las nuevas inversiones también pueden afectar potencialmente la 
estabilidad de la vivienda y la presión del desplazamiento económico. 
Por estas razones, es importante comprender las condiciones y 
disparidades existentes en el Corredor para planificar la inversión 
de manera equitativa. Algunas métricas seleccionadas se ilustran 
en gráficos con disparidades resumidas como proporciones para 
comparar el valor del Condado con el Corredor y el valor de las EFC 
del Corredor con las no EFC del Corredor.

Figura  3-3. Comunidades de Enfoque de Equidad del área metropolitana de 
Los Ángeles 

Fuente: LA Metro

LB-ELA EFCs

No Son EFCs

Excluido del análisis
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3.2.2.1	 Características socioeconómicas

El ingreso familiar promedio del Área de Estudio de $56,005 es un 26.3 por ciento más bajo que el ingreso 
familiar promedio del Condado de $75,887. En comparación con el Condado, el Área de Estudio contiene una 
mayor proporción de hogares que ganan menos de $100,000 al año. El mapa “Ingreso Familiar Medio” en la 
Figura 3-4 muestra que las comunidades al oeste de la I-710 tienden a tener ingresos familiares más bajos, 
y la parte norte del Área de Estudio tiene los ingresos familiares más bajos en general.

El mapa del “Nivel de Pobreza” en la Figura 3-5 muestra que hay concentraciones de residentes por debajo 
del nivel de pobreza en toda el Área de Estudio, incluyendo Long Beach, Wilmington, Lynwood y gran parte 
de la parte norte del Área de Estudio. En general, el Área de Estudio tiene una tasa de pobreza del 18.3% en 
comparación con la tasa de pobreza del Condado del 15%. El nivel de pobreza es definido por la Oficina del 
Censo, que utiliza un conjunto de umbrales de ingresos que varían según el tamaño y la composición de la 
familia para determinar quién está en situación de pobreza. Si los ingresos de una familia están por debajo 
de ese umbral, se considera que esa familia y todos sus miembros están en situación de pobreza.

El mapa “Mayores de 65 años” en la Figura 3-6 muestra que las áreas con la mayor cantidad de personas 
mayores de 65 años incluyen Lakewood, Downey y partes de Long Beach. En general, las comunidades al 
oeste de la I-710 tienden a tener una población más joven que las del este. Como se muestra en la Figura 
3-5, el Área de Estudio también tiene una mayor proporción de residentes menores de 10 años que la del 
condado de Los Ángeles en su conjunto.

El mapa “Porcentaje de personas con discapacidad” en la Figura 3-7 muestra tasas de discapacidad 
variadas en toda el Área de Estudio y que el Área de Estudio contiene una mayor proporción de personas 
con discapacidades que el Condado de Los Ángeles en su conjunto. En general, el Área de Estudio tiene una 
tasa de discapacidad del 8.5%, comparada con la tasa de discapacidad del Condado del 6%.

El mapa “Propiedad de automóviles” en la Figura 3-8 muestra las tasas más altas de hogares sin vehículos 
(Zero Vehicle Households, ZVH) ubicadas en las zonas censales de Long Beach, el este de Los Ángeles, 
Huntington Park, South Gate, Lynwood y Compton. En general, el área de estudio tiene una tasa ZVH 
promedio del 3.8%, en comparación con la tasa ZVH del condado del 2.9%.

Los datos del censo demuestran las disparidades existentes en los resultados entre los grupos 
demográficos del Corredor, como el ingreso promedio per cápita de $33,870 para los residentes blancos no 
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hispanos en comparación con $18,297 para los residentes hispanos o latinos.19 Debido al tamaño del Área de Estudio y a la amplia gama de conjuntos de 
datos relevantes, no fue posible desglosar todos los datos relacionados con las condiciones ambientales, la infraestructura o los servicios por raza/etnia 
o niveles de ingresos. Sin embargo, las EFC de Metro se aplicaron como un filtro de superposición y geoprocesamiento para documentar las disparidades 
en las áreas con las concentraciones más altas de hogares de bajos ingresos, residentes BIPOC y la proporción de hogares sin acceso a un vehículo.

19	  Datos del Censo de las EE. UU., Hallazgos por raza: Blancos no hispanos ($33,870), asiáticos ($29,904), negros/afroamericanos ($25,120), otro ($18,540), latino/hispano ($18,297).

Figura 3-4. Ingreso medio familiar

Fuente: 2015-2019 American Community Survey
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Fuente: 2015-2019 American Community Survey

Figura 3-7. Porcentaje de personas con discapacidad Figura 3-8. Propiedad de automóviles
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Figura 3-9. Comparación de los grupos de edad de jóvenes y adultos mayores

Fuente: LA Metro, 2015-2019 American Community Survey

3.2.2.2	Raza y etnia

Las Figuras 3-10, 3-11, 3-12 y 3-13  muestra el desglose de la población 
por raza y etnia en el Área de Estudio. Estos mapas utilizan datos y 
categorías de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, por lo que es 
importante reconocer que estas categorías no capturan la gama completa 
de identidades representadas en el Área de Estudio, ni la terminología 
preferida con la que se identifican algunas comunidades e individuos. Los 
residentes que se identifican como hispanos o latinos son la población más 
prevalente dentro del Área de Estudio (77 por ciento de la población del 
Corredor). Wilmington, el centro de Long Beach y las áreas generalmente 
al norte de la SR 91 incluyen una mayor densidad de residentes que se 
identifican como hispanos o latinos. Los residentes que se identifican 
como asiáticos son los menos prevalentes en el Área de Estudio, con las 
concentraciones más altas de residentes asiáticos ubicadas al sur de la SR 
91 y dentro de West Long Beach. Los residentes que se identifican como 
blancos generalmente se concentran en áreas de Lakewood, Long Beach y 
en la parte norte del Área de Estudio cerca del centro de Los Ángeles. Los 
residentes que se identifican como negros o afroamericanos generalmente 
se concentran al sur de la Interestatal 105 (I-105), específicamente 
alrededor de las áreas de Compton y Lynwood. Como se indica en la Figura 
3-14, el Área de Estudio tiene un porcentaje mucho más alto de residentes 
hispanos o latinos, y un porcentaje más bajo de residentes blancos y 
asiáticos, que el condado de Los Ángeles en su conjunto. La mayoría de los 
vecindarios dentro del Área de Estudio contienen más del 80 por ciento de 
los residentes que se identifican con una raza que no sea blanca.
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Figura 3-10. Negros o afroamericanos 
solo, no hispanos

Figura 3-11. Solo asiáticos, no 
hispanos

Figura 3-12. Hispanos o latinos Figura 3-13. Solo blancos, no 
hispanos

Fuente: 2015-2019 American Community Survey           
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Figura 3-14. Comparación de raza y etnia

Fuente: LA Metro, 2015-2019 American Community
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3.2.2.3	 Densidad de población y empleo

Como se muestra en las Figuras 3-15 y 3-16, 
la parte norte del Área de Estudio y el centro de 
Long Beach tienen las densidades de población 
más altas, con áreas dispersas de alta densidad 
en lugares como Lynwood, Paramount, North 
Long Beach y Wilmington. Alrededor del 11 por 
ciento de los empleos en el condado de Los 
Ángeles (0.5 millones) están dentro de esos 
límites. En términos de densidad de empleo, los 
focos de áreas con mayor densidad de empleo 
incluyen el centro de Long Beach, el este de 
Los Ángeles, la ciudad de Commerce, Carson/
Dominguez Hills, al oeste de la I-710 entre la SR 
91 y la Interestatal 405 (I-405), y las cercanías 
del aeropuerto de Long Beach.

3.2.2.4	Ocupación

La historia de manufacturación del Corredor 
y la proximidad a los puertos han creado una 
economía en gran medida industrial y comercial, 
con casi el doble de empleos industriales en el 
Corredor (29 por ciento) que en el Condado en su 
conjunto (16 por ciento), y una menor proporción 
de empleos profesionales y de servicios. Del 
mismo modo, el Área de Estudio tiene más usos 
de suelo industrial y residencial que el Condado 
en su conjunto, y la proximidad entre los usos 
de suelo residencial e industrial contribuye a los 
impactos de la contaminación y los riesgos para 
la salud asociados.

Figura 3-15. Densidad de población                              Figura 3-16. Densidad deempleo

Fuente: American Community Survey 2015-2019, Dinámicas Longitudinales Empleador-Vivienda (LEHD) de 2019

Las Figuras 3-17 a 3-20 muestran la distribución de las diferentes categorías de trabajo en el 
Área de Estudio. Las categorías de trabajo se basan en el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (NAICS) e incluyen “comercial”, “industrial”, “servicios profesionales,
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 Figura 3-17. Trabajos comerciales    Figura 3-18. Trabajos industriales
Figura 3-19. Servicios profesionales,  
científicos y técnicos

Figura 3-20. Otros trabajos de 
servicios

Fuente: Dinámicas Longitudinales Empleador-Vivienda 2019 (LEHD)
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científicos y técnicos” y “otros servicios”.20 Los “trabajos comerciales” 
incluyen el comercio al por mayor, el comercio al por menor, las artes, 
el entretenimiento y las recreaciones, y los servicios de alojamiento y 
comida. Los “trabajos industriales” incluyen la construcción, la fabricación, 
el transporte y el almacenamiento, y los servicios públicos. Los “servicios 
profesionales, científicos y técnicos” incluyen finanzas y seguros, bienes 
raíces, servicios educativos y empleos de atención médica y asistencia 
social. “Otros servicios” incluyen reparaciones, actividades religiosas, 
concesión de subvenciones, defensa, lavandería, cuidado personal, cuidado 
de la muerte y otros servicios personales.

La distribución del empleo por rama de actividad es bastante uniforme 
para las dos principales categorías de empleo. Los empleos de “otros 
servicios” tienen el porcentaje más alto, con un 30.2 por ciento, y los 
empleos “industriales” son el 29.2 por ciento del total de empleos en el 
área de estudio; “servicios profesionales” tienen 21.9 por ciento; y el 18.7 
por ciento restante son empleos “comerciales”. Los trabajos “comerciales” 
y “servicios profesionales, científicos y técnicos” están dispersos por toda 
el Área de Estudio, con grupos más grandes al norte, cerca del centro de 
Los Ángeles. Los empleos “industriales” se agrupan cerca del Puerto de 
Los Ángeles y el Puerto de Long Beach (colectivamente, los Puertos) y 
áreas directamente adyacentes al Corredor LB-ELA, como Wilmington, 
Carson, South Gate y Vernon. En la mayoría de las partes del Área de 
Estudio, excepto en las áreas industriales, se pueden encontrar altas 
concentraciones de los empleos de “otros servicios”, que constituyen 
el mayor número de empleos en general. El Área de Estudio tiene más 
empleos “industriales” y “comerciales” y menos empleos de “servicios 
profesionales, científicos y técnicos” que los promedios del condado. 

3.2.2.5	 Tasa de desempleo

A pesar de su importancia para la economía regional, el Corredor tiene 
un porcentaje promedio ligeramente más alto de la fuerza laboral que 
está desempleada (7.8 por ciento) que el Condado de Los Ángeles  (Tan 

20	 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 2022
21	 Este de Los Ángeles, Commerce, Compton, East Compton, Long Beach, Wilmington y San Pedro.

alta como 42 por ciento), asociadas con las EFC.21 Como se muestra en la 
Figura 3-21, las altas tasas de desempleo parecen reflejar áreas con tasas 
de logro educativo más bajas, como Compton, Lynwood, Huntington Park y 
el este de Los Ángeles . En la Figura 3-22, los datos de ACS indican que las 
personas en el Corredor y las EFC experimentan disparidades moderadas 
en las tasas de desempleo en comparación con el Condado y las que no 
son EFC, respectivamente. La discrepancia entre la importancia económica 
regional del Corredor y sus resultados de empleo local es una de las 
principales preocupaciones planteadas por las comunidades del Corredor. 
Metro se compromete a asegurar que los residentes del Corredor estén 
bien posicionados para beneficiarse de las oportunidades económicas 
generadas por los proyectos y programas dentro del Plan de Inversión. 
El Plan de Inversión tiene un potencial significativo para crear, expandir 
y aumentar el acceso a oportunidades de empleo para los residentes del 
Corredor al catalizar nuevos proyectos de infraestructura que brindan 
empleos de alta calidad a través de la construcción y la operación, mejorar 
las opciones de viaje para conectar a los residentes con centros de empleo, 
escuelas e instituciones vocacionales, y apoyar políticas y programas 
comunitarios que promueven el desarrollo económico y laboral local.

Figura 3-21, Comparación de las tasas de desempleo

Fuente: LA Metro, 2015-2019 American Community Survey
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Figura 3-22. Tasa de desempleo
Figura 3-23. Individuos sin título de 
escuela secundaria o superior

Fuente: 2015-2019 American Community Survey

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización

9. 
Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras



3-15 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

3.2.2.6	Indicadores de la carga de la vivienda

La carga de la vivienda para los inquilinos se 
define como el porcentaje de inquilinos dentro 
de un grupo de bloque censal que gastan más 
del 30 por ciento de sus ingresos familiares en 
renta cada mes. Como se muestra en el mapa 
de Carga de Costos del Inquilino en la Figura 
3-24, en ciertas áreas, como el centro de la 
ciudad y el centro de Long Beach, las altas tasas 
de carga de la renta reflejan el alto costo de 
vida y los mercados de alquiler competitivos en 
ubicaciones urbanizadas con una alta población 
de inquilinos. En el Área de Estudio del Corredor 
LB-ELA, también podemos ver altas cargas de 
inquilinos en centros de actividad comercial 
con mayores restricciones en las existencias 
de viviendas de alquiler. Es importante tener en 
cuenta que las altas tasas de carga de costos 
de los inquilinos en áreas predominantemente 
industriales probablemente reflejen poblaciones 
muy pequeñas dentro de esas grandes áreas de 
bloques censales.

La carga de la vivienda para los propietarios se 
define de manera similar a la de los inquilinos, 
pero utilizando los pagos de la hipoteca en 
lugar de la renta. Como se muestra en el mapa 
de Carga de Costos del Propietario de Vivienda 
en la Figura 3-25, las altas tasas de carga de 
costos para los propietarios de viviendas no 
parecen seguir un patrón geográfico claro, pero 
generalmente aparecen en áreas residenciales 
de baja densidad.

Figura 3-24. Carga de costos del inquilino Figura 3-25. Carga de costos para los 
propietarios de viviendas

Fuente: 2015-2019 American Community Survey

Figura 3-26. Comparación de la carga de la vivienda Impactos en la comunidad
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El cuadro comparativo de la carga de la vivienda en la Figura 3-26 indica 
una notable disparidad en la proporción de hogares de bajos ingresos con 
problemas de vivienda en las EFC (27 %) en comparación con los que no lo 
son en el Corredor (19 %). 22

Figura 3-26. Comparación de la carga de la vivienda

22 Datos de las estimaciones de 5 años de la 2015-2019 American Community Survey
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3.3	 Impactos en la comunidad
Esta sección destaca los puntos de datos clave relacionados con los 
problemas de equidad del Corredor identificados y resaltados en esfuerzos 
de planificación anteriores y varias etapas de aportes de la comunidad. 
Estos problemas, a los que se hace referencia en esta sección como 
Impactos en la Comunidad, se relacionan con la calidad del aire y otras 
condiciones ambientales, los resultados de salud, los resultados de 
seguridad y el acceso a los recursos. Cuando se aplican las comparaciones 
de los condados y las superposiciones de EFC (para seleccionar métricas), 
se revela un patrón consistente de disparidad, con el Corredor LB-ELA 
generalmente enfrentando mayores cargas que el resto del Condado, y las 
EFC enfrentando mayores cargas que las áreas que no son EFC dentro del 
Corredor.

3.3.1 	 Calidad del aire y condiciones medio ambientales

3.3.1.1 	 Material particulado

El material particulado 2.5 (PM2.5) y el material particulado diésel (DPM) 
se utilizan como indicadores para mapear la calidad del aire en el Área de 
Estudio.

Las PM2.5 son pequeñas partículas que tienen menos de 2.5 micras de 
diámetro. Respirar contaminación por partículas puede ser perjudicial 
para la salud. Varios estudios han evaluado la relación entre las PM2.5 y 
el consiguiente riesgo de aparición y muerte por cáncer de pulmón. Sus 
hallazgos han indicado que las PM2.5 pueden ser un factor de riesgo 
para el cáncer de pulmón. Un estudio basado en datos prospectivos de 
cohortes recopilados por la Sociedad Americana Contra El Cáncer  declaró 
que la exposición prolongada a PM2.5 afectaba significativamente a la 
supervivencia, con cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico 
(μg/m3) asociado con un aumento de aproximadamente el 8 por ciento en 
el riesgo de muerte por cáncer de pulmón. Los niveles de PM 2.5 se mide 
en μg/m3. Niveles superiores a 12 μg/m3 exceden el estándar federal 

para PM 2.5. La Figura 3-27 muestra que las concentraciones más altas de 
PM2.5 ocurren en las porciones media y norte del Área de Estudio.
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Figura 3-27. Material particulado 2.5 (PM 2.5) Figura 3-28. Material particulado diésel (DPM)

 Fuente: CalEnviroScreen 4.0
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Figura 3-29. Comparación de material particulado 2.5

Fuente: LA Metro, CalEnviroScreen 4.0

Figura 3-30. Comparación de material particulado diésel

Fuente: LA Metro, CalEnviroScreen 4.0
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3.3..1.2 Indicadores medioambientales

El análisis de otros indicadores ambientales se muestra en las Figuras 
3-31 a 3-33, incluyendo “Porcentaje de población cubierta por dosel 
arbóreo”, “Efecto de isla de calor urbano (UHIE)” y “Sitios de limpieza de 
suelos tóxicos” en toda el Área de Estudio.

“Dosel arbóreo” se refiere a la capa de hojas, ramas y tallos de los árboles 
que proporcionan cobertura arbórea al suelo cuando se ven desde arriba. 
Un dosel de árboles robusto puede ayudar a reducir las temperaturas y 
la contaminación del aire, proporcionar sombra, mejorar la estética del 
vecindario, mejorar el valor de las propiedades y atraer a residentes/
negocios. El mapa muestra el porcentaje ponderado por población del área 
del distrito censal con dosel arbóreo (el porcentaje de tierra cubierta por 
dosel arbóreo, ponderado por personas por acre). El Corredor LB-ELA tiene 
muchas áreas que carecen de dosel arbóreo. Las áreas con menos del 3 por 
ciento de la población cubierta por dosel arbóreo están dispersas por todas 
partes, incluyendo Commerce, Vernon y partes de Compton, Paramount y 
Long Beach. Las áreas con un mayor porcentaje de la población cubierta por 
dosel arbóreo (7 a 10 por ciento) también están dispersas por todas partes, 
incluidos los vecindarios dentro y alrededor de Lakewood, South Gate y Long 
Beach. Como se muestra en la Figura 3-31, el Corredor y las EFC enfrentan 
disparidades en la cobertura del dosel arbóreo. El dosel arbóreo promedio 
en el condado de Los Ángeles es del 5.5 por ciento, en comparación con 
el 4.2 por ciento en el Corredor. En las áreas de EFC dentro del Área de 
Estudio, el dosel arbóreo es ligeramente más bajo, con un 4.1 por ciento, en 
comparación con las que no son EFC, con un 4.6 por ciento.23

23	 CDPH/Base de Datos Nacional de Cobertura del Suelo, a la que se accede a través del Índice de Lugares Saludables de California

Figura 3-34. Comparación de la cobertura del dosel arbóreo

 

Fuente: LA Metro, Índice de Lugares Saludables 3.0, CDPH/Base de Datos Nacional de 

Cobertura del Suelo

Las islas de calor se crean por una combinación de superficies que absorben 
el calor, actividades generadoras de calor y la ausencia de vegetación, 
típicamente asociadas con áreas altamente urbanizadas. La puntuación del 
índice mide el UHIE calculando la diferencia de temperatura entre las zonas 
urbanas y las zonas rurales. El UHIE aumenta los riesgos para la salud tanto 
por la exposición al calor como por la mayor formación de contaminantes 
atmosféricos, especialmente el ozono. También contribuye a un consumo 
significativo de energía debido a las necesidades adicionales de aire 
acondicionado. La Figura 3-32 muestra que la sección noreste de nuestra 
Área de Estudio experimenta el mayor aumento de calor debido a UHIE. Esta 
condición refleja que el calor generado por las islas de calor urbanas en las 
zonas costeras tiende a desplazarse hacia el interior, donde las montañas 
atrapan el aire más cálido. A una escala más localizada, la falta de dosel 
arbóreo y de cobertura vegetal del suelo también puede contribuir al UHIE.
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Los sitios contaminados indican degradación 
del medio ambiente natural, plantean riesgos 
para la salud de las comunidades circundantes y 
contribuyen a una falta general de superficie de 
tierra disponible para usos del suelo al servicio de 
la comunidad debido a la presencia de sustancias 
peligrosas. Los sitios contaminados se agregan al 
indicador “Cleanup Sites” de CalEnviroScreen, que 
aplica una evaluación a los sitios según la naturaleza 
y magnitud de la amenaza y carga planteadas, y 
la proximidad a áreas pobladas. La base de datos 
de puntos de Cleanup Site contiene información 
sobre numerosos tipos de sitios que necesitan 

limpieza, incluido de superfondo federal, respuesta 
estatal, acción correctiva, limpieza escolar, 
limpieza voluntaria, permisos por niveles, sitios 
de evaluación, históricos y de evaluación militar. 
La Figura 3-33 muestra que hay concentraciones 
sustanciales de Cleanup Sites ubicados en las partes 
norte y oeste del Área de Estudio, dentro y alrededor 
de los puertos, y en áreas de Paramount, Long Beach 
y Signal Hill.

La sección noreste de 
nuestra Área de Estudio 
experimenta el mayor 
aumento de calor de la 
UHIE. Esta condición 
refleja que el calor 
generado por las islas de 
calor urbano en las zonas 
costeras tiende a moverse 
hacia el interior, donde las 
montañas atrapan el aire 
más cálido. A una escala 
más localizada, la falta de 
dosel de los árboles y de 
cubierta vegetal del suelo 
también puede contribuir 
al aire más cálido de la 
UHIE. A una escala más 
localizada, la falta de 
dosel de árboles y cubierta 
vegetal también puede 
contribuir a la UHIE.
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Figura 3-31. Porcentaje de la población 
cubierta por dosel arbóreo Figura 3-32. Efecto isla de calor urbano Figura 3-33. Sitios de limpieza de suelos tóxicos

Fuente: Índice de Lugares Saludables 3.0, CDPH/Base de 
Datos Nacional de Cobertura del Suelo

Fuente: CalEPA Fuente: Base de datos de sitios de limpieza de EnviroStor
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3.3.2	 Resultados de salud

Las comunidades dentro del Corredor LB-ELA enfrentan disparidades 
significativas en la salud, que han sido constantemente resaltadas por 
el Comité Consultivo, el Grupo de Trabajo, el CLC y los miembros de la 
comunidad a lo largo del proceso de planificación del Comité Consultivo, 
y están documentadas por herramientas de evaluación de la salud y la 
justicia ambiental como CalEnviroScreen, el Índice de Lugares Saludables 
de California, el Explorador del Índice de Justicia Medio Ambiental del 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades,  y una serie de 
estudios relacionados con la contaminación vehicular y los resultados de 
salud en torno a la I-710 y en toda la región24,25,26,27. El análisis de esta 
sección destaca cómo los indicadores clave impactan a las comunidades a 
lo largo del Corredor y examina las disparidades que enfrentan el Corredor 
y las EFC.

3.3.2.1	 Indicadores de salud

La “tasa de asma” se puede medir estimando el número de visitas a la 
sala de emergencias por asma por cada 10,000 personas. La Figura 3-35 
muestra que se pueden encontrar altas tasas de incidentes de asma en 
toda el Área de Estudio, particularmente al sur de la I-105, y en Vernon 
y desde el este de Los Ángeles al norte. La Figura 3-35. Comparación 
de asma muestra que existe una disparidad sustancial en las tasas de 
hospitalización por asma cuando se compara el Corredor con el Condado 
de Los Ángeles.

24	 https://humanimpact.org/wp-content/uploads/2017/09/HIA-I710-Air-Quality-Plan.pdf
25	  https://la.myneighborhooddata.org/2019/09/community-health-in-the-710-corridor/
26	  https://www.metrans.org/assets/research/psr-20-19_boeing_final-report_v2.pdf
27	  https://www.metrans.org/assets/research/psr-18-sp91_giuliano_final-report.pdf

Figura 3-35. Comparación de asma

Fuente: LA Metro, CalEnviroScreen 4.0

El “riesgo de cáncer” se expresa como el número de casos adicionales 
de cáncer que ocurren a lo largo de una vida de 70 años por cada millón 
de personas expuestas a contaminantes tóxicos del aire. La Figura 3-37 
muestra el mayor riesgo de cáncer en las áreas de POLB y el centro de 
Long Beach y el riesgo más bajo en la parte centro-oriental del Área de 
Estudio.
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Figura 3-36. Tasa de asma Figura 3-37. Riesgo de cáncer

Fuente: CalEnviroScreen 4.0 Fuente: Estudio de Exposición a Múltiples Tóxicos del Aire V
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3.3.3	 Seguridad

3.3.3.1 	Accidentes de bicicletas y peatones

El mapa de “Ubicación y gravedad de los accidentes de bicicletas o peatones” en la Figura 3-38 muestra 
que el centro de Long Beach tiene una alta concentración de accidentes con ciclistas o peatones 
involucrados. Otras áreas con concentraciones de accidentes de bicicletas y peatones incluyen partes de 
Lakewood/North Long Beach, Carson, Compton, East Los Ángeles, Wilmington y la parte noroeste del Área 
de Estudio.

El mapa de “Accidentes de bicicletas o peatones, muertes y lesiones graves” en la Figura 3-39 muestra la 
ubicación de las lesiones graves y las muertes en el Área de Estudio. Al igual que en el total de accidentes 
de bicicletas y peatones, las concentraciones más altas de accidentes con una muerte o lesiones graves 
ocurren en el centro de Long Beach, Carson, Compton, Lakewood, la parte noroeste del Área de Estudio y el 
Este de Los Ángeles.

Las concentraciones de accidentes de bicicletas y peatones se localizan predominantemente en las EFC en 
el Área de Estudio, lo que destaca la importancia de una infraestructura de transporte activa y segura como 
un tema clave de equidad para las comunidades del Corredor.

Las concentraciones de 
accidentes de bicicletas y 
peatones se encuentran 
predominantemente en 
los centros de salud en el 
Área de Estudio, lo que 
destaca la importancia 
de la infraestructura de 
transporte activo segura 
como un problema 
clave de equidad para 
las comunidades del 
Corredor.
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Figura 3-38. Ubicación y gravedad de los accidentes 
de bicicletas o peatones

Figura 3-39. Accidentes de bicicletas o peatones,  
muertes y lesiones graves

Fuente: Sistema de Mapeo de Lesiones en el Transporte (TIMS), 2017-2019
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3.3.3.2	 Accidentes de camiones

La Figura 3-22 muestra la ubicación y la gravedad de los accidentes 
de camiones. Los accidentes de camiones ocurren predominantemente 
a lo largo de las rutas de camiones, incluyendo todas las autopistas 
y carreteras principales que permiten el movimiento de camiones, 
como Alameda Street y Pacific Coast Highway. Las concentraciones de 
accidentes de camiones también ocurren en las áreas con más usos de 
suelo industrial y de almacenamiento, como la parte norte del Área de 
Estudio, los Puertos y el área de Rancho Dominguez al oeste de la I-710 
y al sur de la SR 91.

Las muertes y lesiones graves son pequeñas en volumen, pero ocurren 
en toda el Área de Estudio. La autopista I-710 tiene un alto nivel 
de accidentes de camiones. Los puntos calientes incluyen la parte 
noroeste del Área de Estudio y a lo largo de varias rutas de la Red 
Principal Estratégica de Camiones (CSTAN) en todo el condado: Del Amo 
Boulevard, Anaheim Street, Pacific Coast Highway, Alameda Street y 
Long Beach Boulevard.

3.3.3.3 	Todos los accidentes

Las Figuras 3-40, 3-41 y 3-42 muestran la ubicación y la gravedad de 
todos los accidentes en el Área de Estudio, incluidos los que se producen 
en la I-710. Mirando todos los accidentes, incluidos los accidentes de 
vehículos, ciclistas y peatones, la parte norte del Área de Estudio y el 
centro de Long Beach tienen la mayor concentración de accidentes.

Finalmente, a lo largo de la I-710, se producen más muertes y lesiones 
graves en la intersección de la I-710 y la SR 91, cerca de la autopista de 
la Pacific Coast Highway, al sur de la I-105, y en otros lugares aislados a 
lo largo de la I-710. Estos datos de accidentes indicaron una necesidad 
crítica de mejoras de seguridad específicamente en los cruces y nudos 
de la I-710, lo que se refleja en los tipos de conceptos de mejora de 
autopistas que funcionaron bien en la evaluación de los posibles 
beneficios de seguridad. 
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Estos datos de 
accidentes indicaron 
una necesidad crítica de 
mejoras de seguridad, 
específicamente en los 
intercambios de la I-710.

Figura 3-40. Ubicación y gravedad de los  
accidentes de camiones

Figura 3-41. Concentraciones de accidentes  
de camiones

Fuente: Sistema de Mapeo de Lesiones en el Transporte (TIMS), 

2017-2019
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Figura 3-42. Accidentes de camiones con CSTAN Figura 3-43. Todos los accidentes Figura 3-44. Accidentes en la I-710 – Ubicaciones 
y severidad

Fuente: Sistema de Mapeo de Lesiones en el Transporte 
(TIMS), 2017-2019

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización

9. 
Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras



3-30 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

3.3.4	 Acceso a los recursos

El acceso a los recursos se mide mediante cinco indicadores en esta 
sección: “Falta de acceso a parques”, “Falta de acceso a supermercados”, 
“Área con transporte público de alta calidad (HQTA)”, “Acceso al río de Los 
Ángeles” y “Acceso a escuelas públicas” (ver Figuras 3-45 a 3-49).

3.3.4.1 	Falta de acceso parques

El acceso a parques se define como el porcentaje de la población que vive 
a una distancia caminable (½ milla) de un parque, playa o espacio abierto 
de 1 acre o más. Tener parques cerca puede fomentar la actividad física, 
reducir las enfermedades crónicas, mejorar la salud mental y fomentar 
la conexión con la comunidad. Las áreas con el porcentaje más bajo de la 
población con acceso a parques incluyen vecindarios dentro y alrededor de 
Huntington Park, South Gate, Downey, Paramount, Compton y Long Beach. 
Grandes porciones del resto de las Áreas de Estudio tienen un mayor 
porcentaje de la población con acceso a parques, incluyendo vecindarios 
como Commerce, Compton, Lakewood y Long Beach.

3.3.4.2 	Falta de acceso a supermercados

El acceso a supermercados se define como el porcentaje de la población 
en áreas urbanas que vive a menos de ½ milla de un supermercado/
tienda de comestibles grande. Tener acceso a un supermercado cercano 
puede fomentar una mejor dieta y comportamientos alimenticios; reducir 
los costos de obtención de alimentos; reducir las enfermedades crónicas; 
y reducir el riesgo de inseguridad alimentaria, que es la falta de acceso 
constante a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. Las 
zonas con menor porcentaje de población con acceso a supermercados 
son el barrio de Commerce; partes de Long Beach y Paramount; y los 
vecindarios directamente al sur de Compton y SR 91, al oeste de la I-710. 
Algunas de ellas son zonas industriales sin tiendas de comestibles y con 
poca población. Las áreas con un mayor porcentaje de la población con 
acceso a tiendas de comestibles incluyen vecindarios como South Gate, 
Compton, Downey, Lakewood y Long Beach.

3.3.4.3	 Áreas con transporte público de alta calidad (2045)

La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG, por sus siglas 
en inglés) define las HQTA (Área con transporte público de alta calidad, 
del inglés “High-Quality Transit Area”) como un área dentro de ½ milla 
de una parada de transporte público con buen servicio o un corredor de 
transporte con una frecuencia de servicio de 15 minutos o menos durante 
las horas pico de viaje. Las HQTA 2045 de SCAG se basan en el sistema 
de transporte planificado de acuerdo con el Plan de Transporte Regional 
2020-2045 de SCAG. Con frecuencia, el servicio de transporte conveniente 
es un factor clave en la creación de opciones viables de transporte no 
motorizado para viajar al trabajo, la escuela, el hogar u otros destinos, 
especialmente para aquellos que no tienen un automóvil y dependen del 
servicio como el modo principal de viaje. Afortunadamente, el acceso al 
transporte público no es un área de disparidad para el Corredor o las EFC. 
Una parte sustancial del Área de Estudio (78 por ciento) se encuentra 
dentro de una HQTA. Una proporción aún mayor de EFC del Área de Estudio 
se encuentra en HQTA 2045 (85 por ciento), pero solo el 60 por ciento del 
condado de Los Ángeles se encuentra dentro de una HQTA 2045.

3.3.4.4	Acceso al río de Los Ángeles 

El río de Los Ángeles es un servicio regional que ofrece senderos para 
caminar, senderos para bicicletas, acceso a parques adyacentes al río y 
otras actividades. Específicamente, el Área de Estudio contiene la ciclovía 
del río de Los Ángeles (LARIO), 29.1 millas de carril bici continuo entre 
Vernon y Long Beach. El Plan de Revitalización del río bajo de Los Ángeles 
identifica las mejoras propuestas de caminos de usos múltiples, calles 
completas, mejoras en los canales de los ríos y mejoras en el cruce de 
puentes. Alrededor del 23 por ciento de los residentes en el Corredor LB-
ELA residen dentro de ½ milla de la ciclovía del río de Los Ángeles.

3.3.4.5	 Acceso a escuelas

El acceso a escuelas se define como la distancia de menos de ½ milla 
de una escuela. Las áreas industriales en el Área de Estudio no incluyen 
centros escolares. Casi todos los residentes en el Área de Estudio residen 
a menos de ½ milla de una escuela pública.
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Figura 3-45. Falta de acceso a parques Figura 3-46. Falta de acceso a supermercados Figura 3-47. Áreas con transporte público 
de alta calidad (HQTA) (2045)

Fuente: Evaluación de Necesidades de Parques del 
Condado de Los Ángeles 

Fuente: Índice de Lugares Saludables 3.0, Atlas de 
Investigación de Acceso a Alimentos del USDA (2017)

Fuente: Asociación de Gobiernos del Sur de California 
(SCAG) 
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Figura 3-48. Acceso al río de Los Ángeles Figura 3-49. Acceso a escuelas públicas

Fuente: LA Metro Fuente: Departamento de Educación de California
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3.4	 Características del uso del suelo
Los usos del suelo del Área de Estudio son principalmente industriales 
y residenciales, con menos usos comerciales y de oficinas, a diferencia 
de gran parte del condado de Los Ángeles. En varios lugares, los usos 
residenciales e industriales están cerca o adyacentes entre sí, por ejemplo, 
los puertos, que se asocian con mayores impactos de contaminación para 
esos residentes. La Figura 3-50. Mapa de uso del suelo muestra los usos 
del suelo del Área de Estudio y destaca las concentraciones industriales.

Figura 350. Mapa de uso del suelo

Fuente: SCAG
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Figura 3-51. Red principal estratégica de camiones  
en todo el condado

Fuente: LA Metro

3.5	 Condiciones de transporte

3.51 	 Movimiento de bienes

En el Corredor LB-ELA, la I-710 sirve como la principal conexión de transporte 
para el movimiento de bienes entre los puertos, tanto en el extremo sur de la 
I-710 como en los patios ferroviarios de Burlington Northern Santa Fe/Union 
Pacific Railroad en las ciudades de Commerce y Vernon, junto con almacenes e 
instalaciones de transbordo de carga dentro y fuera del Corredor. 

3.5.1.1	 Infraestructura para el movimiento de bienes

La CSTAN (Red principal estratégica de camiones en todo el condado), como se 
indica en la Figura 3-51, identifica la red principal de camiones en el condado 
de Los Ángeles y prioriza las mejoras relacionadas con los camiones. CSTAN 
ayuda a crear el sistema de rutas interjurisdiccionales de camiones y apoya a 
la Red Primaria de Transporte de Cargas Federal.

Red arterial de 
camiones estratégica 

en todo el condado
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Figura 3-52. Viajes diarios en camión

Fuente: PorTAM

3.5.1.2	 Viajes de movimiento de bienes

La Figura 3-52. Viajes diarios en camión 
traza un mapa de los viajes diarios de 
camiones a lo largo de la I-710. Claramente, 
los volúmenes más pesados de camiones 
ocurren en el extremo sur del Corredor, 
cerca de los puertos, con casi 40,000 
camiones pesados diarios. Además, las 
actividades de movimiento de bienes pueden 
segmentarse por las autopistas este-oeste 
que se cruzan con la I-710. Los volúmenes 
de camiones y el porcentaje de camiones son 
extremadamente altos al sur de la SR 91 en 
comparación con las autopistas típicas. Sin 
embargo, los viajes en camión disminuyen 
sustancialmente al norte de la I-105. La 
mayoría de los camiones pesados al sur 
de la I-405 están orientados a actividades 
portuarias.

Estos impactos incluyen 
el desvío del tráfico de 
camiones de la autopista 
a arterias paralelas como 
Atlantic Boulevard y Long 
Beach Boulevard.
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3.5.2	 Modo de viaje al trabajo compartido

En esta sección se analiza cómo viajan las personas al trabajo a través del 
Área de Estudio, reflejando la disponibilidad y calidad de la infraestructura 
multimodal y las preferencias de los usuarios. Tenga en cuenta que el 
análisis de esta sección utiliza datos de 2019.

La Figura 3-53 muestra que viajar solo y compartir el automóvil son 
los modos predominantes para que las personas lleguen al trabajo, lo 

que indica una fuerte dependencia del automóvil privado en el Área de 
Estudio. La división de modos de transporte existente significa que la 
I-710 transporta grandes volúmenes de vehículos y sufre las condiciones 
de congestión resultantes y los impactos relacionados con el tráfico. 
Estos impactos incluyen el desvío del tráfico de camiones de la autopista 
a arterias paralelas como Atlantic Boulevard y Long Beach Boulevard. 
Estas condiciones afectan la calidad de vida de quienes viajan y viven en el 
Corredor y la región.

Figura 353. Modo de viaje al trabajo compartido

Fuente: 2015-2019 American Community Survey
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La Figura 3-54: Comparación de los 
porcentajes de modos de transporte muestra 
la proporción de viajes al trabajo en cada 
modo de viaje: trabajar desde casa, transporte 
público, caminar/andar en bicicleta, compartir 
el automóvil y manejar solo. Como se indica en 
laeFigura 354: Comparación de los porcentajes 
de modos de transporte, la participación en el 
modo de viaje al trabajo en el Área de Estudio 
es similar a la del Condado en su conjunto, con 
un mayor porcentaje de viajes compartidos y 
menos trabajo desde casa, pero el doble de uso 
del transporte público.

Figura 3-54: Comparación de los porcentajes de modos de transporte

Fuente: 2015-2019 American Community Survey
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3.5.3	 Transporte activo

3.5.3.1	 Infraestructura de transporte activo

Falta infraestructura de transporte activo en todo el Corredor, 
particularmente en gran parte de las ciudades del Corredor 
norte. Gran parte de la red de transporte activo existente 
sufre de problemas de fragmentación y mantenimiento, con 
pocas conexiones de transporte activo seguras a través de 
la I-710 y el río de Los Ángeles.28 La Figura 3-54 muestra 
las deficiencias de transporte activo que incluyen brechas 
de cruce de peatones y bicicletas a lo largo de la I-710 y 
la red de carriles para bicicletas en el Área de Estudio. 
Un importante sendero multiuso protegido de norte a sur 
para bicicletas y peatones a lo largo del río de Los Ángeles 
proporciona un acceso continuo de norte a sur para los 
viajeros de transporte activo. Sin embargo, hay muchos 
problemas relacionados con la infraestructura de transporte 
activo, como la falta de aceras, cruces peatonales, rutas 
designadas para bicicletas en gran parte del Área de Estudio, 
la falta de carriles designados para bicicletas en muchos de 
los cruces este/oeste de la I-710 y el río de Los Ángeles, y la 
dificultad para cruzar tanto la autopista como el río debido 
a la falta de carriles para bicicletas o aceras faltantes/
sin pavimentar/estrechas. Como también se muestra en la 
Figura ‎355, muchos de los cruces este/oeste de la I-710 y 
del río de Los Ángeles  no tienen carriles designados para 
bicicletas u otras instalaciones para bicicletas. Algunos 
cruces tienen aceras faltantes, sin pavimentar o estrechas, 
lo que crea brechas en la red de transporte activo. Además 
de los grandes volúmenes de vehículos privados que entran 
y salen de la autopista, estas brechas dificultan el cruce de la 
autopista y el río de manera segura para ciclistas y peatones.

28	 Datos de ciclovías de la Asociación de Gobiernos del Sur de California y el 
condado de Los Ángeles

Infraestructura de transporte activo 
Figura 3-55. Brechas de cruce de transporte 
activo de la I-710

Figura 3-56. Red de carriles para bicicletas

Fuente: SCAG, datos de ciclovías del condado de Los Ángeles 
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5.3.4	 Carretera principal

5.3.4.1	 Área de estudio: Red de carreteras 
principales

Como se muestra en la Figura 3-57, la I-710 se 
extiende 19.2 millas en el Área de Estudio. Hay cuatro 
intersecciones de autopistas con autopistas de este 
a oeste, incluyendo la I-5, la I-105, la SR 91 y la I-405. 
No se construyeron carriles para vehículos de alta 
ocupación ni carriles para camiones como parte de la 
I-710. Además, muchas carreteras principales clave 
son paralelas a la I-710.

La Figura 3-58 también muestra que el estado del 
pavimento de la I-710 se considera “bueno”, al igual 
que la mayoría de las calles locales en el Corredor. En 
general, las condiciones viales de las calles de la parte 
sur del Área de Estudio son mejores que las del norte.

Figura 3-57. Carreteras principales  Figura 3-58. Estado de las calles

Fuente: Sistema de Monitoreo de Alto Rendimiento (HPMS) de Caltrans
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3.5.1.2 	Puentes y pavimento en el Área de Estudio 

Como se indica en la Tabla 3-1: Comparación de la condición de los puentes a continuación, el Área de 
Estudio del Corredor LB-ELA presenta porcentajes más altos de puentes en condiciones malas y regulares 
que el Condado de Los Ángeles en su conjunto. Varios puentes a lo largo de la I-710 están en “malas” 
condiciones, como indica el mapa de la izquierda en la Figura 3-29.

El estado del pavimento se clasifica para las carreteras locales y principales utilizando cuatro niveles: 
“Pobre”, “Regular” y “Bueno”. Como se muestra en la Tabla  3-2: Comparación del estado del pavimento y 
las Figuras 3-59 y 3-60, ninguna jurisdicción en el Área de Estudio tiene sus carreteras clasificadas como 
“Pobre”; sin embargo, más de la mitad del área está clasificada como “Regular”.

El Área de Estudio del 
Corredor LB-ELA presenta 
porcentajes más altos de 
puentes en condiciones 
malas y regulares que el 
Condado de Los Ángeles 
en su conjunto.

Tabla 3-1: Comparación de la condición de los puentes

Tabla  3-2: Comparación del estado del pavimento
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Figure 3-59. Estado de los puentes Figure 3-60. Estado del pavimento
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3.5.4.3 	Características de viaje de la carretera principal

Las Figuras 3-61 a 3-63 muestran las características de la infraestructura para los vehículos en el Área 
de Estudio a través de la congestión y las velocidades de viaje, específicamente “Horas diarias de retraso 
de los vehículos en las vías arteriales”, “Velocidades matutinas en las vías arteriales” y “Velocidades 
vespertinas en las vías arteriales”.

El Área de Estudio contiene muchas carreteras principales con altos niveles de retraso y congestión 
significativa. Las rutas con mayor retraso incluyen Long Beach Boulevard, Atlantic Avenue, Cherry 
Avenue/ Garfield Boulevard, Lakewood Boulevard y varias otras rutas este/oeste.

Las velocidades de los vehículos durante las horas de la mañana tienden a seguir siendo superiores 
a las 18 millas por hora, y parece haber una mayor congestión matutina en la dirección norte. Las 
carreteras principales con la velocidad más baja durante las horas de la mañana incluyen Long Beach 
Boulevard, Atlantic Avenue, Whittier Boulevard en dirección oeste, Slauson Avenue, Florence Avenue/ 
Mills Avenue, Alameda Street en dirección norte y Manchester Avenue en dirección este/Firestone 
Boulevard. Cuatro corredores adicionales contienen velocidades de vehículos de menos de 18 millas por 
hora en las horas pico de la tarde en comparación con las horas pico de la mañana. Incluyen Whittier 
Boulevard en dirección este, Slauson Avenue, Atlantic Avenue en dirección sur y Santa Fe Boulevard en 
dirección sur.

El Área de Estudio 
contiene muchas 
arteriales con altos 
niveles de retardo de y 
congestión significativa 
de Las rutas de con 
mayor retraso en incluyen 
el bulevar de Long Beach, 
la avenida atlántic, la 
avenida Cherry/el bulevar 
Garfield, el bulevar 
Lakewood y varias otras 
rutas de este / oeste.
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Figure 3-61. Horas diarias de retraso de 
vehículos en las carreteras principales

Figure 3-62. Velocidades matutinas de las 
carreteras principales

Figure 3-63. Velocidades vespertinas de las 
carreteras principales

Fuente: Medición del Desempeño Principal 

Metropolitano (Measure Up)

Fuente: Medición del Desempeño Principal 

Metropolitano (Measure Up)

Fuente: Medición del Desempeño Principal 

Metropolitano (Measure Up)
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Figura 364. Millas diarias recorridas por vehículos en las 
carreteras principales del Área de Estudio

Fuente: Modelo de Demanda de Viajes Regionales de SCAG

Se eligió “Millas diarias recorridas por 
vehículos” (VMT, por sus siglas en inglés) para 
cuantificar y visualizar el número de viajes 
realizados en las carreteras principales del Área 
de Estudio. Las VMT en el Área de Estudio son 
aproximadamente el 12 por ciento de las VMT 
del condado de Los Ángeles. Como se muestra 
en la Figura 3-64. Millas diarias recorridas por 
vehículos en las carreteras principales del 
Área de Estudio, el Área de Estudio contiene 
muchas carreteras principales con altos niveles 
de VMT y generalmente coinciden con las 
carreteras principales con altas horas diarias 
de retraso de los vehículos. Esto se debe a que 
más vehículos están llenando el espacio de la 
autopista, creando congestión; Es decir, cuantas 
más millas conduzcan las personas con sus 
vehículos, más vehículos habrá en la carretera 
en un momento dado. Las rutas con VMT 
más altas incluyen Santa Fe Avenue, Cherry 
Avenue/Bulevar Garfield, Lakewood Boulevard, 
Paramount Boulevard y varias otras rutas del 
este/oeste.

El VMT en el área 
de estudio es 
aproximadamente el 12% 
del VMT del condado de 
Los Ángeles.
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3..5.5	 Autopista

3.5.5.1 	 Características de viaje en las autopistas

Las Figuras 3-65 y 3-66 muestran que los vehículos 
en la I-710 presentan velocidades inferiores a 45 
millas por hora, con una parte sustancial del Corredor 
por debajo de las 35 millas por hora. Las velocidades 
más altas en la mañana se encuentran en el área del 
corredor medio hacia el sur entre la I-405 y la I-105. Por 
la noche, el camino hacia el norte tiene un segmento 
con velocidades más altas en el área de Commerce, y el 
camino hacia el sur tiene un segmento de velocidades 
más altas desde el norte de la I-105 hasta la SR 91.

Figure 3-65. Velocidad matutina en la Autopista 
I-710

Figure 3-66. Velocidad nocturna en la Autopista 
I-710

Fuente: Conjunto Nacional de Datos de Investigación 

sobre la Gestión del Desempeño

Fuente: Conjunto Nacional de Datos de Investigación 

sobre la Gestión del Desempeño
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Figura 3-67: Viajes diarios de vehículos y personas 
en la I-710

Fuente: Caltrans

Se eligió “Viajes diarios de vehículos y personas” para cuantificar y visualizar el número de 
viajes realizados a lo largo de la I710 en el Área de Estudio. La Figura 3-67: Viajes diarios 
de vehículos y personas en la I-710 indica que los viajes diarios en vehículo oscilan entre 
144,000 viajes por día al sur de la I-405 y más de 300,000 entre la SR 91 y la I-105. Los 
viajes diarios van desde 224,000 al sur de la I-405 hasta más de 500,000 entre la SR 91 y la 
I-105. El segmento entre la SR 91 y la I-105 tiene el mayor número de viajes de vehículos y 
personas. El segmento sur contiene el menor número de viajes de vehículos y personas.
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3.5.5.2	 Atascos en las autopistas

La congestión y la lentitud provocan atascos 
en el sistema vial; Los embotellamientos son 
ubicaciones que experimentan aumentos 
específicos en el retraso. Como se muestra en 
las Figuras 3-68 y 3-69, se producen atascos 
a lo largo del Corredor LB-ELA a lo largo de la 
I-710. Los peores embotellamientos en dirección 
norte ocurren en Willow Street, Long Beach 
Boulevard, Imperial Highway y Atlantic Avenue. 
Los peores en dirección sur ocurren en Florence 
Avenue y las cercanías donde la I-405 se 
encuentra con la I-710.

Figura 3-68. Embotellamientos en la I-710 en  
dirección norte 

Figura 3-69. Embotellamientos en la I-710  en 
dirección sur 

Fuente: Sistema de Medición de Desempeño de Caltrans (PeMS)
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3.5.5.3 	Condiciones del pavimento de la autopista

Condiciones del pavimento de la autopista

Fuente: Sistema de monitoreo de alto rendimiento de Caltrans 

(HPMS)
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Figura 3-70: Infraestructura de transporte público

Fuente: Líneas de ruta de LA Metro, Amtrak, Long Beach y LADOT 

DASH

3.5.6	 Transporte público

3.5.6.1 	 Infraestructura de transporte público

En términos de infraestructura para el transporte público, múltiples 
servicios de transporte público se encuentran en el Área de Estudio 
o la tocan, como se muestra en la Figura 3-70: Infraestructura de 
transporte público. Estos servicios de transporte público incluyen 
trenes y autobuses de LA Metro, MetroLink, Long Beach Transit, Amtrak, 
Dash del Departamento de Transporte de Los Ángeles y circuladores de 
autobuses comunitarios locales.
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3.5.6.2 	 Uso del transporte público

Actualmente, hay alrededor de 111,000 
abordajes totales de autobuses y trenes de 
Metro en el Área de Estudio, como se muestra 
en las Figuras 3-71 y 3-72. Constituyen el 8.5 
por ciento de todos los abordajes de trenes 
de Metro. Las estaciones con mayor número 
de pasajeros se encuentran en las estaciones 
de transferencia, y muchos pasajeros de tren 
abordan al final de la línea A en Long Beach. 
La pandemia que comenzó en 2020 impuso un 
impacto negativo significativo en el número de 
pasajeros, y el número de pasajeros aún se está 
recuperando lentamente.

Figura 3-71. Abordaje de trenes de transporte 
público

Figura 3-72. Abordaje de autobuses de transporte 
público

Fuente: Datos de pasajeros de LA Metro de 2019 Fuente: Datos de pasajeros de LA Metro de 2019
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4. Visión, Metas y Principios 
Directivos del Corredor
El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach-Este de Los Ángeles (LB-ELA) (Plan de 
Inversión) expresa e impulsa la variedad de prioridades de inversión identificadas por los residentes 
y partes interesadas del Corredor para apoyar su Visión para el Corredor LB-ELA. La Visión está 
respaldada por siete Metas y dos Principios Directivos, que se basan en las prioridades de las políticas 
de Metro y, al mismo tiempo, responden a los numerosos desafíos específicos e interconectados que 
enfrenta el Corredor LB-ELA en la actualidad dentro del contexto histórico de la Interestatal 710 (I-710) y 
sus impactos generacionales en las comunidades circundantes. 

La Visión, los Objetivos y los Principios Directivos del Plan promueven la Plataforma de Equidad de 
Metro, responden a las necesidades y prioridades de las comunidades a lo largo y dentro del corredor. 
El Plan se basa en el ambicioso objetivo de descarbonización del transporte de California establecido 
por la Orden Ejecutiva N-79-20 y respalda los principios descritos en el Plan de Acción Climática 
para la Infraestructura de Transporte del Estado de California, el marco y los objetivos del Plan de 
Transporte de California 2050, las cuatro prioridades principales de la Agencia de Transporte del Estado 
de California y el Plan de Alcance del Cambio Climático de California. El compromiso del Plan con un 
futuro de cero emisiones para el Corredor LB-ELA también refleja las políticas y directrices nacionales 
y estatales actuales establecidas por la Estrategia Nacional del Corredor de Transporte de Mercancías 
de Cero Emisiones, la designación de la Red Nacional de Transporte de Mercancías por Carreteras como 
Corredores Nacionales de Vehículos Eléctricos y la Evaluación de Eficiencia del Corredor de Transporte 
de Mercancías Limpio SB671 del estado. Este plan es un CMCP calificado según las pautas de CTC SCCP.

La Visión, los Objetivos y los Principios Directivos del Plan de Inversión también se alinean 
estrechamente con el Plan de Transporte Regional/Estrategia de Comunidades Sostenibles de la 
Asociación de Gobiernos del Sur de California, el Plan de Transporte de Largo Alcance 2020 de Metro 
y las políticas e iniciativas aprobados por la Junta de Metro, que proporcionan la base para el marco 
de evaluación para evaluar proyectos según múltiples criterios. Este capítulo presenta la Visión, Metas 
y Principios Directivos del Corredor LB-ELA y describe el proceso a través del cual se inspiraron, se 
hicieron borradores, se perfeccionaron y se adoptaron estas declaraciones.

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización

9. 
Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor



4-2 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

Visión 
Una declaración concisa que captura las aspiraciones, deseos y resultados colectivos del proyecto 

Principios rectores 
Valores que guían todos los procesos y resultados a través de un marco cohesionado e intencionado 

Metas  
Resultados deseados en áreas de interés general para apoyar y hacer realidad la Visión general 

Un sistema de transporte del Corredor LB-ELA equitativo y compartido que ofrezca opciones multimodales seguras y de calidad para el desplazamiento de 
personas y mercancías que fomenten un aire limpio (cero emisiones), comunidades sanas y sostenibles y el empoderamiento económico de todos los residentes, 
comunidades y usuarios del Corredor. 

EQUIDAD 
Un compromiso para (1) esforzarse por rectificar los daños 
del pasado; (2) proporcionar un acceso justo y equitativo a las 
oportunidades; y (3) eliminar las disparidades en los procesos de 

los proyectos, y los resultados comunitarios. El plan pretende elevar y arraigar el 
principio de equidad en todas las metas, objetivos, estrategias y acciones a través 
de un marco de equidad procedimental, distributiva, estructural y reparadora, y 
dando prioridad a un proceso de participación accesible y representativo para las 
comunidades más afectadas por la I-710. 

CALIDAD DEL AIRE 
Fomentar la calidad 
del aire limpio local y 
regional. 

OPORTUNIDAD 
Aumentar el acceso de la 
comunidad a empleos de 
calidad, desarrollo de la  
mano de obra y 
oportunidades económicas. 

COMUNIDAD 
Apoyar comunidades prósperas 
mejorando la salud y la calidad 
de vida de los residentes. 

PROSPERIDAD  
Fortalecer la competitividad económica del Condado de LA y aumentar el 
acceso a empleos de calidad, desarrollo de la fuerza laboral y oportunidades 
económicas para todas las comunidades, con un enfoque en el 
fortalecimiento de las comunidades del Corredor LB-ELA, que han sido y 
siguen siendo perjudicadas por la actividad económica y el desarrollo. 

MEDIO AMBIENTE 
Mejorar el entorno 
natural y construido. 

SEGURIDAD 
Hacer más 
seguros todos los 
modos de viajar.

MOVILIDAD 
Mejorar la movilidad 
de las personas y las 
mercancías. 

SOSTENIBILIDAD
Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras sus 
propias necesidades. Un compromiso con la sostenibilidad 

para satisfacer y mejorar las necesidades/condiciones sociales, de salud 
y económicas básicas, tanto presentes como futuras, y el uso y la gestión 
responsables del medio ambiente, todo ello manteniendo o mejorando el 
bienestar del entorno del que depende la vida. 
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4.1	 Identificación de Problemas
Los problemas que Metro intentó abordar a través del proceso del Comité 
Consultivo y el Plan de Inversión del Corredor LB-ELA son muy variados 
y reflejan la escala geográfica del área de estudio y la profundidad de las 
necesidades de inversión insatisfechas en el Corredor. Estos problemas 
se ven agravados por los numerosos retos asociados con dar servicio al 
complejo portuario más activo de la nación, una región altamente poblada y 
los efectos residuales de la historia del proyecto del que surgió el renovado 
proceso de planificación del Corredor LB-ELA. Además de las características 
de viaje y las condiciones de infraestructura que suelen evaluarse en los 
esfuerzos de planificación del transporte, los problemas identificados 
en este proceso abarcan el último siglo de injusticia racial, económica 
y medioambiental, que se vio reforzada por las políticas públicas y las 
decisiones sobre infraestructuras, y sigue afectando a las comunidades del 
Corredor en la actualidad.

Para identificar los principales problemas y áreas de oportunidad del 
Corredor, el equipo del proyecto revisó inicialmente los estudios de 
planificación y las respuestas de la comunidad de las últimas dos décadas 
de planificación y defensa de la comunidad en torno al Corredor LB-ELA para 
establecer el contexto y las lecciones aprendidas para el nuevo proceso de 
visión del Corredor LB-ELA. A esta investigación inicial le siguieron sesiones 
de escucha con la comunidad, una encuesta pública sobre la Visión y las 
Metas y en un sólido análisis de las condiciones existentes, todo lo cual se 

Este esfuerzo se alinea con la política de Objetivos de Inversión Multimodal 
en Autopistas de Metro, adoptada en junio de 2022, que incluye el siguiente 
objetivo: “Reconociendo la historia del condado de Los Ángeles de políticas 
de inversión y construcción de autopistas no equitativas, trabajar con las 
comunidades locales para reducir las disparidades causadas por el sistema 
de autopistas existente y desarrollar enfoques holísticos y positivos para 
mantener y mejorar la integridad y la calidad de vida de esas comunidades 
con un desplazamiento mínimo o nulo durante la implementación de 
proyectos de autopistas

SEGURIDAD
Casi el 10% de todas las muertes de tráfico en el año 2021 
ocurrieron en las carreteras de California. Las muertes 
para los usuarios de Transporte Activo también están en un 
máximo de 16 años. Al incorporar el enfoque de Sistema 
Seguro en nuestras inversiones, planificación, diseño e 
innovación, podremos lograr mejores resultados en esta 
responsabilidad urgente.

EQUIDAD
Históricamente, las decisiones de transporte priorizaban el 
movimiento de vehículos sobre el movimiento de personas. 
También construimos un sistema de transporte que en 
algunos casos tuvo impactos perjudiciales en comunidades 
desatendidas. Nuestro objetivo es crear una red de transporte 
equitativa y accesible y proporcionar oportunidades 
equitativas para todas las personas.

ACCIÓN CLIMÁTICA
Casi la mitad de toda la contaminación que cambia el clima 
en California proviene del sector del transporte, y esto exige 
nuestra acción para un futuro más limpio para todos los 
californianos. Debemos seguir reduciendo nuestra huella de 
carbono invirtiendo en un sistema más multimodal, adoptando 
un desarrollo más inteligente del uso de la tierra y utilizando 
la innovación en torno a vehículos de cero emisiones.

PROSPERIDAD ECONÓMICA
La política de transporte bien hecha crea empleos bien 
pagados, ofrece opciones asequibles, apoya las oportunidades 
de vivienda y potencia nuestra economía. Este debe ser 
nuestro enfoque mientras nos esforzamos por que todas las 
personas estén en igualdad de condiciones, lo que resulta en 
comunidades más prósperas y robustas.

El Plan de Inversión es consistente con las Cuatro Prioridades Centrales 
de CALSTA (La Agencia de Transporte del Estado de California)
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Diciembre de 2021: Sesiones de Escucha

En diciembre de 2021, el equipo del proyecto llevó a cabo dos Sesiones de Escucha 
del Proyecto del Corredor LB-ELA con la intención de involucrar a los miembros de las 
comunidades del Corredor para desarrollar de un plan y una estrategia de inversión 
centrados en las necesidades locales. El equipo del proyecto compartió información sobre 
el proceso de creación de un nuevo plan para el Corredor y proporcionó actualizaciones 
sobre la función y el trabajo del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA. Los miembros de la 
comunidad expresaron su orgullo por la protesta que provocó la paralización del proyecto 
de ampliación de la autopista y compartieron su deseo de seguir adelante con un proceso 
transparente dirigido por la comunidad. Los participantes identificaron las prioridades de la 
comunidad, incluyendo la reducción del tráfico y las emisiones, la mejora de la salud pública 
y los espacios verdes, la expansión de la infraestructura para bicicletas y peatones, y el no 
desplazamiento de hogares y negocios como se proponía en el proyecto original del Corredor 
Sur de la I-710 (Alternativa 5C).

Marzo de 2022: Reunión Pública para el Desarrollo de la Visión y las Metas

En marzo de 2022, el equipo del proyecto llevó a cabo una reunión pública virtual para el Desarrollo de la Visión y las Metas. Asistieron 83 participantes, incluidos 11 miembros o 
suplentes del Comité Consultivo y 50 miembros del público. La reunión incluyó una discusión y encuesta interactivas, en las que los participantes identificaron sus prioridades para 
mejoras potenciales en el Corredor. Las áreas de mayor prioridad fueron la Calidad del Aire (seleccionada por el 73% de los participantes como una de las tres áreas de mayor 
preocupación), las Opciones de Viaje (50%) y la Salud de la Comunidad (50%). Otras áreas de preocupación fueron la Seguridad en las Calles (43%), el Medio Ambiente (40%), el 
Empleo y las Oportunidades Económicas (13%) y Otros (13%).

En la discusión interactiva, los participantes compartieron recomendaciones específicas para las metas relacionadas con las diversas áreas de preocupación. Las recomendaciones 
sobre la calidad del aire incluían el requisito de que los proyectos cumplieran las Normas de Aire Limpio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, y que el Plan de 
Inversión apoyara la adición de más árboles y plantas a lo largo del Corredor para promover el aire limpio y reducir el efecto isla de calor y la contaminación atmosférica. 
Las recomendaciones sobre movilidad incluían el establecimiento de opciones de movilidad multimodal de alta calidad y el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA). Las recomendaciones de seguridad incluían vías más seguras para peatones y ciclistas, y la incorporación de directrices que priorizaran las políticas de 
seguridad relacionadas con la seguridad. Las recomendaciones sobre la economía incluían la creación de puestos de trabajo bien remunerados con la contratación local como 
prioridad y el apoyo a los usos de tierras comerciales.

Febrero - Marzo de 2022: Encuesta sobre la Visión y las Metas

De febrero a marzo de 2022, el equipo del proyecto administró una encuesta 
sobre la Visión y las Metas, a través de la cual el público identificó sus 
prioridades para potenciales mejoras en el Corredor, seleccionando hasta tres 
de las siguientes: Calidad del Aire, Salud de la Comunidad, Medio Ambiente, 
Seguridad en las Calles para todos los Usuarios del Transporte, Opciones de 
Viaje, Empleo y Oportunidades Económicas, y Vivienda. Más de 3,000 partes 
interesadas recibieron la encuesta, y las 451 respuestas incluían por 427 
miembros del público y 24 miembros del Comité Consultivo. El 53% de los 
encuestados seleccionó la calidad del aire como una de sus tres prioridades 
principales para las mejoras en el Corredor, seguido por el 51% que seleccionó 
las opciones de viaje, y el 50% que seleccionó la seguridad en las calles para 
todos los usuarios del transporte.

discutió en una serie de reuniones con los miembros del Comité Consultivo 
y del Comité de Liderazgo Comunitario (CLC). Aplicando una comprensión 
compartida de los problemas del Corredor, el Comité Consultivo, el CLC y 
el Grupo de Trabajo de Equidad colaboraron para visualizar un futuro que 
equilibre las diversas necesidades de las partes interesadas del Corredor. 
A lo largo de varios meses, como se describe a continuación, estos grupos 
compusieron y perfeccionaron cuidadosamente la Visión, las Metas y los 

Principios Directivos como marco para orientar y enfocar el proceso de 
desarrollo y los resultados del Plan de Inversión.

Invierno de 2021 – Primavera de 2022: Análisis de las Condiciones Existent

Como se detalla en el Capítulo 3, el proceso de planificación del 
Corredor LB-ELA se basó en un extenso análisis de datos cualitativos y 
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cuantitativos para identificar las condiciones existentes, las necesidades 
y las disparidades entre varias comunidades dentro del Corredor, y 
compararlas con el Condado de LA. Sobre la base de los problemas 
y áreas de oportunidad identificados a través de la opinión pública y 
los estudios previos, los datos se analizaron principalmente para las 
condiciones socioeconómicas, las condiciones ambientales, la salud de la 
comunidad, y los patrones de viaje relacionados con la cuota de modo, las 
emisiones, el rendimiento y la seguridad. Se usaron datos de encuestas 
a la comunidad y opiniones anecdóticas de los miembros del CLC y del 
Comité Consultivo para complementar y contrastar los datos cuantitativos 
con el fin de obtener un conocimiento más exhaustivo de las comunidades 
del Corredor LB-ELA.

Un análisis posterior de las condiciones existentes elaborado para su 
discusión con el Grupo de Trabajo de Equidad incorporó nuevas métricas 
basadas en las aportaciones de la comunidad y del Comité Consultivo, 
y aplicó las Comunidades Enfocadas en la Equidad (EFC) de Metro 
como una superposición para identificar patrones y disparidades en las 
condiciones de las áreas EFC y no EFC dentro del Corredor. Este análisis 
de planificación de proyectos ayudó además a identificar que las personas 
a lo largo del Corredor LB-ELA están sobrecargadas en muchos aspectos 
en comparación con otras partes de la región. Dado el alto porcentaje 
de poblaciones BIPOC en el Corredor, se identificó que estos problemas 
refuerzan las desigualdades raciales y demuestran cómo persiste el 
racismo estructural en las comunidades urbanas.

Resumen de los Problemas Clave

A continuación, se resumen los problemas clave destacados por la 
investigación y participación iniciales, que informaron el desarrollo de la 
Visión, las Metas y los Principios Directivos del Corredor LB-ELA:30

•	 altas emisiones en autopistas y mala calidad del aire;

30	Para una discusión adicional sobre la planificación equitativa de proyectos en relación 
con el Corredor LB-ELA, véa  el Apéndice X - EPET Sección 1: Conectando los Resultados 
de la Comunidad con los Resultados del Proyecto.

•	 cargas acumulativas para la salud de la comunidad;

•	 calles inseguras y hostiles para peatones y ciclistas;

•	 escasa fiabilidad del servicio de transporte público;

•	 tiempos de viaje lentos;

•	 falta de espacios verdes y sombra;

•	 capacidad de movimiento de bienes e impactos;

•	 comunidades desconectadas;

•	 privación de derechos y desinversión históricas;

•	 falta de confianza tras el anterior proyecto y proceso de la I-710; y

•	 disparidades en la capacidad y los recursos municipales dentro del 
Corredor LB-ELA.
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4.2	 Aportaciones y Aprobación del Comité Consultivo, el CLC y el Grupo de Trabajo

31	 Para una documentación detallada de las aportaciones, véa el Apéndice X - Resúmenes de las Reuniones del CLC.

Entre abril y septiembre de 2022, el Comité Consultivo, el CLC y el Grupo 
de Trabajo de Equidad dedicaron varias reuniones a la elaboración de la 
Visión, las Metas y los Principios Directivos para equilibrar las diversas 
prioridades de las partes interesadas representadas cuidadosamente, y 
para desarrollar un lenguaje que proporcionara declaraciones precisas y 
accionables de los valores compartidos por el Comité Consultivo y el CLC. 
El Comité Consultivo actuó como órgano formal de votación para aprobar 
la Visión, las Metas y los Principios Directivos, mientras que el CLC y el 
Grupo de Trabajo de Equidad realizaron múltiples rondas de aportaciones 
y votaciones sobre las recomendaciones para el Comité Consultivo31.  El 
siguiente calendario resume los puntos clave de las Aportaciones y la 
Aprobación del Comité Consultivo, el CLC y el Grupo de Trabajo de Equidad:

•	 Abril de 2022: Las declaraciones preliminares sobre la visión y 
las metas se presentaron al CLC, al Comité Consultivo y al Grupo 
de Trabajo de Equidad para su revisión y discusión. El Grupo de 
Trabajo de Equidad recomendó que se considerara la posibilidad de 
elevar la equidad a la categoría de Principio Directivo.

•	 Mayo de 2022: El CLC discutió y realizó aportaciones sobre el 
lenguaje de la Visión y las Metas. El Comité Consultivo votó a favor 
de aprobar el Principio Directivo de Equidad propuesto y continuó 
discutiendo sobre la Visión y las Metas. El equipo del proyecto 
propuso promover la Sostenibilidad como segundo Principio 
Directivo.

•	 Junio de 2022: El CLC y el Comité Consultivo continuaron 
discutiendo las mejoras de la Visión y las Metas. El CLC votó a favor 
de recomendar una versión de la declaración de la Visión al Comité 
Consultivo. El Comité Consultivo votó a favor de aprobar el Principio 
Directivo de Sostenibilidad propuesto.

•	 Julio de 2022: La declaración de la Visión se aprobó formalmente 
en la reunión de julio de 2022 del Comité Consultivo, junto con las 
Metas de Calidad del Aire, Movilidad, Comunidad y Medio Ambiente.

•	 Agosto de 2022: Las Metas de Seguridad y de la Oportunidad 
se aprobaron formalmente en la reunión del Comité Consultivo 
de agosto de 2022, con la contingencia de que se desarrollaría 
una nueva meta de Prosperidad con un enfoque regional con 
las aportaciones del CLC. El CLC discutió la meta de Prosperidad 
propuesta.

•	 Septiembre de 2022: La Meta de Prosperidad se perfeccionó 
y aprobó formalmente en la reunión del Comité Consultivo de 
septiembre de 2022. La Junta de Metro adoptó la Visión, Metas y 
Principios Directivos en su reunión de septiembre de 2022 como 
política oficial.
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4.3	 Panorama General de la Visión, las Metas y los Principios Directivos Adoptados

32	 La Declaración de Visión se adoptó con referencia a “Un sistema de transporte equitativo y compartido del Corredor Sur de la I-710...”. Sin embargo, desde entonces, el nombre del proyecto se 
ha cambiado formalmente al de “Corredor Long Beach-Este de Los Ángeles”, lo cual se refleja en este documento.

4.3.1	 Visión

Declaración de la Visión

Un sistema de transporte equitativo y compartido para el corredor LB-
ELA que proporcione opciones multimodales seguras y de calidad para 
el transporte de personas y bienes que fomenten un aire limpio (cero 
emisiones), comunidades saludables y sostenibles y el empoderamiento 
económico para todos los residentes, comunidades y usuarios del 
corredor.32

La declaración de la Visión refleja las aportaciones colectivas del 
público entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, y cuatro meses de 
cuidadosa deliberación y refinamiento en las reuniones del Comité 
Consultivo, el CLC y el Grupo de Trabajo de Equidad entre abril y julio 
de 2022. Los temas centrales de la declaración de la Visión fueron 
consistentes a lo largo de estas discusiones, con el consenso de que 
la Visión debe expandirse más allá de la operación de la autopista y 
apoyar un sistema de transporte multimodal que mejore la calidad 
de vida de las personas que viven y trabajan en las comunidades a lo 
largo del Corredor LB-ELA. La Declaración de Visión aprobada refleja 
el deseo del CLC de incluir varios términos y conceptos clave en la 
declaración:

•	 incluir la mención tanto de la “comunidad” como de los “residentes” 
en la declaración;

•	 usar el término “fomenta” en lugar del anteriormente usado “apoya”, 
para que la Declaración de la Visión esté más orientada a la acción;

•	 incluir la expresión “empoderamiento económico” frente a 
“resiliencia económica” para elevar a los miembros de la comunidad 
del Corredor; e

•	 incluir una referencia directa a las emisiones cero para establecer la 
meta de cómo lograr un “aire limpio”.

Los miembros del Comité Consultivo no siempre estuvieron de acuerdo 
en el uso de palabras específicas en la declaración de la Visión, lo que 
demuestra la importancia del lenguaje usado para expresar los valores 
y aspiraciones del Comité Consultivo para el Corredor. El debate en estas 
reuniones se centró principalmente en si incorporar una referencia 
directa al movimiento de bienes en la declaración de la Visión. Los 
miembros a favor destacaron que el movimiento de bienes es una función 
importante del Corredor, que contribuye a la economía regional y a 
las necesidades de los residentes de la comunidad y de las pequeñas 
empresas. Además, el equipo del proyecto recordó al Comité Consultivo 
y al CLC que el movimiento de bienes está incluido en la declaración de 
la misión de la legislación habilitadora de Metro. Sin embargo, muchos 
miembros del CLC y del Comité Consultivo expresaron su preocupación 
por la inclusión explícita de “bienes” y “usuarios” en la declaración de 
la Visión, haciendo emfasís en que los esfuerzos de planificación en 
el Corredor han priorizado históricamente el movimiento de bienes a 
expensas de los residentes del Corredor y que este enfoque contribuía a 
las continuas cargas medioambientales y de salud que afectan a estas 
comunidades. Estos miembros argumentaron que la referencia a un 
sistema de transporte “multimodal” recogía suficientemente el movimiento 
de bienes entre otros modos de transporte y que la omisión del lenguaje 
específico sobre el movimiento de bienes reflejaría un compromiso de 
dar prioridad a los residentes del Corredor. En una moción infructuosa 
para eliminar los términos “bienes” y “usuarios”, se sometió a votación la 
siguiente declaración alternativa de la Visión: “Un sistema de transporte 
equitativo y compartido del Corredor Sur de la I-710 que proporcione 
opciones multimodales seguras y de calidad que fomenten un aire limpio 
(cero emisiones), comunidades sanas y sostenibles y el empoderamiento 
económico de todos los residentes, comunidades y usuarios del Corredor”. 
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Finalmente, el Comité Consultivo votó a favor de adoptar la declaración de 
Visión que contenía referencias directas al movimiento de bienes y a todos 
los usuarios del Corredor.

4.3.2	 Metas

Calidad del Aire: Fomentar la calidad del aire limpio a nivel local y regional

La calidad del aire fue el área que más preocupó a los participantes en la 
encuesta sobre la Visión y las Metas, y los problemas de calidad del aire 
en el Corredor se documentaron ampliamente en la investigación previa 
y en el análisis de las condiciones existentes para el proyecto. El Corredor 
LB-ELA es responsable del 20% de todas las emisiones de partículas del 
sur de California.33  Los altos niveles de contaminantes diésel que afectan 
a las comunidades situadas a un cuarto de milla de la autopista le han 
ganado al Corredor el nombre de “zona de muerte diésel”, en referencia 
a la relación entre la contaminación diésel y las afecciones respiratorias 
y cardiovasculares.34  La discusión del Comité Consultivo en torno a la 
meta de Calidad del Aire puso de relieve que el Plan de Inversión tiene 
la oportunidad de influir en la calidad del aire tanto a escala local como 
regional, lo que se refleja en la declaración de la Meta adoptada.

Comunidad: Apoyar comunidades prósperas mejorando la salud y la calidad de 
vida de los residentes.

El Comité Consultivo, el CLC y los miembros del público han defendido 
sistemáticamente la priorización de los problemas de salud pública 
a lo largo de todo el proceso de planificación. La salud y la calidad de 
vida de las comunidades del Corredor LB-ELA están profundamente 
relacionadas con el sistema de transporte, los usos de tierras y la calidad 
de otras instalaciones e infraestructuras públicas del Corredor. Los 

33	 Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
34	 Nelson, Laura J. “La Autopista 710 es una ‘zona de muerte diésel’ para los vecinos”, Los Ángeles Times, 1 de marzo de 2018.
35	 OEHHA CalEnviroScreen 4.0
36	 Datos sobre Ciclovías Regionales del SCAG,
37	 Tree People, Mapa del dosel arbóreo del condado de Los Ángeles, Índice de lugares saludables de CA
38	 Tree People, Mapa del Arbolado del Condado de Los Ángeles, Evaluación de las Necesidades de los Parques del Condado de Los Ángeles

problemas de salud respiratoria y cardiovascular de las comunidades 
del corredor, derivados de las emisiones de las autopistas y otros usos 
de tierras contaminantes, se ven agravados por las disparidades que 
existen desde hace tiempo en materia de salud y acceso al cuidado de la 
salud.35  El acceso limitado a un transporte activo seguro y cómodo y a 
infraestructuras36 recreativas al aire libre, así como la exposición al calor 
debido a la falta de sombra y zonas verdes37, también contribuyen a las 
cargas para la salud en el Corredor.

Medio Ambiente: Mejorar el entorno natural y construido.

La Meta de Medio Ambiente como un área de preocupación captura una 
serie de problemas relacionadas con el entorno natural y construido, 
desde la biodiversidad, la calidad del agua y el calor extremo hasta la 
contaminación acústica y la calidad visual de las infraestructuras y el 
desarrollo. La presencia o falta de copas de árboles y espacios verdes 
es un importante problema de equidad relacionado con los patrones de 
segregación racial y económica en el Corredor, con amplias repercusiones 
en el efecto isla de calor urbano, la calidad del aire, el drenaje de las 
aguas pluviales, la exposición al sol de los peatones y la calidad general 
del paisaje urbano. La falta de espacios verdes de acceso público también 
limita el acceso a oportunidades de ocio al aire libre, lo que repercute en 
la salud y la calidad de vida de la comunidad.38 Inicialmente considerada 
como una Meta combinada de “Sostenibilidad y Medio Ambiente”, el título 
de la Meta adoptada se simplificó a “Medio Ambiente”, y la Sostenibilidad se 
elevó a un Principio Directivo que se aplica ampliamente a todas las Metas.

Movilidad: Mejorar la movilidad de personas y bienes.

Un sistema fiable y eficiente de opciones de viaje multimodal para 
personas y bienes es una prioridad absoluta para las partes interesadas 
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del Corredor. Para las personas que viajan por el corredor, la calidad de 
un sistema de transporte multimodal contribuye tanto a la experiencia del 
usuario como a la cuota modal de todo el sistema, ya que la decisión de 
usar transporte público o transporte activo en vez de un vehículo personal 
tiene un impacto más amplio en la calidad del aire, la congestión y la 
seguridad vial. 39  La congestión de vehículos resulta en impactos en los 
tiempos de viaje para los conductores, usuarios de autobuses y vehículos 
de transporte de bienes, que dependen de las principales autopistas y rutas 
arteriales. Los tiempos de viaje también son un problema para los peatones 
y los usuarios del transporte activo en el Corredor, que a menudo se ven 
obligados a tomar rutas indirectas debido a la falta de infraestructuras 
seguras y conectadas. El servicio de transporte fiable afecta directamente 
al acceso a recursos y oportunidades, especialmente para los residentes y 
trabajadores del Corredor que dependen del transporte público.

Oportunidad: Aumentar el acceso de la comunidad a empleos de calidad, 
desarrollo de la fuerza laboral y oportunidades económicas.

Expandir el acceso a las oportunidades económicas es otra prioridad para 
el Corredor LB-ELA, tanto en términos de cantidad y calidad de empleos, 
oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral y otras necesidades 
y servicios de calidad de vida, como de accesibilidad y confiabilidad de 
las opciones de transporte para llegar a esos empleos, oportunidades y 
servicios. Los altos niveles de congestión en la autopista y las arterias 
importantes, combinados con la falta de opciones de transporte activo 
y tránsito seguras, accesibles, oportunas y fiables, afectan la capacidad 
de los miembros de la comunidad para llegar a estos destinos. La I-710 
como instalación refuerza y expande la división entre las comunidades a 
ambos lados del río LA, y otras autopistas e infraestructuras ferroviarias 
en el Corredor también impiden las conexiones entre las comunidades 
vecinas y las oportunidades, creando una gran necesidad de “reconectar 
comunidades” divididas por estas infraestructuras. En respuesta a las 

39	 Plan de Buses NextGen de LA Metro, Estudio de Transporte del Sureste de LA (SELA) (Giuliano et al., 2018).
40	 LA Metro, LA County Goods Movement Strategic Plan, 2021

aportaciones del CLC y del Comité Consultivo, una Meta inicialmente 
considerada “Economía” se separó en dos Metas - “Oportunidad” y 
“Prosperidad”- para tener en cuenta la distinción entre el acceso a 
las oportunidades económicas para los residentes del Corredor y el 
crecimiento económico y la competitividad regionales, así como la 
necesidad de ambos. El CLC consideró firmemente que esta meta debe 
garantizar que los resultados del proyecto beneficien en primer lugar a 
las comunidades del Corredor, en lugar de enfocarse en la “región” más 
amplia.

Prosperidad: Fortalecer la competitividad económica del condado de Los Ángeles 
y aumentar el acceso a empleos de calidad, desarrollo de la fuerza laboral y 
oportunidades económicas para todas las comunidades, enfocándose en el 
fortalecimiento de las comunidades del Corredor LB-ELA, que han sido y siguen 
siendo perjudicadas por la actividad y el desarrollo económicos.

El Corredor LB-ELA juega un papel importante a nivel nacional en el 
transporte de bienes hacia y desde el complejo portuario más activo 
de la nación que comprende los puertos de Long Beach y Los Ángeles, 
contribuyendo a la estatura global del Condado de Los Ángeles, la fortaleza 
económica y las oportunidades de fuerza laboral. Sin embargo, decenas de 
miles de viajes diarios de camiones a lo largo de la I-710 contribuyen a los 
impactos sobre la calidad del aire, el ruido, la congestión y otros impactos 
ambientales en las comunidades circundantes. 40  Además, el siglo 
pasado de planificación y decisiones políticas en el Corredor, incluyendo el 
desarrollo y la construcción de la I-710 en la década de 1960, han creado 
y reforzado los patrones de segregación y desinversión, dejando a muchas 
comunidades vulnerables a los impactos adversos del comercio regional y 
nacional, sin los recursos y oportunidades para participar plenamente en 
el desarrollo económico. Un subgrupo de miembros del CLC y del Comité 
Consultivo consideró que una Meta relativa a la prosperidad regional 
podría reforzar una condición extractiva bajo la cual las comunidades 
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del Corredor LB-ELA han sido históricamente explotadas y sometidas a 
daños medioambientales en beneficio de la región. En respuesta a estas 
inquietudes, el lenguaje adoptado para la Meta de Prosperidad indica 
que el Plan de Inversión tiene la oportunidad de fortalecer el papel del 
Corredor LB-ELA en la prosperidad regional, reconociendo al mismo 
tiempo los daños sufridos en el pasado y priorizando intencionalmente 
a las comunidades del Corredor LB-ELA como beneficiarias del futuro 
crecimiento económico.

Seguridad: Hacer más seguros todos los modos de viaje.

La seguridad de todos los modos de viaje es una de las principales 
áreas de preocupación del corredor. Las calles del Corredor suelen estar 
diseñadas para grandes volúmenes de tráfico de vehículos, con una 
infraestructura peatonal y de transporte activo limitada o mal mantenida. 
Además, la fuerte presencia de camiones en el Corredor contribuye a una 
prevalencia más alta de lo habitual de puntos de conflicto entre camiones 
y automóviles, bicicletas y peatones. Debido a la mayor gravedad de las 
colisiones con camiones, las mejoras en la seguridad de la I-710 y las 
carreteras circundantes son fundamentales para reducir las lesiones y 
muertes por accidentes de tráfico de todos los usuarios. Aunque en los 
últimos años algunas jurisdicciones han introducido infraestructuras 
específicas y un diseño más seguro de las calles, en todo el corredor falta 
una red cohesionada de infraestructuras seguras para ciclistas y peatones. 
La autopista I-710 aún no se ha modernizado desde que se construyó 
hace 60 años, y las condiciones existentes han provocado problemas 
de seguridad que se extienden a las comunidades vecinas. Dado el gran 
volumen de vehículos que entran y salen de la autopista, la seguridad de 
los ciclistas y peatones es especialmente preocupante en los alrededores 
de las rampas de entrada y salida y los pasos elevados de la autopista.41

4.3.3	 Principios Directivos

Durante la discusión y el perfeccionamiento de las declaraciones de Meta 
preliminares, el Grupo de Trabajo de Equidad recomendó elevar las áreas 

41	 Datos sobre Ciclovías Regionales del SCAG, Datos Abiertos sobre Ciclovías del Condado de LA, Sistema de Mapeo de Lesiones por Transporte (TIMS), 2017-2019

de preocupación de Equidad y Sostenibilidad para que sirvieran como 
Principios Directivos generales en lugar de Metas individuales, dada 
su aplicabilidad más amplia a cada una de las otras áreas de Meta y al 
proceso general del Comité Consultivo. Este planteamiento proporciona 
un claro compromiso por parte del Plan de Inversión para hablar de estos 
temas vitales, a diferencia del anterior proyecto y proceso del Corredor Sur 
de la I-710.

Principio Directivo: Equidad

Un compromiso para: (1) hacer un esfuerzo para rectificar daños pasados; (2) 
proporcionar un acceso equitativo y justo a oportunidades; y 3) eliminar las 
disparidades en los procesos del proyecto, conclusiones y los resultados de 
la comunidad. El plan busca elevar y arraigar el principio de equidad en todas 
las metas, objetivos, estrategias y acciones a través de un marco de equidad 
procesal, distributiva, estructural y restaurativa, y al priorizar un proceso de 
participación accesible yrepresentativo para las comunidades más afectadas 
por la I-710. La equidad está en el núcleo de la Visión renovada y del proceso 
de planificación del Corredor LB-ELA. El Principio Directivo de Equidad 
refleja el creciente compromiso de Metro con la equidad, como lo demuestra 
el establecimiento de la Oficina de Equidad y Raza de Metro, la adopción 
de la Plataforma de Equidad de Metro y el pilotaje de la Herramienta de 
Planificación y Evaluación de la Equidad (EPET) para guiar el proceso del 
Comité Consultivo del Corredor LB-ELA. En las discusiones sobre la equidad 
(considerada inicialmente como una Meta) el Grupo de Trabajo de Equidad 
determinó que una meta independiente de Equidad no captaría su aplicación 
más amplia a cada área de Meta y al proceso de planificación.

Más allá de abordar las desigualdades en la distribución de los beneficios 
y los impactos de la infraestructura y los servicios públicos, el proceso 
de planificación del Corredor LB-ELA se basó en la reparación de la 
confianza rota y la construcción de una nueva confianza entre Metro y 
las comunidades a las que sirve dentro del Corredor LB-ELA. El anterior 
proyecto de la Autopista I-710 Sur incluía la ampliación del derecho de 
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paso de la autopista hacia las comunidades adyacentes para dar cabida 
a nuevos carriles de uso general con el fin de crear una mayor capacidad 
para el crecimiento del tráfico y la población. El alcance de este proyecto 
fue ampliamente percibido como una continuación de las perjudiciales 
prácticas de planificación del transporte del siglo XX, que daban prioridad 
a la industria sobre la salud y el sustento de los residentes del Corredor. 
A pesar de haber sido el resultado de un amplio proceso de participación 
pública y revisión ambiental, la Alternativa 5C aprobada por la Junta 
no abordó las necesidades y preocupaciones de las comunidades que 
soportarían los impactos adversos del proyecto, erosionando así la 
confianza en Metro y Caltrans entre muchos residentes del Corredor y 
partes interesadas en el medio ambiente.42

Las definiciones de equidad Procedimental, Distributiva, Restaurativa 
y Estructural se introdujeron en el Grupo de Trabajo de Equidad para 
apoyar discusiones enfocadas en la equidad a lo largo de este proceso de 

42	 Comunidades de East Yard por la Justicia Medioambiental, Corredor I-710
43	  Metro define la equidad como “tanto un resultado como un proceso para hacer frente a las disparidades raciales, socioeconómicas y de género, para garantizar un acceso justo y equitativo con 

respecto al punto de partida y a la capacidad de mejorar desde ese punto de partida a las oportunidades, incluidos puestos de trabajo, vivienda, educación, opciones de movilidad y comunidades 
más saludables. Se logra cuando los resultados de la vida de una persona no están predeterminados, en un sentido estadístico o experiencial, por sus identidades raciales, económicas o sociales. 
Requiere una provisión, implementación e impacto de servicios, programas y políticas informados por la comunidad y basados en las necesidades que reduzcan y, en última instancia, prevengan las 
disparidades. Equidad significa que la prestación de servicios, la ejecución de proyectos, la elaboración de políticas y la distribución de recursos de Metro tienen en cuenta las diferentes historias, 
retos y necesidades de las comunidades del condado de Los Ángeles; es por lo que nos esforzamos”.

planificación. Nótese que estas definiciones detalladas no forman parte de 
la definición oficial de Equidad de Metro.43

Principio Directivo: Sostenibilidad

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Un compromiso con la sostenibilidad es la satisfacción y 
mejorar las necesidades sociales y económicas básicas, tanto presentes 
como futuras, y el uso responsable del entorno natural, todo ello 
manteniendo o mejorando el bienestar del entorno del que depende la vida.

La sostenibilidad está en el centro de la visión renovada y del proceso de 
planificación del Corredor LB-ELA. El Principio Directivo de Sostenibilidad 
refleja el creciente compromiso de Metro con la sostenibilidad, como lo 
demuestra la creación del Consejo de Sostenibilidad de Metro, la adopción 
de numerosos planes y políticas de sostenibilidad, el desarrollo de 
herramientas de sostenibilidad y los esfuerzos de colaboración regional. En 

Equidad  
Procedimental

La participación proactiva y accesible de la comunidad salva las distancias lingüísticas, tecnológicas y de capacidad para ir al encuentro de las comunidades allí 
donde se encuentran y permitir procesos de toma de decisiones participativos y representativos.

Sistemas permanentes de rendición de cuentas y comunicación para generar y mantener la confianza.

Equidad 
Distributiva

Asignación de beneficios y servicios proporcionales a los niveles de necesidad e inversión histórica y basados en las prioridades de la propia comunidad, en lugar 
de soluciones “de talla única”.

Políticas y gestión de recursos para garantizar que los beneficios lleguen a los destinatarios previstos.

Equidad 
Restaurativa

Reconocimiento y reparación de los daños sistémicos históricos y actuales derivados de las prácticas y políticas de planificación.

Acciones, recursos e inversiones proporcionales dedicados a remediar y prevenir nuevos daños sistémicos.

Equidad 
Estructural

Evolución de los órganos de toma de decisiones para que reflejen las comunidades a las que sirven.

Reestructuración de los sistemas y jerarquías organizativas para empoderar a los grupos históricamente marginados.
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un principio, la sostenibilidad se consideró parte de una meta combinada de 
“Sostenibilidad y Medio Ambiente”; sin embargo, las discusiones posteriores 
sobre la sostenibilidad en el Comité Consultivo abordaron la superposición 
entre la sostenibilidad y cada una de las demás metas. La sostenibilidad 
aborda el potencial de los proyectos para integrar beneficios en todas las 
áreas de metas con el fin de promover un cambio positivo de los sistemas 
e innovar para proteger y mejorar el bienestar de la comunidad y del medio 
ambiente. Siguiendo el precedente establecido por el Principio Directivo de 
Equidad, el equipo del proyecto propuso elevar la Sostenibilidad para que 
sirviera como un segundo Principio Directivo y presentó el lenguaje propuesto 
al Comité Consultivo para su discusión y refinamiento.

4.4	 Adopción por parte de la Junta Directiva
La Visión, las Metas y los Principios Directivos se recomendaron a la Junta 
Directiva de Metro en la reunión ordinaria de la Junta Directiva del 22 de 
septiembre de 2022, junto con la Oportunidad del Plan de Pre-Inversión y 
el cambio de Nombre del Proyecto del Plan de Inversión en Movilidad del 
Corredor Sur de la I-710 al Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long 
Beach-Este de LA.44  La Junta Directiva de Metro adoptó formalmente la 
Visión, las Metas y los Principios Directivos recomendados, la Oportunidad 
del Plan de Pre-Inversión y el nuevo Nombre del Proyecto como política. 
La adopción por parte de la Junta de la Visión, las Metas y los Principios 
Directivos del Corredor LB-ELA fue un hito significativo en el desarrollo 
del Plan de Inversiones, representando el primer éxito formal del proceso 
de toma de decisiones en colaboración del Comité Consultivo, el CLC y los 
Grupos de Trabajo. El proceso de toma de decisiones, de seis meses de 
duración, fue un esfuerzo inmenso y desafiante, basado en los esfuerzos 
de planificación anteriores y en décadas de experiencia en el Corredor, que 
obligó a los participantes a enfrentarse a perspectivas diferentes y a superar 
las tensiones para alcanzar un consenso sobre las aspiraciones compartidas 
para el Corredor.

44	 https://metro.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5844793&GUID=BEDCE3EF-A791-4ACD-
AA1D-DB2C13CD61BB
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Una visión para un corredor de cero emisiones

Desde el inicio del desarrollo del Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long 
Beach-Este de Los Ángeles (LB-ELA), Metro escuchó de forma constante de las 
partes interesadas de la comunidad que los impactos de la calidad del aire en la 
salud pública eran una de las principales preocupaciones que necesitaban ser 
remediadas. Durante el desarrollo de la Visión, las Metas y los Principios Directivos, 
los miembros de la comunidad dejaron claro su deseo de que la tecnología de cero 
emisiones (ZE) sea el objetivo de la inversión local, estatal y federal en el Corredor.

Metro comparte la visión de transformar el corredor LB-ELA en un corredor ZE con 
las comunidades adyacentes a la I-710. Este objetivo se articuló en la Declaración 
de Visión aprobada por el CLC y el Comité Consultivo y habla del deseo de la 
comunidad de invertir estratégicamente en el Corredor LB-ELA para promover la 
tecnología ZE en todos los modos de transporte, desde el sector del transporte de 
bienes hasta el transporte público. 

Esta visión cuenta con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, que han enviado 
fuertes señales de políticas hacia la descarbonización del transporte y la transición 
a la tecnología ZE como vehículo para lograr este objetivo. A nivel federal, la Oficina 
Conjunta de Energía y Transporte se formó a través de la Ley de Infraestructura 
Bipartidista, con una serie de programas de financiamiento disponibles a través 
del Departamento de Transporte de los EE.UU., el Departamento de Energía de los 
EE.UU. y la Agencia de Protección Medioambiental de los EE.UU. A nivel estatal, la 
Junta de Recursos del Aire de California ha adoptado la regla Advanced Clean Truck 
(ACT), que exige que los fabricantes vendan camiones ZE, y la regla Advanced Clean 
Fleet (ACF), que exige el uso gradual de vehículos ZE para flotas específicas y que 
los fabricantes solo fabriquen camiones ZE a partir del año de modelo 2036. La 
regla ACT ha sido adoptada por otros 11 estados en todo el país. En diciembre de 
2023, la Comisión de Transporte de California aprobó la Evaluación de Eficiencia de 
Corredores Limpios de Transporte de Mercancías SB671, identificando corredores 
de transporte de mercancías prioritarios en todo el estado para acelerar la 
transición al movimiento de bienes ZE. La evaluación incluye el corredor LB-ELA 
como parte de sus Corredores Limpios de Transporte de Mercancías Prioritarios.

El Plan de Inversión respalda esta visión ZE a través de varias inversiones 
importantes, como se muestra a continuación:

•	

•	 Camiones de carga pesados: $50 millones en financiamiento inicial 
respaldarán la entrega de $200 millones en infraestructura ZE diseñada 
para respaldar el despliegue acelerado de camiones de carga pesados ZE en 
el corredor LB-ELA. (LB-ELA_0004 / LB-ELA_0023)

•	 Locomotoras de carga: $10 millones para apoyar un esfuerzo con múltiples 
socios para avanzar en el desarrollo y uso de locomotoras ZE en el Corredor 
con el objetivo de convertir el Corredor Alameda en una instalación de 
locomotoras exclusivamente ZE.

•	 Programa Comunitario - Infraestructura de Cero Emisiones para 
Automóviles: Catalizado con $40 millones para el Fondo Catalizador de 
Programas Comunitarios, este programa trabajaría con jurisdicciones 
locales, agencias públicas y socios público-privados para desarrollar y ubicar 
estaciones de carga adicionales para vehículos ZE en el Corredor LB-ELA.

•	 Programa Comunitario - Proyectos de electrificación de autobuses: 
Catalizado con $40 millones para el Fondo Catalizador de Programas 
Comunitarios, este programa buscaría incentivos para acelerar el despliegue 
de vehículos de tránsito y camionetas de viaje compartido ZE en el corredor 
LB-ELA. Los proyectos podrían incluir la electrificación de autobuses 
(autobuses de transporte público y autobuses escolares) e infraestructura de 
carga ZE. 

Estas inversiones complementan las políticas y programas existentes adoptados 
por Metro destinados a apoyar la descarbonización del transporte y la sostenibilidad 
en toda la región, incluido el Plan de Acción Climática de Metro, el Programa de 
Infraestructura y Autobuses Eléctricos de Cero Emisiones y el Plan Estratégico de 
Estacionamiento de Vehículos Eléctricos. El Plan de Inversión adopta el enfoque 
ZE y de sostenibilidad e incluye un programa piloto de ferrocarril de carga con 
cero emisiones para evaluar la viabilidad y el potencial de la transición de las 
locomotoras ferroviarias de carga a ZE.

Transformar el corredor LB-ELA en un corredor ZE requerirá una coordinación sin 
precedentes con muchas partes interesadas en muchas áreas de políticas para 
ofrecer un enfoque integral para eliminar las emisiones de los tubos de escape, 
mejorar la salud pública y brindar beneficios a la comunidad en el corredor. El 
Plan de Inversión servirá como base para hacer realidad la visión del Corredor 
LB-ELA de transformarse en un Corredor ZE de una manera que refleje y avance la 
Visión, las Metas y los Principios Directivos establecidos por los residentes y partes 
interesadas del Corredor.
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5. Desarrollo De Estrategias 
Multimodales, Proyectos Y 
Programas
Este capítulo describe los esfuerzos técnicos, del Comité Consultivo, del Comité de Liderazgo 
Comunitario (CLC) y de participación pública que condujeron al desarrollo de la lista inicial de 
Estrategias Multimodales, Proyectos y Programas (MSPP) a ser evaluados para su inclusión 
en los proyectos recomendados para su implementación en el Plan de Inversión. Esta lista se 
basa directamente en las aportaciones de los miembros de la comunidad, las jurisdicciones 
del Corredor, las agencias asociadas y el trabajo de planificación realizado previamente en el 
Corredor. Los aportes de los socios y jurisdicciones locales y regionales en la compilación de 
estos MSPP han ayudado a alinear el Plan de Inversión con los marcos locales de planificación 
del uso del suelo. En última instancia, se llevó a cabo un meticuloso proceso de evaluación 
y priorización que fue fundamental para identificar qué Estrategias Multimodales, Proyectos 
y Programas (MSPP) se incluirían en el Plan de Inversión teniendo en cuenta la alineación 
con la Visión, las Metas y los Principios Directivos del Corredor que el Comité Consultivo y, 
posteriormente, la Junta Directiva de Metro adoptaron. (véase el Capítulo 6 - Evaluación y 
Priorización). 

Este capítulo presenta un resumen de los MSPP por modo, tipo de proyecto y subtipo, tal y como 
fueron adoptados por el Comité Consultivo y sus comités. Incluye una discusión sobre cómo se 
elaboró la lista basándose en las aportaciones pertinentes de los esfuerzos de participación de la 
comunidad, incluidas las organizaciones de base comunitaria (CBO, por sus siglas en ingles) y las 
reuniones públicas. Este capítulo también incluye una discusión de los proyectos y programas 
incluidos de otros esfuerzos de planificación que se han llevado a cabo en el Corredor y que 
abordan la Visión, las Metas y los Principios Directivos. La lista inicial de los MSPP se incluye en 
el Apéndice 5-A organizada por modo, tipo de proyecto y subtipo para cada proyecto y programa. 
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5.1	 Proceso de Desarrollo de la  
Lista Inicial de Estrategias Multi-
modales, Proyectos y Programas

Tras la adopción por parte de la Junta Directiva de la 
Visión, Metas y Principios Directivos recomendados 
por el Comité Consultivo, el equipo del proyecto 
inició la siguiente fase del plan de trabajo: Desarrollo 
de estrategias multimodales e identificación de 
proyectos y programas. El Comité Consultivo buscó 
un conjunto de MSPP lo más inclusivo posible, 
usando un amplio enfoque de difusión y participación 
para recibir aportaciones de los residentes del 
Corredor, grupos comunitarios, partes interesadas, 
agencias asociadas y otras partes. Se llevó a cabo 
un amplio esfuerzo de participación pública para 
contribuir a la lista de MSPP candidatos, enfocándose 
en particular en el compromiso con las comunidades 
afectadas, complementado por asociaciones 
con organizaciones de base comunitaria. Este 
esfuerzo, que supuso más de siete meses de 
participación pública, incluyó una encuesta en línea 
y un mapa interactivo que brindó a los residentes, 
líderes comunitarios y otras partes interesadas la 
oportunidad de dar su aportación directa al proceso. 
La campaña de difusión de Metro contó con la 
participación de aproximadamente 5,400 miembros 
de la comunidad y partes interesadas a través de 
46 eventos organizados por 18 organizaciones 
comunitarias y 18 eventos emergentes. Además, 
el equipo del proyecto organizó cuatro talleres en 
español (con traducción al inglés) y dos talleres en 
inglés (con traducción al español). Como resultado, 
se enviaron casi 3,000 respuestas a la encuesta y a 
la herramienta cartográfica interactiva, lo que generó 

nuevos enfoques para realizar mejoras en el Corredor por parte de los residentes más afectados 
dentro del Corredor.

Figura 5-1. Descripción general de la Fase 3 del Plan de Inversión de LB-ELA

Además de recibir información de la comunidad y del público, el equipo del proyecto también 
revisó una amplia gama de programas e iniciativas actuales y anteriores de organismos locales, 
subregionales y regionales relacionados con el Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles 
(LB-ELA). El equipo del proyecto incluyó elementos seleccionados del proyecto original del 
Corredor Sur de la Interestatal 710 (I-710), incluidos los “proyectos de acción temprana de la 
I-710”, definidos por la Junta de Metro en las Mociones 5.1 y 5.2. El equipo del proyecto examinó 
estos posibles proyectos de acción temprana. El equipo del proyecto seleccionó estos proyectos 
de acción temprana candidatos para excluir conceptos de proyecto que intrínsecamente darían 
lugar a desplazamientos de residencias o negocios en las comunidades locales o que no 
podrían rediseñarse de forma factible para evitar desplazamientos significativos. También se 
incluyeron un conjunto de recomendaciones creadas por el Comité Ad Hoc I-710 del Consejo de 
Gobiernos de las Ciudades de Entrada (GCCOG) y la “Alternativa Comunitaria 7” propuesta por 
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activistas comunitarios en 2014 antes del Proyecto del Corredor Sur I-710. 
.  El equipo del proyecto también incluyó proyectos planificados de las 
Ciudades del Corredor y el Condado de Los Ángeles, los Puertos, Caltrans, 
los planes de gastos de la Medida R/M de Metro, el Plan de Transporte de 
Largo Alcance de Metro, el Plan Conceptual de Movilidad 2028 de Metro, 
el Plan Estratégico de Transporte Activo de Metro y el Plan de Transporte 
Regional/Estrategia de Comunidades Sostenibles de la Asociación de 
Gobiernos del Sur de California. Los proyectos y programas de estas 
fuentes que cumplían la Visión, Metas y Principios Directivos del Comité 
Consultivo y otras políticas de Metro, como los Objetivos de Inversión en 
Autopistas Multimodales de Metro45, se incluyeron en el desarrollo de la 
lista inicial del MSPP. Además, los proyectos y programas de las agencias 
asociadas como los Puertos de la Bahía de San Pedro, Long Beach 
Transit (LBT), California Air Quality Resources Board (CARB), South Coast 
Air Quality Management District (SCAQMD), y California Transportation 
Committee (CTC), por nombrar algunos, también se tuvieron en cuenta en el 
desarrollo de la lista MSPP.  

En general, el MSPP se basó en:

•	 estudios e iniciativas anteriores;

•	 el mapa social interactivo y las encuestas públicas

•	 reuniones de talleres públicos/participación de CBO; y

•	 reuniones de los grupos de trabajo, el CLC y el Comité Consultivo del 
Corredor LB-ELA.

En un principio, se identificaron más de trescientas estrategias, proyectos 
y programas a través de todos estos esfuerzos; sin embargo, a lo largo de 
los 18 meses que ha durado la elaboración del Plan de Inversión, esta lista 
ha evolucionado debido a cambios en el estado de desarrollo o el alcance 
de los proyectos y avances en la implementación del proyecto, incluido el 
hecho de que algunos de ellos han sido financiados para su ejecución o han 
iniciado su construcción durante ese periodo.

45	  OBJETIVOS DE METRO PARA INVERSIÓN EN CARRETERAS MULTIMODALES aprobados por la Junta de Metro el 23/06/22
46	  Todos los programas comunitarios están en la categoría de “Inversión inicial” como se describe en las Recomendaciones del capítulo 8.

Los MSPP similares se agrupan en categorías modales con dos fines en el 
Plan de Inversión: organización general y apoyo a su preparación para la 
fase de evaluación. Sin embargo, el equipo del proyecto reconoció que la 
mayoría de los proyectos o programas avanzarán múltiples metas y que el 
conjunto completo de los MSPP trabajan juntos desde una perspectiva de 
sistema de transporte multimodal.  

Los MSPP se clasificaron en las seis categorías siguientes:

•	 Transporte Activo/Gestión de la Demanda de Tráfico

•	 Calles Principales/Calles Completas

•	 Programas Comunitarios46

•	 Mejoras en la Seguridad de las Autopistas y los Intercambiadores

•	 Movimiento de Bienes

•	 Transporte Público
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La Figura 5-1 muestra un ejemplo de cómo una lista inicial de los MSPP se 
alineaba con las categorías modales y las Metas y Principios Directivos del 
Plan de Inversión. 

Las Agrupaciones Multimodales de Estrategias, Proyectos y Programas 
representan los modos de transporte y los programas comunitarios y se 
alinean bien con la Visión, las Metas y los Principios Directivos adoptados 
por el Comité Consultivo. Cada categoría comprende cuatro subcategorías 
que ayudan a clasificar y agrupar la amplia gama de proyectos y 
programas que componen la Lista Inicial de MSPP en proyectos similares 
que pueden ser evaluados en la siguiente fase de desarrollo del plan. El 
equipo del proyecto también presentó información sobre la Lista inicial 
de MSPP al CLC en siete reuniones y al Grupo de Trabajo de Equidad en 
cinco reuniones entre agosto de 2022 y febrero de 2023. Las aportaciones 
recibidas de estos grupos se usaron para refinar la Lista Inicial y 
proporcionar información al Comité Consultivo para su consideración 
en sus reuniones de revisión de los MSPP. Del proceso de evaluación 
se extrajeron algunas cuestiones y preocupaciones clave centradas en 
garantizar los impactos sobre las comunidades locales, en particular la 
seguridad y la calidad del aire. 

5.1.1	 Oportunidad Previa al Plan de Inversión (PIPO)

Reconociendo la cantidad sin precedentes de fondos de subvención 
discrecionales disponibles a nivel estatal (a través de programas 
administrados por la Comisión de Transporte y la Agencia Estatal de 
Transporte de California) y federal (a través de programas existentes, 
aumentados y nuevos financiados a través de la Ley de Empleo e Inversión 
en Infraestructura/Ley Bipartidista de Infraestructura ) en 2022, la 
Junta ordenó al personal a través de la Moción 9 que regresara con un 
“mínimo de tres iniciativas para las que se presentarán solicitudes para 
las oportunidades de financiamiento estatales y federales disponibles en 
el año calendario 2022”, antes de que se finalice el Plan de Inversión del 
Comité Consultivo 710 en 2023.

47	  Este último criterio alivió las preocupaciones planteadas por los miembros del Comité Consultivo de que los fondos locales disponibles como base para el Plan de Inversión 
(aproximadamente $743 millones) podrían desviarse en apoyo de proyectos no examinados ni recomendados por el Comité Consultivo.

Para cumplir con esta directiva, los miembros del Comité Consultivo, el CLC, 
las ciudades, las agencias locales y las organizaciones deben proporcionar 
nominaciones para proyectos que tenían o que podrían presentar para 
recibir financiamiento de subvenciones estatales o federales en 2022, 
en el entendimiento de que estos proyectos deben estar ubicados dentro 
del área de estudio del LB-ELA y no utilizaría los fondos restantes de las 
Medidas R y M para el Proyecto del Corredor Sur de la I-710 que serán 
aprovechados por el Plan de Inversión del Comité Consultivo.47  Esta 
participación generó 22 nominaciones de proyectos y Metro identificó 13 
proyectos adicionales. Después de analizar los proyectos, comprender las 
inquietudes planteadas y los aportes proporcionados por el CLC, el EWG, 
el Comité Consultivo y otras partes interesadas, e identificar proyectos 
para los cuales aún no se había presentado una solicitud de subvención, 
Metro identificó un PIPO completo para la revisión por parte de la Junta 
y un conjunto de proyectos de iniciativa temprana (Tabla 5-1) para su 
consideración por parte de la Junta.

Estos proyectos comprenden componentes de proyectos de seguridad para 
peatones y ciclistas, transporte activo, mejora del tránsito, movimiento de 
bienes, movilidad de los corredores, sistema de transporte inteligente y 
tecnología de cero emisiones. En conjunto, estos proyectos representan 
un enfoque de inversión en el Corredor LB-ELA que avanza la política de 
Metas de Inversión en Carreteras Multimodales de Metro y se alinea con 
las Metas recomendadas por el Comité Consultivo. Los cuatro proyectos 
PIPO recibieron subvenciones de programas estatales y federales antes 
de la adopción del Plan de Inversión, lo que indica la capacidad de estos 
proyectos, que representan varios modos de transporte, para aprovechar 
una financiación significativa según lo previsto en el Plan de Inversión.
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Tabla 1: Proyectos candidatos a la iniciativa temprana de PIPO 48

Proyecto Programa(s) de financiación Fecha límite de solicitud Costo del proyecto (est.) Contrapartida local

Cruce de peatones/bicicletas de Humphreys Avenue 
sobre la I-710 en el este de Los Ángeles

LPP-C Otro federales 29 de noviembre de 2022 $12.0 M $6.0 M49

Rutas seguras de Huntington Park para estudiantes y 
personas mayores

ATP Estatal 15 de junio de 2022 $4.8 M N/A

Proyecto de Gestión Integrada del Corredor I-710 TCEP Estatal 18 de noviembre de 2022 $30.2 M $7.2 M

Programa de mejora del tránsito del sudeste de Los 
Ángeles*

LPP-C Estatal 29 de noviembre de 2022 $29.5 M $15.0 M*

48	  Este último criterio atenuó las preocupaciones planteadas por los miembros del Comité Consultivo de que la financiación local disponible como base para el Plan de Inversiones 
(aproximadamente 743 millones de dólares) podría ser desviada por en apoyo de proyectos que no fueran examinados ni recomendados por el Comite Consultivo.

49	ATP = Programa de Transporte Activo	
LPP-C = Programa de asociación local - TCEP competitivo = Programa de mejora del corredor comercial
Otros federales = Programa Piloto de Reconexión de Comunidades del USDOT, Reconstrucción de la Infraestructura Estadounidense con Sostenibilidad y Equidad, y Programa de Subvenciones 

de Equidad y Acceso para los Vecindarios
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Figura: 5-2 Ejemplo de Formación de Agrupaciones Multimodales de Estrategias, Proyectos y Programas

El Comité Consultivo concluyó la fase de Desarrollo de Estrategias Multimodales e Identificación de Proyectos y Programas del plan de trabajo en su 
reunión de febrero de 2023 y apoyó el paso de la Lista Inicial de MSPP a la Fase de Evaluación y Perfeccionamiento de Proyectos y Programas.  
(La Figura 5-2 proporciona un ejemplo).

Figura 5-2. Ejemplo de formación de agrupaciones multimodales de estrategias, proyectos y programas

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización

9. 
Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas



5-7 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

5.1.2	 Estudios e Iniciativas Anteriores

Estudios previos e iniciativas relevantes al alcance del Plan de Inversión 
que fueron referenciados incluyen el Plan de Transporte a Largo Plazo de 
Metro, el Plan de Transporte Regional de SCAG/Estrategia de Comunidades 
Sostenibles, el Plan Conceptual de Movilidad de Metro 2028, el Plan 
Estratégico de Transporte Activo de Metro, los Planes Maestros de 
Bicicletas de las Ciudades, las recomendaciones del Comité Ad Hoc I-710 
de GCCOG, la Alternativa Comunitaria 7 propuesta por CEHAJ, el Programa 
de Operaciones y Protección de Autopistas Estatales de Caltrans, y las 
Mociones de la Junta de Metro 5.1/5.2 Conceptos de Acción Temprana 
I-710. Los esfuerzos de colaboración entre municipios y jurisdicciones 
son esenciales para abordar retos como la congestión del tráfico, la 
sostenibilidad medioambiental y el acceso equitativo al transporte, así 
como para desarrollar soluciones eficaces y sostenibles que satisfagan las 

diversas necesidades de toda la región. La riqueza de conocimientos, datos 
y lecciones aprendidas de estos esfuerzos pasados puede aprovecharse 
para mejorar el futuro desarrollo del corredor LB-ELA. 

5.1.3   Aportaciones del público y la comunidad al MSPP

Como se describió brevemente más arriba, la Herramienta de Mapeo 
y Encuesta del Corredor LB-ELA de Metro sirvió como otro canal para 
recolectar aportes sobre los potenciales MSPP. Esta herramienta 
interactiva de mapeo permitió a los encuestados expresar sus 
preocupaciones y proporcionar al personal de Metro y al Comité Consultivo 
del Corredor LB-ELA recomendaciones geográficas específicas sobre las 
necesidades de movilidad de las comunidades a lo largo del Corredor. 

Metro entiende que muchas necesidades de las comunidades enfocadas 
en la equidad puede no haber sido captadas adecuadamente debido a su 
falta histórica de asistencia técnica, recursos y difusión que podrían haber 
preparado proyectos para su desarrollo y preparación como inversiones 
a corto plazo. En consecuencia, Metro ha identificado lagunas en la 
planificación de la equidad para superar y asegurar que las necesidades 
de todas las comunidades son plenamente comprendidas y abordadas a lo 
largo de la vida del Plan de Inversión a través de Programas Modales (Ver 
Capítulo 8 Recomendaciones). Metro llevó a cabo un amplio esfuerzo de 
difusión y consulta a la comunidad para “comprobar sobre el terreno” las 
estrategias, proyectos y programas propuestos incluidos en el MSPP.

Las respuestas de las partes interesadas a las encuestas, que estaban en 
formato digital y en papel, fueron otra capa de entrada aprovechada para 
seleccionar los MSPP que mejoran la movilidad futura de las personas y el 
movimiento eficiente de bienes mediante la identificación de mejoras en la 
movilidad. La encuesta buscaba la opinión de los encuestados sobre sus 
experiencias y las necesidades de su comunidad. En concreto, se preguntó 
acerca de los proyectos, programas y estrategias que más les gustaría ver 

implementados en su comunidad local y en el Corredor.
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5.1.4	 Listas iniciales y revisadas de estrategias, proyectos y  
programas multimodales

La lista inicial de MSPP incluye más de 200 proyectos y programas 
organizados en seis “Categorías de Mejora”. La difusión produjo la lista 
MSPP completa. Cada MSPP se alinea con múltiples elementos de la Visión, 
Metas y Principios Directivos del Plan de Inversión que pretenden crear un 
futuro equitativo y sostenible para el Corredor. Las categorías de mejora han 
sido cuidadosamente diseñadas para abarcar una amplia gama de modos 
de transporte, ejemplificando la dedicación de Metro a ofrecer opciones de 
transporte diversas e inclusivas que se alineen con cada una de las siete Metas 
generales. Estas subcategorías se describen con mayor detalle más adelante 
en las siguientes secciones. Las categorías de mejora son las siguientes:

•	 Transporte Activo

•	 Calles Principales/Calles Completas

•	 Programas Comunitarios

•	 Mejoras en la Seguridad de las Autopistas y los Intercambiadores

•	 Movimiento de Bienes

•	 Transporte Público (Bus o Ferrocarril)

5.1.5	 Transporte Activo

Las mejoras en el Transporte Activo incluyen mejoras en las infraestructuras 
que promueven una variedad de necesidades a pie y en bicicleta. Estas 
mejoras pretenden fomentar entornos más seguros, accesibles y atractivos 
para peatones y ciclistas, induciendo en última instancia a un mayor número 
de personas a optar por opciones de transporte activo en lugar de depender 
de las motorizadas. Las subcategorías de mejoras del transporte activo son:

•	 mejoras para peatones y en la primera/última milla;

•	 rutas e instalaciones para bicicletas

•	 seguridad y servicios; y

•	 gestión de la demanda de viajes

La Tabla 5-2. Tipos de Proyectos de Transporte Activo por Subcategoría 
muestra los tipos de proyectos específicos por subcategoría para las 
mejoras del transporte activo.

Tabla 5-2. Tipos de Proyectos de Transporte Activo por Subcategoría

Subcategoría Tipos de Proyectos

Mejoras peatonales y de 
primera/última milla

Nuevos pasos elevados para peatones y bicicletas

Nuevas vías para peatones y bicicletas

Nuevas conexiones para peatones y bicicletas con el 
ferrocarril, el transporte público y el río de Los Ángeles

Nuevos pasos peatonales, aceras

Rutas e instalaciones para 
bicicletas

Nuevos caminos y senderos para bicicletas

Nuevas rutas para bicicletas protegidas por barreras/
acotamientos

Nuevos carriles para bicicletas

Nuevas rutas señalizadas para bicicletas

Seguridad y servicios

Pasos peatonales de alta visibilidad

Aceras más anchas

Mejora de los cruces para peatones y bicicletas

Estacionamiento, iluminación y estaciones de reparación 
para bicicletas

Programas de bicicletas compartidas

Controles de tráfico para peatones y bicicletas

Mejoras de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA)

Estructuras de sombra, árboles, paisajismo

Seguridad e iluminación

Gestión de la demanda de 
viajes

Programas de uso compartido de automóviles y 
furgonetas

Programas de teletrabajo

Campañas promocionales para fomentar modos de viaje 
alternativos

Notas: 

Fuente: Reunión #16 del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, Enero 2023.
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https://www.metro.net/projects/lariverpath/ 

Cronología

Alcance pública
Reuniones públicas y período del proyecto

Análisis medioambientales y estudios técnicos 
Realizar análisis y estudios técnicos (Estamos aquí)

Publicación del borrador de la EIR 
Audiencias públicas y periodo de comentarios 
públicos 

Publicación del EIR final 
Acta de la decisiÓn con respuesta a los comentarios 
del público y reunión de la junta directiva

2019
2019-2023

2023-2024
2024-2025

5.1.6	 Camino del río de Los Angeles

El proyecto LA River Path es un sendero peatonal y ciclista de uso 
compartido de ocho millas a lo largo del río LA entre Elysian Valley y 
la ciudad de Maywood, a través del centro de Los Ángeles y la ciudad 
de Vernon. Es la instalación central para bicicletas/peatones a través 
del corredor LB-ELA. Este proyecto colmará la laguna existente en el 
LA River Path, creando una opción de transporte seguro, eficiente y 
activo que conectará el valle de San Fernando y Long Beach.

El proyecto está llevando a cabo actualmente análisis 
medioambientales y estudios técnicos basados en el siguiente 
calendario. El borrador del informe de impacto ambiental (EIR, 
por sus siglas en inglés) está previsto para la primavera de 2024.   
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5.1.7	 Calles Principales/Calles Completas

Las mejoras en las Calles Principales/Calles Completas engloban las 
mejoras y actualizaciones realizadas en las principales carreteras, 
denominadas carreteras principales, para mejorar su flujo de tráfico, 
seguridad, eficiencia y eficacia general. Estas carreteras principales sirven 
como arterias vitales de transporte, gestionando volúmenes de tráfico 
sustanciales y conectando diversos vecindarios dentro de una Ciudad o 
uniendo ciudades entre sí. Estas mejoras tienen como objetivo aumentar 
la eficiencia del transporte, aliviar la congestión del tráfico, mejorar la 
seguridad de todos los usuarios de la carretera y fomentar una mejor 
conectividad entre las comunidades del Corredor LB-EA.

Las subcategorías para las mejoras de las carreteras principales/calles 
completas son:

•	 calles completas;

•	 reducción del tráfico;

•	 vías generales locales/regionales; y

•	 coordinación de señales/gestión de sistemas de transporte (TSM)/
sistemas inteligentes de transporte (ITS).

La Tabla 5-3 muestra los tipos de proyectos específicos por subcategoría 
para la mejora de carreteras principales y calles completas.

Tabla 5-3. Tipos de Proyectos de Calles Principales/Calles Completas por Subcategoría

Subcategoría Tipos de Proyectos Subcategoría Tipos de Proyectos

Calles completas

Nuevos espacios verdes, árboles, desagües biológicos

Reducción del tráfico

Reducciones de velocidad

Mejoras para bicicletas y peatones Reductores de velocidad

Arte público Restricciones para camiones en los vecindarios

Señalización Rotondas

Paradas de transporte público (mobiliario, marquesinas) Reducciones de carriles

Mejoras operativas y de seguridad Señales de pare, señales de tráfico

Mejoras de la ADA Cámaras de control de velocidad

Alumbrado público con LED Pasos peatonales con luces intermitentes

Retención de aguas pluviales Dispositivos de advertencia de zonas escolares

Vías generales locales/
regionales

Tratamiento de aguas pluviales

Coordinación de señales/

Gestión de Sistemas de 
Transporte (GST)/

Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS)

Mejora de las señales de tráfico y de peatones

Mejora de señales de tráfico, pasos peatonales, aceras, entradas 
de vehículos, rampas de bordillos, etc.

Instalación de cámaras de video

Puentes nuevos o mejorados Actualización de equipos

Mejoras de la ADA Prioridad para vehículos de emergencia

Mejoras en las intersecciones Señalización

Circulación y seguridad de los peatones Sincronización de señales

Mejoras del paisaje urbano Tecnologías avanzadas para gestionar el tráfico e 
informar a los viajeros

Mejoras para bicicletas y peatones

Ampliación/realineación de carreteras

Fuente: Reunión #16 del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, enero 2023.
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5.1.8	 Programas Comunitarios

Los Programas Comunitarios son mejoras que implican la mejora de 
los programas existentes o la creación de otros nuevos que benefician 
directamente a las comunidades locales de forma más amplia que la 
inversión típica en transporte. Estas mejoras abordan necesidades, 
problemas o intereses específicos de la comunidad y fomentan la inclusión 
y la participación. Varios de estos programas no son elegibles para usar 
fondos de Metro para su implementación; sin embargo, debido a que son 
muy importantes para las comunidades dentro del Corredor y apoyan la 
Visión, Metas y Principios Directivos del Plan de Inversión, el equipo del 
proyecto recomienda que Metro se comprometa a identificar y asociarse 
con otras agencias y entidades que son responsables de esos asuntos - 
por ejemplo, el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles - para 
ayudar a desarrollar, apoyar, financiar y liderar estos programas. Las 
subcategorías para las mejoras de los programas comunitarios son:

•	 creación de empleo/oportunidades laborales

•	 salud/calidad del aire/ medio ambiente; y

•	 estabilización de la vivienda/uso del suelo

La Tabla 5-4. Tipos de Proyectos de Programas Comunitarios por 
Subcategoría muestra los tipos de proyectos específicos por subcategoría 
para las mejoras de los programas comunitarios.

Tabla 5-4. Tipos de Proyectos de Programas Comunitarios por Subcategoría

Subcategoría Tipos de Proyectos

Creación 
de empleo/
oportunidades 
laborales

Contratación local selectiva

Iniciativas de contratación laboral

Programas de educación vocacional

Políticas de estabilización económica

Educación y desarrollo de la fuerza laboral

Asociaciones con empleadores

Asociaciones con instituciones académicas

Salud/calidad 
del aire/ medio 
ambiente

Reducción de las emisiones de GHG

Proyecto de energía renovable/solar

Reverdecimiento urbano, arbolado, espacios verdes

Cinturones verdes, zonas verdes con plantaciones resistentes a la 
sequía

Restauración de hábitats y conectividad

Arte y estética públicos

Infraestructura de emisiones cero para automóviles 

Electrificación de autobuses

Programa comunitario de beneficios para la salud

Filtros de aire para escuelas e instalaciones comunitarias

Mejoras medioambientales en edificios

Educación y difusión sobre salud

Exámenes médicos comunitarios

Barreras vegetales/paisajismo de amortiguación

Estabilización 
de la vivienda/
uso del suelos

Políticas de estabilización de viviendas/alquileres

Programas contra el desplazamiento

Programas de ayuda con el alquiler

Viviendas de inclusión

Comunidades orientadas al transporte público

Programas para personas sin hogar

Colaboración con organizaciones comunitarias

Programas de bonos de densidad

Fideicomisos de tierras comunitarias

Asistencia para la redacción de subvenciones

Fuente: Reunión #16 del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, Enero 2023.

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización

9. 
Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas



5-12 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

Mejora de las instalaciones de apoyo marítimo de POLA

Fuente: https://www.californiaconstructionnews.com/2023/07/24/port-of-la-receives-
233-million-for-infrastructure-projects/. 

El Puerto de Los Ángeles (POLA, por sus siglas en inglés) es el mayor 
puerto estadounidense por volumen de carga. En 2023, POLA recibió 233 
millones de dólares como parte de una iniciativa del Estado de California 
de 1.500 millones de dólares para mejorar las infraestructuras críticas, 
fomentando una cadena de suministro más eficiente y sostenible con 
un enfoque en los esfuerzos de descarbonización en el transporte de 
mercancías. Esta inversión histórica respalda proyectos como la mejora de 
las instalaciones de apoyo marítimo, el puente de separación peatonal Rail 
Mainline/Wilmington, y las mejoras de los intercambiadores de State Route 
47/Seaside Avenue y Navy Way.[1] 

America’s Green Gateway (Muelle B) de POLB

Fuente: https://polb.com/port-info/news-and-press/port-receives-283-million-for-
americas-green-gateway-12-18-2023/.

El Puerto de Long Beach (POLB, por sus siglas en inglés) es el segundo 
puerto estadounidense por volumen de carga. El proyecto “America’s 
Green Gateway” (el portal verde de los Estados Unidos), conocido como 
la instalación de apoyo ferroviario en el muelle B del POLB, supone 
una inversión de 1.600 millones de dólares para mejorar la capacidad 
ferroviaria en el muelle y se espera que comience a construirse en 2024. 
Este proyecto pretende agilizar las entregas de la cadena de suministro 
nacional, reducir la congestión, y mejorar la calidad del aire, posicionando 
al puerto para reforzar la competitividad y aliviar el tráfico de camiones 
en las autopistas regionales. El proyecto ha recibido casi 650 millones de 
dólares de programas de financiación estatales y federales, incluida una 
reciente adjudicación de 283 millones de dólares del programa MEGA del 
Departamento de Transportes de los Estados Unidos.[2]  

[1] Port of Los Angeles secures $233 million in state infrastructure grants - Port Technology International 
[2] Port Receives $283 Million for ‘America’s Green Gateway’ - Port of Long Beach (polb.com) 
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Complejo portuario de la bahía de San Pedro

Nos complace anunciar el lanzamiento del carril “Clean Truck 
Express” (caminos limpios expresos) en la terminal Pier 400 de 
Los Ángeles a partir del 5 de diciembre en apoyo del transporte 
sostenible. Este carril reservado es exclusivo para vehículos 
registrados en el “Programa de Camiones Limpios” del puerto de 
Los Ángeles y propulsados por baterías eléctricas, gas natural, 
u otras tecnologías de cero emisiones. Al proporcionar un carril 
exclusivo para estos camiones, APM Terminals pretende reducir 
los tiempos de entrada para los clientes, minimizando así el 
consumo de energía, promoviendo la reducción de emisiones, 
y mejorando la eficiencia operativa. Este enfoque refleja el 
compromiso de APM Terminal con la gestión medioambiental 
y el apoyo a sus clientes para que alcancen sus objetivos de 
sostenibilidad. 

APM Terminals intentará ampliar su iniciativa de carriles 
expresos allí donde se ajuste a las necesidades de los clientes 
tras recopilar datos de rendimiento durante un periodo piloto. 
La introducción de estos carriles prioritarios es una pequeña 
parte del compromiso más amplio de APM Terminal con la 
descarbonización y la elevación del nivel de responsabilidad para 
garantizar un futuro sostenible. 

Puede obtener más información en: https://www.apmterminals.com/
en/los-angeles/practical-information/news-and-alerts/2023/231201-
clean-truck-express-lane-opens-at-pier-400

Fuente: Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés)/ Oficina 
de Estadísticas de Transporte (BTS, por sus siglas en inglés), 2023, https://geodata.bts.gov/datasets/
usdot::principal-ports/about.
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_u29272118.ct.sendgrid.net_ls_click-3Fupn-3DMydJXkjqv7nRq-2D2BcDxckCzReelQ9l5BrtGyxyw5jLOtyjcmPQikYAkMA8lgnAoHX7eccuSs1FmUfh7Fyi5H1dULad4xDVZ0N9LpQC3XmD5918NdnKFkfQvaF-2D2F4BvWm0oa7d18kWKoKJ9OP70FlXAZj-2D2B7-2D2BKPNFBq0hyED96cwNQG-2D2FMwAEZiU31cgzv6nfzUjSQAkyYFxkDQedT9MtlZ5C4kzklVxxDyod7l18SwA-2D2BFIqMnG1jI5Cpifkfs9SecpKvX6-2D2FQ2Qig-2D2FgbKAMU6tr3bNSRZ5nNgs-2D2FckMMxJg4-2D2BY9Yby-2D2FFCLDMMro13S1EeVoNuTH0gSWja-2D2BJm4WWK5AwXsBSHo2pHwxIpioQPB5WsrsBncP7-2D2B0jZb0cCSS5NZuq5SGi8CaKoavSHMaVm2z2zQ2jc9jDr8qzBrMGZpZ7qexkk1WF-2D2Bp-2D2Bx2Om0AXkS9vSoS3GE6Qu0bQYe7N8blnaOjlia7dJ9dNWUHyp9ESbwgv9DE4ocUREkRHJ7A12GGSCwa5IbnlHv4BM5j4PGkvPS6MmWFxI4dcJ6C2bixMxgVRuZ8MrWsbwjkU2vUP9BrPM6hxSp0vfbGF867a5MQok0REAo5LolIdgc0DRMtiqSR31xomy9X-2D2BgUwKc0VkoPLOGVgFvwwZyXxt-2D2BWBtVnMFqXbe0D8wPxKcjCSAZeczM4KluiREi5CQcLEpU5rv8cOa2tK8TQk5iNksFPC7Poh5AIz66SIJUvWVRobx3kpVh9D1mB5IA8NHTIEhkXArxxCffsb6MhQZx18T6H2Uyzsybc3D5kYHfgWFqgFPK201nP-2D2F2u1tKljqAQL5rh-2D2
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_u29272118.ct.sendgrid.net_ls_click-3Fupn-3DMydJXkjqv7nRq-2D2BcDxckCzReelQ9l5BrtGyxyw5jLOtyjcmPQikYAkMA8lgnAoHX7eccuSs1FmUfh7Fyi5H1dULad4xDVZ0N9LpQC3XmD5918NdnKFkfQvaF-2D2F4BvWm0oa7d18kWKoKJ9OP70FlXAZj-2D2B7-2D2BKPNFBq0hyED96cwNQG-2D2FMwAEZiU31cgzv6nfzUjSQAkyYFxkDQedT9MtlZ5C4kzklVxxDyod7l18SwA-2D2BFIqMnG1jI5Cpifkfs9SecpKvX6-2D2FQ2Qig-2D2FgbKAMU6tr3bNSRZ5nNgs-2D2FckMMxJg4-2D2BY9Yby-2D2FFCLDMMro13S1EeVoNuTH0gSWja-2D2BJm4WWK5AwXsBSHo2pHwxIpioQPB5WsrsBncP7-2D2B0jZb0cCSS5NZuq5SGi8CaKoavSHMaVm2z2zQ2jc9jDr8qzBrMGZpZ7qexkk1WF-2D2Bp-2D2Bx2Om0AXkS9vSoS3GE6Qu0bQYe7N8blnaOjlia7dJ9dNWUHyp9ESbwgv9DE4ocUREkRHJ7A12GGSCwa5IbnlHv4BM5j4PGkvPS6MmWFxI4dcJ6C2bixMxgVRuZ8MrWsbwjkU2vUP9BrPM6hxSp0vfbGF867a5MQok0REAo5LolIdgc0DRMtiqSR31xomy9X-2D2BgUwKc0VkoPLOGVgFvwwZyXxt-2D2BWBtVnMFqXbe0D8wPxKcjCSAZeczM4KluiREi5CQcLEpU5rv8cOa2tK8TQk5iNksFPC7Poh5AIz66SIJUvWVRobx3kpVh9D1mB5IA8NHTIEhkXArxxCffsb6MhQZx18T6H2Uyzsybc3D5kYHfgWFqgFPK201nP-2D2F2u1tKljqAQL5rh-2D2
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_u29272118.ct.sendgrid.net_ls_click-3Fupn-3DMydJXkjqv7nRq-2D2BcDxckCzReelQ9l5BrtGyxyw5jLOtyjcmPQikYAkMA8lgnAoHX7eccuSs1FmUfh7Fyi5H1dULad4xDVZ0N9LpQC3XmD5918NdnKFkfQvaF-2D2F4BvWm0oa7d18kWKoKJ9OP70FlXAZj-2D2B7-2D2BKPNFBq0hyED96cwNQG-2D2FMwAEZiU31cgzv6nfzUjSQAkyYFxkDQedT9MtlZ5C4kzklVxxDyod7l18SwA-2D2BFIqMnG1jI5Cpifkfs9SecpKvX6-2D2FQ2Qig-2D2FgbKAMU6tr3bNSRZ5nNgs-2D2FckMMxJg4-2D2BY9Yby-2D2FFCLDMMro13S1EeVoNuTH0gSWja-2D2BJm4WWK5AwXsBSHo2pHwxIpioQPB5WsrsBncP7-2D2B0jZb0cCSS5NZuq5SGi8CaKoavSHMaVm2z2zQ2jc9jDr8qzBrMGZpZ7qexkk1WF-2D2Bp-2D2Bx2Om0AXkS9vSoS3GE6Qu0bQYe7N8blnaOjlia7dJ9dNWUHyp9ESbwgv9DE4ocUREkRHJ7A12GGSCwa5IbnlHv4BM5j4PGkvPS6MmWFxI4dcJ6C2bixMxgVRuZ8MrWsbwjkU2vUP9BrPM6hxSp0vfbGF867a5MQok0REAo5LolIdgc0DRMtiqSR31xomy9X-2D2BgUwKc0VkoPLOGVgFvwwZyXxt-2D2BWBtVnMFqXbe0D8wPxKcjCSAZeczM4KluiREi5CQcLEpU5rv8cOa2tK8TQk5iNksFPC7Poh5AIz66SIJUvWVRobx3kpVh9D1mB5IA8NHTIEhkXArxxCffsb6MhQZx18T6H2Uyzsybc3D5kYHfgWFqgFPK201nP-2D2F2u1tKljqAQL5rh-2D2
https://geodata.bts.gov/datasets/usdot::principal-ports/about
https://geodata.bts.gov/datasets/usdot::principal-ports/about
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Centro de capacitación movimiento de bienes

El puerto de Los Ángeles y el puerto de Long Beach están creando el primer 
centro de capacitación del país dedicado específicamente a los trabajadores de 
la cadena de suministro, situado en el complejo portuario de la bahía de San 
Pedro. El campus de capacitación en circulación de mercancías proporcionará 
una ubicación única y centralizada destinada a atraer, contratar, y retener a 
los trabajadores del sector de la circulación de mercancías. El Estado asignó 
110 millones de dólares a repartir en tres ejercicios fiscales, que comenzaron 
con el presupuesto estatal de 2022-23 e incluyeron cantidades adicionales en 
2023-24 y 2024-25. El centro de capacitación ofrecerá nuevas oportunidades de 
empleo a los residentes de las comunidades cercanas, al tiempo que reforzará 
las cualificaciones de la mano de obra existente en el ámbito de la logística. 

Estibadores, camioneros, empleados de almacén y otros trabajadores de 
logística esenciales tendrán la oportunidad de aprender a manejar los equipos 
de vanguardia que ayudarán a los puertos de la bahía de San Pedro a mejorar 
la calidad del aire, luchar contra el cambio climático y realizar la transición a 
operaciones de cero emisiones para 2035.

El campus de 20 hectáreas, cuya apertura está prevista para 2029, es una 
asociación entre el puerto de Los Ángeles, el puerto de Long Beach, la Junta de 
Desarrollo de la Mano de Obra de California, el sindicato ILWU y la Asociación 
Marítima del Pacífico. Los puertos se repartirán a partes iguales el resto del 
coste del proyecto, al tiempo que colaborarán con sus socios para obtener 
financiación adicional para el material de capacitación y el plan de estudios.
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Necesidad de reducir las emisiones que no son de los tubos 
de escape 

Las emisiones de los vehículos, sus impactos en la calidad del aire y 
las cargas acumulativas resultantes para la salud de la comunidad 
se encuentran entre los temas de máxima prioridad planteados 
repetidamente por las comunidades del Corredor a lo largo del proceso de 
participación para el Plan de Inversión.  El programa de camiones de cero 
emisiones (ZE, por sus siglas en inglés) financiado a través del Plan de 
Inversión es una estrategia vital para eliminar las emisiones de los tubos 
de escape de los camiones diésel de servicio pesado que viajan a lo largo 
del Corredor y ayudará a cumplir con las regulaciones estatales que rigen 
la transición de los camiones diésel a la tecnología ZE.  Sin embargo, el 
material particulado dañino (PM) también se produce a partir de fuentes 
que no son los tubos de escape, incluido el polvo fugitivo de la carretera, 
el desgaste de los neumáticos y el desgaste de los frenos asociados con el 
tráfico vehicular, particularmente los camiones pesados, en las autopistas 
y carreteras locales.  La cantidad de PM emitida por fuentes que no son los 
tubos de escape es proporcional al volumen de tráfico y se correlaciona con 
el peso del vehículo, el tráfico y las condiciones climáticas. La presencia 
de emisiones no relacionadas con los tubos de escape en la I-710 fue una 
de las principales razones por las que la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos no encontró que el proyecto anterior de la I-710 Sur 
cumpliera con los estándares de conformidad de la calidad del aire.     

Los impactos en la salud de las PM, incluida su relación causal con 
el cáncer de pulmón y las enfermedades respiratorias, están bien 
documentados.  Cada vez más, los hallazgos de la investigación vinculan 
las emisiones de desgaste de los neumáticos con ciertos tipos de cáncer, 
enfermedades del desarrollo, reproductivas y cardíacas, ya que las 
personas respiran el aire que contiene sustancias químicas tóxicas y 
metales pesados de las emisiones de desgaste de los neumáticos. 

Dado que se espera que el paso de carga aumente a través de los puertos, 
también lo hará el número de camiones que prestan servicio a los puertos 
y viajan a través del corredor LB-ELA.  Además, los vehículos eléctricos 
de batería (BE), incluidos los camiones, son hasta un 30 por ciento más 
pesados que los vehículos que no son BE debido al peso de la batería, y 
este mayor peso del vehículo probablemente resultará en un aumento en 
las emisiones que no son de los tubos de escape. A medida que esperamos 
un futuro ZE para cada camión y automóvil que viaja por la I-710 y en el 
Corredor LB-ELA, reconocemos que la carretera seguirá generando PM que 
continuará causando impactos en la salud pública de las comunidades en 
el Corredor.   

El Plan de Inversión incluye los Proyectos Piloto de Reducción de Material 
Particulado (PM) para abordar estas emisiones no relacionadas con los 
tubos de escape.  El proyecto tiene como objetivo probar y evaluar varios 
conceptos y estrategias, incluidas las barreras de vegetación al borde de 
la carretera dentro del derecho de paso disponible de Caltrans, los filtros 
de aire para las escuelas cercanas o las instalaciones comunitarias, los 
materiales del pavimento, los materiales de los neumáticos, el barrido 
frecuente de las calles y la implementación de sistemas de monitoreo de la 
calidad del aire. Los doseles verdes, la vegetación que cubre el suelo y los 
biopantanos incluidos en el Plan de Inversión capturan las emisiones que 
no son de los tubos de escape y alivian los efectos de isla de calor cuando 
se incorporan en los diseños de autopistas y carreteras.   

Un concepto que puede resultar efectivo relacionado con los materiales del 
pavimento es el uso de asfalto modificado con caucho (RMA). RMA es un 
material de recubrimiento de pavimento rentable que reduce el polvo de la 
carretera y las emisiones de desgaste de los neumáticos en comparación 
con el asfalto o el hormigón convencionales.  RMA mezcla materiales de 
neumáticos reciclados y rotos en el asfalto y se considera un material de 
pavimento más sostenible que el asfalto convencional porque reduce los 
desechos que de otro modo irían a los vertederos. 
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Iniciativa STAR de Long Beach Transit 

Long Beach Transit (LBT) ofrece servicios de transporte público que incluyen, entre 
otros, servicio de ruta fija, servicio de respuesta a la demanda, y servicio de taxi 
acuático en el sureste del condado de Los Ángeles y el noroeste del condado de 
Orange. Abarcando 14 ciudades y más de 107 millas cuadradas, LBT registró más 
de 17,3 millones de usuarios anuales, 5,6 millones de millas anuales de servicio y 
571.000 horas de servicio durante el año fiscal (FY, por sus siglas en inglés) 2022, 
operando en 38 rutas fijas con una flota de 250 autobuses. En 2018, LBT publicó 
recomendaciones para mejorar su sistema de tránsito de autobuses. Este es el 
resultado de una amplia labor de divulgación y análisis y se denomina Iniciativa 
STAR (por las siglas en inglés de Análisis y Reevaluación del Tránsito en Todo el 
Sistema). La hoja de ruta a corto plazo incluye mejoras específicas que responden 
a las necesidades de movilidad con pequeñas modificaciones a la red de servicios 
existente. Estas mejoras se traducirán en mejores conexiones con destinos locales 
y regionales, un mayor acceso a servicios frecuentes y un mayor número de 
usuarios. Tenga en cuenta que la iniciativa STAR de LBT se llevó a cabo en 2018 y 
las suposiciones de ese momento podrían no ser aplicables en la actualidad debido 
a la pandemia y sus impactos en el número de usuarios del transporte público. 
LBT espera llevar a cabo otra iniciativa similar en los próximos años. La hoja de 
ruta a largo plazo incluye las mejoras necesarias para satisfacer las necesidades 
de movilidad que se identificaron a través de la Iniciativa STAR en toda la zona de 
servicio existente y más allá. En la elaboración de la hoja de ruta a largo plazo no 
se analizaron los costes.  

Caltrans ha estado usando RMA en carreteras estatales 
desde la década de 1990. Caltrans tiene en cuenta muchos 
factores a la hora de seleccionar el material de pavimento 
para sus instalaciones.  Sin embargo, dados los conocidos 
beneficios de la calidad del aire y la sostenibilidad del RMA 
en comparación con el concreto o el asfalto convencionales, 
Caltrans puede considerar un uso más amplio del RMA para 
obtener beneficios para la salud y el medio ambiente. 

A medida que los vehículos hagan la transición a 
la tecnología ZE, es probable que las emisiones de 
fuentes distintas de los tubos de escape se conviertan 
en un problema más importante que deba abordarse.  
Reconociendo esta perspectiva, el Plan de Inversión 
considera soluciones creativas para las condiciones actuales 
que exacerban la calidad del aire y los resultados de salud 
pública e incluye proyectos piloto para probar y evaluar la 
efectividad de varias estrategias a medida que se incorporan 
a los elementos de los proyectos.  
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5.1.9	 Mejoras en la Seguridad de Autopistas e Intercambiadores

Las Mejoras en la Seguridad de Autopistas e Intercambiadores implican 
rediseñar y modernizar algunos intercambiadores y carriles auxiliares 
de la I-710 para mejorar la seguridad y el funcionamiento del tráfico 
de la autopista principal, reducir la congestión de la autopista y, por 
lo tanto, reducir el desvío del tráfico a través de los intercambiadores 
arteriales hacia las arterias y las calles adyacentes de la comunidad. 
Estas mejoras ayudarán a reconectar las comunidades separadas por la 
I-710 reduciendo los retrasos del tránsito y mejorando la seguridad de 
los ciclistas y peatones que cruzan la I-710 y, en algunos lugares, el cruce 
del río LA. 50  Los proyectos de Mejoras en la Seguridad de Autopistas 
e Intercambiadores incluidos en el plan deben mostrar alineación con 
la Visión, Metas y Principios Directivos del Corredor y otras políticas 
relacionadas, como la política de Objetivos de Inversión en Autopistas 
Multimodales de Metro. Es por ello que los proyectos de mejora de los 
pasos elevados pasan a denominarse MOSAICo de la I-710: Multimodal, 
Operacional, Seguridad y Acceso e Inversiones para la Comunidad.

Las subcategorías para las mejoras en la seguridad de autopistas e 
intercambiadores son la tarificación de la congestión, las mejoras de 
autopistas, los servicios/ITS de autopistas y los carriles de emisiones cero 
en la I-710. Estas subcategorías se describen en la Tabla 5-5. Tipos de 
Proyectos de Mejoras en la Seguridad de Autopistas e Intercambiadores 
por Sub-Categoría.

50	  Los fondos de Calles Principales/Calles Completas también se pueden utilizar para reconectar comunidades.

Tabla 5-5. Tipos de Proyectos de Mejoras en la Seguridad de Autopistas e Intercambiadores 
por Sub-Categoría

Subcategoría Tipos de Proyectos

Tarificación de la congestión

Tarificación de la congestión para cobrar a los 
vehículos de un solo ocupante; los automóviles 
compartidos, los autobuses, los camiones de 
emisiones cero y los automóviles de emisiones cero 
viajarían gratis.

Mejoras en las autopistas

Mejoras en los intercambiadores

Seguridad y rediseño de rampas

Carriles auxiliares y operativos

Controles de tráfico para proteger a bicicletas y 
peatones en las rampas de la autopista

Carriles de desvío para camiones

Tapas de autopistas y puentes ensanchados para 
crear conexiones de “cinturón verde” entre la I-710 
y el río LA.

Servicios/ITS de autopistas

Proyecto piloto de reducción de partículas

Proyectos de reparación y seguridad de autopistas

Pantallas acústicas

Paisajismo tolerante a la sequía

Carriles de emisiones cero en la 
I-710

Restricciones a la circulación de camiones cero 
emisiones

Carriles para camiones cero emisiones

Fuente: Reunión #16 del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, enero 2023. Movimiento de 

Bienes

5.1.10	 Movimiento de Bienes

Las mejoras en el Movimiento de Bienes abarcan la implementación de 
diversas mejoras en la infraestructura y las prácticas de logística, con la 
meta optimizar el movimiento eficiente de bienes y mercancías dentro y 
a través del Corredor y apoyar los beneficios económicos. Los programas 
de ferrocarriles y camiones de cero emisiones y la infraestructura de 
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cero emisiones están destinados específicamente a reducir las emisiones 
nocivasy los impactos en la salud de las comunidades del Corredor.

Las subcategorías de mejoras del Movimiento de Bienes son:

•	 Gestión de la demanda de viajes de ferrocarril de mercancías/
movimiento de bienes;

•	 puertos; y

•	 programas para camiones/sistemas de transporte inteligentes.

La Tabla 5-6. Tipos de Proyectos de Movimiento de Bienes por 
Subcategoría muestra los tipos de proyectos específicos por subcategoría 
para las mejoras del Movimiento de Bienes.

Tabla 5-6. Tipos de Proyectos de Movimiento de Bienes por Subcategoría

Subcategoría Tipos de Proyectos

Gestión de la demanda 
de viajes de ferrocarril de 
mercancías/movimiento de 
bienes

Ampliación del muelle ferroviario

Nuevo puerto interior, mayor uso del ferrocarril de 
mercancías

Ampliación y modernización de los astilleros portuarios

Separación de vías para el transporte de mercancías

Piloto de ferrocarril de mercancías de cero emisiones

Puertos

Mejora de los intercambiadores

Separación de niveles

Reordenación de carreteras, mejoras de seguridad y 
paisajísticas

Ampliación de muelles y reducción de las emisiones de 
los buques

Eficiencia operativa del transporte de mercancías

Programas para camiones/
sistemas de transporte 
inteligentes

Programas de camiones con emisiones cero

Infraestructura de emisiones cero

Gestión de contenedores vacíos

Usar tecnologías avanzadas para optimizar la secuencia 
de entrega y recogida de contenedores y reducir la 
congestión cerca de las terminales ferroviarias y los 
puertos.

Fuente: Reunión #16 del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, Enero 2023.

5.1.11	 Transporte Público 

Las mejoras del Transporte Público (Bus o Ferrocarril) abarcan la 
realización de diversos proyectos de servicios e infraestructuras y en los 
sistemas de transporte público de una región o ciudad. Los objetivos de 
estas mejoras son mejorar la calidad del servicio, expandir la accesibilidad 
e impulsar la movilidad general de los viajeros. Al hacer el transporte 
público más atractivo, cómodo y rápido, estas mejoras tienen la intención 
de mejorar los viajes de los actuales usuarios del transporte público y 
promover un cambio hacia el transporte público como alternativa viable y 
sostenible a usar vehículos privados.

Las subcategorías de mejoras del transporte público son:

•	 tránsito de alta capacidad (ferrocarril/autobús rápido [BRT]);

•	 servicios de tránsito;

•	 tránsito en autobus; y

•	 mejoras en líneas/estaciones ferroviarias

La Tabla 5-7. Tipos de Proyectos de por Sub-Categoría muestra los tipos 
de proyectos específicos por subcategoría para las mejoras del transporte 
público.
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Tabla 5-7. Tipos de Proyectos de por Sub-Categoría

Subcategoría Tipos de Proyectos

Tránsito de alta capacidad 
(ferrocarril/BRT)

Nuevas estaciones/líneas de tren ligero

Ampliación de líneas de tren

Proyectos BRT

Servicios de tránsito

Paradas de autobús e iluminación

Elementos de seguridad en el transporte

Aplicación web de horarios de transporte

Descuentos y pases gratuitos

Programa de educación vial

Programa de experiencia del cliente

Pantallas en tiempo real

Limpieza y mantenimiento del transporte

Mobiliario y sombra en las estaciones

Mejoras ADA

Control de tráfico para peatones y bicicletas

Tránsito en bus

Servicio exprés

Lanzaderas

Recarga de buses eléctricos

Autobuses a demanda (microtránsito)

Mejorar la velocidad de los buses

Aumento de la frecuencia de los buses

Carriles bus prioritarios

Proyectos de electrificación de autobuses

Mejoras en las líneas/
estaciones ferroviarias

Mejoras en las estaciones

Priorización de señales para trenes

Mantenimiento de estaciones

Mejoras de la seguridad peatonal en las estaciones

Mejora de las conexiones entre bicicletas y peatones

Mejora de la fiabilidad de los trenes

Separaciones de nivel para trenes

Fuente: Reunión #16 del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, enero 2023.

51	  Reunión del Comité Consultivo del corredor sur de la I-710, 17 de febrero de 2023.

5.2	 Otros Proyectos/Proyectos Adicionales a Considerar

Este MSPP se define en el momento de la publicación de este documento, 
que puede considerarse un Plan de Inversión “vivo”. Se trata de 1) 
proyectos incluidos en listas anteriores basados en orientaciones 
políticas previas o en la financiación disponible para su desarrollo, 2) 
proyectos sugeridos directamente por la comunidad, 3) conceptos que 
deben desarrollarse para ser evaluados con vistas a su futura aplicación. 
En adelante, el Plan de Inversión usará los Programas Modales para 
perfeccionar y complementar el MSPP con el fin de seguir aplicando la 
Visión, las Metas y los Principios Directivos del Corredor.

Tras integrar los comentarios del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, 
el CLC y los grupos de trabajo a principios de 2023, se creó el MSPP inicial 
revisado con nuevos proyectos, programas, características y mejoras. 
También se revisaron las descripciones de los proyectos y programas en 
función de los comentarios recibidos.51 Mientras tanto, los organismos 
correspondientes y los patrocinadores de los proyectos aclararon cómo se 
habían desarrollado los MSPP iniciales revisados.
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6.	Evaluación y 
priorización
Este capítulo describe el proceso de evaluación y 
priorización del Comité Consultivo del Corredor Long 
Beach – Este de Los Ángeles (LB-ELA, por sus siglas 
en inglés) y el Comité de Liderazgo Comunitario (CLC, 
por sus siglas en inglés) para revisar más de 200 
Estrategias, Proyectos y Programas Multimodales 
(MSPP) del Corredor LB-ELA. Describe cada paso de la 
evaluación y priorización, incluyendo:

•	 el proceso, los criterios y los resultados de la 
evaluación;

•	 el proceso de creación de niveles y los 
resultados iniciales dentro de cada modalidad;

•	 el papel y el uso de los indicadores de equidad y 
los indicadores de consideración de aportes de 
la comunidad (CIC); y

•	 cómo se utilizan los resultados de la evaluación 
y los criterios de priorización adicionales para 
las recomendaciones de inversión.

Este proceso se ilustra en la Figura 6.1
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Los MSPP (ver Capítulo 5) para el Plan de Inversión en Movilidad 
del Corredor LB-ELA (Plan de Inversión) generaron más proyectos y 
programas de los que el Plan de Inversión podría financiar mediante 
el uso y aprovechamiento de los fondos disponibles de las Medidas R 
y M. Para desarrollar las recomendaciones de inversión, las Metas y 
los Principios Directivos se tradujeron en métricas específicas. Cada 
proyecto se clasificó según estas métricas en una escala de 0 a 3 o 
“no aplicable” (N/A). Se resumieron las puntuaciones de las métricas, 

incluida la consideración de las puntuaciones N/A, lo que dio lugar a la 
primera etapa de clasificación de los proyectos. Los proyectos recibieron 
calificaciones de métricas individuales como números enteros (0, 1, 2, 
3 o N/A), mientras que los promedios de las categorías de metas tenían 
puntos decimales cuando se hacía un promedio de estos números juntos. 
El proceso de evaluación resultó en la clasificación de los proyectos 
dentro de cada modo de viaje: Transporte Activo, Calles Principales/
Calles Completas, Mejoras de Seguridad y Conexiones en las Autopistas, 

Figura 6-1. Diagrama del Proceso de Evaluación
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Movimiento de Bienes, Transporte Público y Programas Comunitarios. 
Las puntuaciones clasificadas de los proyectos se combinaron con una 
evaluación de la preparación del proyecto en el análisis de niveles y una 
evaluación de la implementación. Los programas comunitarios pasaron 
por la misma evaluación que otros proyectos, pero el equipo del proyecto 
determinó después de la evaluación que todos los programas comunitarios 
debían priorizarse en una vía separada (es decir, no serían clasificados ni 
organizados por niveles) dada la importancia de promover la equidad en el 
corredor. Al proceso de evaluación le siguió un proceso de priorización que 
evaluó el potencial de aprovechamiento de la inversión de las Medidas R y 
M con financiamiento regional, estatal y federal y los impedimentos para la 
implementación. El resultado de estos procesos fue la identificación de:

•	 MSPP adecuadas para recibir financiamiento de las Medidas R y M 
a través de su inclusión en las Recomendaciones de Inversión Inicial 
en el Plan de Inversión debido a su mayor nivel de alineación con la 
Visión, las Metas y los Principios Directivos y una preparación más 
avanzada del proyecto;

•	 MSPP que necesitaban planificación o desarrollo, para ser mejor 
definidos y/o alineados con la Visión, las Metas y los Principios 
Directivos, a través de los Programas Modales que complementan la 
implementación del Plan de Inversión para luego ser considerados 
para financiamiento en años futuros.

6.1	 Proceso

6.1.1	 Evaluación

La Visión, Metas y Principios Directivos del Corredor LB-ELA, como se 
describe en el Capítulo 4, proporcionaron la base para el proceso de 
evaluación, resultando en 82 métricas51, en forma de Beneficio (66) y 
Problema (16), mediante las cuales se evaluó cada proyecto o programa 

51	  El borrador de la lista de métricas incluía 73 métricas. A través del desarrollo del plan, se agregaron nueve criterios de problema adicionales al proceso de evaluación para un total de 82 
métricas.  

para determinar sus beneficios potenciales. También se evaluaron los 
proyectos para identificar si había consideraciones adicionales o posibles 
inquietudes relacionadas con un proyecto pero que aún no se habían 
identificado en las 82 métricas. Los resultados resumidos de cada MSPP se 
presentaron al Comité Consultivo, al CLC y a las comunidades del Corredor 
para comprender mejor qué tan bien cada proyecto y programa cumple y 
avanza la Visión, las Metas y los Principios Directivos del Corredor LB-ELA. 
Este proceso dio como resultado que el borrador de la evaluación calificara 
los resultados y clasificara los proyectos por modo, que se utilizaron para 
organizar los proyectos y programas en dos niveles.

Como se describe en el Capítulo 2, el Comité Consultivo, el CLC, el Grupo 
de Trabajo de Equidad y otras partes interesadas y miembros de la 
comunidad, proporcionaron información al equipo del proyecto en cada 
paso de la fase de evaluación de marzo de 2023 a diciembre de 2023. Del 
mismo modo, la lista de MSPP se compiló a través de planes, programas 
y aportes comunitarios existentes. Esta lista incluía una amplia gama de 
conceptos en todas las etapas de desarrollo, desde un simple concepto 
hasta estar listos para comenzar, como se describe en el Capítulo 5. 
Se identificaron más de 200 MSPP para su evaluación, que van desde 
conceptos hasta proyectos reales listos para su implementación. Esta 
disparidad en la preparación de los proyectos reflejó brechas de equidad 
para las comunidades de menores recursos en el Corredor LB-ELA y dio 
lugar a información incoherente para cada proyecto o programa objeto de 
examen. Considerando este desafío, el equipo del proyecto utilizó toda la 
información disponible para cada proyecto y programa para determinar las 
puntuaciones de cada métrica en este proceso de evaluación.

Se desarrollaron reglas metodológicas de puntuación para cada una de 
las 66 métricas de Beneficio y 16 métricas de Problemas para definir 
cómo se aplicarían para evaluar el desempeño potencial de cada MSPP al 
abordar esa métrica. El equipo del proyecto asignó a miembros del equipo 
técnicos experimentados para desarrollar cada regla en función de su 
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área de especialización y conocimiento de los métodos y herramientas 
de evaluación. Se aplicaron métricas de evaluación cuantitativas y 
cualitativas, dependiendo de la naturaleza del criterio y de los datos 
disponibles para evaluar cada una de las 82 métricas. Específicamente, las 
evaluaciones cuantitativas se basaron en los datos disponibles del Modelo 
de Pronóstico de la Demanda de Viajes de la Asociación de Gobiernos del 
Sur de California, que se adaptó a los análisis del Corredor LB-ELA, el 
Modelado de la Calidad del Aire y los Sistemas de Información Geográfica. 
Las evaluaciones cualitativas se basaron en la experiencia profesional 
de la experiencia previa con proyectos similares, la literatura sobre los 
beneficios y los posibles impactos adversos esperados relacionados con los 
tipos de proyectos y las características declaradas del proyecto o programa 
en función de la información disponible de los patrocinadores del proyecto.

Beneficios Potenciales del Proyecto

Cada regla de evaluación Incluyó suposiciones, fuentes de datos y cualquier 
literatura o información adicional utilizada. Estableció umbrales para que 
los proyectos y programas recibieran una puntuación, como se indica a 
continuación y se ilustra en Figura 62:

•	 0 (Ningún beneficio o Ningún impacto adverso),

•	 1 (Beneficio bajo o Impacto adverso bajo),

•	 2 (Beneficio medio o Impacto adverso medio),

•	 3 (Beneficio alto o Impacto adverso alto), o

•	 No aplicable (N/A) por lo general, cuando un proyecto o programa no 
puede planificarse o diseñarse de manera realista para proporcionar 
el beneficio asociado con un criterio determinado o cualquier 
impacto sobre el mismo. Asimismo, proyectos o programas que no 
tengan ningún impacto en la métrica de Problema específica.

Sin beneficio 

Sin impacto 
adverso

1

1

N/A

N/A

2

2

3

3

4

4

No aplicable

No aplicable

Beneficio bajo

Impacto adverso 
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Figura 6-2. Escala de Calificación de Beneficios y Problemas del Proyecto
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FOCO DE ATENCIÓN: Calidad del aire y disparidades sanitarias en el corredor Long Beach-Los Ángeles Este

51	Disparidades en la exposición a la contaminación atmosférica en Estados Unidos por raza/etnia e ingresos. Liu et al. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34908495/. Accedido: 
noviembre de 2023. 

52	  Estrategia de fuentes móviles 2020. Disponible en: https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2021-09/Proposed_2020_Mobile_Source_Strategy.pdf. Accedido: noviembre de 2023.  
53	  Emisiones de desgaste de los neumáticos por frenado de la Junta de Recursos Atmosféricos de California (CARB). Disponible en: https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/brake-tire-

wear-emissions.Accedido: marzo de 2024. 
54	  CalEnviroScreen 4.0. Disponible en: https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/report/calenviroscreen-40. Consultado en noviembre de 2023
55	  Evaluación del impacto en la salud I710 2017. Disponible en: https://humanimpact.org/wp-content/uploads/2017/09/HIA-I710-Air-Quality-Plan.pdf. Consultado en noviembre de 2023. 

Las inversiones en infraestructuras de transporte regionales y locales 
han afectado de manera desproporcionada a las comunidades de bajos 
ingresos y a las comunidades de color, que soportan la mayor parte de 
la carga de contaminación y de los factores de estrés ambiental.51 Las 
fuentes móviles utilizadas para el movimiento de mercancías (camiones, 
locomotoras, y buques oceánicos) son responsables de la generación 
de cantidades significativas de contaminantes criterio, definidos por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los 

EE.UU., que incluyen ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, 
dióxido de azufre, plomo y partículas, que impactan negativamente en 
la salud de las comunidades cercanas a los puertos y a lo largo de los 
principales corredores comerciales.52  Además de las emisiones de escape 
de estas fuentes móviles, se prevé que las emisiones no procedentes de los 
tubos de escape, que proceden de componentes de los vehículos distintos 
del escape, como los frenos, los neumáticos y la propia carretera, dominen 
las emisiones de partículas en los próximos años.53 

Herramienta de evaluación de la salud medioambiental de las comunidades 
de California: CalEnviroScreen54, una herramienta desarrollada por la 
Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental (OEHHA, por sus 
siglas en inglés), es utilizada por los organismos gubernamentales para 
evaluar la carga de la contaminación y tener en cuenta la vulnerabilidad 
potencial a los efectos adversos de la contaminación. Como se muestra en 
las siguientes figuras, los resultados de CalEnviroScreen para Long Beach-
Corredor Este de Los Ángeles (LB-ELA) han identificado disparidades 
aparentes para las tasas de asma y enfermedades cardiovasculares. 
Además, la tasa de visitas a las salas de emergencia entre la población 
que vive a menos de 1 milla de la Interestatal 710 es superior a la 
del condado de Los Ángeles.55 Estas disparidades sanitarias están 
intrínsecamente ligadas a los contaminantes procedentes del tráfico de 
vehículos, en particular a las emisiones de partículas de 2,5 micras o 
menos de diámetro (PM2.5) y a las partículas diésel (DPM, por sus siglas 
en inglés). En Estados Unidos, la exposición a las PM2.5 ambientales es 
responsable de la mayor parte de las muertes prematuras asociadas a 
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Las clasificaciones reflejan los intervalos de percentiles a escala estatal.
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la contaminación atmosférica56 y las partículas diésel son el principal 
indicador de evaluación de los efectos tóxicos en el aire (incluido el riesgo 
de cáncer).57,58 Posteriormente, los resultados de CalEnviroScreen59 
de las concentraciones de PM2.5 y partículas diésel en el corredor Long 
Beach-Los Ángeles Este son significativos y se sitúan en los rangos de 
percentiles más altos de todo el estado. 

Dado que las partículas diésel y las PM2.5 son indicadores primarios de 
los resultados sanitarios relacionados con el aire, Metro ha incluido estas 
concentraciones contaminantes como criterios sustitutivos del impacto 
positivo o negativo de un proyecto sobre la salud humana.

56	  Plan de gestión de la calidad del aire SCAQMD 2022. Disponible en: https://www.aqmd.gov/docs/default-source/clean-air-plans/air-quality-management-plans/2022-air-quality-
management-plan/final-2022-aqmp/appendix-i.pdf?sfvrsn=6. Consultado en noviembre de 2023. 

57	  Riesgo de mortalidad por PM2.5: Comparación de enfoques de modelización para identificar disparidades. Spiller et al. Disponible en: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP9001. 
Consultado en noviembre de 2023.

58	  Informe final de SCAQMD MATES V. Disponible en: http://www.aqmd.gov/home/air-quality/air-quality-studies/health-studies/mates-v. Consultado en noviembre de 2023
59	CalEnviroScreen 4.0 se basa en datos de monitorización de PM2.5 de 2015-2017 y datos de DPM de 2016 que están desactualizados debido al progreso continuo realizado en la mejora de 

la calidad del aire regional por las acciones regulatorias existentes y recientemente adoptadas. OEHHA. 2022. Resumen de cambios en CalEnviroScreen Versión 4.0. Disponible en: https://
oehha.ca.gov/media/downloads/calenviroscreen/document/calenviroscreen40summaryofchangesf2021.pdf. Accedido: febrero de 2023.

Leyenda
PM2.5 (µg/m3)

Leyenda
Diesel PM (kg/día)

PM
2.5

 
Contaminación atmosférica de LB-ELA 

(CalEnviroScreen 4.0)

Diesel PM 
Contaminación atmosférica de LB-ELA 

(CalEnviroScreen 4.0)

Las clasificaciones reflejan los intervalos de percentiles a escala estatal.
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FOCO DE ATENCIÓN: El plan de acción para un aire limpio (CAAP, por sus 
siglas en inglés) de 2017

La actualización de 2017 del plan de acción para un aire limpio (CAAP) 
de los puertos de la bahía de San Pedro60, propuesta para su adopción 
por las juntas conjuntas de comisionados portuarios de Long Beach y Los 
Ángeles en noviembre de 2017, se basa en versiones anteriores del plan de 
acción para un aire limpio para ayudar a la región a reducir las emisiones 
atmosféricas y apoyar la visión estatal de un movimiento de mercancías 
más sostenible. La actualización de 2017 del plan de acción para un 
aire limpio establece varios objetivos clave de reducción de emisiones y 
contiene 14 estrategias para recortar las emisiones de las fuentes que 
operan en los puertos y sus alrededores, con el objetivo final de avanzar 
hacia un futuro de movimiento de mercancías sin emisiones, al tiempo que 
se refuerzan los intereses económicos de los puertos. Estos objetivos y 
estrategias incluyen:

Objetivos de reducción de emisiones del plan de acción para un aire 
limpio:

•	 Reducir el riesgo de cáncer residencial por las emisiones de DPM 
relacionadas con el puerto en un 85% para 2020. 

•	 Reducir las emisiones relacionadas con los puertos en un 59% para 
los óxidos de nitrógeno (NOx), un 93% para los óxidos de azufre 
(SOx), y un 77% para las partículas diésel (DPM) de aquí a 2023.

•	 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
procedentes de fuentes relacionadas con los puertos hasta un 40% 
por debajo de los niveles de 1990 en 2030 y un 80% en 2050.

60	Actualización de 2017 del plan de acción para un aire limpio. Disponible en: https://cleanairactionplan.org/2017-clean-air-action-plan-update/. Accedido: noviembre de 2023

Estrategias del plan de acción para un aire limpio:

•	 Avanzar en el programa de camiones limpios para eliminar 
progresivamente los camiones más antiguos y pasar a camiones 
de emisiones próximas a cero (NZE, por sus siglas en inglés) en los 
primeros años y a camiones de emisiones cero (ZE) en 2035, con 
una tasa para camiones que entrará en vigor en 2020.

•	 Exigir a los operadores de terminales que adquieran equipos de 
emisiones cero si es factible, o de emisiones cercanas a cero o los 
más limpios disponibles a la hora de adquirir nuevos equipos.

•	 Reducir las emisiones de los buques atracados, y retirar de la flota 
de la bahía de San Pedro los buques más viejos y contaminantes.

•	 Acelerar el despliegue de motores más limpios y estrategias 
operativas para reducir las emisiones de las embarcaciones 
portuarias. 

•	 Ampliar el uso del ferrocarril en el muelle para que un mayor 
número de mercancías salgan del puerto por ferrocarril.
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Progreso desde 
la adopción Desde 
la adopción de la 
actualización del CAAP 
de 2017, los puertos han 
publicado informes61 de 
progreso trimestrales 
sobre el estado de los 
objetivos y estrategias 
del plan de acción para 
un aire limpio, dos 
evaluaciones de viabilidad 
de los camiones de 
acarreo (publicadas 
en 201862 y 202163), 
e inventarios anuales 
de emisiones64. Tal y 
como se recoge en sus 

respectivos inventarios de emisiones de 2022, tanto el puerto de Long 
Beach como el de Los Ángeles han alcanzado sus objetivos de reducción de 

61	  Actualización de 2017 del Plan de Acción para un Aire Limpio, https://cleanairactionplan.org/2017-clean-air-action-plan-update/
62	  Borrador de evaluación de viabilidad de camiones de acarreo de 2018. Disponible en: https://cleanairactionplan.org/documents/final-drayage-truck-feasibility-assessment.pdf/. Accedido: 

noviembre de 2023
63	  Evaluación final de la viabilidad de los camiones de acarreo. Disponible en: https://cleanairactionplan.org/2017-clean-air-action-plan-update/#. Accedido: noviembre de 2023
64	  Inventarios anuales de emisiones de los puertos de la bahía de San Pedro. Disponible en: https://cleanairactionplan.org/results/emission-reductions/. Accedido: noviembre de 2023
65	  Sitio web de CARB ACF. Disponible en: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-fleets/about. Consultado en diciembre de 2023.
66	  Reglamento CARB CHC. Disponible en: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/commercial-harbor-craft. Accedido: marzo de 2024.
67	  Reglamento CARB sobre locomotoras de uso interno. Disponible en: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/reducing-rail-emissions-california/locomotive-fact-sheets. Consultado en 

diciembre de 2023.
68	  Regulación CARB en el muelle. Disponible en: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/ocean-going-vessels-berth-regulation Accedido: diciembre de 2023.
69	  Reglamento CARB sobre equipos de manipulación de carga para la transición a las emisiones cero. Disponible en: https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/cargo-handling-equipment-

regulation-transition-zero-emissions Accedido: marzo de 2024

emisiones del plan de acción para un aire limpio de 2023 para partículas 
diésel (DPM), óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOX). Estas 
reducciones se produjeron en un momento en el que el número de cargas 
en contenedores aumentó un 36% y un 32% en el puerto de Long Beach y 
en el de Los Ángeles, respectivamente. 

Se espera que las emisiones sigan disminuyendo gracias a las normativas   
estatales adoptadas recientemente, como el reglamento sobre flotas 
limpias avanzadas (Advanced Clean Fleets, ACF)65 de la CARB, las 
enmiendas sobre embarcaciones comerciales portuarias (Commercial 
Harbor Craft Amendments, CHC) de la CARB66, el reglamento sobre 
locomotoras en uso (In-Use Locomotive Regulation) de la CARB67, 
y la norma sobre buques de navegación marítima en puerto (Ocean 
Going Vessels At-Berth Rule) de la CARB68, que exige el despliegue de 
tecnologías ZEV y NZEV en los puertos. Además, la CARB también está 
elaborando una normativa sobre equipos de manipulación de carga (CHE, 
por sus siglas en inglés) para convertir el 90% de la flota CHE del Estado a 
equipos ZE antes de 2036.69 

Reducción de las emisiones del puerto de Los 
Ángeles y del puerto de Long Beach en 2022*
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Las reglas detalladas para cada criterio de Beneficio y Problema 
se muestran en el Apéndice 6-A, que documenta la metodología de 
evaluación, con reglas de puntuación individuales para cada criterio de 
evaluación. En el Apéndice B se muestran los resultados del proceso de 
evaluación, incluida la puntuación individual y resumida de los beneficios 
y los problemas de cada proyecto. En la siguiente sección se proporciona 
una explicación más detallada de cada categoría de evaluación.

6.1.1.1 	 Calidad del aire

Se utilizaron tres métricas de beneficios para medir la efectividad del 
proyecto para mejorar la calidad del aire en el Corredor, como se muestra 
en la Tabla 6-1.

Tabla 6-1. Métricas de beneficios de la calidad del aire (Air Quality, AQ)

Número de la 
métrica Nombre de la métrica Descripción

AQ1 Reduce las emisiones (óxidos de nitrógeno 
[NOxNOx], partículas finas [ PM

2.5
])

Reduce las emisiones 
de NO

X
 y PM

2.5
 de los 

vehículos de carretera 
o equipos móviles 
todoterreno.

AQ2 Facilita las tecnologías limpias y los 
vehículos con menos emisiones

Facilita el despliegue 
de vehículos/equipos 
de ZE; los ejemplos 
incluyen, entre otros, 
la financiación de la 
compra de tecnología 
de vehículos/
equipos limpios y la 
infraestructura de 
abastecimiento de 
combustible ZE.

AQ3 Cambio de modo de transporte a modos de 
transporte más limpios

Aumenta la proporción 
de viajes realizados en 
transporte público, a pie 
y en bicicleta.

Notas: NOX = óxidos de nitrógeno 

PM2.5 = material particulado menor o igual a 2.5 micras de diámetro 

ZE = cero emisiones (del inglés Zero-Emission)

Lista de acrónimos

Evaluación de riesgos para la salud ambiental (OEHHA)

Agencia de protección ambiental (EPA)

Junta de Recursos del Aire de California (CARB)

Herramienta de evaluación de la salud ambiental de las 
comunidades de California: Equipos de manipulación 
CalEnviroScreenCargo (CHE)

Partículas diésel (DPM)

Gases de efecto invernadero (GHGs) 

Corredor Long Beach-Este de Los Ángeles (LB-ELA)

Emisiones cercanas a cero (NZE)

Óxidos de nitrógeno (NOx)

Emisiones de partículas con un diámetro igual o inferior a 2,5 
micras (PM2.5) 

Puerto de Long Beach (POLB)

Puerto de Los Angeles (POLA)

Plan de acción para un aire limpio en los puertos de la bahía de 
San Pedro (CAAP)

Óxido de azufre (SOx)

Cero emisiones (ZE)
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6.1.1.2	 Salud comunitaria

Se utilizaron cinco métricas de beneficios para medir la efectividad del proyecto en 
mejorar la salud de la comunidad en el Corredor, como se muestra en la Tabla 6-2.

Tabla 6-2. Métricas de beneficios de salud de la comunidad (Community Health, CH)

Número de 
la métrica Nombre de la métrica Descripción

CH1 Reduce las emisiones 
(métricas de efectos en 
la salud: DPM, PM

2.5
)

Reduce las emisiones DPM y PM
2.5

 de los vehículos de 
carretera, lo que a su vez puede generar beneficios para la 
salud.

CH2 Reduce la exposición de 
los receptores (HVAC/
HEPA, vegetación 
cercana a la carretera)

Reduce la exposición de los receptores sensibles (p. ej., 
escuelas y guarderías, hospitales y clínicas de atención 
médica, centros para personas mayores y residencias) 
mediante la instalación de sistemas de filtración en 
estos receptores y/o la instalación de vegetación cerca 
de la carretera entre las carreteras principales y estos 
receptores.

CH3 Cambio de modo de 
transporte a transporte 
activo, transporte 
público

Aumenta la proporción de viajes realizados en transporte 
público, a pie y en bicicleta.

CH4 Mejora la experiencia 
del usuario (puede 
haber diferentes 
métricas para 
diferentes modos de 
transporte)

Proporciona una red de carreteras intuitiva para todos 
los usuarios; cierres de brechas; vías exclusivas para 
el transporte activo; orientación; acceso a información 
sobre direcciones u opciones de transporte; y soluciones 
tecnológicas que hacen que la información de viaje, 
incluidas las direcciones y las opciones modales, esté más 
disponible para el usuario.

CH5 Acceso de bicicletas/
peatones a parques, 
áreas recreativas o 
espacios abiertos

Proporciona instalaciones nuevas o mejoradas para 
bicicletas/peatones que se conectan con parques, áreas 
recreativas o espacios abiertos; A los efectos de este 
análisis, esto se define como dentro de ¼ de milla de un 
espacio recreativo.

Notas: 
DPM = partículas diésel 

HEPA = partículas de aire de alta eficiencia 

HVAC = calefacción, ventilación y aire acondicionado 

PM2.5 = material particulado menor o igual a 2.5 micras de diámetro
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6.1.1.3	 Movilidad

Se utilizaron siete métricas de beneficios para medir la eficacia del proyecto 
en mejorar la movilidad en el Corredor, como se muestra en la Tabla 6-3.

Tabla 6-3. Métricas de beneficios de movilidad (MB)

Número de  
la métrica

Nombre de la 
métrica Descripción

MB1 Número de 
pasajeros

Aumenta el número de pasajeros del transporte público al 
trasladar los viajes al transporte público desde otros modos 
de transporte.

MB2 Velocidades/
Tiempos de 
viaje (personas, 
mercancías)

Aumenta la velocidad de la carretera (o reduce los tiempos 
de viaje) para personas y mercancías.

MB3 Reduce la 
congestión 
(horas de 
retraso para 
personas y 
mercancías)

Reduce las horas de retraso para personas y mercancías.

MB4 Accesibilidad 
modal (por zona)

Mejora el acceso a nuevas instalaciones de transporte para 
los residentes; cuantifica la población que se beneficia de la 
mejora en función de una distancia de ¼ de milla desde la 
nueva instalación de transporte.

MB5 Confiabilidad 
(transporte 
público, 
carretera, 
movimiento de 
bienes)

Mejora la confiabilidad del tiempo de viaje del transporte, 
proporcionando un rango consistente de tiempos de 
viaje predecibles en todos los modos de transporte; la 
confiabilidad se mejora mediante la optimización de los 
sistemas de transporte existentes y la expansión de la 
capacidad de viaje y la reducción de la demora en el viaje; 
ejemplos de cosas que mejoran la confiabilidad incluyen 
la mejora de la seguridad (reducción de choques/retrasos 
inesperados), la sincronización de las señales, la prioridad 
de las señales de tránsito, los carriles de tránsito dedicados, 
las instalaciones separadas para los modos de transporte 
activos, la gestión de la demanda de transporte y las tarifas 
dinámicas de los usuarios de las carreteras.

MB6 Cierres de 
brechas

Aborda una brecha en la red de transporte, o elimina una 
barrera de transporte, proporcionando un nuevo servicio o 
una nueva instalación de transporte.

MB7 Aumenta las 
opciones de viaje

Hace que una gama de opciones de transporte (sostenibles, 
no SOV) sea más realista para los posibles viajes de los 
usuarios.

	 Nota:SOV = vehículo de una sola persona (del inglés “single-occupancy vehicle”)

6.1.1.4	 Seguridad (SF)

Se utilizaron siete métricas de beneficios para medir la eficacia del proyecto 
en mejorar la seguridad en el Corredor, como se muestra en la Tabla 6-4.

Tabla 6-4. Métricas de beneficios de seguridad

Número de 
la métrica Nombre de la métrica Descripción

SF1 Protecciones para bicicletas/
usuarios (clase de bicicleta)

Proporciona caminos exclusivos y 
separados para bicicletas.

SF2 Protecciones de tráfico (Bicicleta/
Peatón)

Proporciona una separación nueva o 
mejorada entre bicicletas/peatones y el 
tráfico de automóviles.

SF3 Seguridad personal Proporciona funciones y/o servicios 
para proteger a los usuarios 
individuales de delitos y daños 
personales.

SF4 Incluye características de 
seguridad

Proporciona seguridad contra 
colisiones automovilísticas, 
principalmente para otros modos de 
transporte que utilizan la carretera; 
incluye la seguridad vial para el uso 
de camiones, pero no la seguridad 
ferroviaria de Metro a menos que esté 
interactuando con los usuarios de la 
carretera en el proyecto.

SF5 Reduce los puntos de conflicto 
(seguridad del vehículo)

Reduce el número y la gravedad de los 
puntos de conflicto entre los vehículos 
que circulan por las autopistas y las 
carreteras para mejorar la seguridad 
de los vehículos; Esta métrica se 
centra en la seguridad de vehículo 
frente a vehículo y no aborda ninguna 
interacción de los vehículos con los 
modos de transporte activos, como las 
bicicletas o los peatones.

SF6 Funciones para calmar el tráfico Tiene el efecto de ralentizar el tráfico 
de automóviles.

SF7 Preserva/Rehabilita la 
Infraestructura existente

Contiene elementos dirigidos 
específicamente al estado de estar en 
buenas condiciones o realizar mejoras 
tangibles en la infraestructura de 
transporte existente.
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6.1.1.5	 Medioambiente

Se utilizaron ocho métricas de beneficios para medir la eficacia del proyecto en mejorar el 
medioambiente en el Corredor, como se muestra en la Tabla 6-5.

Table 6-5. Métricas de beneficios para el medioambiente (EN)

Número de  
la métrica Nombre de la métrica Descripción

EN1 Mejora el 
medioambiente a partir 
de los cambios de modo

Considera el impacto del cambio de modo de transporte resultante del proyecto en 
la comunidad y el medio ambiente circundantes; tiene en cuenta la probabilidad de 
cambio de modo de transporte del proyecto y el beneficio de ese cambio de modo 
de transporte sobre otros miembros de la comunidad.52

EN2 Potencial de reducción 
de GHG

Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape de los 
vehículos de carretera y todoterreno.

EN3 Protege el hábitat 
natural (características 
de reverdecimiento)

Apoya la mejora de los resultados de salud asociados con el aire y el agua limpios 
mediante la protección o mejora de los hábitats naturales a través de inversiones 
en infraestructura verde, principalmente a través de la provisión de árboles, 
parques y vegetación.

EN4 Características de la 
calidad del agua, el 
drenaje y la gestión de 
inundaciones

Mejora la calidad del agua y/o el drenaje y la gestión de inundaciones.

EN5 Reduce el uso de 
energía

Reduce de manera medible el uso total de energía en el Corredor (BTU por 
pasajero-milla y/o BTU por tonelada-milla).

EN6 Reduce el efecto isla 
de calor; Proporciona 
funciones de 
refrigeración para los 
usuarios

Reduce el efecto de isla de calor mediante el despliegue de características de 
enfriamiento como la plantación de árboles de sombra urbana, la instalación de 
techos reflectantes y el uso de pavimentos y superficies de colores claros o de alto 
albedo.

EN7 Potencial de reducción 
de ruido

Reduce la contaminación acústica del transporte o incluye funciones de reducción 
de ruido, como barreras acústicas o tecnologías de bajo nivel de ruido.

EN8 Apoya los principios de 
uso eficiente de la tierra 
en el transporte

Beneficia y se beneficia de los usos del suelo circundante que fomentan la 
conectividad con el transporte público, los viajes multimodales y el desarrollo de 
terrenos de alta densidad y uso mixto.

Notas: 
BTU = Unidad térmica británica (del inglés “British thermal unit”) 
GHG = gas de efecto invernadero (del inglés “greenhouse gas”)

6.1.1.6	 Oportunidad y prosperidad52	  Lo opuesto a esta métrica es la demanda inducida de viajes en automóvil, que se mide en Con9: Potencial de aumento de VMT.
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Se utilizaron siete métricas de beneficios para medir la efectividad del 
proyecto para la meta combinada de mejora de oportunidades y prosperidad 
en el Corredor, como se muestra en la Tabla 6-6.

Tabla 6-6. Métricas de beneficio de oportunidad y prosperidad (OP)

Número de 
la métrica

Nombre de la 
métrica Descripción

OP1 Acceso a los puestos 
de trabajo

Número promedio de trabajos accesibles dentro de un 
período de tiempo de 30 minutos en transporte público 
o un período de tiempo de 45 minutos en automóvil.

OP2 Accesibilidad (mejora 
de los desafíos de 
movilidad para 
todas las edades y 
capacidades)

Proporciona opciones de transporte nuevas o 
mejoradas, o elimina barreras, para usuarios de todas 
las capacidades, incluido el servicio a personas con 
discapacidades, viajeros muy jóvenes y muy viejos; Los 
proyectos incluyen accesibilidad ADA, instalaciones de 
transporte activo protegidas y otros programas que 
hacen que la red de transporte esté más disponible 
para sus usuarios más vulnerables.

OP3 Aumenta la 
competitividad 
regional

Aumenta la ventaja económica competitiva de la 
región en comparación con otros lugares de los EE. 
UU.; genera empleos en toda la amplia región de Los 
Ángeles de cinco condados y estimula la actividad 
económica regional.

OP4 Desarrollo de la 
fuerza laboral

El proyecto/programa incluye un componente de 
desarrollo de la fuerza laboral.

OP5 Posibles 
contrataciones 
específicas, 
nuevos trabajos de 
construcción

La agencia/ciudad responsable tiene una política de 
contratación específica y la escala del proyecto de 
construcción/infraestructura.

OP6 Acceso a servicios 
de calidad de 
vida (tiendas de 
comestibles, 
servicios de salud, 
escuelas)

Proporciona nuevas instalaciones de transporte 
cerca de los servicios de calidad de vida; cuantifica 
el número de servicios de calidad de vida dentro de 
un radio de ¼ de milla desde la nueva instalación de 
transporte.

OP7 Acceso a espacios 
abiertos, recreación 
y parques, río de LA, 
etc.

Proporciona nuevas facilidades de transporte cerca de 
parques y espacios abiertos; Cuantifica la superficie 
de los parques dentro de un radio de ¼ de milla de la 
nueva instalación de transporte.

Nota: ADA = Americans with Disabilities Act (Ley de Estadounidenses con Discapacidades)

6.1.1.7	 Equidad 

Los criterios de equidad se diseñaron para evaluar si era probable que los 
proyectos proporcionaran beneficios relacionados con las disparidades 
existentes en el Corredor LB-ELA y, de ser así, si esos beneficios se 
dirigirían a las zonas geográficas y poblaciones más necesitadas. La 
mayoría de las métricas de equidad se adaptaron de otros criterios de 
evaluación relacionados con la meta (“criterios base”) para reforzar que el 
Principio Directivo de la Equidad se aplique de manera holística en todas 
las áreas de la meta. Este proceso implicó la aplicación de una evaluación 
de superposición a la regla correspondiente para el criterio base. En la 
mayoría de los casos, la superposición fueron las Comunidades Enfocadas 
en la Equidad (EFC, por sus siglas en inglés) (ver cuadro explicativo) de 
Metro. En este enfoque “Lente EFC”, la puntuación del criterio de equidad 
se calculó como la puntuación del criterio base, y se sumaron o restaron 
puntos en función de la participación del área del proyecto dentro de las 
EFC. Otras superposiciones de datos utilizadas para evaluar los criterios de 
equidad incluyeron altas tasas de asma y enfermedades cardiovasculares 
(CalEnviroScreen 4.0); Áreas prioritarias para aumentar el acceso a la 
recreación regional (Evaluación de Necesidades de Parques del Condado 
de Los Ángeles PNA+); y áreas de dosel arbóreo bajo (Índice de Lugares 
Saludables de California). Al igual que con todas las métricas de evaluación, 
las métricas de equidad se sometieron a una revisión exhaustiva con el 
EWG, el Comité Consultivo y el CLC.

El propósito de estos criterios de equidad de estilo superpuesto era otorgar 
crédito adicional a proyectos que no solo proporcionaban beneficios, sino 
que proporcionaban beneficios específicos para las necesidades de un 
área o población específica. Por ejemplo, si dos proyectos proporcionaran 
las mismas características relacionadas con la sombra y la refrigeración, 
recibirían la misma puntuación para el criterio base EN6. Sin embargo, si 
uno de esos proyectos estaba ubicado en un vecindario bien sombreado 
y el otro estaba ubicado a lo largo de una arteria concurrida con pocos 
árboles existentes en la calle, el puntaje del criterio EQ-EN6 aumentaría la 
puntuación de equidad general para el segundo proyecto ubicado en un área 
de dosel arbóreo bajo.

Se utilizaron veinticuatro métricas de beneficios para medir la efectividad 
potencial del proyecto en el avance de la equidad en todo el Corredor, 
como se muestra en la Tabla 6-7. Los veinticuatro criterios de equidad se 
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resumieron en una puntuación media de equidad por proyecto o programa (en una escala de 0 a 3 o N/A), que contribuyó a la suma de la puntuación 
total del proyecto. Por lo tanto, si bien muchos criterios de equidad reflejan fielmente sus criterios básicos correspondientes, las puntuaciones no se 
contabilizaron dos veces en la puntuación total del proyecto.

Tabla 6-7. Métricas de beneficios de equidad (EQ)

Número de la métrica Nombre de la métrica Descripción

EQ-AQ1 Reduce las emisiones (NOX, PM
2.5

) en 
áreas EFC

Reduce las emisiones de NOX y PM
2.5

de los vehículos de carretera o equipos móviles todoterreno en áreas EFC.

EQ-AQ3 Cambio de modo de transporte a modos 
de transporte más limpios en áreas EFC

Aumenta la proporción de viajes realizados en transporte público, a pie y en bicicleta.

EQ-CH1 Reduce las emisiones (métricas de 
efectos en la salud: DPM, PM

2.5
) en áreas 

EFC

Reduce las emisiones DPM y PM
2.5

 de los vehículos de carretera, lo que a su vez puede generar beneficios para la 
salud.

EQ-CH2 Reduce la exposición a la contaminación 
del aire en comunidades que enfrentan 
una alta carga de contaminación y tasas 
de asma

Reduce la exposición a receptores sensibles (p. ej., escuelas y guarderías, hospitales y clínicas de atención 
médica, centros para personas mayores y residencias) mediante la instalación de sistemas de filtración en 
estos receptores y/o la instalación de vegetación cerca de la carretera entre las carreteras principales y estos 
receptores.

EQ-CH3 Cambio de modo de transporte a modos 
de transporte activo, transporte público 
en áreas EFC

Aumenta la proporción de viajes realizados en transporte público, a pie y en bicicleta.

EQ-CH5 Aumenta el acceso a instalaciones 
recreativas de alta calidad en áreas que 
carecen de infraestructura de transporte 
activo y parques

Apoya la mejora de los resultados de salud asociados con la actividad física y la recreación al proporcionar 
enlaces directos a parques e instalaciones recreativas y proporcionar infraestructura de transporte activo, 
particularmente en áreas que carecen de acceso a estas instalaciones y elementos de infraestructura.

EQ-MB1 Cantidad de pasajeros en áreas EFC Aumenta el número de pasajeros del transporte público al trasladar los viajes al transporte público desde otros 
modos de transporte.

EQ-MB2 Velocidades/Tiempos de viaje (personas, 
mercancías) en áreas EFC

Aumenta la velocidad de las carreteras (o reduce los tiempos de viaje) para las personas y el movimiento de 
bienes.

EQ-MB3 Reduce la congestión (horas de retraso 
para personas y mercancías) en áreas 
EFC

Reduce las horas de retraso para personas y mercancías.

EQ-MB4 Accesibilidad modal en áreas EFC Mejora el acceso a nuevas instalaciones de transporte para los residentes; cuantifica la población que se beneficia 
de la mejora en función de una distancia de ¼ de milla desde la nueva instalación de transporte.

EQ-MB5 Confiabilidad (transporte público, 
carretera, movimiento de bienes) en 
Áreas EFC

Mejora la confiabilidad del tiempo de viaje del transporte, proporcionando un rango consistente de tiempos de 
viaje predecibles en todos los modos de transporte.

EQ-MB6 Cierres de brechas en áreas EFC Aborda una brecha en la red de transporte, o elimina una barrera de transporte, proporcionando un nuevo servicio 
o una nueva instalación de transporte.
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Número de la métrica Nombre de la métrica Descripción

EQ-MB7 Aumenta las opciones de transporte 
confiables y accesibles para aquellos que 
no pueden o prefieren no manejar

Proporciona mejoras de confiabilidad y accesibilidad para respaldar la viabilidad de los modos de viaje que no 
usan automóviles, como el transporte activo y el transporte público, para las poblaciones actualmente marginadas 
por la infraestructura centrada en el automóvil, incluidos los hogares sin vehículos; niños; personas mayores; 
personas con discapacidad; y aquellos que optan por no manejar por razones ambientales, relacionadas con la 
salud u otras razones.

EQ-SF1 Mejora la seguridad física de las 
personas que caminan, andan en 
bicicleta o sobre ruedas

Apoya los resultados de salud asociados con lesiones físicas y muertes al mejorar la seguridad contra colisiones 
automovilísticas o conflictos modales, principalmente a través de la provisión de vías protegidas y separadas y 
características de la ADA.

EQ-SF3 Mejora las percepciones de seguridad 
personal de las personas que caminan, 
andan en bicicleta, sobre ruedas y toman 
el transporte público

Proporciona características y/o servicios que pueden aumentar la sensación de seguridad para peatones, ciclistas, 
usuarios del transporte público y, en particular, para aquellos de grupos marginados, contra la delincuencia y los 
daños personales.

EQ-EN3 Contribuye a la remediación de daños 
ambientales o pérdida de características 
naturales

Apoya los resultados de salud asociados con suelo, aire y agua limpios; Contribuye a la remediación o restauración 
de características naturales como la vegetación, el suelo o los cuerpos de agua que se han perdido o dañado 
debido a decisiones previas de infraestructura, desarrollo y uso de la tierra.

EQ-EN6 Incluye reverdecimiento urbano y 
enfriamiento para áreas de bajo dosel 
arbóreo y alta carga de isla de calor

Esta métrica de equidad se basa en EN6, ya sea agregando un beneficio de +1 si un proyecto se encuentra en un 
área con un dosel arbóreo bajo y/o un +1 si se encuentra en un área con altas temperaturas de isla de calor (> = 40 
grados) a la puntuación original en EN6 (beneficio agregado). (Las puntuaciones EN6 se utilizaron como base para 
calcular EQ-EN6).

EQ-EN7 Potencial de reducción de ruido en áreas 
EFC

Reduce la contaminación acústica del transporte o incluye funciones de reducción de ruido, como barreras 
acústicas o tecnologías de bajo nivel de ruido.

EQ-OP1 Acceso a empleos para las personas en 
las Áreas de EFC

Aumenta el número promedio de trabajos accesibles dentro de un período de tiempo de 30 minutos en transporte 
público o un período de tiempo de 45 minutos en automóvil.

EQ-OP6 Acceso a servicios de calidad de vida 
(tiendas de comestibles, servicios de 
atención médica, escuelas) en áreas de 
EFC

Proporciona nuevas instalaciones de transporte cerca de los servicios de calidad de vida (tiendas de comestibles, 
atención médica y escuelas).

EQ-OP7 Acceso a espacios abiertos, recreación y 
parques para personas en áreas de EFC

Proporciona nuevas instalaciones de transporte cerca de parques y espacios abiertos.

EQ-OP8 Aumenta la cantidad y calidad de las 
oportunidades de empleo para la fuerza 
laboral subempleada y de bajos ingresos

Ofrece nuevas oportunidades de trabajo para personas subempleadas y de bajos ingresos en la fuerza laboral.

EQ-OP9 Reduce los costos de vivienda o 
transporte para hogares de bajos 
ingresos

Tiene el potencial de reducir los costos de vivienda o transporte a través de mejoras en la frecuencia del 
transporte público, líneas ferroviarias, proyectos peatonales, proyectos de bicicletas.

EQ-OP10 Reduce el riesgo de desplazamiento 
residencial o comercial

Reduce el riesgo de desplazamiento económico (en lugar de físico) como efecto adverso de la inversión en 
infraestructura, que puede resultar en nuevos intereses de desarrollo, aumento de los precios de la tierra, valores 
de las propiedades y, en última instancia, costos de vivienda/negocios.

Notas: ADA = Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

DPM = partículas diésel 

EFC = Comunidad de Enfoque de Equidad 

NOX = óxidos de nitrógeno 

PM2.5 = material particulado menor o igual a 2.5 micras de diámetro
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6.1.1.8	 Sostenibilidad

Se utilizaron cinco métricas de beneficios para medir la eficacia potencial 
del proyecto en el avance de la sostenibilidad en todo el Corredor, como 
se muestra en la Tabla 6-8. A diferencia de los criterios de equidad, que 
aplicaban una evaluación de “superposición” para medir los beneficios 
en relación con la necesidad y las condiciones existentes, los criterios de 
sostenibilidad se diseñaron para medir qué tan bien los proyectos integran 
los beneficios en todas las áreas objetivo para promover un cambio 
positivo en los sistemas e innovar para proteger y mejorar el bienestar de 
la comunidad. Aunque la distinción entre equidad y sostenibilidad dio lugar 
a diferentes enfoques de evaluación, los criterios de sostenibilidad también 
se resumieron en una puntuación media de sostenibilidad por proyecto o 
programa (en una escala de 0 a 3 o N/A), que contribuyó a la suma de la 
puntuación total del proyecto. Por lo tanto, la puntuación media de equidad 
y sostenibilidad de un proyecto o programa contribuyó igualmente a la 
puntuación total del proyecto.

Tabla 6-8. Métricas de beneficios de sostenibilidad (SA)

Número de la 
métrica Nombre de la métrica Descripción

SA1 Reduce la dependencia 
de los modos de viaje y 
movimiento de bienes 
contaminantes y de uso 
intensivo de energía

Apoya los resultados de salud asociados 
con el aire limpio al reducir el consumo 
de combustibles fósiles en la movilidad 
a través de proyectos o programas que 
apoyan la electrificación, los combustibles 
más limpios o el comportamiento de viaje 
que reduce el VMT per cápita.

SA2 Promueve la actividad 
física y la salud a través 
del transporte activo y la 
recreación

Apoya los resultados de salud física 
y mental asociados con la actividad 
al proporcionar o mejorar el acceso a 
la infraestructura o los servicios que 
promueven la actividad física.

SA3 Mejora la resiliencia 
climática a través de la 
mitigación de los impactos 
de inundaciones y calor 
extremo

Apoya la mejora de los resultados de salud 
asociados con la reducción de la exposición 
a peligros; Mejora la resiliencia de la 
comunidad y la infraestructura al mitigar 
los riesgos e impactos de las inundaciones 
o el calor extremo.

SA4 Apoya la creación de 
empleo y la transición 
de la fuerza laboral a los 
sectores de tecnología e 
infraestructura verde

Brinda oportunidades de desarrollo de la 
fuerza y capacitación laborales en sectores 
verdes o apoya la transición a empleos 
verdes.

SA5 Mejora la eficiencia de la 
carga para minimizar los 
volúmenes de viaje y las 
emisiones de la actividad 
de movimiento de bienes

Mejora la eficiencia de la carga para 
minimizar los volúmenes de viaje y las 
emisiones de la actividad de movimiento de 
bienes.

Nota:

VMT = millas recorridas por vehículos
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6.1.1.9	 Problemas

Se identificaron dieciséis criterios de Problemas a través de consultas con 
el CLC y el Comité Consultivo y una revisión exhaustiva de cada criterio de 
Beneficio para garantizar que cualquier impacto adverso potencial asociado 
se capturara con los criterios de Problema. Por ejemplo, si un proyecto 
pudiera obtener crédito por agregar nuevos espacios verdes, también puede 
haber posibles inconvenientes si elimina espacios verdes. El documento 
explicativo de Problemas completo, incluido el proceso para identificar 
nuevos criterios de preocupación, se incluye en el Apéndice 6-A.

Las puntuaciones de problema contribuyeron al ajuste de la puntuación 
general de beneficios, la asignación de indicadores de equidad y la 
priorización. Por ejemplo, las preocupaciones sobre los resultados, que son 
menos fáciles de mitigar durante el desarrollo del proyecto, se utilizaron 
para ajustar los resultados de la evaluación del proyecto durante el proceso 
de clasificación del proyecto que se describe a continuación. La implicación 
de las puntuaciones de problema varió según el tipo de problema y otros 
factores específicos del proyecto, como la proporción del área del proyecto 
dentro de las EFC. Los problemas se clasificaron en tres categorías según 
el tipo de impacto y cuánto dependía el impacto potencial del diseño del 
proyecto: Problemas sobre los resultados, problemas de diseño y de 
construcción. El total de 16 criterios de problema incluía ocho problemas de 
resultado, siete problemas de diseño y un problema de construcción. 

Los problemas relacionados con los resultados se refieren a los impactos 
no deseados que normalmente se experimentan a escala regional o de todo 
el sistema, en lugar de limitarse al área del proyecto. Estos son difíciles de 
evitar a través de la planificación y el diseño del proyecto.

Los problemas de diseño se refieren a los impactos físicos directos en 
el área del proyecto que normalmente se pueden evitar o minimizar 
mediante el diseño del proyecto.Los problemas de construcción se refieren 
a interrupciones temporales en el área del proyecto relacionadas con las 
actividades de construcción del proyecto.
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Tabla 6-9. Problemas de resultado, diseño y construcción

53	  Esto ocurriría a través de la demanda inducida de viajes en automóvil.

Número del problema Nombre del problema Descripción

Problemas de resultados

Con3 Potencial para aumentar los 
tiempos de viaje

Evalúa el potencial de aumentar los tiempos de viaje.

Con4 Potencial de desvío del tráfico Evalúa el potencial de desvío de tráfico/cambio de emisiones.

Con5 Potencial para aumentar 
las emisiones localizadas / 
desplazamiento de emisiones

Evalúa los aumentos en las emisiones localizadas de DPM y PM2.5 de los vehículos de carretera que pueden estar 
relacionados con problemas de salud.

Con7 Potencial de impactos de 
congestión concentrada

Evalúa el potencial de impactos de congestión concentrada.

Con9 Potencial para aumentar las 
VMT

Evalúa si un proyecto o programa tiene el potencial de aumentar las VMT.53

Con10 Potencial para aumentar los 
costos de usuario

Evalúa si un proyecto o programa tiene el potencial de aumentar los costos para el usuario, ya sea directa o 
indirectamente.

Con12 Potencial para aumentar el 
desplazamiento económico

Captura el potencial de una mayor vulnerabilidad al desplazamiento económico (en lugar de físico) de residentes o 
negocios como un efecto adverso de la inversión en infraestructura, que puede resultar en un nuevo interés de desarrollo, 
un aumento de los precios de la tierra, el valor de las propiedades y, en última instancia, los costos de vivienda/negocios

Con14 Potencial para reducir el 
número de pasajeros del 
transporte público

Evalúa si un proyecto o programa tiene el potencial de disminuir el número de pasajeros del transporte público.

Problemas de diseño

Con1 Potencial de desplazamientos Captura los posibles desplazamientos de residencias o negocios causados por la construcción de un proyecto.

Con2 Potencial de impactos físicos 
(ROW)

Captura los posibles impactos físicos en el ROW adyacente causados por la construcción de un proyecto.

Con6 Impacto potencial en la 
seguridad de las bicicletas y 
los peatones

Captura el potencial del proyecto/programa para introducir nuevos peligros de seguridad o conflictos modales para 
peatones, ciclistas u otros usuarios activos del transporte.

Con11 Potencial para aumentar la 
cobertura impermeable

Captura los posibles impactos negativos relacionados con la adición de superficies impermeables que podrían aumentar 
la escorrentía de aguas pluviales, el aumento de calor ambiental o empeorar la calidad del agua, todo lo cual tiene 
impactos negativos en los ecosistemas y la salud humana.

Con13 Potencial para aumentar la 
contaminación acústica

Evalúa si un proyecto o programa tiene el potencial de aumentar la contaminación acústica.

Con15 Posibilidad de nuevas 
barreras/disminución del 
acceso

Evalúa si un proyecto o programa tiene el potencial de disminuir el acceso a través de la adición de una nueva barrera 
física.
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Número del problema Nombre del problema Descripción

Con16 Potencial de aumento de 
la escorrentía de aguas 
pluviales y/o aumento del 
riesgo de inundación

Captura los posibles impactos negativos relacionados con la adición de infraestructura que no incluye características 
específicas que aborden la escorrentía de aguas pluviales o la gestión de inundaciones (el riesgo de inundación aumenta 
cuando el agua no puede penetrar en el suelo y, en cambio, se escurre de superficies impermeables; cuando la lluvia es 
intensa, esto puede provocar inundaciones, erosión y daños a la infraestructura circundante; estos riesgos aumentan con 
los cambios climáticos asociados con el calentamiento global).

Problemas de construcción

Con8 Impactos potenciales 
relacionados con la 
construcción

Captura el potencial de impactos relacionados con la construcción para las comunidades y los viajeros causados por la 
construcción de un proyecto.

Notas: 
DPM = partículas diésel 
PM2.5 = material particulado menor o igual a 2.5 micras de diámetro 

ROW = derecho de paso 

VMT = milla recorrida por un vehículo

6.1.1.10	Consideraciones de salud en la evaluación

El equipo del proyecto, con aportes del Comité Consultivo, el CLC y 
las comunidades del Corredor, identificó la salud pública como una 
consideración y resultado prioritario en el desarrollo del Plan de 
Inversión para el Corredor LB-ELA. Varias comunidades en el área del 
proyecto históricamente han enfrentado importantes disparidades de 
salud (como altas tasas de asma y enfermedades cardiovasculares) y 
han experimentado cargas de contaminación desproporcionadas (como 
las emisiones de PM2.5 y PM de diésel) en comparación con otras 
comunidades en el condado de Los Ángeles. Estos impactos en la salud 
se documentaron a través de herramientas de evaluación de la salud y la 
justicia ambiental, como CalEnviroScreen, el Índice de Lugares Saludables 
de California, el Explorador del Índice de Justicia Ambiental del Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y varios estudios 
relacionados con la contaminación vehicular y los resultados de salud 
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en torno a la autopista I-710 y en toda la región. 54,55,56,57 Además de 
las altas cargas generales de salud que enfrentan las comunidades del 
Corredor LB-ELA en relación con el condado y el estado en general, las 
cargas de salud dentro del Corredor afectan de manera desproporcionada 
a las personas de color y a las poblaciones de bajos ingresos.

Al desarrollar los criterios de evaluación, el equipo del proyecto consideró 
cuidadosamente la forma más efectiva de evaluar los Resultados del 
Proyecto que apoyarían los Resultados Comunitarios deseados por el 
Comité Consultivo, tal como se identifican en la Visión, Metas y Principios 
Directivos. El resultado de un proyecto es “un estado futuro claramente 
definido de ser a nivel de programa, local o agencia como resultado de la 
acción propuesta que, en última instancia, apoya el resultado comunitario”. 
Un resultado comunitario, tal como se define en la Herramienta Piloto de 
Planificación y Evaluación de la Equidad (EPET, por sus siglas en inglés) 
del equipo del proyecto, es “la condición de bienestar a nivel comunitario 
que nos gustaría lograr. Carece de disparidades basadas en la raza, los 
ingresos, la capacidad u otro grupo demográfico social”.

54	  https://humanimpact.org/wp-content/uploads/2017/09/HIA-I710-Air-Quality-Plan.pdf
55	  https://la.myneighborhooddata.org/2019/09/community-health-in-the-710-corridor/
56	  https://www.metrans.org/assets/research/psr-20-19_boeing_final-report_v2.pdf
57	  https://www.metrans.org/assets/research/psr-18-sp91_giuliano_final-report.pdf

Los criterios de evaluación se clasificaron principalmente según las Metas 
y Principios Directivos adoptados por el Comité Consultivo. Sin embargo, 
para considerar la salud de manera más integral en el proceso de 
evaluación, también se presentaron varios criterios relacionados con cada 
Meta al Comité Consultivo, al CLC, al Grupo de Trabajo de Equidad y a las 
comunidades del Corredor a través de un marco de Determinantes Sociales 
de la Salud para demostrar cómo el Plan de Inversión puede apoyar la 
mejora de la equidad de salud en el corredor. Como se ilustra en la Tabla 
6-5, este enfoque relacionó 27 criterios con uno o más resultados del 
proyecto relacionados con la salud (“Resultados de Salud del Proyecto”), 
que pueden contribuir a varios resultados comunitarios relacionados 
con la salud a largo plazo, como se analiza en la literatura de los CDC, el 
Departamento de Transporte de los EE. UU. y el Distrito de Gestión de la 
Calidad del Aire de la Costa Sur. Los resultados de salud del proyecto se 
enumeran en la Figura 6-3   con ejemplos de resultados comunitarios.
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Figura 6-3. Resultados de salud del proyecto y resultados comunitarios de ejemplo
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6.2	 Priorización
El proceso de evaluación dio como resultado la clasificación de los 
proyectos dentro de cada modo de viaje: Transporte activo, calles 
principales/calles completas, seguridad en autopistas y mejoras de 
nudos, movimiento de bienes, y transporte público. Las clasificaciones 
se basaron en las puntuaciones resumidas totales de cada criterio de 
beneficios y se ajustaron por el número de problemas sobre los resultados 
(Apéndice 6-C). Estas clasificaciones no representaban automáticamente 
las recomendaciones de financiamiento, sino más bien el primer paso para 
identificar qué proyectos estaban más alineados con la Visión, las Metas 
y los Principios Directivos del Corredor LB-ELA. El Apéndice 6-B muestra 
la lista de proyectos y programas por clasificación, modo y resultados de 
la evaluación. Los resultados de la evaluación fueron sólo una parte del 
proceso de priorización. Las puntuaciones clasificadas de los proyectos 
se combinaron con una evaluación de la preparación del proyecto en el 
análisis de estratificación y una evaluación de la implementación que 
se describe en las siguientes secciones. Para proporcionar al equipo del 
proyecto información importante para desarrollar recomendaciones para el 
Plan de Inversión.

6.2.1	 Organización por niveles

La organización por niveles describe el proceso del equipo del proyecto 
de agrupar proyectos y programas en dos categorías en función de los 
resultados de su evaluación (alineación con la Visión, las Metas y los 
Principios Directivos) y su preparación para su implementación futura (la 
categoría de preparación, se describe a continuación). La Visión, Metas 
y Principios Directivos del Corredor LB-ELA apoyaron el proceso de 
evaluación descrito anteriormente en este capítulo; esto dio lugar a que 
cada proyecto se clasificara, con su tipo de modo, como Nivel 1 (alineación 
superior) o Nivel 2 (alineación inferior) como resultado de los resultados de 
su evaluación. Por lo general, los proyectos de nivel 1 obtuvieron buenos 
resultados en muchos criterios de evaluación; Los proyectos de nivel 2 

58	Ley de Calidad Ambiental de California: https://opr.ca.gov/ceqa/ // National Environmental Policy Act: https://www.epa.gov/nepa

generalmente recibieron puntuaciones más bajas en todos los criterios de 
evaluación, o solo obtuvieron buenos puntajes en un número limitado de 
Metas o Principios Directivos. Los proyectos se clasificaron en niveles en 
función de su rango de percentil dentro de su respectiva modalidad, lo que 
significa que los proyectos con diferentes modos no se compararon entre 
modalidades para su ubicación en el nivel 1. Se establecieron diferentes 
umbrales para cada modalidad en función del número de proyectos dentro 
de la modalidad y de las interrupciones naturales en los resultados de la 
puntuación (Apéndice 6-C).

Los proyectos también se organizaron en categorías de preparación de 
“Implementación”, “Pre-Implementación” o “Desarrollo” para identificar 
el camino correcto para cada proyecto y programa. Por ejemplo, algunos 
proyectos eran conceptuales y necesitarían estudios de viabilidad para 
perfeccionar las mejores soluciones, mientras que otros proyectos, 
como las mejoras de las autopistas, requerirían el tiempo y los recursos 
necesarios para desarrollar el alcance, el diseño y la autorización 
ambiental (sujetos a CEQA/NEPA).58 Por lo tanto, la categoría de 
“Implementación” indicaba proyectos o programas que estaban listos para 
la construcción o el lanzamiento del programa, y que probablemente eran 
elegibles para competir por fondos de subvenciones discrecionales en los 
próximos años. La categoría de “Pre-Implementación” indicaba proyectos 
o programas bien definidos que requerían financiamiento y apoyo para 
las actividades previas a la construcción, como la planificación, el diseño, 
la participación de la comunidad y la revisión ambiental. La categoría de 
“Desarrollo” indicaba conceptos de proyectos o programas que requerían 
un trabajo sustancial para definir el alcance, las funciones de la agencia 
y las responsabilidades de la agencia, y que pueden requerir asistencia 
técnica para definirlos mejor a través del fondo del Plan de Inversión 
propuesto, denominado Fondo START-UP (Strategic Technical Assistance 
for Reparative Transportation Uplifting People).

La asignación de los proyectos en niveles y categorías de preparación 
ayudó a determinar la idoneidad para la priorización en el Plan de Inversión 
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como una prioridad de inversión para la Junta Directiva de Metro. Las 
categorías de Nivel 1-Implementación y Nivel 1-Pre-implementación 
incluyeron proyectos y esfuerzos de planificación que serán competitivos 
para oportunidades de subvenciones discrecionales a corto plazo o medio 
plazo. Los proyectos de desarrollo de nivel 1 pueden recibir fondos de 
desarrollo de proyectos para apoyar la búsqueda de futuras oportunidades 
de subvenciones discrecionales y su implementación. Los proyectos 
de Nivel 2-Implementación tenían dos vías posibles para la selección: 
proporcionar beneficios complementarios como parte de un paquete con 
otros proyectos del nivel 1 o del nivel 2; o ser elegibles y competitivos para 
una oportunidad de subvención específica y disponible adaptada a dicho 
proyecto. Los proyectos de Nivel 2-Desarrollo no se considerarían para 
inversión en ese momento, pero podría reconsiderarse como parte del 
proceso de desarrollo del Programa Modal en años futuros.

Una vez que se determinó la organización por niveles propuesta del 
proyecto, se presentaron los hallazgos para recibir comentarios del Comité 
Consultivo, el CLC, la Junta Directiva de Metro y otras partes interesadas 
en noviembre de 2023. Sobre la base de los comentarios recibidos y de un 
análisis más detallado, en enero de 2024 se publicó un conjunto revisado 
de resultados por niveles, y se muestra en el Apéndice 6-C. La 4 muestra 
gráficamente este proceso. 

6.2.1.1	 Evaluación de la implementación

Además de la alineación y preparación de los proyectos, la lista de 
proyectos se refinó aún más en función de varios factores estratégicos 
de implementación para determinar si los proyectos debían considerarse 
para el financiamiento inicial o asignarse a un Programa Modal para su 
consideración de financiamiento futuro. Estos factores ayudaron al equipo 

Figura 6-4. Vías de financiación para proyectos y programas organizados por niveles
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del proyecto y al Comité Consultivo del Corredor LB-ELA a priorizar los 
proyectos y hacer recomendaciones finales para el financiamiento.

Los factores de priorización adicionales incluyeron:

Roles y responsabilidades identificados: Metro no fue considerado la 
agencia líder para la implementación de muchos de los proyectos bajo 
consideración, particularmente aquellos en las carreteras locales. Para que 
un proyecto sea priorizado para el financiamiento de Metro y tenga éxito 
en la obtención de fondos discrecionales, los roles y responsabilidades 
para implementar el proyecto deben ser entendidos y acordados. Para los 
proyectos bajo consideración, se esperaba que Metro desempeñara uno o 
más de los siguientes roles: Líder, socio, financiar, apoyar o colaboración 
(Apéndice 6-C).

Estrategia de subvenciones discrecionales: Este factor examinó qué tan 
bien los proyectos y programas candidatos se alinearon y compitieron 
por el financiamiento de los programas de subvenciones regionales, 
estatales, federales y otros programas de subvenciones discrecionales 
para aprovechar los fondos locales. EL Capítulo 7 (financiación) describe 
la metodología utilizada para examinar la alineación entre los proyectos 
candidatos al Plan de Inversión y las posibles oportunidades de subvención.

Costo del proyecto/contrapartida local requerida: En combinación con la 
evaluación de la estrategia de subvención discrecional, la revisión también 
consideró el costo del proyecto y la cantidad de contrapartida local que se 
necesitaría para ejecutar el proyecto, considerando la cantidad de fondos 
disponibles, y cuándo estarían disponibles, para servir como contrapartida 
local. Este factor fue importante para garantizar que las recomendaciones 
incluyeran un programa completo de proyectos, considerando las 
limitaciones en el financiamiento disponible de las Medidas de R y M 
(Capítulo 7) y los costos potenciales del proyecto para proyectos más 
grandes y complejos.

Apoyo político/institucional/jurisdiccional: La revisión consideró 
cualquier preocupación legítima existente o esperada que plantearan las 

instituciones relevantes o jurisdicciones políticas que podrían socavar el 
potencial de implementación del proyecto.

Consideraciones de equidad: Los proyectos para el financiamiento inicial 
se alinean con el Principio Directivo de Equidad del Plan de Inversión; 
brindar beneficios a las EFC y a las jurisdicciones de escasos recursos; y 
considerar los problemas basados en la equidad en las fases de diseño, 
construcción y resultados de la implementación del Plan de Inversión. Este 
factor evaluó la distribución geográfica equitativa de los fondos, consideró 
las oportunidades para brindar asistencia técnica (Fondo START-UP) a 
las jurisdicciones con menos proyectos listos para ser implementados e 
identificó un camino a seguir para que los problemas se aborden después 
de la aprobación del Plan de Inversión.

Factibilidad práctica/constructibilidad: Los proyectos y programas fueron 
evaluados para detectar cualquier limitación potencial para su construcción 
o implementación.

Problemas de diseño: Los proyectos que estaban más listos para su 
implementación y tenían un gran número de problemas de diseño se 
examinaron con más cuidado antes de finalizar las recomendaciones.

Estos factores de priorización se presentaron al Comité Consultivo del 
Corredor LB-ELA y al CLC para su revisión y aportes. El equipo del proyecto 
utilizó estos factores, las puntuaciones de la evaluación, el análisis de 
niveles y los indicadores que se analizan a continuación para desarrollar 
un conjunto de proyectos para recibir financiación inicial bajo este Plan de 
Inversión.
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6.2.2.  Indicadores

Los “indicadores” son resultados adicionales del proceso de evaluación 
y participación de la comunidad y sirven como consideraciones 
complementarias para la priorización y los futuros procesos de desarrollo 
e implementación de proyectos. En el Apéndice 6-C se muestra la lista 
completa de indicadores de Consideración de los Aportes de la Comunidad 
(CIC, por sus siglas en inglés) e indicadores de equidad por proyecto o 
programa.

6.2.2.1.   Indicadores de equidad

Los indicadores de equidad se derivaron de la evaluación de los 
Problemas, destacando los proyectos que tenían el potencial de afectar 
negativamente a las comunidades de enfoque de equidad (EFC) y que 
requerían orientación específica y adicional para minimizar esos impactos. 
Se levantaba un indicador de equidad cuando un proyecto estaba ubicado 
o parcialmente ubicado en áreas de EFC (al menos 1/3 o 33% del área 
del proyecto) y tenía al menos un Problema total (ver Apéndice 6-C). A los 
proyectos se les asignaron indicadores bajos, moderados y altos en función 
de su número total de problemas. En el caso de los proyectos liderados por 
Metro, los indicadores especifican estrategias para abordar los problemas 
y minimizar los impactos. En el caso de algunos proyectos liderados por 
otras agencias o jurisdicciones, los indicadores de equidad informaron los 
requisitos específicos para que los patrocinadores de proyectos aborden 
las inquietudes como parte de la elegibilidad para el financiamiento. 
También se aplicaron indicadores de equidad moderada y alta como factor 
de priorización. Todos los proyectos recomendados para financiación 
inicial no tienen un indicador de equidad alta. En los programas modales 
y el desarrollo de proyectos futuros, se pueden utilizar indicadores 
para priorizar las inversiones o garantizar que se aborden los posibles 
inconvenientes durante la planificación del proyecto.

6.2.2.2.   Indicadores de consideración de los aportes de la comunidad

Los indicadores de Consideración de los Aportes de la Comunidad (CIC) 
capturaron los aportes de la comunidad que no se reflejarían en los 
resultados de la evaluación técnica del proyecto. Los indicadores de 
CIC incluían problemas de implementación específicos del proyecto y 
recomendaciones para mejorar el concepto o diseño del proyecto. Los 
indicadores de CIC se sintetizaron a partir de las notas de la reunión y 
las discusiones con el Comité Consultivo, el CLC y otros miembros de la 
comunidad y partes interesadas. Sin embargo, es importante señalar, que 
no se llevó a cabo una campaña de participación pública detallada para 
cada proyecto. Los indicadores del CIC no deben considerarse una lista 
exhaustiva de posibles preocupaciones de la comunidad y se recomienda 
divulgación adicional a medida que los proyectos avanzan hacia la 
implementación.
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7.	ESTRATEGIA DE 
FINANCIACIÓN
El éxito del Plan de Inversión en Movilidad del corredor (Plan de Inversión) de Long Beach - Este 
de Los Ángeles (LB-ELA) en implementar proyectos y programas que promuevan la Visión, Metas, 
y Principios Directivos del Grupo de Trabajo depende del apalancamiento de los limitados dólares 
del impuesto local sobre las ventas asignado al corredor a través de la Medida R y Medida M con 
un nivel robusto de financiación regional, estatal, y federal. Este capítulo describe los procesos, 
la información y las limitaciones para desarrollar la estrategia global de financiamiento para los 
Programas del Plan de Inversión, Programas Comunitarios del Fondo Catalizador y el Programa 
del Fondo de START-UP y proyectos identificados para la Inversión Inicial de la financiación de las 
Medidas R/M en el Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA.

La estrategia de financiación presenta las consideraciones y criterios usados para asignar 
los fondos disponibles de las Medidas R/M a estos programas y proyectos durante la 
próxima década y en los años siguientes, incluyendo una evaluación de cómo estos fondos 
pueden aprovecharse para maximizar acceso a los dólares regionales, estatales, y federales 
discrecionales. Se suministra una visión general de los programas relevantes de financiación 
regionales, estatales y federales discrecionales, los resultados que buscan en sus proyectos, y 
sus requisitos de elegibilidad. En el Apéndice 7-A se incluye una lista completa de los proyectos 
del Plan de Inversiones y de los programas de financiamiento para los cuales son potencialmente 
elegibles.

7.1	 Enfoque
El desarrollo de la estrategia de financiación del Plan de Inversión fue un proceso de varias 
etapas que requirió un enfoque específico. Las siguientes etapas de análisis han ayudado a 
desarrollar la estrategia de financiación: desarrollar la estrategia de financiación:

Evaluación del programa y proyecto del Corredor LB-ELA: este análisis involucra desarrollar 
un entendimiento holístico de proyectos candidatos y sus atributos para determinar su idoneidad 
para los fondos de las Medidas R/M y elegibilidad para oportunidades de subsidio discrecional.

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización

9. 
Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes 7. Estrategia de 
Financiación



7-2 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

Identificación de proyectos y programas para uso de los fondos de 
las Medidas R/M (en curso): basándose en el análisis realizado, se 
identificaron subconjuntos de Programas Modales y proyectos como 
candidatos idóneos para recibir los fondos de las Medidas R/M. Estos 
fondos pueden usarse como financiación inicial preliminar para avanzar 
fases de desarrollo del proyecto, o para proyectos en un nivel más 
avanzado de preparación, pueden usarse como una contrapartida local 
para cumplir con los requisitos de los programas regionales/estatales/
federales de financiación de la aplicación y construcción.

Evaluación de programas de financiación regional, estatal y federal, 
incluyendo requisitos de elegibilidad y de contrapartida (en curso): 
este elemento de análisis incluye identificar y evaluar programas 
discrecionales regionales, estatales, y federales idóneos a través de 
varios modos de transporte y programas comunitarios. Los atributos y los 
resultados buscados de estos programas de financiación relevantes se 

cotejaron con los atributos y con los impactos y beneficios previstos del 
Plan de Inversión.

Desarrollo continuo de la preparación del proyecto, posicionamiento, 
y oportunidades de asociación (en curso y planeado): a lo largo del 
proceso, se llevarán a cabo actividades de desarrollo no relacionadas 
con la construcción y otras acciones para avanzar y posicionar proyectos 
para mejorar su competitividad y para tener más posibilidades de acceder 
exitosamente a financiación discrecional en ciclos futuros: incluyendo 
la realización de diseños, la puesta en marcha de estudios técnicos, y el 
establecimiento de oportunidades de asociación.

En el Gráfico 7-1. se muestra una visión general del proceso de desarrollo 
de la estrategia de financiación.

Figure 7-1.	 Desarrollo de la estrategia de financiación
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7.2	 Medida R y Medida M

59	 Informe de la Junta Directiva de LA Metro: https://boardagendas.metro.net/board-report/2023-0044/
60	 Consulte la ficha informativa del Plan de Inversión para más detalles con respecto a este programa. Identificación del proyecto: LB-ELA_0004

Desde 1980, los votantes del condado de Los Ángeles aprobaron cuatro 
iniciativas distintas, no compensatorias, sobre el impuesto sobre las 
ventas de transporte que evalúan un impuesto combinado sobre las ventas 
del condado del dos por ciento a ser dedicado a varios usos del transporte, 
desde la construcción, operación, y mantenimiento de los sistemas de 
tránsito por autobús y ferroviario, hasta la implementación de programas 
y proyectos de carreteras locales y multimodales. Cada impuesto sobre las 
ventas generará aproximadamente $1,200 millones en ingresos para su 
uso en el transporte del condado de LA en el año fiscal (FY, por sus siglas 
en inglés) de 2024.59

Las primeras dos iniciativas del impuesto sobre las ventas, la Proposición 
A (1980) y la Proposición C (1990), crearon categorías generales de 
proyectos, beneficiarios, y usos para los cuales se programaron los 
ingresos. Además de identificar compromisos de financiación para varias 
categorías de uso, la Medida R (2008) y la Medida M (2016) también 
incluyeron una previsión de gastos que estipula exactamente el monto 
y el año de la financiación que se destinaría a proyectos vitales en todos 
los modos, propósitos, y regiones del condado de LA. Gracias a esta 
especificidad con respecto a cómo estas iniciativas usarían el dinero de 
los contribuyentes, los votantes aprobaron abrumadoramente la Medida R 
(67%) y la Medida M (71%), superando el umbral requerido de dos tercios 
de los votos para nuevos impuestos sobre las ventas.

Las previsiones de gastos de la Medida R y M identificaron cada una al 
Corredor Sur (ahora el Corredor LB-ELA) de la Interestatal 710 (I-710) 
como una prioridad para inversión, asignando $590 millones y $500 
millones, respectivamente, al Corredor. De los $1.090 millones totales 
asignados al Corredor, quedan $743 millones originalmente destinados 

para el Proyecto del Corredor Sur I-710, y se reprogramarán a través del 
Plan de Inversión de la siguiente manera:

•	 $243 millones de los fondos restantes de la Medida R para la 
autopista Sur I-710 están disponibles para proyectos del Plan 
de Inversión, incluyendo $50 millones programados por la Junta 
Directiva de Metro para usarse como financiación inicial para el 
programa de $200 millones de Camiones de Emisión Cero del 
Corredor LB-ELA.60

	- La previsión de gastos de la Medida R hace que estos fondos 
estén disponibles inmediatamente para implementar proyectos 
en el Corredor. El Plan de Inversión recomienda usar estos 
fondos para invertir en proyectos y programas elegibles 
que demuestren una elevada preparación para el proyecto, 
alineándose en gran medida con la Visión, las Metas, y los 
Principios Directivos del Corredor LB-ELA, y que necesiten 
financiación de implementación antes del FY de 2026.

	- $500 millones de los fondos de la Medida M estarán disponibles 
para propósitos de implementación en el FY de 2026 ($250 
millones) y en el FY de 2032 ($250 millones). Estos fondos 
están disponibles antes del año fiscal indicado en la previsión 
de gastos con propósitos de planeación, desarrollo, y pre-
implementación.

	- El Plan de Inversión recomienda usar estos fondos para 
suministrar inversión a corto plazo en actividades de pre-
implementación para apoyar la ejecución futura de proyectos 
priorizados a más largo plazo, y para ayudar a financiar los 
Programas Modales del Plan de Inversión y compromisos de 
implementación futuros.
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Los votantes del condado de LA esperan que Metro aproveche la 
financiación del impuesto sobre las ventas locales con la financiación 
regional, estatal, y federal para aumentar una posible inversión en 
proyectos y programas vitales de transporte. La Tabla 7-1 demuestra que 
el monto total de financiación disponible para las Medidas R/M solo sería 
suficiente para abordar un número modesto de los proyectos del Plan de 
Inversión mejor calificados. Metro y sus socios necesitarán aplicar para 
otras fuentes de financiación externa (programas de financiación regional/
estatal/federal); en muchos casos, los fondos de la Medida R y/o Medida M 
serán aprovechados para cumplir con los diversos requisitos mínimos de 
aportación local exigidos por dichos programas de financiación.

En la siguiente sección se describen los programas de financiación discrecional identificados y evaluados para determinar su idoneidad y aplicabilidad 
para los proyectos de Inversión Inicial del Plan de Inversión y Programas Modales. Tomando esto en cuenta, junto con la disponibilidad de la financiación 
de las Medidas R/M, en el Capítulo 6 se discute la evaluación y priorización de los proyectos del Plan de Inversión y de las oportunidades de financiación 
regional/estatal/federal identificadas como idóneas para esos proyectos específicos.

Tabla 7-1.	 Costes estimados del proyecto y programación recomendada de los fondos de las Medidas R/M

Mode

A. Inversión estimada 
que aprovecha la 
financiación de las 
Medidas R/M ($m)

B. Recomendación de financiación de las Medidas R/M ($m) Estimado de la 
subvención necesaria 
($m)
(A – B.3)

B.1. Proyectos para 
financiación inicial

B.2. Programas 
modales B.3. Total (B.1 + B.2)

Transporte activo/TDM $195 $44 $56 $100 $95

Arterias viales/Calles completas $1767 $116 $72 $188 $1,579

Seguridad en las autopistas y mejoras en los 
enlaces

$894 $171 $39 $210 $610

Movimiento de mercancías $332 $62 $18 $80 $252

Tránsito $478 $57 $68 $125 $353

Programas comunitarios $340 $40 $0 $40 $300

Total $4,005 $490 $253 $743 $3,262

Notas:
El redondeo puede afectar los totales.
TDM = gestión de la demanda del transporte.
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7.3	 Programas de subsidio discrecionales idóneos
Una variedad de programas de subsidio regionales, estatales, y federales 
pueden ser idóneos y aplicables para los distintos proyectos y programas 
comprendidos dentro del Plan de Inversión. Con la promulgación de la Ley 
de Empleo e Inversión en Infraestructura (IIJA, por sus siglas en inglés) y 
la Ley de Reducción de Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) en el 2022, 
hay disponible un número sin precedentes de programas de financiación 
y fondos discrecionales para financiar proyectos de transporte. IIJA 
habilita aproximadamente 380 programas de financiación discrecional 
y basados en fórmulas para todos los tipos de infraestructuras, de los 
cuales 120 se destinan a proyectos y programas de transporte superficial. 
IRA suministrará cientos de miles de millones de dólares federales 
adicionales para desarrollo de infraestructura, con sus programas 
orientados en gran medida a resultados de sostenibilidad. Estos nuevos 
programas federales complementan programas de subsidio discrecional 
estatales en curso financiados a través del Proyecto 1 de Ley del Senado 
en 2017, estableciendo programas como el Programa Capital de Tránsito 
y Ferroviario Interurbano, y programas dedicados a reducir la polución 
del aire e impulsar tecnologías de emisión cero en los niveles estatales 
y regionales. A medida que surgen nuevos programas de financiación 
o que los programas de financiación existentes cambian, se expanden 
o concluyen, el Plan de Inversión se adaptará a estas condiciones 
cambiantes e identificará nuevos enfoques para financiar proyectos y 
programas prioritarios.

Aunque la amplitud de los programas de financiación disponibles 
representa una oportunidad significativa para las agencias de transporte, 
el aumento del número de programas de financiación y niveles de 
dólares discrecionales disponibles puede ser también potencialmente 
desalentador si la estrategia de financiación no es clara y específica. 
Aplicar a cada programa posible para cada proyecto prioritario del 
Plan de Inversión no dará un resultado efectivo. Para garantizar un 
enfoque centrado, el equipo del proyecto realizó primero una evaluación 
de los Programas del Plan de Inversión seguido de evaluaciones a 

nivel de proyecto para determinar la idoneidad de cada proyecto para 
acceder a varios programas de financiación. Este análisis tenía como 
objeto identificar programas de financiación discrecional a los que 
se pueda acceder en el corto a mediano plazo para aprovechar los 
fondos disponibles para medidas locales. Para esta evaluación, no se 
consideraron programas de financiación basados en fórmulas porque la 
inclusión de proyectos y programas en el Programa Estatal de Mejora del 
Transporte y otros programas de transporte estatales determinan en gran 
medida el uso de estos fondos.

7.3.1	 Evaluación de elegibilidad de programas de financiación

Se evaluó la evaluación de programas de financiación y su idoneidad 
para Programas Modales del Plan de Inversión y proyectos de Inversión 
Inicial usando un análisis cruzado. En el análisis cruzado, se evaluó todo 
el conjunto de programas de financiación federales y estatales disponibles 
con respecto a los programas y proyectos del Plan de Inversión, 
determinando la idoneidad basada en los siguientes factores:

•	 Alineación de los resultados (mejoras de seguridad, eficiencias 
de viajes, mejoras a la sostenibilidad y equidad) de los probables 
programas y proyectos candidatos con criterios de mérito y/o los 
objetivos indicados de los programas de financiación específicos;

•	 Atributos de los programas y proyectos candidatos y alineación con 
las tipologías de infraestructura (por ejemplo, autopistas, transporte 
activo, puertos, tránsito, y calles completas) a las que están 
dirigidos programas de financiación específicos;

•	 Estimados de costo de programas y proyectos evaluados en función 
de los fondos comunes discrecionales previstos, los montos 
máximos de las subvenciones concedidas, y los importes de 
concesión típicos señalados por el programa de financiación;
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•	 Disponibilidad de financiación local (o no federal, no estatal) que 
pueda ser aprovechada y requisitos mínimos de compatibilidad 
(distribución de costos) para los programas de financiación 
relevantes; y

•	 Preparación general del proyecto y estado de la planificación y 
desarrollo de proyectos candidatos.

7.3.2	 Programas federales de financiación discrecional

La Tabla 7-2 ofrece un resumen de programas de subsidio discrecional federal 
que se identificaron para proyectos y programas del Plan de Inversión. En el 
Apéndice 7-B se ofrecen más detalles sobre estos programas.

Tabla 7-2.	 Programas federales de subsidio discrecional para proyectos del plan de inversión

Agencia emisora Programa de subsidio Abreviación

FEMA Construyendo Infraestructuras y Comunidades Resilientes BRIC

FHWA Programa de Inversión en Puentes BIP 

FRA Programa Consolidado de Infraestructura Ferroviaria y 
Mejoras de Seguridad 

CRISI 

FRA Programa de Subsidio para la eliminación de Cruces 
Ferroviarios 

RCE 

FTA Subsidios de Planificación de Desarrollo Orientado al Tránsito TOD 

FTA Programa de Subsidios para Inversiones de Capital 
(Pequeños Comienzos)

CIG 

MARAD Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria PIDP 

USDOT Reconstruyendo Infraestructura Americana con 
Sostenibilidad y Equidad 

RAISE 

USDOT Reconectando Comunidades y Vecindarios RCN 

USDOT Calles y Caminos Seguros Para Todos SS4A 

USDOT Infraestructura para Reconstruir a América INFRA 

USDOT Fortaleciendo la Movilidad y Revolucionando el Transporte SMART 

USDOT Reducción de Emisiones de Camiones en Instalaciones 
Portuarias 

RTEPF 

USDOT Programa de Subvención para Infraestructura de Carga y 
Abastecimiento de Combustible 

CFI

Notas:
FEMA = Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
FHWA = Administración Federal de Autopistas
FRA = Administración Federal de Ferrocarriles
FTA = Administración Federal de Tránsito

MARAD = Administración Marítima
USDOT = Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos
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7.3.3	 Programas estatales de financiación discrecional

La Tabla 7-3 ofrece un resumen de programas de subsidio discrecionales 
estatales que se identificaron para proyectos y programas del Plan de 
Inversión. Como se muestra en el Apéndice 7-B, los fondos comunes y 
los tamaños típicos de las subvenciones asociadas con estos programas 
son generalmente más bajos que la mayoría de los programas federales 
discrecionales. Sin embargo, dado que el número de solicitantes es menor, 
muchos de estos programas estatales pueden ofrecer generalmente una 
probabilidad más alta de concesión del subsidio.

Tabla 7-3.	 Programas estatales de subsidio discrecional para proyectos del plan de 
inversión

Agencia 
emisora Programa de subsidio Abreviación

CalSTA Programa Capital de Tránsito y Ferrocarril Interurbano TIRCP 

Caltrans Programas de Operaciones de Tránsito con Emisiones bajas 
de Carbono 

LCTOP 

CARB Programa Comunitario de Protección del Aire (AB617) AB617 

CNRA Programa de Subvención para Ecologización Urbana UGG 

CSGC Comunidades Climáticas Transformativas TCC 

CSGC Programa de Vivienda Asequible y Comunidades Sostenibles AHSC 

CTC SB-1 –Programa de Soluciones para Corredores 
Congestionados 

SCCP 

CTC Programa Estatal de Transporte Activo ATP Estatal

CTC SB-1 – Programa de Cooperación Local – Competitivo LPP-C 

CTC SB-1 – Programa de Mejora de los Corredores Comerciales TCEP

Notas:
AB = Proyecto de Ley de la Asamblea
CalSTA = Agencia Estatal de Transporte de California
Caltrans = Departamento de Transporte de 
California
CARB = Junta de Recursos del Aire de California
CNRA = Agencia de Recursos Naturales de California

CSGC = Consejo de Crecimiento 
Estratégico de California
CTC = Comisión de Transporte de 
California
SB = Proyecto de Ley del Senado

7.3.4	 Programas Regionales de Financiación Discrecional

La Tabla 7-4 ofrece un resumen de los programas regionales de 
subvenciones discrecionales que se identificaron para proyectos y 
programas del Plan de Inversión. Estas oportunidades regionales de 
financiación típicamente tienen un objetivo más específico y pequeño 
que el de los fondos comunes de financiación. Sin embargo, los 
proyectos y programas en el Plan de Inversión probablemente serán 
fuertes candidatos dado el impacto esperado en las comunidades 
locales y partes interesadas, y se alinean con los resultados esperados 
de los programas regionales. La lista de posibles programas regionales 
y locales de subsidios discrecionales continúa siendo revisada y 
aumentada después de discusiones con socios locales.

Tabla 7-4.	 Programas regionales de subsidio discrecional para proyectos del plan de 
inversión

Agencia 
emisora Programa de subsidio Abreviación

AQMD Programa Comunitario de Protección del Aire 
(Incentivos)

CAPP 

AQMD Fondo de Mitigación Ambiental de Volkswagen VEMT 

MSRC Financiación para un Transporte Limpio CTF 

MSRC Programa Transformativo de Estrategias del 
Transporte y Soluciones de Movilidad 

TTSMS

Nota:
AQMD = Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur
MSRC = Comité de Revisión para la Reducción de la Polución del Aire de Fuentes Móviles
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7.3.5	 Requisitos de la contrapartida local

Un aspecto importante por considerar cuando se busca acceder a 
programas federales y estatales discrecionales es que la mayoría 
tienen requisitos locales de distribución de costos. También conocido 
como la contrapartida local, esta distribución de costos representa la 
contribución mínima de financiación no federal y no estatal al que se debe 
de comprometer un solicitante para entregar un proyecto candidato si a 
este se le fuera a otorgar una financiación federal o estatal. La mayoría 
de los programas de financiación requieren una contrapartida local de 
al menos 20%, aunque este umbral mínimo puede variar de programa a 

programa - y puede diferir en un mismo programa dependiendo de si el 
solicitante está buscando financiación para actividades de planificación o 
construcción. Adicionalmente, la ubicación de un proyecto candidato puede 
ser un factor entre los requisitos de contrapartida local, con un umbral 
mínimo reducido, o incluso eximido, para proyectos en áreas estatales 
o designadas federalmente como desfavorecidas económica, social, y/o 
ambientalmente.

La Tabla 7-5 ofrece el rango de requisitos de contrapartidas locales para 
los programas de financiación descritos anteriormente.
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Tabla 7-5.	 Requisitos de contrapartidas locales por programa de financiación

Federal/Estatal Programa de subsidio Abrev. Requisitos mínimos de contrapartida

Federal Programa de Inversión en Puentes BIP Planificación: 10% 
Construcción: 20%/50% (<$100 millones/>$100 millones categorías)

Federal Construir Infraestructuras y Comunidades Resistentes BRIC 25% 

Federal Programa de Subvención para Infraestructura de Carga y Abastecimiento de 
Combustible

CFI 20% 

Federal Programa de Subvenciones para Inversiones de Capital (Pequeños Comienzos) CIG 20% 

Federal Programa Consolidado de Infraestructura Ferroviaria y Mejoras de Seguridad CRISI 20% 

Federal Infraestructura para Reconstruir a América INFRA 40% 

Federal Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria PIDP 20% 

Federal Reconstruyendo Infraestructura Americana con Sostenibilidad y Equidad RAISE 20% (Áreas Urbanas), 0% (Rural, HDC o APP)

Federal Programa de Subsidio para la Eliminación de Cruces Ferroviarios RCE 20% 

Federal Reconectando Comunidades y Vecindarios RCN 20% (Planificación de RCP y Capital/Planificación NAE), 50% (Capital RCP)

Federal Reducción de Emisiones de Camiones en Instituciones Portuarias RTEPF 20% 

Federal Fortaleciendo la Movilidad y Revolucionando el Transporte SMART Ningún requisito de contrapartida para subvenciones de planificación, 
20% para proyectos capitales

Federal Calles y Caminos Seguros Para Todos SS4A 20% 

Federal Subvenciones de Planificación de Desarrollo Orientadas al Tránsito TOD 20% 

Estatal Programa de Vivienda Asequible y Comunidades Sostenibles AHSC 10% 

Estatal Programa Estatal de Transporte Activo ATP Estatal No se requiere contrapartida

Estatal Programas de Operaciones de Tránsito con Emisiones bajas de Carbono LCTOP No se requiere contrapartida

Estatal Programa de Cooperación Local-Competitivo LPP-C 50% 

Estatal SB-1 Programa de Soluciones para Corredores Congestionados SCCP No se requiere contrapartida

Estatal Comunidades Climáticas Transformativas TCC 50% 

Estatal SB1 – Programa de Mejora de los Corredores Comerciales TCEP No se requiere contrapartida si es nominado por Caltrans. 30% de 
contrapartida local requerido si nominado por regiones. 

Estatal Programa Capital de Tránsito y Ferrocarril Interurbano TIRCP No se exige una contrapartida mínima, pero el aprovechamiento de la 
financiación es deseable y será considerado en la evaluación 

Estatal Programa de Subvenciones para el Arbolado Urbano UGG No se requiere contrapartida

Regional Programa Transformativo de Estrategias de Transporte y Soluciones de 
Movilidad 

TTSMS No se requiere contrapartida

Notas:
APP = Áreas de Pobreza Persistente
Caltrans = Departamento de Transporte de California 
HDC = Comunidades Históricamente Desfavorecidas

NAE = Acceso y Equidad Vecinal
RCP = Proyecto Piloto Reconectando 
Comunidades

Se añadirán programas de financiamiento adecuados que abordan 
programas y proyectos comunitarios al Plan de Inversión siguiendo 
el desarrollo de cada grupo de trabajo del programa comunitario.
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7.4	 Resumen y Consideraciones
En la Tabla 7-6 se muestra la financiación estimada necesaria para 
los proyectos y programas del Plan de Inversión recomendados para 
financiamiento, y se estima que exceda los $3,000 millones. Metro y sus 
asociados necesitarán aprovechar los fondos disponibles y esperados de 
las Medidas R/M para desarrollar y ejecutar los programas y proyectos. 
Estos fondos deben usarse juiciosamente como inversión inicial para 
desarrollo de proyectos y distribución de costos para aprovechar la 
financiación máxima de programas discrecionales regionales, estatales, y 
federales adecuados.

El equipo del proyecto debe considerar un amplio rango de fuentes 
de financiación adicional para abordar los vacíos significativos entre 
la financiación de las Medidas R/M y los niveles de capital requeridos 
para ejecutar los proyectos y Programas Modales priorizados del Plan 
de Inversión. Este capítulo ha resaltado un rango de oportunidades 
de subvenciones federales, estatales, y regionales que se alinean con 
el conjunto de diferentes proyectos y Programas Modales del Plan de 
Inversión, a partir de un análisis cruzado detallado (Apéndice 7-A) y una 
evaluación de los atributos claves para programas de financiación que 
deben ser considerados (Apéndice 7-B).

Tabla 7-6.	 Funding Need and Discretionary Grant Programs to Target

Modo

A. Inversión estimada 
aprovechada de las 
Medidas R/M ($m)

B. Recomendación de financiación de las Medidas R/M ($m) Estimación de la 
subvención necesaria 
($m)
(A – B.3)

Ejemplos de 
programas de 
financiación adecuados

B.1. Proyectos para 
financiación inicial B.2. Programa modal B.3. Total (B.1 + B.2)

Transporte Activo/TDM $195 $44 $56 $100 $95 RCN, SS4A, ATP, TCC, 
UGG, SCCP

Arterias viales/ Calles 
completas

$1767 $116 $72 $188 $1,579 RAISE, SS4A, ATP, BIP, 
SCCP, TCEP, SMART 

Seguridad en las 
autopistas y mejoras 
en los enlaces

$894 $171 $39 $210 $610 RAISE, SMART, BIP, 
INFRA, RCN, SCCP, 
TCEP, CFI

Transporte de 
Mercancías

$332 $62 $18 $80 $252 TCEP, PIDP, RAISE, 
INFRA 

Tránsito $478 $57 $68 $125 $353 RAISE, SCCP, TIRCP, 
CRISI, RCE, TOD

Programas 
comunitarios

$340 $40 $0 $40 $300 UGG, AHSC, AB617, 
CAPP

Total $4,005 $490 $253 $743 $3,262

Notas:
TDM = gestión de la demanda del transporte
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7.4.1	 Implementation and Considerations

Este capítulo ha establecido un marco sobre cómo ha sido desarrollada y continuará 
evolucionando la estrategia de financiación para el Plan de Inversión. El siguiente capítulo 
(Capítulo 8) aplica este marco para evaluar las recomendaciones de Inversión Inicial para 
que los proyectos reciban los fondos de las Medidas R/M, y evalúa cuales oportunidades 
de subvención federal/estatal/regional deberían abordarse para subsanar los déficits de 
financiación restantes para esos proyectos priorizados.

En el futuro, se continuará refinando la estrategia de financiación a medida que los 
programas y proyectos del Plan de Inversión se desarrollen y evolucionen, y que emerjan 
nuevas oportunidades de financiación discrecional. Por lo tanto, debería de considerarse 
como un “documento en evolución constante” sujeto a actualización y adaptación en línea 
con las oportunidades cambiantes y los retos durante el periodo de tiempo de múltiples 
décadas del plan de inversión. A lo largo de este horizonte de tiempo, el desarrollo de 
programas y proyectos debe de incorporar los siguientes temas de posicionamiento, lo 
cual puede contribuir a la implementación exitosa de la estrategia:

Ajustar el tamaño y la agrupación de proyectos: esto podría involucrar agrupar proyectos 
donde apliquen sinergias o tamaños mínimos de proyectos, o dividir programas más 
grandes en proyectos individuales, fases, o grupos de proyectos para acceder más 
fácilmente a programas de financiación específicos y abordar los límites máximos de 
concesión de subvención.

Posicionar proyectos: esto implica enmarcar los proyectos candidatos para mostrar una 
alineación polifacética y, cuando sea posible, directa con los resultados y los objetivos 
esperados del (de los) programa(s) de financiación discrecional(es) objetivo(s).

Acciones provisionales para avanzar la preparación del proyecto: la preparación del 
proyecto es algunas veces una consideración importante para programas discrecionales, 
con agencias federales y estatales buscando invertir en proyectos que se puedan ejecutar 
en un horizonte temporal a corto plazo (por ejemplo, de hoy a cinco años). Por lo tanto, para 
aumentar la competitividad de un proyecto candidato es importante continuar avanzando 
con la pre-construcción de actividades de desarrollo incluyendo, pero no limitado a, diseño 
y planificación (para proyectos capitales), estimación de los costos, análisis regulatorio 
ambiental (CEQA/NEPA), estudios técnicos (seguridad, tráfico, y transporte de mercancías) 
y/o modelización económica (impactos, creación de puestos de trabajo, y beneficios).
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8 RECOMENDACIONES 
La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles  (Metro) inició el desarrollo del 
Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach-Este de Los Ángeles  (LB-ELA) tras la decisión de 
la Junta Directiva de Metro de suspender el proyecto anterior del Corredor Sur de la I-710 que 
amenazaba con desplazar a los residentes y negocios locales, aumentar la contaminación del aire, 
exacerbar las preocupaciones de salud pública y crear más impactos ambientales para algunas de las 
comunidades más vulnerables del Condado de Los Ángeles  adyacentes a la autopista. En su lugar, la 
Junta Directiva de Metro ordenó a su director ejecutivo que desarrollara un nuevo proceso basado en el 
consenso para involucrar a los residentes, las comunidades y las partes interesadas afectadas en el 
desarrollo de un Plan de Inversión en transporte integral, multimodal, receptivo a la comunidad y 
regionalmente significativo. Este Plan de Inversión contrasta marcadamente con su predecesor y señala 
un punto de inflexión para Metro en la forma en que involucra a las comunidades y las partes 
interesadas en el desarrollo de un enfoque integral para la inversión en corredores de autopistas a 
través de una participación comunitaria, sólida, continua y significativa.  

Para lograr la visión de la Junta Directiva de Metro, el personal creó el Comité Consultivo del Corredor 
LB-ELA y el Comité de Liderazgo Comunitario (CLC, por sus siglas en inglés) para dar a los residentes y 
comunidades afectadas una voz significativa en el desarrollo de los valores, procesos y recomendaciones 
del Plan de Inversión. El Comité Consultivo es el principal órgano asesor de Metro, compuesto por 
representantes de las comunidades, instituciones, agencias gubernamentales e industrias del Corredor 
que se ven afectadas o dependen del movimiento de personas y bienes en el Corredor (como se 
describe en el Capítulo 2). El CLC permitió que Metro convocara a un grupo diverso y comprometido de 
representantes de la comunidad que viven a lo largo del Corredor LB-ELA para asesorar al Comité 
Consultivo durante todo el proceso del Plan de Inversión (véase el Capítulo 2).  

El Comité Consultivo y el CLC proporcionaron una voz significativa a las comunidades afectadas que se 
sintieron excluidas o no escuchadas durante el proceso anterior del proyecto del Corredor Sur de la I-
710. Como resultado, el Plan de Inversión refleja un enfoque dedicado a abordar la gran cantidad de 
problemas que enfrentan los residentes afectados por la I-710, incluida la mala calidad del aire; altos 
niveles de contaminación; impactos significativos en la salud y el medio ambiente; fuerte congestión de 
tráfico; la escasa seguridad vial de automóviles, camiones, ciclistas y peatones; la falta de infraestructura 
de transporte multimodal; bajos niveles de oportunidades económicas para los residentes; y altos 
niveles de pobreza (véase el Capítulo 3).  

El Comité Consultivo y el CLC se reunieron por separado y en conjunto para revisar y asesorar sobre las 
metas, propuestas y recomendaciones del Plan de Inversión a lo largo del proceso. Los miembros de 
ambos grupos también participaron en grupos de trabajo, ayudaron a fundamentar los datos reales y 
compartieron los próximos esfuerzos de divulgación y participación con sus comunidades. Durante los 
30 meses que duró el proceso del Comité Consultivo, el Comité Consultivo y los miembros del CLC 
trabajaron juntos para reevaluar las muchas necesidades y metas de inversión en el Corredor, 
desarrollar estrategias multimodales para satisfacer estas necesidades e identificar posibles proyectos y 



 

 
Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach – Este de Los Ángeles  

BORRADOR Recomendaciones 

 

8-2 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor       

programas a corto y largo plazo basados en esas estrategias. La experiencia vivida por las partes 
interesadas en el Corredor y el deseo de mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad del aire 
regionales, al tiempo que fomentan la vitalidad económica, la equidad social, la sostenibilidad ambiental 
y el acceso a las oportunidades, desempeñaron un papel integral en la creación de este Plan de 
Inversión multimodal, centrado en la comunidad y de importancia regional. 

Como documento de planificación estratégica, el Plan de Inversión establece una visión general para 
identificar y asegurar la inversión en proyectos y programas que se alineen y apoyen la Visión, Metas y 
Principios Directivos del Corredor durante los próximos 20 años. Si bien el enfoque principal del Comité 
Consultivo y el CLC fue la identificación de proyectos y programas para que Metro invierta y aproveche 
los fondos de la Medida R y M dedicados al Corredor, el meta integral del Plan de Inversión también es 
atraer inversiones regionales, estatales y federales para implementar otros proyectos y programas que 
también promuevan los valores del Corredor. La necesidad general de inversión del Plan de Inversión 
consiste en proyectos que son financiados total o parcialmente a través de subvenciones externas, 
aquellos que recibirán otros fondos de Metro y proyectos que recibirán inversión de la Medida R/M del 
Corredor como se identifica en este Plan de Inversión. El monto máximo de inversión que el Plan de 
Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA busca asegurar es de aproximadamente $17.3 mil millones, 
que incluye los compromisos de la Medida R/M, el aprovechamiento anticipado de los fondos de la 
medida, así como otras fuentes de subvenciones externas. Es probable que este monto aumente a 
medida que se identifiquen, prioricen e incorporen nuevos proyectos y programas en el Plan de 
Inversión. 

8.1 Proyectos con compromisos de financiamiento externo 
A través de la colaboración con las partes interesadas del Corredor LB-ELA, Metro ha apoyado y ayudado 
a generar inversiones en una serie de proyectos de transporte multimodal desde que inició el Comité 
Consultivo en septiembre de 2021, desde carriles para bicicletas locales hasta grandes proyectos de 
infraestructura portuaria. El 6 de julio de 2023, la Agencia de Transporte del Estado de California 
(CalSTA, por sus siglas en inglés) otorgó $643.5 millones para implementar proyectos portuarios y 
proyectos ferroviarios de carga valorados en más de $3 mil millones a través de su Programa de 
Infraestructura Portuaria y de Transporte de Mercancías (PFIP, por sus siglas en inglés). 1 Estos incluyen 
el financiamiento inicial para proyectos de eficiencia ferroviaria de transporte de bienes que respaldarán 
un mayor movimiento de bienes por ferrocarril, incluido el proyecto Commerce sobre y la instalación de 
Hobart/Commerce Intermodal, que recibió un total de $27 millones para su costo total de $2.139 mil 
millones y la Inversión en todo el sistema de transporte de bienes del Puerto de Long Beach (SWIFT) con 
$225 millones en fondos estatales para el costo estimado de $593.7 millones.  

Además, el Comité Consultivo también identificó un conjunto de proyectos que recibieron inversión a 
través de la Oportunidad del Plan de Pre-Inversión (PIPO), lo que permitió a Metro buscar fondos para 

 
1Para obtener más información sobre el programa de CalSTA: https://calsta.ca.gov/-/media/calsta-media/documents/pfip-
awards-summary-narrative-7-6-23-a11y.pdf 

https://calsta.ca.gov/-/media/calsta-media/documents/pfip-awards-summary-narrative-7-6-23-a11y.pdf
https://calsta.ca.gov/-/media/calsta-media/documents/pfip-awards-summary-narrative-7-6-23-a11y.pdf
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proyectos del Corredor antes de que el Plan de Inversión pudiera ser finalizado para aprovechar las 
oportunidades de financiamiento disponibles. En 2023, PIPO obtuvo $46.6 millones en fondos de 
subvenciones para respaldar una inversión de $76 millones en el Corredor. 2 En el Ciclo 6 del Programa 
Estatal de Transporte Activo, 3 15 proyectos en ciudades del Corredor y comunidades no incorporadas 
valorados en $114.8 millones recibieron $92.6 millones en fondos de subvención, incluido un proyecto 
que se incluyó en el PIPO. En total, estos compromisos recientes de subvenciones federales y estatales 
suman más de $1.33 mil millones de dólares que ayudarán a entregar proyectos del Corredor valorados 
en más de $4.9 mil millones como parte del Plan de Inversión (Véase Tabla 8-1).  

Metro también está apoyando proyectos del Corredor que no necesariamente serán elegibles o 
recibirán fondos de las Medidas R y M dedicados al Corredor. Se necesitarán aproximadamente $7.2 mil 
millones de fondos de capital de transporte federales, estatales y de la Medida M para entregar el 
primer segmento de la línea de tren ligero (LRT) de Southeast Gateway (anteriormente el ramal de West 
Santa Ana). En general, el Plan de Inversión respalda la ejecución de proyectos valorados en $12.1 mil 
millones que se financiarán a través de fuentes distintas a los fondos de la Medida R/M del Corredor que 
se describen a continuación. 

Tabla 8-1. inversiones del Corredor respaldadas por otras* fuentes de financiamiento  

Modo y nombre del proyecto 

Importe 
comprometido 

($M) 

Costo total 
estimado ($M) 

Fuente de 
financiamiento  

Movimiento de bienes 

Inversión en todo el sistema de transporte de 
mercancías (SWIFT) – Proyectos de Electrificación $224.95 $593.67 

Transporte e 
Infraestructura portuaria 

(PFIP)4 
 

Proyecto de mejora y ampliación del Centro de 
Apoyo Marítimo (MSF) $149.33 $198.25 

Puente de separación peatonal de la línea principal 
del ferrocarril del puerto de Los Ángeles 
/Wilmington Community & Waterfront $42.08 $57.91 

Proyecto de mejora del paso a desnivel de la Ruta 
Estatal 47-Seaside Avenue y Navy Way $41.79 $62.98 

Paso elevado de Commerce Rail  $12.00 $939.00 

 
2 Para leer sobre esta inversión: Financiamiento de LPP-C para SELA TIP: https://catc.ca.gov/-/media/ctc-
media/documents/programs/local-partnership-program/competitive/2022-guidelines-competitive/tab-18-4-6-a11y.pdf  
3 Para más información: MPO: https://catc.ca.gov/-/media/ctc-media/documents/programs/atp/2023/2023-atp-staff-
reccomendations-mpo-component-a11y.pdf y Nivel Estatal: https://catc.ca.gov/-/media/ctc-
media/documents/programs/atp/2022/2023-atp-staff-recommendations-final-a11y.pdf 
4 CalSTA: https://calsta.ca.gov/-/media/calsta-media/documents/pfip-awards-summary-narrative-7-6-23-a11y.pdf 

 

https://catc.ca.gov/-/media/ctc-media/documents/programs/local-partnership-program/competitive/2022-guidelines-competitive/tab-18-4-6-a11y.pdf
https://catc.ca.gov/-/media/ctc-media/documents/programs/local-partnership-program/competitive/2022-guidelines-competitive/tab-18-4-6-a11y.pdf
https://catc.ca.gov/-/media/ctc-media/documents/programs/atp/2023/2023-atp-staff-reccomendations-mpo-component-a11y.pdf
https://catc.ca.gov/-/media/ctc-media/documents/programs/atp/2023/2023-atp-staff-reccomendations-mpo-component-a11y.pdf
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Modo y nombre del proyecto 

Importe 
comprometido 

($M) 

Costo total 
estimado ($M) 

Fuente de 
financiamiento  

Instalación Intermodal Hobart/Commerce  $15.00 $1,200.00 

America's Green Gateway: Construcción del 
Programa Ferroviario del Muelle B  

$283.00 

$1,547 

Mega subvención del 
Departamento de 

Transporte de EE. UU.5 

- SWIFT - Componente Muelle B $158.40 PFIP 

- Proyecto de reconstrucción del corredor 
de transporte de mercancías de la calle 
del Muelle B $26.30 

Mitigación de la 
congestión y calidad del 

aire (CMAQ)6 

- America's Green Port Gateway: Proyecto 
de Mejoras Ferroviarias Tempranas del 
Muelle B  $70.44 

Programa de mejora de 
los corredores 

comerciales (TCEP)7 

- America's Green Port Gateway Fase 1: 
Mejoras tempranas del ferrocarril del 
Muelle B $52.20 

 

- Proyecto de Mejora del Sistema de 
Transporte de North Harbor $52.63 

Programa de Desarrollo 
de Infraestructura 

Portuaria del 
Departamento de 

Transporte de EE. UU.8 
Proyecto de Conversión de Cero Emisiones de la 
Terminal de Middle Harbor $30.14 $37.68 

Centro de capacitación de la fuerza laboral en 
movimiento de bienes $110.00 $150.00 

Presupuesto estatal de CA 

Proyecto de ampliación del muelle/reducción de 
emisiones de embarcaciones del muelle 300 $300.00 $300.00 

Puerto de Los Ángeles  

Transporte activo 

Mejoras para peatones y bicicletas de la ciudad de 
Bell Gardens  $2.96 $2.96 

Ciclo 6 del Programa de 
Transporte Activo de 

California 9 
Mejoras en la seguridad comunitaria en toda la 
ciudad de Carson  $3.45 $3.47 

Plan Maestro de la Ciudad de Carson Para el Uso 
de Bicicletas $0.90 $0.90 

 
5 https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2024-01/MEGA%20Fact%20Sheets%20FY%202023-2024_Final.pdf 
6 USDOT - CMAQ: https://www.transportation.gov/sustainability/climate/federal-programs-directory-congestion-mitigation-and-air-quality-
cmaq 
7 https://catc.ca.gov/-/media/ctc-media/documents/programs/tcep/4192022-tcep-program-of-project-amendment-a11y.pdf 
8 Departamento De Transporte los EE. UU. 2023: https://www.maritime.dot.gov/sites/marad.dot.gov/files/2023-
11/PIDP%202023%20Awards%20Fact%20Sheets_0.pdf y 2022: https://www.maritime.dot.gov/sites/marad.dot.gov/files/2022-
10/FY%202022%20Port%20Infrastructure%20Development%20Grant%20Awards.pdf  
9 CA CTC: https://catc.ca.gov/-/media/ctc-media/documents/ctc-meetings/2023/2023-06/19-4-9.pdf 

https://www.maritime.dot.gov/sites/marad.dot.gov/files/2023-11/PIDP%202023%20Awards%20Fact%20Sheets_0.pdf
https://www.maritime.dot.gov/sites/marad.dot.gov/files/2023-11/PIDP%202023%20Awards%20Fact%20Sheets_0.pdf
https://www.maritime.dot.gov/sites/marad.dot.gov/files/2022-10/FY%202022%20Port%20Infrastructure%20Development%20Grant%20Awards.pdf
https://www.maritime.dot.gov/sites/marad.dot.gov/files/2022-10/FY%202022%20Port%20Infrastructure%20Development%20Grant%20Awards.pdf
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Modo y nombre del proyecto 

Importe 
comprometido 

($M) 

Costo total 
estimado ($M) 

Fuente de 
financiamiento  

Ciudad de Long Beach Conexiones peatonales y 
ciclistas de Centro de la Ciudad  $8.82 $9.80 

Rutas seguras de Huntington Park para personas 
mayores y estudiantes ** $4.26 $4.76 

Conexiones de la Línea A de Metro para el 
Condado No Incorporado de Los Ángeles  $9.86 $12.33 

Proyecto de instalaciones para bicicletas y 
peatones en Randolph St  $0.15 $1.38 

Proyecto de Accesibilidad Peatonal de Salt Lake Av  $7.13 $7.13 

Corredor de Slauson Av y mejoras en toda la 
ciudad para peatones, bicicletas y tránsito  $2.11 $2.11 

Proyecto de Rutas Seguras a la Escuela de South 
Downey (Fase 2)  $1.15 $1.15 

Mejoras en el transporte activo de Tweedy 
Boulevard $5.26 $6.59 

Southeast Gateway Proyecto de seguridad y acceso 
para bicicletas “Primera-última milla” de la 
estación de tren ligero  $3.38 $3.38 

Implementación del plan peatonal de Walnut Park $2.45 $9.66 

Calles seguras de Wilmington: Un enfoque que 
prioriza a las personas $32.30 $40.78 

Camino de usos múltiples de la servidumbre de 
servicios públicos de West Paramount Fase I $9.66 $9.66 
 

Proyecto de instalaciones para peatones y 
bicicletas de Randolph Street $6.70 $8.50 

Programa de Transporte 
Activo de Metro 10 

Puente de separación peatonal a nivel de Rail 
Mainline/Wilmington Community & Waterfront $5.00 $62.60 

Reconectando 
comunidades y 

vecindarios (RCN FY23)11 Reconectando North Long Beach - Proyecto 
Hamilton Loop (estudio de planificación) $1.20 $1.50 
Reconectando el este de Los Ángeles : Proyecto 60 
Green Bridge para Belvedere Park (estudio de 
planificación) $0.80 $1.00 

Carreteras principales/Calles completas 

I-710 Gestión Integrada del Corredor (ICM)** $27.84 $40.15 TCEP 

 
10 Informe de la Junta de LA Metro: https://boardagendas.metro.net/board-report/2020-0562/  
11 Departamento de Transporte de EE. UU FY23: https://www.transportation.gov/grants/reconnecting-communities/reconnecting-
communities-fy23-awards  

https://boardagendas.metro.net/board-report/2020-0562/
https://www.transportation.gov/grants/reconnecting-communities/reconnecting-communities-fy23-awards
https://www.transportation.gov/grants/reconnecting-communities/reconnecting-communities-fy23-awards


 

 
Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach – Este de Los Ángeles  

BORRADOR Recomendaciones 

 

8-6 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor       

Modo y nombre del proyecto 

Importe 
comprometido 

($M) 

Costo total 
estimado ($M) 

Fuente de 
financiamiento  

Puerta de enlace de Shoreline Drive $30.00 $60.00 

Reconectando Barrios y 
Comunidades Piloto (RCN 

FY22)12  

Transporte público 

Programa de mejora del tránsito en el sureste 
de Los Ángeles ** $14.50 $31.13 

Programa de 
Colaboración Local13 

Línea Southeast Gateway LRT (Estación de la 
Línea A de Slauson a Pioneer Segment)*** 

$1,435.00*** $7,167.00 Medida M14 
CIG del DOT de EE. UU. 
(POR DETERMIN/AR)15 

Eliminación de barreras y creación de legado: 
Un enfoque multimodal para el condado de Los 
Ángeles  

$139.00 $162.00 RCN FY23 

Nota: Esta tabla no es una lista exhaustiva de todas las inversiones comprometidas en el Corredor. Los costos de los proyectos 
están sujetos a cambios.  
*”Otras” fuentes de financiamiento excluyen los fondos disponibles de la Medida R/M para el Plan de Inversión* 
**Proyectos incluidos en el PIPO de Metro 
***El compromiso de la Medida M es para todo el corredor LRT 

 

8.2 Proyectos y programas que reciben inversión de la Medida R/M 
El Plan de Inversión recomienda la inversión de $743 millones en fondos de la Medida R y M dedicados 
al Corredor LB-ELA para catalizar más de $3.2 mil millones en inversiones locales, estatales y federales 
en proyectos y programas prioritarios consistentes con la Visión, Metas y Principios Directivos del 
Corredor LB-ELA, según lo adoptado por el Comité Consultivo y aprobado por la Junta Directiva de 
Metro como política oficial para el Corredor. En conjunto, se espera que la inversión total generada por 
el financiamiento de las Medidas R y M se acerque a los $4 mil millones. 

Estos proyectos y programas fueron seleccionados a través de un proceso del Comité Consultivo que 
inicialmente identificó más de 200 proyectos y programas en todo el Corredor LB-ELA, atendiendo una 
amplia gama de modos de viaje y necesidades identificadas por la comunidad. Después de evaluar el 
potencial de cada proyecto y programa para promover las Metas y Principios Directivos adoptados por 
el Comité Consultivo, se consideraron proyectos altamente calificados en el contexto del Corredor LB-

 
12 Departamento de Transporte de EE. UU.: https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2023-02/RCP%20Fact%20Sheets%202022.pdf  

13 CA CTC: https://catc.ca.gov/-/media/ctc-media/documents/programs/local-partnership-program/competitive/2022-guidelines-
competitive/tab-18-4-6-a11y.pdf 
14 Plan de gastos de la Medida M: https://www.metro.net/about/measure-m/ 
15 US DOT CIG Dashboard: https://www.transit.dot.gov/sites/fta.dot.gov/files/2024-01/Public-CIG-Dashboard-01-05-2024.pdf 

https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2023-02/RCP%20Fact%20Sheets%202022.pdf
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ELA y se priorizaron evaluando la viabilidad técnica, logística y política de cada proyecto y programa. 
Este proceso de evaluación y priorización resultó en una lista completa de proyectos y programas de 
Inversión Inicial (ver Tabla 8-1) recomendados para el financiamiento fijo de la Medida R/M de Metro 
para el Corredor, según se identifica en el plan de gastos respectivo de cada Medida. Los fondos de la 
Medida representan una pequeña porción del total necesario para llevar a cabo estas mejoras en el 
Corredor; Para tener éxito, Metro y sus socios deben apoyar estos fondos con subvenciones 
discrecionales regionales, estatales y federales adicionales y otras fuentes. Estos proyectos 
recomendados para el financiamiento inicial representan pasos significativos hacia el cumplimiento de la 
visión a largo plazo del Plan de Inversión para el Corredor LB-ELA. 

Como se ha adelantado en el Capítulo 6, el Plan de Inversión tiene por objeto utilizar los fondos de la 
Medida R/M de la siguiente manera16: 

Financiamiento para la implementación: El Plan de Inversión financiará proyectos que (1) tengan una 
alta calificación en el logro de la Visión, Meta y Principios Directivos de Corredor según lo definido por el 
Comité Consultivo y el CLC y (2) estén listos para oportunidades de financiamiento a corto plazo a través 
de los dólares existentes y disponibles de la Medida R. 17 Esta categoría podría incluir proyectos listos 
para implementar identificados a través del proceso de Oportunidad del Plan de Pre-inversión (PIPO, por 
sus siglas en inglés) (como se describe en el Capítulo 5). 

Financiamiento para la pre-implementación: El Plan de Inversión asignará fondos a través de los 
Programas Modales para avanzar en otros proyectos altamente calificados, pero menos listos, a través 
de sus pasos restantes de planificación y pre-implementación. Debido a su escala y complejidad, estos 
proyectos a medio y largo plazo necesitan más tiempo para estar listos para futuros ciclos de 
financiamiento (con financiamiento de planificación a corto plazo, financiamiento ambiental a medio 
plazo y financiamiento de implementación a largo plazo reservado para estos proyectos). 

Financiamiento para el desarrollo: Para respaldar el compromiso del Plan con la equidad, el plan 
asignará fondos a través de Programas Modales para apoyar la planificación equitativa de proyectos, el 
desarrollo y, en última instancia, la implementación de proyectos futuros que aborden la Visión, Meta y 
Principios Directivos del Corredor. Dado que algunas comunidades no tenían conceptos de proyectos 
listos para su inclusión en el MSPP, este financiamiento se centrará en identificar brechas o necesidades 
y ayudará a priorizar las Comunidades de Enfoque de Equidad (EFC, por sus siglas en inglés) (además de 
las consideradas en las dos primeras categorías). Proporcionará la asistencia técnica necesaria y los 
recursos de planificación de los que actualmente carecen las comunidades de escasos recursos para 
desarrollar plenamente los conceptos de los proyectos que actualmente se encuentran en sus primeras 
etapas para avanzar hacia la implementación. La financiación se denomina Fondo START-UP (Asistencia 
Técnica Estratégica para el Transporte Reparativo que Eleve a la Gente)y dará lugar a proyectos 

 
16 Estas categorías se muestran por proyecto en las hojas informativas del proyecto en este documento como "fase" o en el panel de 
visualización en línea como "estado". 
17 Véase el Capítulo 7, Financiación, para obtener más información al respecto. 
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candidatos adicionales que abordan el Principio Directivo de Equidad y que califican para financiamiento 
futuro. 

Financiamiento para Programas Comunitarios: Los Programas Comunitarios son un sello distintivo del 
compromiso del Plan de Inversión con la equidad y la mejora de las vidas de los miembros de la 
comunidad. Estos programas están diseñados para proporcionar beneficios únicos y centrados en la 
equidad a los residentes afectados del Corredor LB-ELA, reflejando los aportes recibidos de los 
miembros de la comunidad a lo largo del proceso de desarrollo del Plan de Inversión. El Plan de 
Inversión incluye $40 millones en financiamiento, llamado el Fondo Catalizador de Programas 
Comunitarios, y apunta a recibir financiamiento de subvenciones adicionales por un total de $300 
millones, un promedio de $20 millones para cada uno de los 15 Programas Comunitarios. La intención 
del Fondo Catalizador es permitir que cada programa se desarrolle aún más hasta convertirse en un 
proyecto o programa financiable, desarrollar prioridades para proyectos y programas y crear estrategias 
para financiamiento continuo de fuentes locales y fuentes de subvenciones discrecionales. Debido a que 
los programas comunitarios presentan diversos grados de alcance relacionado con el transporte, el 
aprovechamiento de subvenciones externas será un enfoque importante de este esfuerzo, ya que Metro 
no puede financiar algunos de los programas comunitarios más allá de la etapa de planificación debido a 
los requisitos de conexión con el transporte de los fondos de las Medidas R y M. Metro se compromete 
a colaborar y asociarse con otras agencias líderes asignadas para identificar fuentes de financiamiento 
elegibles, vías de implementación y patrocinadores apropiados para estos programas. El desarrollo de 
los Programas Comunitarios contará con el apoyo de grupos de trabajo compuestos por miembros de la 
comunidad y organizaciones comunitarias, que se describen con más detalle en el Capítulo 9. 

8.3 Inversiones Iniciales: Proyectos/Programas Recomendados para el 
Financiamiento Inicial  

Sobre la base de los procesos de divulgación y evaluación de proyectos, los proyectos recomendados 
para la asignación inicial de fondos de la Medida R/M asignados al Corredor LB-ELA se incluyen en la 
Tabla 8-2 y se explican con más detalle en las hojas informativas en la Sección 8.4. Los proyectos 
recomendados para la Inversión Inicial se encuentran en varias etapas de desarrollo del proyecto, desde 
la planificación hasta la implementación. El desarrollo de los Programas Comunitarios contará con el 
apoyo de grupos de trabajo compuestos por miembros de la comunidad y organizaciones comunitarias, 
que se describe con más detalle en el Capítulo 9. Estos proyectos/programas se muestran en la Figura 
8-. 
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Figura 8-16. Proyectos/Programas para la inversión inicial 

 

 
Además de los proyectos y programas identificados para la inversión inicial, el Plan de Inversión también 
mira hacia el futuro del Corredor LB-ELA mediante el apoyo, la planificación, el desarrollo, la 
identificación y el perfeccionamiento de proyectos, programas e iniciativas estratégicas, y el abordaje de 
las necesidades de equidad insatisfechas para promover la Visión, Metas y Principios Directivos del 
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Corredor. Los Programas Modales, que se detallan en una sección posterior, servirán como el 
mecanismo por el cual se llevarán a cabo estas actividades de planificación y desarrollo en curso que 
conduzcan a la implementación después de la adopción del Plan de Inversión.  

El Plan de Inversión cuenta con cinco Programas Modales centrados en los siguientes modos de 
transporte para categorizar los proyectos durante el desarrollo del plan: Transporte Activo, Carreteras 
Principales/Calles Completas, Seguridad en Autopistas y Mejoras de Conexiones, Movimiento de Bienes, 
y Transporte Público. Metro, sus socios y las partes interesadas deberán continuar colaborando para 
avanzar en los proyectos de los Programas Modales hacia la implementación para promover las Metas 
del Plan de Inversión. Además, el Plan de Inversión reservará fondos dentro de cada Programa Modal 
para llevar a cabo estas actividades de planificación y desarrollo e implementar algunos proyectos que 
eventualmente surjan de este trabajo futuro. 

En las siguientes tablas se proporcionan más detalles sobre los proyectos y programas recomendados 
para la inversión inicial. Las descripciones de los proyectos reflejan los detalles del proyecto disponibles 
en el momento del proceso de recopilación y evaluación del proyecto del Plan de Inversión. La 
descripción y el alcance de los proyectos que requerirán un trabajo adicional previo a la implementación 
pueden modificarse en el futuro en función de estos procesos de planificación y diseño. Los proyectos y 
programas pueden incluir los Indicadores de Equidad y/o Consideración de Aportes de la Comunidad 
que se describen a continuación. 

Indicadores de equidad: Resaltan las posibles preocupaciones que afectan a las EFC, según se identifican 
a través de los criterios de evaluación técnica. Un indicador de equidad alto se refiere a más o mayores 
impactos potenciales, y los indicadores de equidad medios o bajos se refieren a menos o más bajos 
impactos potenciales, respectivamente. Cuando un proyecto incluye un indicador de equidad, se 
proporcionan requisitos de implementación y orientación para abordar los problemas de equidad 
identificados. 

Indicadores de Consideración de Aportes de la Comunidad (CIC): Destacan las recomendaciones o 
inquietudes planteadas por los miembros de la comunidad a través del proceso de desarrollo del Plan de 
Inversión que no fueron capturadas a través de los criterios de evaluación técnica (consulte el Capítulo 6 
para obtener más información). 

Los proyectos y programas recomendados para la financiamiento inicial se enumeran en la Tabla 8-2. 
Los indicadores de equidad y CIC se indican en las hojas informativas del proyecto dentro de este 
capítulo y en el Apéndice 6C, Tabla 8. 

Tabla 8-2. Proyectos/Programas recomendados para la inversión inicial (Por orden alfabético) 

Nombre del proyecto/programa 

Cantidad del 
Plan de 

Inversión ($M) ID del proyecto/programa 

Proyectos/Programas de Mejora de las Paradas de $19.0 LB-ELA_0203  
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Nombre del proyecto/programa 

Cantidad del 
Plan de 

Inversión ($M) ID del proyecto/programa 
Autobús 

Corredor de calles completas: Alondra Boulevard $9.0 LB-ELA_0060 

Corredor de calles completas: Atlantic Boulevard $68.6 LB-ELA_0057 

Corredor de calles completas: Florence Avenue $24.9 LB-ELA_0058 

Corredor de calles completas: Long Beach Boulevard $0.75 LB-ELA_0062 

Corredor de calles completas: Slauson Avenue $3.6 LB-ELA_0061 

Infraestructura de camiones limpios*  * LB-ELA_0023 

Pasos subterráneos para bicicletas en Compton 
Creek  

$0.5 LB-ELA_0165 

Mejoras en el Centro de Operaciones de Gestión del 
Tránsito de Compton 

$2.0 LB-ELA_0168 

Proyecto piloto de electrificación de trenes de carga  $10.0 LB-ELA_0217 

Estudio ferroviario de carga de movimiento de 
mercancías  

$2.0 LB-ELA_0151 

Cruce peatonal/de bicicletas en Humphreys Avenue 
18 

$8.9 LB-ELA_0139 

I-710 Límite de autopistas y puentes ensanchados   $5.0 LB-ELA_0181 

Programa MOSAICo de la I-710 (Interestatal -710 
Multimodal, Operacional, Seguridad, Acceso e 
Inversiones para la Comunidad 

$153.6  

Mejoras en el paso a desnivel de I-
710/Firestone  

 LB-ELA_0033 

Mejoras en el paso a desnivel de I-
710/Florence  

LB-ELA_0034 

Mejoras en el paso a desnivel I-710/Willow  LB-ELA_0028 

Mejoras en el paso a desnivel I-710/Del Amo  LB-ELA_0029 

Mejoras en el paso a desnivel de I-710/Long 
Beach Bl. 

LB-ELA_0030 

 
76  El proyecto de cruce peatonal/de bicicletas de Humphreys Avenue fue seleccionado para la Oportunidad del Plan de Preinversión (PIPO) por 
la Junta de Metro en septiembre de 2022 como una prioridad para el Corredor LB-ELA. Este proyecto recibió una subvención del USDOT para la 
reconexión de comunidades y vecindarios de $9.9615 millones. 
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Nombre del proyecto/programa 

Cantidad del 
Plan de 

Inversión ($M) ID del proyecto/programa 

Mejoras en el paso a desnivel de I-710/Alondra 
y Modificación de los conectores SB I-710 a SR-
91 

LB-ELA_0031 

Mejoras en el paso a desnivel de I-710/Imperial  LB-ELA_0032 

Carriles auxiliares de la I-710 (de Willow a 
Wardlow)  

LB-ELA_0035 

• Proyecto de mejoras del conector I-710/I-405  LB-ELA_0036 

• Proyecto de mejoras del conector I-710/I-105   LB-ELA_0037 

• Carriles auxiliares de la I-710 (Del Amo Bl a Long 
Beach Bl)  

LB-ELA_0038 

• Mejora del paso a desnivel de I-710/Anaheim LB-ELA_0091 

• Mejora del paso a desnivel de I-710/PCH LB-ELA_0092 

• Mejoras en el paso a desnivel I-710/Wardlow  LB-ELA_0093 

I-710 Proyecto piloto de reducción de partículas 
(PM)  

$2.0 LB-ELA_0157 

Estudio de planificación de la I-710: Reconectando 
las comunidades del Corredor Long Beach-Este de 
Los Ángeles*** 

$2.5 LB-ELA_9318 

Controles de tráfico de la I-710 en las rampas de la 
autopista 

$10.0 LB-ELA_0156 

Programa de prioridad del transport público de 
autobuses del corredor LB-ELA (ocho corredores) 

$31.1  

Corredor de carriles prioritarios para autobuses de 
Atlantic Boulevard  

 LB-ELA_0146 

• Corredor de carriles prioritarios para 
autobuses de Long Beach Boulevard  

 LB-ELA_0062 

• Corredor de carriles prioritarios para 
autobuses de Florence Avenue  

 LB-ELA_0144 

• Corredor de carriles prioritarios para 
autobuses de Slauson Avenue  

 LB-ELA_0142 

• Corredor de carriles prioritarios para 
autobuses de Gage Avenue  

 LB-ELA_0143 
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Nombre del proyecto/programa 

Cantidad del 
Plan de 

Inversión ($M) ID del proyecto/programa 

• Corredor de carriles prioritarios para 
autobuses de Firestone Boulevard  

 LB-ELA_0145 

• Corredor de carriles prioritarios para 
autobuses de Whittier Boulevard  

 LB-ELA_0178 

• Corredor de carriles prioritarios para 
autobuses de Olympic Boulevard  

 LB-ELA_0179 

Mejoras al plan de primera y última milla de la Línea 
A del Metro 

$9.8 LB-ELA_0008 

Línea A del Metro: Puertas de seguridad cuádruples 
en todos los cruces de la Línea A [Línea Azul] 

$5.0 LB-ELA_0175 

Corredor de transporte activo del ferrocarril al río 
Segmento B  

$3.2 LB-ELA_0141 

Proyectos para bicicletas de importancia regional del 
Plan de Transporte Activo de Metro  

$15.7 LB-ELA_0017  

Puente Shoemaker/Shoreline Dr  $9.0 LB-ELA_0010 

Sendero para peatones y bicicletas de la línea 
Southeast Gateway** 

$3.8 LB-ELA_0111 

Programa de camiones limpios $50.0 LB-ELA_0004 

Fondo Catalizador de Programas Comunitarios $40.0 NA 

Notas: 

*Inversión en Infraestructura de Camiones Limpios incluida como parte del Programa de Camiones de Cero Emisiones (LB-
ELA_0004) 

** Anteriormente llamado el sendero “West Santa Ana Branch”. Se actualizó el nombre del proyecto de ciclovía para reflejar el 
nuevo nombre del corredor ferroviario. 

*** Nuevo proyecto que no fue evaluado directamente a través del proceso de evaluación descrito en el Capítulo 6. Este 
proyecto está alineado con las prioridades del corredor y se describe a continuación y tiene el número LB-ELA 9318 en el 
Plan de Inversiones. 
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8.3.1 Nuevo proyecto nuevo recomendado para la inversión inicial  

Se ha añadido un proyecto adicional a los Proyectos Recomendados para Inversión Inicial desde la 
publicación del borrador del Plan de Inversión. Si bien no fue evaluado a través del proceso de 
evaluación del Plan de Inversión, cumple con varias de las metas del Plan. Este estudio de planificación, 
que se describe a continuación, fue presentado por Metro, Gateway Cities COG y METRANS para 
obtener fondos del programa de subvenciones federales Reconnecting Communities & Neighborhoods, 
pero no logró obtener los fondos. 

Estudio de planificación de la I-710: Reconectando las comunidades del Corredor Long Beach-Este de 
Los Ángeles (LB-ELA 9318) 

Este estudio de planificación avanzará el trabajo del Comité Consultivo en colaboración con el socio del 
proyecto METRANS para identificar los cruces de la I-710 en los que se necesitan mejoras capitales para 
reconectar las comunidades a ambos lados de la autopista. Este estudio encaja bien con el estudio de 
Análisis de Alternativas de los proyectos del programa I-710 MOSAICo (consulte la hoja informativa a 
continuación). Estas mejoras en los cruces aumentarán el acceso a empleos, cuidado de la salud, 
educación, supermercados y espacios verdes en este corredor desfavorecido que durante mucho tiempo 
ha estado privado de conexiones de calidad para estas necesidades, especialmente a pie y en bicicleta. 
El Plan identificará qué cruces tienen mayor necesidad de mejoras y qué mejoras de capital específicas 
abordan esas necesidades. Para lograr este resultado, el Plan avanzará en el trabajo del Comité 
Consultivo y utilizará la experiencia en investigación de METRANS para analizar los patrones de viaje 
existentes a lo largo del corredor y a lo largo de la autopista I-710. El análisis también identificará cruces 
que no cumplan con los estándares y las ubicaciones que más se beneficiarían de las mejoras en 
seguridad, transporte activo y tránsito. El análisis considerará cómo mejorar la movilidad, brindar acceso 
seguro a empleos, cuidado de salud y supermercados, así como espacios verdes y áreas recreativas 
como LA River Path. Desarrollará criterios de priorización para identificar las mejoras más necesarias en 
consulta con la comunidad y las organizaciones comunitarias (CBO). 

Metro solicitó una subvención de Reconnecting Communities & Neighborhoods para financiar este 
estudio, pero no tuvo éxito. Metro cree que esto es de vital importancia para ayudar a priorizar fondos 
futuros para abordar brechas críticas y conectar a las comunidades divididas por la autopista I-710. 
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8.4 Hojas informativas: Proyectos y programas recomendados para la inversión 
inicial 

Proyectos/Programas de mejoras en las paradas de autobús [LB-ELA_0203]  

Nombre del proyecto/programa Proyectos/Programas de mejoras en las paradas de autobús [LB-ELA_0203] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Colaborar con las jurisdicciones locales (ciudades y áreas no incorporadas del 
condado de Los Ángeles ) para implementar mejoras en las paradas de 
autobús en el Corredor LB-ELA. Las mejoras en las paradas de autobús 
incluirían elementos como iluminación, elementos de seguridad, bancos, 
sombra y refugios, bebederos, pantallas de llegada con energía solar, botes de 
basura, paisajismo, señalización, cruces peatonales y una mejor accesibilidad 
según la ADA, incluida la reubicación de las cajas de servicios públicos en la 
acera. Proporcionar apoyo financiero para ayudar a aprovechar fondos locales 
para la implementación del proyecto. Los fondos se pondrían a disposición en 
función de criterios como la necesidad del proyecto, la preparación del 
proyecto y los beneficios del proyecto en relación con los costos, entre otros 
factores.Los Ángeles 

Líder del proyecto/programa Metro, Long Beach Transit y jurisdicciones locales 

Rol de Metro Socio 

Ubicación Toda la zona de estudio 

Meta y principios abordados con 
mayor puntuación 

Seguridad, Salud Comunitaria, Oportunidad y Prosperidad 

Indicadores Indicador de equidad: Ninguna 
Indicador CIC: Añadir especificaciones de diseño para los materiales de 
pavimentación para garantizar la accesibilidad de las paradas de autobús para 
los dispositivos de movilidad 

Modos Transporte Público, Transporte Activo, Carreteras Principales 

Fase Desarrollo/ Implementación 
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Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

La inversión del Plan de Inversión se utilizaría para comprar e instalar 
marquesinas de autobús con pantallas en tiempo real e iluminación de 
seguridad en 100 de las paradas de autobús que actualmente carecen de 
marquesinas, así como 1,000 rampas en las aceras para mejorar la 
accesibilidad de la ADA a las paradas de autobús en el área de estudio LB-ELA. 
The $19 million can be used to leverage additional grant funding to implement 
additional locations as well as to support the installation of additional 
amenities mentioned above, such as lighting, security features, benches, 
drinking fountains, solar-powered arrival displays, trashcans, landscaping, and 
signage. Additionally, Metro is currently piloting portable public restrooms at 
Metro rail stations; this pilot could be expanded to specific bus stop locations 
if there is adequate space. 
Las ubicaciones exactas de las marquesinas y las rampas de las aceras se 
determinarán mediante un proceso de priorización que se centra en las áreas 
de mayor necesidad. Metro anticipa que usará las designaciones de EFC, la 
coordinación con las ciudades y los Servicios de Acceso, las áreas con alto 
número de pasajeros y las áreas que carecen de sombra y son vulnerables a los 
impactos del calor para informar la priorización. La inversión en este programa 
también abordará varios proyectos de mejora de paradas de autobús en toda 
la ciudad, incluidas las mejoras de las paradas de autobús [LB-ELA_0118 – 
Signal Hill], las mejoras de las paradas de autobús [LB-ELA_0077 – Commerce] 
y las mejoras de las paradas de autobús [LB-ELA_0103 – Maywood]. Metro 
también anticipa que las ciudades serán responsables de una contrapartida 
local financiada por la ciudad para estos proyectos, por determinar. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Los proyectos relacionados incluyen el Proyecto de Mejoras de Transporte 
Público del Sureste de Los Ángeles  (SELA) [LB-ELA_0169], las Mejoras de las 
Paradas de Autobús [LB-ELA_0118 – Signal Hill], las Mejoras de las Paradas de 
Autobús [LB-ELA_0077 – Commerce] y las Mejoras de las Paradas de Autobús 
[LB-ELA_0103 – Maywood].Los Ángeles 

Costo estimado $19 millones: 
• $60,000 por marquesina (100 marquesinas) 
$13,000 por rampa en la acera (1000 rampas) 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Administración Federal de Transporte Público (FTA) (serie 7300) 
Administración Federal de Transporte Público (FTA) Subvenciones para 
instalaciones de Transporte Público 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
20% – Subvenciones de FTA  

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$19 millones*  

Note:* Metro will expect cities to provide at least a portion of the local funding match for these projects and generally be 
expected to be responsible for the future operations and maintenance costs of these facilities 
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Corredor de calles completas: Alondra Blvd [LB-ELA_0060] 

Nombre del proyecto/programa Corredor de calles completas: de Alondra Blvd 
Descripción del 
proyecto/programa 

Alondra Boulevard, entre Central Avenue y Lakewood Boulevard. Reconstruir 
Alondra Boulevard para establecer un corredor de calle completa, que incluya 
instalaciones para bicicletas, instalaciones y cruces peatonales, características 
y servicios de paradas de transporte público, características de seguridad y 
calmado del tráfico, paisajismo, arte público (tratamientos estéticos), espacios 
verdes públicos, árboles y características de calidad del agua como bioswales y 
pozos para árboles. 

Líder del proyecto/programa Compton/ Paramount/ Gateway Cities COG 
Rol de Metro Financiar 
Ubicación Compton, Paramount 
Meta/principios de mayor 
puntuación  

Calidad del Aire, Seguridad, Comunidad 

Indicadores Indicador de equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Evalúa el potencial de reconfiguración de la carretera para 
afectar las rutas de camiones existentes y cómo los cambios pueden desviar el 
tráfico de camiones que afectará a las calles vecinas. Mantener el 
estacionamiento existente siempre que sea posible y facilitar soluciones de 
estacionamiento alternativas cuando se necesiten reducciones de 
estacionamiento en la calle. 

Modos Transporte Activo, Carreteras Principales/Calles Completas, Transporte Público 
Fase Implementación/Pre-implementación 
Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Orientación de diseño: Si bien las opciones de viaje multimodal y el 
rendimiento son importantes, los proyectos de Calles Completas deben 
priorizar la seguridad para todos los usuarios. 
Desplazamientos e impactos físicos: En general, los nuevos diseños de 
carreteras principales importantes deben utilizar el derecho de paso existente 
siempre que sea posible y minimizar las expansiones de carreteras que 
requieran desplazamientos o impactos en el derecho de paso. Dondequiera 
que se consideren estos impactos, las jurisdicciones deben involucrar de 
manera proactiva a los residentes, las empresas y los propietarios para 
comprender las condiciones específicas del sitio y discutir las oportunidades 
de asistencia para la reubicación y otros beneficios para la comunidad. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de 
polvo, los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben 
evaluarse y planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

• Mejoras en la intersección de Alondra Boulevard (LB-ELA_0109) 
• Puentes de Alondra Boulevard (LB-ELA_0107) 
• Mejoras en el paso a desnivel de I-710/Alondra y Modificación de los 

conectores SB I-710 a SR-91 (LB-ELA_0031) 
Costo estimado $45 millones  
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Posibles fuentes de 
financiamiento19 

ATP estatal, SCCP 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – ATP estatal, SCCP 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$9 millones  

 

Corredor de calles completas: Atlantic Blvd [LB-ELA_0057] 

Nombre del proyecto/programa Corredor de calles completas: de Atlantic Blvd [LB-ELA_0057] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Atlantic Avenue/Boulevard, entre Ocean Boulevard y State Route (SR) 60. 
Reconstruir Atlantic Avenue/Boulevard para establecer un corredor de calles 
completo, que incluya instalaciones para bicicletas, instalaciones y cruces 
peatonales, características y servicios de paradas de transporte público, 
características de seguridad y calmado del tráfico, paisajismo, arte público 
(tratamientos estéticos), espacios verdes públicos, árboles y características de 
calidad del agua como bioswales y pozos de árboles. 

Líder del proyecto/programa Gateway Cities COG/Ciudades 

Rol de Metro Apoyo y/o financiamiento 

Ubicación Bell, Commerce, Compton, Cudahy, Long Beach, Lynwood, Maywood, South 
Gate, Vernon, East Los Ángeles, East Rancho Dominguez 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Calidad del Aire, Comunidad, Movilidad 

Indicadores Indicador de equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Indicador de Consideración de Aportes de la Comunidad (CIC): Evalúa el 
potencial de reconfiguración de la carretera para afectar las rutas de camiones 
existentes y cómo los cambios pueden desviar el tráfico de camiones para 
afectar las calles vecinas. Mantener el estacionamiento existente siempre que 
sea posible y facilitar soluciones de estacionamiento alternativas cuando se 
necesiten reducciones de estacionamiento en la calle. 

Modos Transporte Activo, Carreteras Principales/Calles Completas, Transporte Público 

Fase Implementación/ Pre-implementación 

 
19 La lista de fuentes de financiación y sus abreviaturas figuran en las Tablas 7-2 a 7-5 del Capítulo 8 
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Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Orientación de diseño: Si bien las opciones de viaje multimodal y el 
rendimiento son importantes, los proyectos de Calles Completas deben 
priorizar la seguridad para todos los usuarios. 
El proyecto del Corredor Atlantic pasa por diez jurisdicciones, incluidas Bell, 
Commerce, Compton, Cudahy, Long Beach, Lynwood, Maywood, South Gate, 
Vernon y comunidades en el condado no incorporado de Los Ángeles . Dados 
los diferentes cronogramas para este proyecto, con algunos segmentos listos 
para su implementación en 1 a 2 años y otras secciones que necesitan de 4 a 5 
años antes de la construcción, este Corredor requerirá financiamiento de 
medidas a corto y largo plazo. Dado el alto costo del proyecto, este Corredor 
tendrá que aprovechar fondos significativos de programas de subvenciones 
estatales y federales y deberá desarrollarse en fases. 
Desplazamientos e impactos físicos: En general, los rediseños de carreteras 
principales importantes deben utilizar el derecho de paso existente siempre 
que sea posible y minimizar las expansiones de carreteras que requieran 
desplazamientos o impactos en el derecho de paso. Dondequiera que se 
consideren estos impactos, las jurisdicciones deben involucrar de manera 
proactiva a los residentes, las empresas y los propietarios para comprender las 
condiciones específicas del sitio y discutir las oportunidades de asistencia para 
la reubicación y otros beneficios para la comunidad. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de 
polvo, los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben 
evaluarse y planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

• Priorización de carriles exclusivos para autobuses y señales de tránsito en 
Atlantic [LB-ELA_0019 y LB-ELA_0146] 

• Mejoras en las señales de tráfico de Mixmaster (Telegraph/ Eastern/ 
Atlantic) [LB-ELA_0071] 

• Atlantic Boulevard se ensancha sobre la I-5 en la intersección de Mixmaster 
[LB-ELA_0221] 

Costo estimado $457 millones  

Posibles fuentes de 
financiamiento  

RCN, ATP estatal, SCCP  

Requisito de fondos de 
contrapartida de subvenciones 

Contrapartida local mínima: 
0% – ATP, SCCP 
20% – RCN (Planificación) 
50% – RCN (Capital) 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$68.68 millones 
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Corredor de calles completas: Long Beach Blvd [LB-ELA_0062] 

Nombre del proyecto/programa Corredor de calles completas: Long Beach Blvd 

Descripción del 
proyecto/programa 

Long Beach Boulevard/Pacific Boulevard. Reconstruir Long Beach 
Boulevard/Pacific Boulevard, entre Ocean Boulevard y Slauson Avenue para 
establecer un corredor de calle completa, que incluya instalaciones para bicicletas, 
instalaciones peatonales y cruces peatonales, características y servicios de paradas 
de transporte público, características de seguridad y calmado del tráfico, 
paisajismo, arte público (tratamientos estéticos), espacios verdes públicos, árboles 
y características de calidad del agua como bioswales y pozos de árboles. 

Líder del proyecto/programa COG/ Ciudades 

Rol de Metro Apoyo y/o financiamiento 

Ubicación Compton, Huntington Park, Long Beach, Lynwood, South Gate, Walnut Park 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Calidad del Aire, Comunidad, Seguridad 

Indicadores Indicador de equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Evaluar el potencial de reconfiguración de la carretera para 
afectar las rutas de camiones existentes y cómo los cambios pueden desviar el 
tráfico de camiones para afectar las calles vecinas. Mantener el 
estacionamiento existente siempre que sea posible y facilitar soluciones de 
estacionamiento alternativas cuando se necesiten reducciones de 
estacionamiento en la calle. 

Modos Transporte Activo, Carreteras Principales/Calles Completas, Transporte Público 

Fase Desarrollo 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Orientación de diseño: Si bien las opciones de viaje multimodal y el 
rendimiento son importantes, los proyectos de Calles Completas deben 
priorizar la seguridad para todos los usuarios. 
Desplazamientos e impactos físicos: En general, los rediseños de carreteras 
Principales importantes deben utilizar el derecho de paso existente siempre 
que sea posible y minimizar las expansiones de carreteras que requieran 
desplazamientos o impactos en el derecho de paso. Dondequiera que se 
consideren estos impactos, las jurisdicciones deben involucrar de manera 
proactiva a los residentes, las empresas y los propietarios para comprender las 
condiciones específicas del sitio y discutir las oportunidades de asistencia para 
la reubicación y otros beneficios para la comunidad. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de 
polvo, los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben 
evaluarse y planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

• Proyecto piloto de micromovilidad (LB-ELA_0220) 
• Corredor de carriles prioritarios para autobuses metropolitanos a lo largo 

de la línea 60 (Long Beach Bl) (LB-ELA_0141) 
• Mejoras en el paso a desnivel de I-710/Long Beach Bl. (LB-ELA_0030) 
• Mejoras del plan de la primera y última milla de la línea azul (estaciones 

Willow/ Wardlow/PCH) (LB-ELA_0008) 
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Costo estimado $1.5 millones (estudio de planificación) 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

SS4A, ATP estatal, SCCP 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – ATP estatal, SCCP 
20% – SS4A 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$750,000 (Estudio de Planificación) 

 

Corredor de calles completas: Slauson Ave [LB-ELA_0061] 

Nombre del proyecto/programa Corredor de calles completas: Slauson Ave 

Descripción del 
proyecto/programa 

Slauson Avenue, entre Alameda Street y Lakewood Boulevard. Reconstruir la 
Slauson Avenue para establecer un corredor de calle completa, que incluya 
instalaciones para bicicletas, instalaciones peatonales y cruces peatonales, 
características y servicios de paradas de transporte público, características de 
seguridad y calmado del tráfico, paisajismo, arte público (tratamientos 
estéticos), espacios verdes públicos, árboles y características de calidad del 
agua como bioswales y pozos para árboles. 

Líder del proyecto/programa COG/ Ciudades 

Rol de Metro Financiamiento 

Ubicación Bell, Commerce, Huntington Park, Maywood, Montebello, Vernon 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Comunidad, Seguridad, Equidad 

Indicadores Indicador de equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Evalúa el potencial de reconfiguración de la carretera para 
afectar las rutas de camiones existentes y cómo los cambios pueden desviar el 
tráfico de camiones para afectar las calles vecinas. Mantener el 
estacionamiento existente siempre que sea posible y facilitar soluciones de 
estacionamiento alternativas cuando se necesiten reducciones de 
estacionamiento en la calle. 

Modos Transporte Activo, Carreteras Principales/Calles Completas, Transporte Público 

Fase Implementación/ Pre-implementación 
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Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Orientación de diseño: Si bien las opciones de viaje multimodal y el 
rendimiento son importantes, los proyectos de Calles Completas deben 
priorizar la seguridad para todos los usuarios. 
Desplazamientos e impactos físicos: En general, los rediseños de carreteras 
principales importantes deben utilizar el derecho de paso existente siempre 
que sea posible y minimizar las expansiones de carreteras que requieran 
desplazamientos o impactos en el derecho de paso. Dondequiera que se 
consideren estos impactos, las jurisdicciones deben involucrar de manera 
proactiva a los residentes, las empresas y los propietarios para comprender las 
condiciones específicas del sitio y discutir las oportunidades de asistencia para 
la reubicación y otros beneficios para la comunidad. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de 
polvo, los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben 
evaluarse y planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Línea Metrolink (Estación Union – Long Beach) (LB-ELA_0219) 
Corredor de Slauson Av y mejoras en toda la ciudad para peatones, bicicletas y 
tránsito (LB-ELA_0126) 
Corredor de carriles prioritarios para autobuses metropolitanos a lo largo de la 
línea 108 (Slauson) (LB-ELA_0142) 

Costo estimado $18 millones  

Posibles fuentes de 
financiamiento 

ATP estatal, SCCP 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0%– ATP estatal, SCCP 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$3.6 millones 

 

8.4.1 Corredor de calles completas: Florence Ave [LB-ELA_0058] 

Nombre del proyecto/programa Corredor de calles completas: Florence Ave 

Descripción del 
proyecto/programa 

Florence Avenue, entre Alameda Street y Lakewood Boulevard. Reconstruir 
Florence Avenue para establecer un corredor de calles completas, que incluya 
instalaciones para bicicletas, instalaciones peatonales y cruces peatonales, 
características y servicios de paradas para el transporte público, características 
de seguridad y calmado del tráfico, paisajismo, arte público (tratamientos 
estéticos), espacios verdes públicos, árboles y características de calidad del 
agua como bioswales y pozos de árboles. 

Líder del proyecto/programa Gateway Cities COG/Ciudades 

Rol de Metro Apoyo y/o financiamiento 

Ubicación Bell, Bell Gardens, Downey, Huntington Park 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Calidad del Aire, Comunidad, Seguridad 
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Indicadores Indicador de equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Evalúa el potencial de reconfiguración de la carretera para 
afectar las rutas de camiones existentes y cómo los cambios pueden desviar el 
tráfico de camiones para afectar las calles vecinas. Mantener el 
estacionamiento existente siempre que sea posible y facilitar soluciones de 
estacionamiento alternativas cuando se necesiten reducciones de 
estacionamiento en la calle. 

Modos Transporte Activo, Carreteras Principales/Calles Completas, Transporte Público 

Fase Implementación/Pre-implementación 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Orientación de diseño: Si bien las opciones de viaje multimodal y el 
rendimiento son importantes, los proyectos de Calles Completas deben 
priorizar la seguridad para todos los usuarios. 
Desplazamientos e impactos físicos: En general, los rediseños de carreteras 
principales importantes deben utilizar el derecho de paso existente siempre 
que sea posible y minimizar las expansiones de carreteras que requieran 
desplazamientos o impactos en el derecho de paso. Dondequiera que se 
consideren estos impactos, las jurisdicciones deben involucrar de manera 
proactiva a los residentes, las empresas y los propietarios para comprender las 
condiciones específicas del sitio y discutir las oportunidades de asistencia para 
la reubicación y otros beneficios para la comunidad. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de 
polvo, los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben 
evaluarse y planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

LB-ELA_0067 Puentes de Florence Avenue 
LB-ELA_0080 Mejora de la intersección de Florence Avenue y Paramount 

Boulevard 
LB-ELA_0083 Mejora de las señales de tráfico 
LB-ELA_0034 Mejoras en el paso a desnivel de I-710/Florence  
LB-ELA_0144 Corredor de carriles prioritarios para autobuses          
metropolitanos a lo largo de la línea 111 (Florence) 

Costo estimado $124 millones 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

ATP, SCCP, UGG, TCC estatales 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – ATP, SCCP, UGG, TCC (Desarrollo) 
50% – TCC (Implementación) 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$25 millones  
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Infraestructura de camiones limpios [LB-ELA_0023] (combinado con LB-ELA_0004) 

Nombre del proyecto/programa Infraestructura de camiones limpios [LB-ELA_0023] 

Descripción del 
proyecto/programa 

El proyecto de Infraestructura de Camiones Limpios (0023) instalaría 
infraestructura de carga para camiones ZE. 

Líder del proyecto/programa Metro/ Caltrans/ Puertos 

Rol de Metro Socio 

Ubicación Toda el Área de Estudio  

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Calidad del Aire; Oportunidad; Medio ambiente 

Indicadores Indicador de equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a continuación 
para abordar los problemas de equidad 

Modos Solo movimiento de bienes  

Fase Implementación 
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Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Metro se compromete a explorar todas las tecnologías viables de cero 
emisiones, incluidas las de batería eléctrica y de hidrógeno, para cumplir con los 
mandatos regulatorios y los objetivos de sostenibilidad sin apoyar una sola 
solución. Metro también se compromete a invertir sus fondos CMIP de una 
manera que se alinee y avance con la Visión, las Metas y los Principios 
Directivos del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA. 
Desplazamientos e impactos físicos: La ubicación de la infraestructura de 
camiones ZE debe evitar desplazamientos o impactos en el derecho de paso. 
Evaluar el potencial de reconfiguración de la carretera para afectar las rutas de 
camiones existentes y cómo los cambios pueden desviar el tráfico de camiones 
para afectar las calles vecinas. Dondequiera que se consideren estos impactos, 
Metro y las jurisdicciones deben involucrar de manera proactiva a los residentes, 
negocios y propietarios para comprender las condiciones específicas del sitio y 
discutir las oportunidades de asistencia para la reubicación y otros beneficios 
para la comunidad. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben evaluarse y 
planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 
Preocupaciones por el hidrógeno: El impacto ambiental de la producción de 
hidrógeno, en particular su asociación con los combustibles fósiles y las 
importantes emisiones de gases de efecto invernadero en las comunidades ya 
afectadas, es una preocupación importante. Además, también son motivo de 
preocupación los riesgos de seguridad asociados con el transporte y 
almacenamiento de hidrógeno, incluidos los riesgos relacionados con las tuberías, 
camiones, ferrocarriles y barcos. Se deben evaluar las emisiones peligrosas como 
el óxido de nitrógeno (NOx) procedente de la combustión de hidrógeno y su 
impacto en la salud respiratoria en las comunidades vulnerables. Metro debe 
participar en la toma de decisiones centrada en la comunidad a través del Grupo 
de Trabajo sobre Calidad del Aire y Salud con las comunidades afectadas y debe 
evitar el respaldo de aplicaciones potencialmente dañinas sin el aporte de la 
comunidad. Metro también debería llevar a cabo educación comunitaria sobre el 
combustible de hidrógeno y temas relacionados con socios regionales y 
comunitarios. 
Preocupaciones sobre la revisión medioambiental y la optimización del proceso 
de obtención de permisos: Metro apoya una revisión y verificación pública sólida 
para todos los proyectos, incluidos aquellos proyectos etiquetados como de cero 
emisiones. Metro debe participar en la toma de decisiones centrada en la 
comunidad a través del Grupo de Trabajo sobre Calidad del Aire y Salud con las 
comunidades afectadas y debe evitar el respaldo de aplicaciones potencialmente 
dañinas sin el aporte de la comunidad. Metro también debería llevar a cabo 
educación comunitaria sobre el combustible de hidrógeno y temas relacionados 
con socios regionales y comunitarios. 
Inundaciones e impactos en la calidad del agua: Las instalaciones que requieren 
la expansión o adición de áreas pavimentadas deben incorporar materiales y 
diseños que mantengan o aumenten la cobertura permeable y/o los elementos 
de paisajismo que permitan una escorrentía suficiente de aguas pluviales. 
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Potencial para la creación de 
paquetes 

Combinado con 0004 

Costo estimado $200 millones 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

PIDP, RTEPF y CFI 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
10% – Programa de Infraestructura de Carga y Abastecimiento de Combustible 
(CFI); 
20%– Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria (PIDP), Reducción de 
Emisiones de Camiones en Instalaciones Portuarias 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$50 millones * 
*Ya comprometido por la junta directiva de Metro (compartido con LB-ELA_0004) 

 

 

Pasos subterráneos para bicicletas en Compton Creek [LB-ELA_0165] 

Nombre del proyecto/programa Pasos subterráneos para bicicletas en Compton Creek [LB-ELA_0165] 

Descripción del 
proyecto/programa 

A lo largo del carril bici de Compton Creek, entre la calle 120 y el bulevar 
Greenleaf, construir un carril de bicicletas en los cruces subterráneos de la calle 
120, El Segundo Avenue, Rosecrans Avenue, Compton Avenue y Alondra Avenue. 
Añadir iluminación, paisajismo, bancos y sombra al camino existente. 

Líder del proyecto/programa Compton / Metro 

Rol de Metro Liderar y/o financiar 

Ubicación Compton 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Seguridad, Comunidad, Equidad 

Indicadores Indicador de equidad: Bajo 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a continuación 
para abordar los problemas de equidad 

Modos Transporte activo 

Fase Planificación (Estudio Conceptual) 
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Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

No se ha estudiado la viabilidad de añadir pasos subterráneos. Este 
financiamiento recomendado explorará los costos y beneficios de agregar pasos 
subterráneos, pasos elevados y otras mejoras en los cruces. 
Inundaciones e impactos en la calidad del agua: Las ciclovías de Clase I u otras 
instalaciones que requieran la expansión o adición de un derecho de paso 
pavimentado deben incorporar materiales y diseños que mantengan o aumenten 
la cobertura permeable y/o elementos de paisajismo que permitan una 
escorrentía suficiente de aguas pluviales. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben evaluarse y 
planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Mejoras en el Plan de Primera y Última Milla de la Línea A (Estación Artesia) [LB-
ELA_0008] 

Costo estimado $1 millón para el estudio. Los resultados del estudio de factibilidad incluirán una 
estimación de costos para pasos subterráneos u otras opciones de cruce de 
menor costo 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

ATP estatal, TCC, UGG, RCN, Rails to Trails 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima:  
0% – ATP, UGG 
20% – RCN (Planificación), Rails to Trails 
50% – RCN (Capital), TCC (implementación) 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$0.5 millones (estudio de planificación) 

 

Mejoras en el Centro de Operaciones de Gestión del Tránsito de Compton [LB-ELA_0168] 

Nombre del proyecto/programa Mejoras en el Centro de Operaciones de Gestión del Tránsito de Compton [LB-
ELA_0168] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Las mejoras del proyecto incluirían embellecimiento, arte, monumentos, 
seguridad, mayor almacenamiento de bicicletas, estacionamiento para 
bicicletas, pasarelas y senderos para bicicletas (Fases 1 a 5). Ubicación: Centro 
de Operaciones de Gestión del Tránsito de Compton: 275 N. Willowbrook 
Avenue, Compton. 

Líder del proyecto/programa Compton / Metro 

Rol de Metro Socio y/o liderar 

Ubicación Compton 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Salud Comunitaria, Seguridad y Movilidad  



 

 
Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach – Este de Los Ángeles  

BORRADOR Recomendaciones 

 

8-28 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor       

Indicadores Indicador de equidad: Ninguno 
Indicador CIC: Ninguno 

Modos Transporte Público, Transporte Activo 

Fase Desarrollo/ Pre-construcción 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

N/A 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Ciclovía de Compton Boulevard como parte del proyecto MSPP LB-ELA_0017: 
Proyectos para bicicletas de importancia regional del Plan de Transporte Activo 
de Metro  

Costo estimado $27 millones (estimados en base a todos los proyectos incluidos en el Plan de 
Primera y Última Milla de la Línea Azul) 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

ATP estatal, TCC 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – ATP estatal, TCC (Desarrollo) 
50% – TCC (implementación) 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$2 millones 

 

Proyecto piloto de electrificación de trenes de carga [LB-ELA_0217] 

Nombre del proyecto/programa Proyecto piloto de electrificación de trenes de carga [LB-ELA_0217] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Trabajar con la Autoridad de Transporte del Corredor de Alameda (ACTA) junto 
con los ferrocarriles (Union Pacific (UP) y Burlington Northern Santa Fe (BNSF)) 
para continuar desarrollando y probando varias locomotoras eléctricas de batería 
y otras tecnologías de electrificación para operar en el Corredor de Alameda, con 
el objetivo final de reducir los impactos en la calidad del aire en el corredor con el 
avance de una tecnología ZE capaz de ingresar a las operaciones de servicios 
comerciales y de generación de ingresos. 

Líder del proyecto/programa Ferrocarril / Corredor Alameda / Puertos 

Rol de Metro Financiamiento 

Ubicación Vernon; Huntington Park; Florence-Graham; Firestone Park; South Gate; 
Lynwood; Compton; Willowbrook; Rancho Dominguez; Long Beach 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Medio Ambiente; Calidad del Aire; Salud Comunitaria 

Indicadores Indicador de equidad: Ninguno 
Indicador CIC:  Preocupación en la medida en que el proyecto solo sirve a las 
industrias privadas que deberían financiar directamente la electrificación 
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Modos Solo movimiento de bienes  

Fase (ciclo de vida) Implementación 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

En respuesta al borrador de la normativa de la CARB sobre las emisiones de las 
locomotoras a partir de 2030 

Potencial para la creación de 
paquetes 

N/A 

Costo estimado $50 millones 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Programas piloto de FRA, RAISE, INFRA, TIRCP, LCTOP y otros 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones 

Por determinar 
Contrapartida local mínima: 
0% – LCTOP, TIRCP 
20% – RAISE, INFRA, FRA 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$10 millones  

 

Estudio ferroviario de carga de movimiento de mercancías [LB-ELA_0151] 

Nombre del proyecto/programa Estudio ferroviario de carga de movimiento de mercancías [LB-ELA_0151] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Llevar a cabo una evaluación para evaluar las opciones para obtener una mayor 
utilización del Corredor Alameda como un medio potencial para reducir los viajes 
de camiones en la subregión del sur de California. Esta evaluación incluiría 
opciones como las oportunidades de aumentar la participación del modo de 
transporte ferroviario de mercancías en los muelles; la puesta en marcha de un 
servicio de transporte ferroviario de mercancías de corta distancia a las nuevas 
instalaciones ferroviarias del interior; y el aumento del uso y la mejora de la 
eficiencia operativa de las instalaciones intermodales existentes cerca y fuera del 
puerto. Esta evaluación tomaría en cuenta los pronósticos actualizados de carga, 
los factores y proyecciones económicas, las tendencias actuales asociadas con la 
cadena logística del movimiento de bienes, incluidos los viajes de camiones de 
transbordo, y las limitaciones de capacidad ferroviaria e intermodal en la región 
del sur de California. El Estudio ferroviario de carga de movimiento de mercancías 
evaluaría las opciones, evaluando los costos y beneficios desde una perspectiva 
de todo el sistema e incluiría factores como los cambios en los patrones de viaje 
en camiones, las implicaciones del uso del suelo beneficios e impactos 
medioambientales, beneficios e impactos en materia de seguridad, así como 
limitaciones institucionales. 

Líder del proyecto/programa Metro/ Puertos/ Ferrocarriles 

Rol de Metro Socio 

Ubicación Nevin; Clement Junction; Vernon; Huntington Park; Nadeau; Firestone Park; 
South Gate; Lynwood; Compton; Willowbrook; Rancho Dominguez; Thenard; 
Long Beach 
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Meta/principios de mayor 
puntuación  

Oportunidad, Movilidad 

Indicadores Indicador de equidad: N/A – esto es un estudio.  
Indicador CIC: El estudio debe centrarse en el potencial de reducción de la 
contaminación y los impactos en las comunidades locales. El estudio debe incluir 
la evaluación del financiamiento a largo plazo necesario para mantener la 
sostenibilidad ambiental. 

Modos Solo movimiento de bienes  

Fase Planificación  

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

N/A – esto es un estudio. 
Impactos del proyecto: Para garantizar la coherencia con las visiones establecidas 
por el Comité Consultivo, Metro debe garantizar que la inversión en este estudio 
venga con un fuerte compromiso para estudiar los impactos de las rutas de carga 
que recomienda el proyecto, que incluirían impactos en la seguridad de bicicletas 
y peatones, congestión concentrada, impactos de la construcción, mayor 
superficie impermeable y potencial para una nueva barrera física, 
particularmente para puertos interiores y depósitos ferroviarios. 
Abordar las preocupaciones de la comunidad: Reconocer las preocupaciones 
relacionadas con la salud pública, las emisiones durante la producción de 
hidrógeno, la seguridad del transporte y las posibles fugas, afirmando la 
dedicación de Metro para minimizar los impactos y educar a las comunidades. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

N/A 

Costo estimado $10 millones (Potencial de aprovechamiento con inversión de $2 millones) 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Fed: INFRA, PIDP 
Estado: TCEP 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – TCEP (si Caltrans es nominado) 
20% – PIDP 
30% – TCEP  
40%– INFRA 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$2 millones (estudio) 

 

Cruce peatonal/de bicicletas en Humphreys Avenue [LB-ELA_0139]20 

Nombre del 
proyecto/programa 

Cruce peatonal/de bicicletas en Humphreys Avenue [LB-ELA_0139] 

Descripción del 
proyecto/programa 

La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles  
(Metro), en colaboración con el Departamento de Transporte de California 
(Caltrans) y el Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles  

 
20 Recomendado para financiación inicial pero también incluido en los Programas Modales en caso de que no obtenga financiación. 
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(LADPW), planea construir un cruce elevado para peatones y ciclistas (Cruce de 
Humphreys Avenue) cerca del puente para vehículos de Humphreys Avenue en 
el este de Los Ángeles . El proyecto tiene como objetivo reconectar el 
vecindario históricamente dividido del Este de Los Ángeles  causado por la 
Interestatal 710 (I-710). El cruce, que sirve como ruta exclusiva para peatones y 
ciclistas, aborda la barrera creada por la I-710 y mejora la accesibilidad para las 
poblaciones vulnerables, conectando con instalaciones esenciales y la 
Humphreys Avenue Elementary School. Comenzando con la Moción 22.1 de la 
Junta de Metro en 2015, el cruce de Humphreys Avenue recibió aprobación y 
financiamiento, lo que significa un paso hacia la rectificación de decisiones de 
planificación pasadas. Este proyecto recibió recientemente $9.861M del 
programa Reconnecting Communities & Neighborhoods. 

Líder del proyecto/programa Metro 

Rol de Metro Financiar 

Ubicación Este de Los Ángeles 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Comunidad, seguridad 

Indicadores Indicador de equidad: N/A 
Indicador CI: N/A 

Modos Transporte Activo/TDM 

Fase (ciclo de vida) Preimplementación 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

N/A 

Potencial para la creación de 
paquetes 

N/A 

Costo estimado $24.3 millones 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Subvención Reconnecting Communities por $9.861M 
$1 millón comprometido por el condado de Los Ángeles  

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones 

Contrapartida local mínima: 
 20% – RCP 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$8.96 milones 

 

Límite de autopistas y puentes ensanchados (LB-ELA_0181) 

Nombre del 
proyecto/programa 

Límite de autopistas y puentes ensanchados [LB-ELA_0181] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Ensanchar los tableros de los puentes arteriales en puntos clave sobre la 
autopista I-710 y el canal del Río de Los Ángeles  para proporcionar "islas de 
tierra", "parquecitos urbanos" y conexiones de "cinturón verde" sobre la I-710 y 
el Río de Los Ángeles .  Incluir vías peatonales / ciclistas. 

Líder del proyecto/programa Metro/ Caltrans 
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Rol de Metro Liderar, co-financiamiento 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Comunidad, Movilidad, Seguridad y Principio de Equidad 

Indicadores Indicador de equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a continuación 
para abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Ninguno 

Modos Transporte activo, carreteras principales 

Fase  Desarrollo/ Pre-implementación 
Será necesario un estudio inicial de factibilidad para determinar en qué pasos a 
desnivel principales podrían incorporarse estos proyectos. La implementación 
de algunos de estos podría incorporarse en el rediseño de pasos a desnivel 
selectos que forman parte del programa MOSAICo de la autopista I-710 
propuesto. 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Seguir los requisitos de diseño de carreteras de Caltrans y la guía de diseño 
sensible al contexto. 
Desplazamientos e impactos físicos: En general, los proyectos de autopistas 
deben utilizar el derecho de paso existente siempre que sea posible y minimizar 
los desplazamientos o los impactos del derecho de paso. Dondequiera que se 
consideren estos impactos, Metro debe involucrar de manera proactiva a los 
residentes, negocios y dueños de propiedades para comprender las condiciones 
específicas del sitio y discutir las oportunidades de asistencia para la reubicación 
y otros beneficios comunitarios. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben evaluarse 
y planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Este programa también podría combinarse con el programa MOSAICo I-710 
porque ese programa comienza con un estudio de análisis/priorización de 
alternativas que podría ampliarse para incluir la evaluación del rediseño de 
algunos de los pasos a desnivel para incorporar límites o tableros de puentes 
ensanchados. 

Costo estimado $25 millones (cantidad estimada para aprovechar) 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

RCN, ATP estatal, SCCP 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – ATP estatal, SCCP 
20% – RCN (planificación) 
50% – RCN (capital) 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$5 millones (pre-implementación) 
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22 El costo promedio del BRT lite es de $6.5 millones/milla; El costo total estimado de todos los proyectos es de $$538 millones. 
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Programa MOSAICo I-710 (Multimodal, Operacional, Seguridad, Acceso e Inversiones para la Comunidad de la Interestatal I-710) 
Programa MOSAICo I-710 (Multimodal, Operacional, Seguridad, Acceso e Inversiones para la 
Comunidad de la Interestatal I-710):  

El Programa MOSAICo de la I-710: Multimodal, Operacional, Seguridad, Acceso e Inversiones para la 
Comunidad. Este conjunto de proyectos incluye mejoras en los cruces y carriles auxiliares que incluyen 
operaciones multimodales y mejoras de seguridad para automóviles, camiones, bicicletas, peatones y 
transporte público. Las mejoras en los cruces están ubicadas donde la autopista se conecta con las 
carreteras principales locales y generalmente también están adyacentes al río Los Ángeles, lo que brinda 
la oportunidad de mejorar también los puentes principales que cruzan el río. Los conceptos del proyecto 
de cruces con carreteras principales tendrán elementos de diseño que abordarán múltiples modos, 
incluidos ciclistas y peatones, no solo automóviles y camiones. Se proponen mejoras en los conectores 
de autopista a autopista y carriles auxiliares para mejorar la seguridad y las operaciones del tráfico de 
automóviles y camiones, lo que también invertirá en la comunidad a través de viajes más seguros. La 
denominación MOSAICo de la I-710 de este conjunto de proyectos tiene como objetivo describir mejor 
la naturaleza de esta inversión inicial. 

Nombre del 
proyecto/programa 

Programa MOSAICo I-710 (Multimodal, Operacional, Seguridad, Acceso e 
Inversiones para la Comunidad de la Interestatal I-710):  

1. LB-ELA_0033 Mejoras MOSAICo I-710/Firestone  
2. LB-ELA_0034 Mejoras MOSAICo I-710/Florence 
3. LB-ELA_0028 Mejoras MOSAICoI-710/Willow 
4. LB-ELA_0029 Mejoras MOSAICoI-710/Del Amo 
5. LB-ELA_0030 Mejoras MOSAICoI-710/Long Beach Boulevard 
6. LB-ELA_0031 Mejoras MOSAICoI-710/Alondra y Modificación de los 

conectores MOSAICo SB I-710 a SR-91  
7. LB-ELA_0032 Mejoras MOSAICoI-710/Imperial 
8. LB-ELA_0035 Carriles auxiliares MOSAICo de la I-710 (de Willow a 

Wardlow)  
9. LB-ELA_0036 Proyecto MOSAICo de mejoras del conector I-710/I-405  
10. LB-ELA_0037 Proyecto MOSAICo de mejoras del conector I-710/I-105  
11. LB-ELA_0038 Carriles auxiliares MOSAICode la I-710 (Del Amo Bl a Long 

Beach Bl)  
12. LB-ELA_0091 Mejora MOSAICoI-710/Anaheim 
13. LB-ELA_0092 Mejoras MOSAICoI-710/PCH 
14. LB-ELA_0093 Mejoras MOSAICode I-710/Wardlow 
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Descripción del 
proyecto/programa 

Incluir todos los proyectos de infraestructura MOSAICo propuestos por el Plan de 
Inversión en un conjunto de proyectos candidatos para un estudio de Análisis de 
Alternativas/Priorización. Esto es necesario porque la evaluación del Plan de 
Inversión de los conceptos de diseño del proyecto no es lo suficientemente 
detallada como para priorizar estos proyectos para decidir cuáles deben estar en 
el primer grupo en avanzar en el estudio de Análisis de Alternativas. El estudio 
evaluará con más detalle los 14 conceptos de proyectos MOSAICo del Plan de 
Inversión y los dos proyectos de carriles auxiliares para determinar cuáles 
recomendar a la Junta de Metro para avanzar a la ingeniería preliminar y al 
análisis ambiental y en qué orden. Esto incluirá una actualización de los 
beneficios multimodales de cada proyecto, incluida la mejora de la seguridad y 
las operaciones de la línea principal de la autopista sobre la base de datos de 
tráfico actualizados, conceptos de diseño refinados y una reevaluación de los 
impactos clave, incluyendo los posibles desplazamientos, VMT, y la conformidad 
con la calidad del aire. Caltrans ha completado un Manual de Planificación y 
Enlaces Ambientales que proporciona información adicional sobre este enfoque, 
el cual está diseñado para documentar formalmente los análisis de nivel de 
planificación para que la información y las conclusiones derivadas de dichos 
procesos puedan ser incorporadas por referencia (y no tener que ser revisadas) 
para análisis posteriores de NEPA. Este proceso de análisis de alternativas lo cual 
ncluirá un sólido proceso de participación y compromiso público y comunitario. 
También, como parte del Análisis de Alternativas, estudiar la utilidad 
independiente y también evaluar el término lógico de cada proyecto propuesto, 
lo que puede llevar a empaquetar algunos de estos proyectos en un proyecto 
combinado, por ejemplo, empaquetar el carril auxiliar propuesto entre los pasos 
a desnivel de Del Amo Boulevard y Long Beach Boulevard con el rediseño de ellos 
para convertirlos en proyectos MOSAICo de la I-710. 
Este estudio proporcionará la evaluación más refinada necesaria para determinar 
cuáles de estos proyectos son los mejor clasificados y deben pasar a la siguiente 
fase de su desarrollo. Estos serán presentados ante la Junta de Metro para 
aprobar la lista corta de proyectos que avanzarán a la siguiente fase. 
 
La siguiente fase del desarrollo del proyecto MOSAICo de la I-710 es la 
Aprobación del Proyecto/Documento Medioambiental de la fase de desarrollo 
del proyecto MOSAICo de la I-710. Cada uno de los 4-6 conceptos de proyecto 
mejor calificados del estudio de Análisis de Alternativas se refinará y evaluará 
con mucho mayor detalle siguiendo los procedimientos de desarrollo de 
proyectos requeridos por CEQA/NEPA. El proceso CEQA/NEPA incluye una 
revisión pública y comunitaria continua para que las comunidades afectadas y el 
público puedan brindar aportes y comentarios sobre las características del 
diseño que maximizan los beneficios y minimizan los impactos. Después de este 
proceso, se priorizará la implementación de los proyectos MOSAICo de la I-710  
restantes y estas recomendaciones se presentarán a la Junta de Metro para su 
consideración. Luego de la acción de la Junta de Metro sobre la lista de 
prioridades de proyectos que se implementarán, el personal avanzará esos 
proyectos para obtener financiamiento proveniente de subvenciones, diseño 
final e implementación. 
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Líder del proyecto/programa Metro/ Caltrans 

Rol de Metro Metro puede liderar y financiar en cooperación con Caltrans y Gateway Cities 
COG. 

Ubicación Long Beach, Compton, Paramount, South Gate, Cudahy, Bell, Bell Gardens 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Seguridad, Movilidad, Oportunidad 

Indicadores Indicadores de equidad: 
LB-ELA_0031 Mejoras MOSAICo I-710/Alondra y Modificación de los 

conectores SB I-710 a SR-91: Alto 
LB-ELA_0034 Mejoras MOSAICo I-710/Florence: Alta 
LB-ELA_0037 Mejoras MOSAICo del conector I-710/I-105: Moderado 
LB-ELA_0092 Mejoras MOSAICo I-710/PCH: Alta 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la orientación a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Otros proyectos: Ningún indicador de equidad 
Indicadores CIC: 
General: Preocupación por posibles desplazamientos ((LB-ELA_0028, LB-
ELA_0031, LB-ELA_0034, LB-ELA_0037, LB-ELA_0091 and LB-ELA_0093  
específicamente, y otros en general), reducción del acceso y aumento del tráfico 
para las comunidades locales. Los proyectos requerirán estudios detallados de 
tráfico e impacto. Desarrollar diseños que incluyan y enfaticen la seguridad de 
ciclistas y peatones. Muchas de estas preocupaciones pueden abordarse en un 
estudio de AA/priorización. 
LB-ELA_0091; LB-ELA_0092; LB-ELA_0093: Actualizar las especificaciones de 
diseño para enfatizar las conexiones con el oeste de Long Beach. 

Modos Seguridad en Autopistas y Mejoras MOSAICo de la I-710, Movimiento de Bienes, 
Carreteras Principales/ Calles Completas, Transporte Público, Transporte Activo 
Muchos de los conceptos de los proyectos MOSAICo de la I-710  son 
multimodales porque mejoran la seguridad del tráfico y las operaciones en la 
línea principal de la autopista y la calle principal de cruce, mejoran la seguridad 
de ciclistas y peatones, reconectan a las comunidades y mejoran las operaciones 
del transporte público. Están desarrollados para responder a los problemas 
actuales y futuros de seguridad vial y operativa en la autopista, así como para 
incluir la necesidad de carriles prioritarios para autobuses y corredores de calles 
completas y llenar los vacíos en la red de transporte activo. 
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Fase Desarrollo, pre-implementación e implementación 
Todos los proyectos individuales comenzarán en la fase de desarrollo con un 
estudio combinado de análisis de alternativas/priorización. Este estudio incluirá 
la participación y el compromiso del público. Con la aprobación de la Junta de 
Metro os tres o cuatro proyectos de mayor prioridad que surjan de este estudio 
avanzarán aún más a la fase previa a la implementación mediante la realización 
de estudios (EIR/EIS) de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA)/Ley 
Nacional de Política Ambiental (NEPA). Finalmente, los proyectos seleccionados 
de ese proceso por la Junta de Metro para la implementación pasarán a la fase 
de implementación del diseño final y luego a la construcción. 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

El desarrollo posterior de los proyectos deberá tener en cuenta las 
preocupaciones y las indicadores. Se incluirá la participación de la comunidad. 
Desplazamientos e impactos físicos: En general, los proyectos de autopistas 
deben utilizar el derecho de paso existente siempre que sea posible y minimizar 
los desplazamientos o los impactos del derecho de paso. Dondequiera que se 
consideren estos impactos, Metro y Caltrans deben involucrar de manera 
proactiva a los residentes, negocios y dueños de propiedades para comprender 
las condiciones específicas del sitio y discutir las oportunidades de asistencia 
para la reubicación y otros beneficios para la comunidad. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben evaluarse 
y planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 
Inundaciones e impactos en la calidad del agua: Las instalaciones que requieren 
la expansión o adición de un derecho de paso pavimentado deben incorporar 
materiales y diseños que mantengan o aumenten la cobertura permeable y/o 
elementos de paisajismo que permitan una escorrentía suficiente de aguas 
pluviales. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Los proyectos MOSAICo de la I-710 incluyen conectividad de transporte activo y 
características de seguridad y mejoran el flujo de tráfico para permitir que los 
tiempos de viaje de los autobuses sean más confiables. 
Hay oportunidades para seleccionar pasos a desnivel en las carreteras principales 
para su mejora que no solo mejoren la seguridad y las operaciones del tráfico, 
sino que también se alineen y apoyen los proyectos relacionados de Calles 
Completas, Transporte Activo y Transporte Público a lo largo de las calles 
principales que cruzan. 

Costo estimado Análisis de Alternativas/Priorización para 14 conceptos de proyectos: $9 millones 
Estudios de CEQA/NEPA para tres a cuatro conceptos de proyectos: $34 millones  
Diseño y construcción de tres o cuatro conceptos: $573 millones  
Costo total estimado: $612 millones  

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Federales: SS4A, RAISE, RCN, INFRA 
Estado: RIP, SCCP, TCEP 
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Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – RAISE (Rural, HDC, APP), TCEP (nominado a Caltrans), SCCP, RIP 
20% – RAISE (Urbano), RCN (Planificación), SS4A 

30% – TCEP 
40% – INFRA 
50% – RCN (Capital) 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$153.6 millones 
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I-710 Proyecto piloto de reducción de partículas (PM) [LB-ELA_0157] 

Nombre del proyecto/programa I-710 Proyecto piloto de reducción de partículas (PM) (LB-ELA_0157) 

Descripción del 
proyecto/programa 

Implementar un proyecto piloto en la I-710 para implementar y evaluar 
medidas para reducir la exposición de las poblaciones cercanas a las partículas, 
específicamente las fuentes localizadas de polvo arrastrado/fugitivo, el 
desgaste de los neumáticos y el desgaste de los frenos asociados con el tráfico 
en la autopista. Estas medidas pueden incluir barreras de vegetación al borde 
de la carretera dentro del derecho de paso disponible de Caltrans, filtros de 
aire para escuelas cercanas o instalaciones comunitarias, materiales para el 
pavimento, barrido frecuente de calles e implementación de sistemas de 
monitoreo de la calidad del aire, entre otros. 
Además, incluir opciones para examinar la efectividad de las aplicaciones de 
“pavimento frío” para reducir los efectos de isla de calor. Como parte del plan 
de trabajo, el proyecto piloto incluiría un elemento de estudio para evaluar y 
documentar la eficacia de las diversas medidas 

Líder del proyecto/programa Metro 

Rol de Metro Socio/Financiamiento 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Principio de Comunidad y Sostenibilidad 

Indicadores Indicador de equidad: Ninguno 
Indicador CIC: Preocupación por los posibles desplazamientos 

Modos Mejoras en la seguridad de las autopistas y en los pasos a desnivel, 
Movimiento de bienes 

Fase Desarrollo 
Definir y realizar un estudio de la eficacia de varios métodos para reducir las 
emisiones de material particulado de la autopista I-710, especialmente de las 
emisiones que no son de los tubos de escape. 
También se incluye en el estudio la determinación de los efectos de reducción 
de la isla de calor del “pavimento frío”. 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

N/A 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Los resultados de este estudio pueden dar lugar a proyectos que pueden ser 
implementados por otros programas y proyectos del Plan de Inversión. 

Costo estimado Estudio de factibilidad de $2 millones y lanzamiento del programa piloto 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

 CMAQ 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
11.5% – CMAQ 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$2 millones 
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Controles de tráfico en las rampas de la autopista I-710 [LB-ELA_0156] 

Nombre del proyecto/programa Controles de tráfico en las rampas de la autopista I-710 

Descripción del 
proyecto/programa 

Añadir señales de tráfico con fase(s) protegida(s) para peatones/bicicletas, 
cruces peatonales, iluminación, paisajismo, señalización y trazado de líneas, y 
otras características peatonales relacionadas con la seguridad en los 
terminales de la rampa de los pasos a desnivel de las carreteras principales 
con la I-710. 

Líder del proyecto/programa Caltrans 

Rol de Metro Socio/ Financiación 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Calidad del aire, comunidad y seguridad 

Indicadores Indicador de equidad: Ninguno 
Indicador CIC: Preocupación por los posibles desplazamientos 

Modos Transporte activo, carreteras principales/calles completas, seguridad en las 
autopistas y mejoras en los pasos a desnivel 

Fase Desarrollo/ Pre-Implementación 
Caltrans primero tendrá que estudiar la viabilidad de agregar controles de 
tráfico en las terminales de rampa a las rampas de los pasos a desnivel de la I-
710 que actualmente no los tienen. Los factores que afectan la capacidad de 
agregar estas características de seguridad activa en el transporte dependen de 
la geometría de la rampa de paso a desnivel existente y de los volúmenes de 
tráfico de la rampa. Este estudio de factibilidad conduciría a los Documentos 
de Inicio del Proyecto de Caltrans para determinar los cambios de diseño, los 
impactos y los costos más específicos asociados con cada mejora factible 
propuesta en la rampa de paso a desnivel. Las ubicaciones factibles de pasos a 
desnivel para los controles de tráfico en las rampas se coordinarán con las 
recomendaciones de mejora de los pasos a desnivel resultantes del estudio de 
Análisis de Alternativas y Priorización MOSAICo de las autopistas para evitar la 
duplicación de recomendaciones. 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

N/A (las mejoras deben cumplir con los estándares de diseño de Caltrans) 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Estos proyectos podrían convertirse en una mejora inicial provisional de la 
seguridad activa del transporte para los pasos a desnivel que también se 
seleccionan para avanzar a través del proceso CEQA/NEPA para evaluar el 
rediseño total de los pasos a desnivel incluidos en el programa MOSAICo I-710 
descrito en otra parte de la lista de proyectos para financiamiento inicial. Su 
desarrollo podría incluirse en el estudio de análisis/priorización de alternativas 
de infraestructura de autopistas multimodales, que es la primera fase de la 
recomendación de ese proyecto. 

Costo estimado $50 millones (cantidad aprovechada estimada) 
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Posibles fuentes de 
financiamiento 

SS4A 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
20%– SS4A 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada  

$10 millones  

 

Programa de Tránsito de Autobuses Prioritario del Corredor LB-ELA 

El Programa de Tránsito Prioritario de Autobuses del Corredor LB-ELA financiará proyectos de capital que 
mejorarán la calidad del servicio de transporte público de autobuses en el Área de Estudio. Como parte del 
desarrollo de la lista de MSPP, se identificaron ocho corredores como prioridad para el tránsito. Cada uno de 
estos ocho corredores será considerado para la implementación de carriles para autobuses y/u otros 
tratamientos para acelerar el servicio de autobuses y mejorar el acceso al transporte público en los corredores 
prioritarios. La siguiente hoja informativa describe los corredores analizados y el camino hacia la 
implementación. Además, no todos los corredores en el Área de Estudio fueron evaluados mediante este 
proceso. Esta iniciativa también considerará otros corredores y ubicaciones que necesitan tratamientos de 
prioridad de tránsito. 

Nombre del proyecto/programa  Programa de Tránsito Prioritario de Autobuses del Corredor LB-ELA Atlantic 
Boulevard, Long Beach Boulevard, Florence Avenue y Slauson Avenue  

Descripción del 
proyecto/programa 

Mejorar los horarios, la velocidad y la confiabilidad de los autobuses a lo largo 
de Atlantic Boulevard, Long Beach Boulevard, Florence Avenue Slauson 
Avenue, Gage Avenue, Olympic Boulevard, Whittier Boulevard y Firestone 
Boulevard, con la oportunidad de estudiar corredores adicionales. Las mejoras 
propuestas incluirían la priorización de las señales de transporte público, 
carriles prioritarios para autobuses y carteles en las paradas de autobús, 
abordajes en todas las puertas y mejoras en las paradas de autobús y escalas. 

Líder del proyecto/programa Metro 

Rol de Metro Liderar 

Ubicación Múltiples jurisdicciones/A lo largo de todo el corredor 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Salud Comunitaria, Movilidad, Equidad 

Indicadores Indicador de Equidad: Moderada 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la orientación a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Establecer especificaciones del proyecto para minimizar los 
impactos negativos en las empresas locales y apoyar a las empresas locales 
con asistencia técnica (Fondo START-UP). Mantener el estacionamiento 
existente siempre que sea posible y facilitar soluciones de estacionamiento 
alternativas cuando se necesiten reducciones de estacionamiento en la calle. 
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Modos Transporte Público, Vías Principales/ Calles Completas 

Fase Desarrollo/ Pre-construcción 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

El Plan de Inversión apoyará la mejora de los tratamientos de prioridad del 
tránsito en todo el corredor LB-ELA. Esta iniciativa estudiará los 8 corredores 
de tránsito identificados para tratamientos prioritarios para autobuses, 
incluidos Atlantic Blvd, Florence Ave, Long Beach Blvd, Slauson Ave, Whittier 
Blvd, Olympic Blvd, Gage Blvd y Firestone Blvd. Además, los corredores que no 
figuran en la lista inicial de MSPP se considerarán para inversiones futuras, 
como Willow St en Long Beach u otros que no fueron evaluados mediante este 
proceso. El Plan de Inversión proporcionará $3 millones para estudiar y 
priorizar estos corredores para tratamientos prioritarios de tránsito. El CMIP 
reservará $23 millones para implementar carriles prioritarios para autobuses y 
tratamientos de prioridad del tránsito en 2 de los 8 corredores y $5 millones 
adicionales para tratamientos puntuales para mejorar la velocidad y 
confiabilidad del tránsito en otros corredores. 
Algunos de los corredores incluyen aquellos que también se recomiendan para 
el financiamiento de calles completas, incluidos Atlantic Boulevard, Long 
Beach Boulevard, Florence Boulevard y Slauson Avenue. Estos corredores 
también fueron estudiados como parte del estudio de Visión y Principios del 
BRT de Metro y son los corredores de mejor desempeño en el área de estudio 
LB-ELA. 
Impactos en los usuarios que no usan el transporte público: Los proyectos de 
carriles para autobuses tienen el potencial de aumentar los tiempos de viaje 
para los vehículos que no son del transporte público, así como el potencial de 
cortar el tráfico en las calles del vecindario. Como parte de los procesos de 
diseño y divulgación, Metro y las agencias asociadas tendrán que abordar el 
tiempo de viaje y las consideraciones de estacionamiento, los volúmenes de 
tráfico de camiones y la posibilidad de aumentar el tráfico en las calles del 
vecindario cuando consideren dedicar un carril solo para viajes de autobuses. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Los proyectos relacionados incluyen los cuatro proyectos financiados del 
Corredor de Calles Completas [LB-ELA_0057, LB-ELA_0058, LB-ELA_0061, LB-
ELA_0062], así como el proyecto BRT en Atlantic [LB-ELA_0019] 

Costo estimado $462 millones22 

Posibles fuentes de 
financiamiento23 

RAISE, Small Starts de la Administración Federal de Transporte Público (FTA, 
por sus siglas en inglés)  

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0%– RAISE (Rural, HDC, APP) 
20%– RAISE (Urbano) 
40%– CIG Small Starts 

 
22 El costo promedio del BRT lite es de $6.5 millones/milla; El costo total estimado de todos los proyectos es de $$538 millones. 
23 La lista de fuentes de financiación y sus abreviaturas figuran en las Tablas 7-2 a 7-5 del Capítulo 7 
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Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$31.1 millones ($$3 millones para planificación, $23.1 millones para la 
implementación de dos corredores y $5 millones para mejoras específicas 
adicionales) 

 

Mejoras del plan de la primera y última milla de la línea A de Metro [LB-ELA_0008]  

Nombre del proyecto/programa Mejoras del plan de la primera y última milla de la línea A de Metro [LB-
ELA_0008] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Implementar proyectos identificados en el Plan de Primera y Última Milla de la 
Línea A en el Corredor LB-ELA (anteriormente la Línea Azul), con énfasis en la 
estación Del Amo. Los proyectos incluirán reconfiguraciones de rampas, mejoras 
en aceras y carriles para bicicletas, y mejoras en los cruces, entre otros. El Plan de 
Primera/Última Milla para la Línea Azul fue adoptado en abril de 2018 y 
representa el primer esfuerzo de su tipo para planificar mejoras integrales de 
acceso para toda una línea de transporte. El Plan abarcó las 22 estaciones de la 
Línea A (Azul) de Metro y puso a prueba un proceso de participación comunitaria 
inclusivo y equitativo en la planificación del proyecto. El Plan incluyó mejoras a 
nivel de planificación, identificadas por la comunidad, para peatones y ciclistas a 
una distancia a pie (1/2 milla) y en bicicleta (3 millas) de cada estación de la Línea 
A. 
El proyecto de Del Amo ampliará la infraestructura ciclista existente a través de 
carriles protegidos para bicicletas para garantizar que los ciclistas puedan 
conectarse de manera segura a la estación Del Amo de la línea A de Metro a lo 
largo de la ruta y del carril para bicicletas de 18 millas del río LA hacia el este. Del 
Amo Blvd se enfrenta a importantes problemas de seguridad, exacerbados por las 
autopistas I-110, I-405 e I-710 que dividen el Corredor, creando barreras para el 
acceso al transporte público y contribuyendo a las muertes de peatones y 
ciclistas. Las mejoras a lo largo de Avalon Blvd, que se conecta con la universidad, 
ayudarán a garantizar una movilidad segura y activa en el transporte para los 
estudiantes. Sobre la base de los esfuerzos de planificación y divulgación del Plan 
FLM de la Línea A de Metro, el Proyecto propone carriles para bicicletas 
protegidos, siete mejoras en las intersecciones que consisten en islas de refugio, 
rampas dobles en las aceras con domos truncados, cruces peatonales de alta 
visibilidad y los principales intervalos peatonales para reducir los riesgos para las 
personas que caminan, andan en bicicleta y ruedan, y para ayudar al condado de 
Los Ángeles  a alcanzar la visión cero. 

Líder del proyecto/programa Metro/ Ciudades 

Rol de Metro Liderar 

Ubicación Múltiples jurisdicciones (Carson, Compton, Long Beach, Los Ángeles ) 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Calidad del Aire, Comunidad, Equidad 

Indicadores Indicador de equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a continuación 
para abordar los problemas de equidad 
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Modos Transporte Activo, Carreteras Principales/Calles Completas, Transporte Público 

Fase Pre-Construcción/ Implementación 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

El plan de Primera y Última Milla de la Línea Azul (A) tiene recomendaciones para 
todas las estaciones del Corredor, y el Plan de Inversión invertirá en el avance de 
los proyectos de Primera y Última Milla con un enfoque en estas estaciones: 
Del Amo 
Artesia 
Wardlow 
Willow 
PCH 
Nota: Las mejoras de la primera y última milla de la estación Compton se 
financian por separado a través de LB-ELA_0168 (Mejoras en el Centro de 
Operaciones de Gestión del Tránsito de Compton) 
Desplazamientos e impactos físicos: En general, los grandes proyectos de 
transporte activo deben utilizar el derecho de paso existente si se agregan 
instalaciones para bicicletas de Clase II o IV a la carretera. Los carriles de bicicletas 
de Clase I u otras instalaciones que requieran la expansión o adición de un 
derecho de paso pavimentado deben incorporar materiales y diseños que 
mantengan o aumenten la cobertura permeable y/o los elementos de paisajismo 
que permitan una escorrentía suficiente de aguas pluviales. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben evaluarse y 
planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Todos: Proyectos para bicicletas de importancia regional del Plan de Transporte 
Activo de Metro [LB-ELA_0017]; Carriles de bicicleta de 8 a 80 de la ciudad de 
Long Beach [LB-ELA_0162]; Proyectos de cierre de huecos para bicicletas en el 
corredor LB-ELA [LB-ELA_0163] 
Estación Artesia: Corredor de calles completas de Artesia [LB-ELA_0056]; Pasos 
subterráneos para bicicletas en Compton Creek [LB-ELA_0165] 
Estaciones de Wardlow, Willow, PCH: Corredor de calles completas de Long 
Beach [LB-ELA_0062] 
Estación Compton: Mejoras en el Centro de Operaciones de Gestión del Tránsito 
de Compton [LB-ELA_0168]; Pasos subterráneos para bicicletas de Compton 
Creek [LB-ELA_0165] 

Costo estimado $13.53 millones (Estación Del Amo) 

 Posibles fuentes de 
financiamiento 

Estación TOD, ATP estatal, SCCP 

Requisito de fondos de 
contrapartida de subvenciones 

Contrapartida local mínima: 
0%– ATP, SCCP 
20%– Estación TOD 
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Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$9.76 millones  
El monto de financiamiento recomendado del Plan de Inversión incluye la mitad 
del costo del proyecto para la estación Del Amo, más $3 millones para el trabajo 
previo a la implementación en las estaciones Artesia, Wardlow, Willow y PCH* 

Nota:  
*Conversaciones pendientes con la ciudad de Long Beach para las estaciones de Wardlow, Willow y PCH. 

Línea A de Metro: Instalar puertas de seguridad cuádruples en todos los cruces de la Línea A (Línea 
Azul) [LB-ELA_0175] (1) 

Nombre del proyecto/programa Línea A de Metro: Instalar puertas de seguridad cuádruples en todos los cruces 
de la Línea A (Línea Azul) [LB-ELA_0175] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Instalar puertas de seguridad cuádruples en todos los cruces de la línea A [línea 
azul]* para seguridad y zonas de mayor velocidad/seguridad. 

Líder del proyecto/programa Metro 

Rol de Metro Liderar 

Ubicación Por determinar- a lo largo de la línea A de Metro 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Seguridad, Equidad, Salud Comunitaria 

Indicadores Indicador de equidad: Ninguno 
Indicador CIC: Ninguno 

Modos Transporte Público, Carreteras Principales/ Calles Completas 

Fase Implementación 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

El Plan de Inversión invertirá $5 millones para instalar puertas de seguridad 
cuádruples en 10 ubicaciones de la Línea A. Estas ubicaciones se determinarán 
en función de las necesidades, incluidos factores como la equidad, el tráfico 
vehicular y los datos de accidentes. * 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Por determinar 

Costo estimado $450,000 por ubicación 

 Posibles fuentes de 
financiamiento 

RCE, CRISI 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones 

Contrapartida local mínima: 
20% – RCE, CRISI 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$5 millones 

*Los cruces de la línea A deben estar dentro del Área de Estudio del Corredor LB-ELA 
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Corredor de transporte activo del ferrocarril al río Segmento B [LB-ELA_0006] 

Nombre del proyecto/programa Corredor de transporte activo del ferrocarril al río Segmento B [LB-ELA_0006] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Un corredor de transporte activo de aproximadamente 4.3 millas entre el río de 
Los Ángeles  y la estación de la línea A (azul) de Slauson que se conecta con el 
segmento A. 
El Corredor de transporte activo del ferrocarril al río Segmento B [LB-ELA_0006] 
sigue el derecho de paso de Randolph Street entre la estación de la línea A de 
Slauson y el río de Los Ángeles . El Proyecto Randolph de bicicletas y 
peatones [LB-ELA_0066] comprende la mitad oriental de este proyecto, en la 
ciudad de Bell, entre Maywood Avenue y el río de Los Ángeles . 

Líder del proyecto/programa Metro/ Ciudades / Condado de LA 

Rol de Metro Agencia financiadora/proveedor de asistencia técnica 

Ubicación Múltiples jurisdicciones (Condado de LA No Incorporado, Bell, Huntington Park y 
Maywood) 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Comunidad, Seguridad, Equidad 

Indicadores Indicador de equidad: Bajo 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la orientación a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Ninguno 

Modos Transporte Activo, Carreteras Principales/Calles Completas 

Fase Pre-Construcción/ Implementación 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Impactos del desplazamiento económico: Para minimizar el potencial de 
desplazamiento económico, las jurisdicciones locales (Huntington Park, Maywood 
y Bell) deben implementar medidas de estabilización residencial y comercial, e 
involucrar de manera proactiva a los residentes y negocios vecinos para 
identificar las necesidades y conectar a los miembros de la comunidad con 
recursos para asistencia financiera y técnica (Fondo START-UP). 
Inundaciones e impactos en la calidad del agua: En general, los principales 
proyectos de transporte activo deben usar el derecho de paso existente si 
agregan instalaciones para bicicletas de Clase II o IV a la carretera. Las ciclovías de 
Clase I u otras instalaciones que requieran la expansión o adición de un derecho 
de paso pavimentado deben incorporar materiales y diseños que mantengan o 
aumenten la cobertura permeable y/o elementos de paisajismo que permitan 
una escorrentía suficiente de aguas pluviales. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben evaluarse y 
planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Proyecto Randolph de bicicletas y peatones [LB-ELA_0066] 

Costo estimado $6.3 millones 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

ATP estatal, SCCP 
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Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – ATP estatal, SCCP 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada  

$3.15 millones 

 

Proyectos para bicicletas de importancia regional del Plan de Transporte Activo de Metro [LB-
ELA_0017] 

Nombre del proyecto/programa Proyectos para bicicletas de importancia regional del Plan de Transporte Activo 
de Metro [LB-ELA_0017] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Implementar proyectos de transporte activo de importancia regional adoptados 
como parte del Plan Estratégico de Transporte Activo de Metro. 

Líder del proyecto/programa Jurisdicciones locales (dependiente del proyecto) 

Rol de Metro Socio 

Ubicación En todo el corredor 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Comunidad, Calidad del Aire, Oportunidad 

Indicadores Indicador de equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la guía a continuación para 
abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Asegurar de que los proyectos limiten la cantidad de nueva 
superficie impermeable y/o que los proyectos incluyan superficie porosa 
adicional y espacios verdes 

Modos Transporte Activo, Carreteras Principales/Calles Completas, Transporte Público 

Fase Desarrollo/ Implementación 
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Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Metro actualizó recientemente su Plan Estratégico de Transporte Activo 
(noviembre de 2023) con una nueva lista de corredores prioritarios en todo el 
condado. El plan identificó tres corredores de primer nivel en la subregión de 
Gateway Cities, dos de los cuales se encuentran en el área de estudio LB-ELA. 
Además, hay varios corredores de segundo nivel, algunos de los cuales se 
superponen con los corredores existentes en la lista completa del proyecto 
(consulte el Capítulo 5 para conocer las posibles oportunidades de empaquetado). 
El Plan de Inversión invertirá en el avance de las prioridades del Plan Estratégico de 
Transporte Activo, con un enfoque en estos corredores de los dos niveles 
superiores del ATSP que se encuentran dentro del área de estudio LB-ELA: 
Artesia Boulevard (Alameda Street a Butler Avenue) 
Long Beach Boulevard (Pacific Coast Highway [PCH] a S. Pine Avenue) 
Randolph Street (Atlantic Boulevard a River Drive) 
Orange Avenue/Alamitos Avenue (E. Spring Street a Pine Avenue) 
Firestone Boulevard (carril de bicicletas del río de Los Ángeles  a Lakewood 
Boulevard) 
Compton Boulevard (Paulson Avenue a Atlantic Avenue) 
Transporte Activo y ferrocarril SF (Washington Boulevard a Long Beach 
Avenue/Slauson Avenue) 
Southern Pacific RR (Transporte Activo y ferrocarril SF a Atlantic Avenue) 
Union Pacific RR (Atlantic Avenue a Wood Avenue) 
Inundaciones e impactos en la calidad del agua: En general, los principales 
proyectos de transporte activo deben usar el derecho de paso existente si 
agregan instalaciones para bicicletas de Clase II o IV a la carretera. Las ciclovías de 
Clase I u otras instalaciones que requieran la expansión o adición de un derecho 
de paso pavimentado deben incorporar materiales y diseños que mantengan o 
aumenten la cobertura permeable y/o elementos de paisajismo que permitan 
una escorrentía suficiente de aguas pluviales. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos de tráfico y las interrupciones del negocio deben evaluarse y 
planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 
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Potencial para la creación de 
paquetes 

Artesia Boulevard (Alameda Street a Butler Avenue): Corredor de calles 
completas de Artesia [LB-ELA_0056] 
Long Beach Boulevard (PCH a S. Pine Avenue): Corredor de calles completas de 
Long Beach [LB-ELA_0062], Proyecto piloto de micromovilidad [LB-ELA_0220], 
Corredor de carriles prioritarios para autobuses metropolitanos a lo largo de la 
línea 60 (Long Beach Bl) [LB-ELA_0141], Mejoras en el paso a desnivel de I-
710/Long Beach Bl. [LB-ELA_0030], Mejoras del plan de la primera y última milla 
de la línea azul (Estaciones Willow/ Wardlow/ PCH) [LB-ELA_0008] 
Randolph Street (Atlantic Boulevard a River Drive): 
Orange Avenue/Alamitos Avenue (E. Spring Street a Pine Avenue): Proyecto de 
Mejoramiento de Orange Avenue [LB-ELA_0113] 
Corredor de carriles prioritarios para autobuses metropolitanos a lo largo de la 
línea 115 (Firestone) [LB-ELA_0145]; Mejoras en el paso a desnivel de I-
710/Firestone [LB-ELA_0033] 
Compton Boulevard (Paulson Avenue a Atlantic Avenue): Mejoras del plan de la 
primera y última milla de la línea azul (estación Compton) [LB-ELA_0008]; 
Mejoras en el Centro de Operaciones de Gestión del Tránsito de Compton [LB-
ELA_0168] 

Costo estimado $41.44 millones (basado en un nivel de inversión de $2 millones por milla basado 
en el financiamiento del 50% del millaje que está más listo para la 
implementación (14 millas) y $500,000 por corredor para los tres corredores 
menos listos. 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

ATP estatal, TCC, SCCP  
Financiamiento disponible solo para proyectos individuales 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – ATP estatal, SCCP, TCC (Desarrollo)  
50%– TCC (Implementación) 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$15.65 millones 
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Puente Shoemaker/Shoreline Dr [LB-ELA_0010] 

Nombre del proyecto/programa Puente Shoemaker/Shoreline Dr [LB-ELA_0010] 
Descripción del 
proyecto/programa 

Mejoras en la I-710/Reemplazo del Puente Shoemaker: Reemplazar el Puente 
Shoemaker existente con un puente nuevo. El nuevo puente se reducirá para 
tener dos carriles de flujo mixto en las direcciones NB y SB para unir el flujo con la 
I-710. El nuevo puente también incluirá acceso peatonal y ciclista. Además, se 
proporcionarán mejoras para bicicletas, peatones y calles en las vías adyacentes 
como Shoreline Drive. 

Líder del proyecto/programa Long Beach 

Rol de Metro Financiar/Apoyar el Plan de Financiación de la Ciudad 

Ubicación Long Beach 
Meta/principios de mayor 
puntuación  

Seguridad, Movilidad, Equidad 

Indicadores Indicador de Equidad: Moderado 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la orientación a 
continuación para abordar los problemas de equidad 

Modos Carreteras principales, seguridad en autopistas y mejoras en los pasos a desnivel, 
transporte activo 

Fase Pre-Implementación 
Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Si bien la inversión del Plan de Inversión recomienda solo para el diseño, hay 
varias recomendaciones de implementación cuando el proyecto continúe a la 
implementación:  
Desplazamientos e impactos físicos: El proyecto implica un importante rediseño 
de la carretera y la reconstrucción del puente con impactos temporales y 
permanentes en el derecho de paso existente y las instalaciones recreativas 
circundantes, sin embargo, el proyecto dará como resultado una ganancia neta 
permanente en acres de parques debido a la consolidación de la carretera. El 
diseño debe minimizar los impactos en las instalaciones existentes siempre que 
sea posible, y Long Beach debe involucrar de manera proactiva a la comunidad 
para establecer expectativas en torno a los impactos potenciales del proyecto, en 
el contexto de sus beneficios más amplios. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos de tráfico, las interrupciones en el acceso a las instalaciones 
recreativas y las interrupciones comerciales deben evaluarse y planificarse 
cuidadosamente con estrategias de mitigación establecidas. 

Potencial para la creación de 
paquetes 

I-710 Carril de bicicleta del Río LA [LB-ELA_0055] 
 

Costo estimado $833M para Shoemaker Bridge 
Posibles fuentes de 
financiamiento 

BIP, RAISE, INFRA, TCEP 
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Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – RAISE (Rural, HDC, APP), TCEP (si Caltrans es nominado) 
20% – RAISE (Urbano), BIP (Planificación, puente no grande) 
30% – TCEP 
40% – INFRA  
50% – BIP (puente grande) 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada  

$9.03 millones (para el diseño parcial) 

 

8.4.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendero para bicicletas y peatones de la línea Southeast Gateway [LB-ELA_0111] 

Nombre del proyecto/programa Sendero para bicicletas y peatones de la línea Southeast Gateway [LB-ELA_0111] 

Descripción del 
proyecto/programa 

Implementar las Fases 1 a 4 del Sendero para Bicicletas y Peatones (Clase I) a lo 
largo de RR ROW entre el río de Los Ángeles  y Sommerset en la ciudad de 
Paramount. Incluye iluminación, cercas, paisajismo, balizas intermitentes, granito 
descompuesto, rampas de acera ADA y mobiliario urbano. 

Líder del proyecto/programa Ciudad de Paramount con Downey y South Gate 

Rol de Metro Socio 
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Ubicación Múltiples jurisdicciones (Downey, Paramount, South Gate) 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Calidad del Aire, Comunidad, Seguridad 

Indicadores Indicador de equidad: Bajo 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la orientación a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Ninguno 

Modos Transporte activo 

Fase Desarrollo/Pre-Construcción 

Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

La Ciudad de Paramount es la agencia líder en este proyecto y será responsable 
de la coordinación con Union Pacific Rail Road en temas relacionados con el 
derecho de vía de UPRR. 
 
Inundaciones e impactos en la calidad del agua: Las ciclovías de Clase I u otras 
instalaciones que requieran la expansión o adición de un derecho de paso 
pavimentado deben incorporar materiales y diseños que mantengan o aumenten 
la cobertura permeable y/o elementos de paisajismo que permitan una 
escorrentía suficiente de aguas pluviales. 
Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos de tráfico y las interrupciones del negocio deben evaluarse y 
planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 
Impactos del desplazamiento económico: Para minimizar el potencial de 
desplazamiento económico, las jurisdicciones locales deben implementar 
medidas de estabilización residencial y comercial, e involucrar de manera 
proactiva a los residentes y negocios vecinos para identificar las necesidades y 
conectar a los miembros de la comunidad con recursos para asistencia financiera 
y técnica (Fondo START-UP) 

Potencial para la creación de 
paquetes 

Proyecto de seguridad y acceso a la ciclovía de primera y última milla de la 
estación de tren ligero de la línea Southeast Gateway [LB-ELA_0213] 

Costo estimado $17 millones 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

$12.5 de financiamiento comprometido 
Otras fuentes: ATP Estatal, Rails to Trails, TCC, UGG 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 
0% – ATP estatal, TCC (Desarrollo), UGG 
20% – De rieles a senderos 
50% – TCC (Implementación) 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$3.8 millones 
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Programa de camiones de cero emisiones [LB-ELA_0004] 

Nombre del proyecto/programa Programa de camiones de cero emisiones (ZET) [LB-ELA_0004]  

Descripción del 
proyecto/programa 

En enero de 2021, la Junta Directiva de Metro aprobó el Plan Estratégico de 
Movimiento de Bienes 2021, que incluyó una Iniciativa de Camiones Limpios en 
todo el Condado, con el Programa de Camiones Limpios 710 South identificado 
como una prioridad estratégica del movimiento de bienes. En su reunión de 
octubre de 2021, la Junta Directiva de Metro actuó para volver a comprometer 
$50 millones de los fondos de la Medida R I-710 del Corredor Sur como fondos 
iniciales para el Programa de Camiones Limpios 710 South, que posteriormente 
pasó a llamarse Programa LB-ELA ZET. El objetivo de este programa es entregar 
camiones diésel a favor de camiones ZE en el Corredor LB-ELA. El programa 
contribuiría con fondos de subsidio para desplegar una serie de camiones ZE en la 
I-710, así como fondos iniciales para desarrollar estaciones de 
carga/reabastecimiento de combustible eléctrico para camiones ZE. 

Líder del proyecto/programa Metro + 

Rol de Metro Socio 

Ubicación Toda la zona de estudio 

Meta/principios de mayor 
puntuación  

Calidad del aire; Sostenibilidad; Medio ambiente 

Indicadores Indicador de equidad: Bajo 
Consulte los requisitos de implementación relacionados y la orientación a 
continuación para abordar los problemas de equidad 
Indicador CIC: Establecer incentivos para que los propietarios de pequeñas 
empresas y los conductores de camiones se cambien a los vehículos ZE. 

Modos Solo movimiento de bienes  

Fase Implementación 
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Requisitos y orientaciones para 
la aplicación 

Desplazamientos e impactos físicos: La ubicación de la infraestructura de 
camiones ZE debe evitar desplazamientos o impactos en el derecho de paso. 
Dondequiera que se consideren estos impactos, Metro y las jurisdicciones deben 
involucrar de manera proactiva a los residentes, negocios y propietarios para 
comprender las condiciones específicas del sitio y discutir las oportunidades de 
asistencia para la reubicación y otros beneficios para la comunidad. 

Es tra tegias  de  s eguridad pública  y ce ro emis iones : Metro se compromete 
a explorar todas las  tecnologías viables de cero emisiones, incluidas las  de 
batería eléctrica y de hidrógeno, para cumplir con los mandatos regulatorios 
y los objetivos de sostenibilidad sin respaldar una sola solución. 

 
Abordar las  preocupaciones  de  la  comunidad: Reconocer las 
preocupaciones relacionadas con la salud pública, las  emisiones 
durante la producción de hidrógeno, la seguridad del transporte y las 
posibles fugas, afirmando la dedicación de Metro para minimizar los 
impactos y educar a las  comunidades. 
 
Cumplimiento de  la  regla  de  flotas  limpias : El mandato de 
Camiones de Carga de Cero Emisiones (ZE) de California para 2035 
se centró en las  emisiones del tubo de escape, destacando la 
necesidad de enfoques integrales para lograr resultados ZE. 
 
Invers iones  es ta ta les  y federa les : Inversiones significativas en 
tecnologías de hidrógeno y baterías  eléctricas, incluido el premio 
Regional Clean Hydrogen Hub (H2Hubs) de hasta $1.2 mil millones, 
lo que indica un fuerte apoyo gubernamental para diversas 
soluciones ZE. 
 
Defens a  y educación de  la  comunidad: Metro tiene como objetivo 
servir como defensor de la comunidad en las discusiones sobre 
políticas tecnológicas de camiones cero emisiones (Zero Emissions 
Trucks, ZET), garantizando que se aborden las preocupaciones de la 
comunidad, apoyando la investigación y facilitando iniciativas 
educativas sobre tecnologías ZE. 
 
Pane les  de  dis cus ión y s impos ios  de  expertos : Planes para 
organizar paneles de expertos, s imposios y eventos educativos 
comunitarios para profundizar la comprensión de la tecnología del 
hidrógeno, su estado de desarrollo y sus implicaciones para el 
corredor LB-ELA. 
 
Esfuerzos de colaboración para el futuro ZE: Continuar la colaboración 
con las partes interesadas para desarrollar un futuro ZE que beneficie al 
corredor LB-ELA, enfatizando la importancia de los aportes y la 
orientación de la comunidad en las iniciativas educativas y políticas. 

Impactos de la construcción: La contaminación acústica, las emisiones de polvo, 
los retrasos/desvíos del tráfico y las interrupciones del negocio deben evaluarse y 
planificarse cuidadosamente con estrategias de mitigación. 
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Potencial para la creación de 
paquetes 

Combinado con LB-ELA_0023 

Costo estimado $200 millones  

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Puede ser elegible para fuentes de financiamiento federal como RTEPF (0004) y 
CIF (categoría AFC). PIDP, RTEPF (0023); INFRA o programas estatales como TCEP 
(solo 0004). 

Requisitos del fondo de 
contrapartida de subvenciones  

Contrapartida local mínima: 

0% – TCEP (si Caltrans es nominado);  
20% – Reducción de Emisiones de Camiones en Instalaciones Portuarias, INFRA;  
30% – TCEP 

Inversión de la Medida R/M 
recomendada 

$50 millones * 

*Ya comprometidos por la junta directiva de Metro (compartido con 0023) 

  



 

 
Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach – Este de Los Ángeles  

BORRADOR Recomendaciones 

 

8-69 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor       

8.5 Recomendaciones de Programas Comunitarios 
Como se discutió en la Sección 8.2, la intención del Fondo Catalizador de Programas Comunitarios es 
responder a los problemas de equidad de larga duración que enfrentan los residentes en el Corredor LB-
ELA, y promoverán de manera proactiva e intencional la salud y el bienestar de la comunidad en formas 
que normalmente no se abordan en la planificación del transporte. El Plan de Inversión en Movilidad del 
Corredor LB-ELA, gracias al liderazgo de la Junta de Metro y la inclusión de las comunidades impactadas 
en el desarrollo del Plan de Inversión, presenta 15 Programas Comunitarios que complementarán las 
inversiones en transporte multimodal del Plan de Inversión. Estos programas comunitarios fueron 
identificados por miembros del Comité Consultivo, el CLC y miembros del público como prioridades para 
el corredor LB-ELA. Algunos programas comunitarios se centran en abordar las cargas actuales que 
existen debido a políticas pasadas, desinversión y desarrollo de infraestructura; otras son medidas 
proactivas para mantener la estabilidad de la comunidad y maximizar los beneficios a medida que se 
implementen proyectos en el futuro. En ningún caso estos programas serán utilizados como mitigación 
de impactos negativos de otros proyectos. 

En conversaciones con el Comité Consultivo y el CLC, la salud comunitaria en todas sus formas surgió 
como una prioridad general para el Plan de Inversión. Si bien las inversiones en transporte pueden 
mejorar los resultados de salud al mejorar y fomentar modos de viaje no contaminantes, aumentar el 
acceso multimodal al cuidado de salud y mejorar las condiciones para la actividad física al aire libre, no 
todos los aspectos de la salud comunitaria pueden abordarse a través de la infraestructura de 
transporte. El Fondo Catalizador de Programas Comunitarios está diseñado para abordar otros 
determinantes sociales de la salud, incluidos aquellos relacionados con el acceso y la calidad del cuidado 
de la salud, el vecindario y el entorno construido, y la estabilidad económica.  

La amplia participación comunitaria de Metro, el diálogo continuo con el CLC y los miembros del Comité 
Consultivo han identificado colectivamente 15 Programas Comunitarios como prioridades para que 
Metro apoye como parte del Plan de Inversión. A cada programa se le han asignado una o más vías 
potenciales para un mayor desarrollo, asociación e implementación. Dado el nexo con el transporte 
requerido para que los proyectos reciban fondos de la Medida R/M, el apoyo de Metro a los Programas 
Comunitarios puede o no incluir fondos directos, dependiendo del alcance del programa. Metro 
proveerá formas alternativas de apoyo, incluyendo la facilitación de alianzas para identificar y colaborar 
con otras agencias más adecuadas para liderar estos programas y buscar oportunidades de 
financiamiento elegibles. Metro ayudará a apoyar la creación de asociaciones a través de la facilitación 
de Grupos de Trabajo de Programas Comunitarios, descritos con más detalle en el Capítulo 9, además de 
brindar tiempo del personal y asistencia técnica cuando corresponda. Los 15 programas comunitarios 
están organizados en tres áreas temáticas generales: 

• Salud/Calidad del aire/Medio ambiente 
• Estabilización de vivienda/Uso del suelo 
• Creación de empleo/Oportunidades laborales 
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El Plan de Inversión recomienda $40 millones en Financiamiento Catalizador de Programas 
Comunitarios que se distribuyen como parte de la inversión inicial de Metro para ayudar a respaldar la 
priorización de este esfuerzo. Metro espera conseguir $300 millones en fondos adicionales, con un 
promedio de $20 millones por programa comunitario, que podrían aprovecharse utilizando los fondos 
del Catalizador de Programas Comunitarios, a través de fondos locales, regionales, estatales y federales 
que sean más adecuados para cada Programa Comunitario. El financiamiento catalizador tiene como 
objetivo lanzar cada programa, apoyar su desarrollo y fomentar un proceso autosostenible mediante el 
cual se identifican ingresos adicionales para respaldar un conjunto continuo de proyectos y programas 
prioritarios recomendados a través del proceso del Comité Consultivo. De esta manera, los Programas 
Comunitarios serían codiseñados con miembros de la comunidad y organizaciones de base comunitaria, 
de acuerdo con el principio directivo de Equidad. 

Algunos de los Programas Comunitarios se basarían en el trabajo existente de Metro u otras 
jurisdicciones y organizaciones en el Corredor LB-ELA, mientras que otros requerirían el establecimiento 
de nuevas asociaciones y programas de trabajo. Estas vías se han organizado en las categorías que se 
resumen en los siguientes párrafos: 

Colaborar en el desarrollo de una nueva estrategia/programa. Utilizar la descripción actual del 
programa como punto de partida para establecer una nueva iniciativa en asociación con las agencias, las 
organizaciones comunitarias (CBO) y las instituciones técnicas pertinentes. 

Apoyo como parte de un programa de agencias externas. Identificar oportunidades para apoyar un 
programa existente dirigido por una agencia, CBO o institución técnica que no sea Metro que cumpla 
con una o más características de la descripción del Programa Comunitario. 

Apoyo como parte del programa existente de Metro. Identificar oportunidades para apoyar un 
programa existente dirigido por Metro que cumpla con una o más características de la descripción del 
Programa Comunitario. 

Apoyo como parte de la implementación del proyecto del corredor LB-ELA. Identificar oportunidades 
para incorporar características de la descripción del Programa Comunitario directamente en el diseño e 
implementación de proyectos específicos en el Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA. Es 
importante señalar que los Programas Comunitarios no pretenden ser mitigaciones de los impactos 
negativos de otros proyectos financiados en el Plan de Inversión; son proyectos o programas que 
apoyan el abordaje de la Visión, Metas y Principios Directivos planteados por la comunidad. 

La implementación del Fondo Catalizador de Programas Comunitarios dependerá de la participación 
continua de los socios comunitarios. Metro facilitará grupos de trabajo continuos para cada una de las 
tres áreas temáticas enumeradas anteriormente, con participación abierta para los miembros actuales 
del Comité Consultivo del Corredor LB-ELA, miembros del CLC y otros socios identificados por Metro y 
los miembros del Comité Consultivo. Los participantes del grupo de trabajo colaborarán para definir aún 
más los programas en cada área temática, identificando agencias/organizaciones líderes, fuentes de 
financiamiento, objetivos, acciones de implementación y otros detalles como parámetros geográficos o 
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áreas prioritarias. El Grupo de Trabajo del Programa de Camiones de Cero Emisiones (ZET) del Corredor 
LB-ELA del Comité Consultivo servirá como modelo y caso de estudio para los grupos de trabajo de los 
Programas Comunitarios, y las lecciones aprendidas del proceso ZET informarán la estructura y el 
proceso de futuros grupos de trabajo. A través de la creación de Programas Comunitarios y la 
oportunidad de que sean autosostenibles a través de Grupos de Trabajo, Metro está brindando a las 
comunidades oportunidades para asociarse con Metro y las partes interesadas para lograr estas 
inversiones. 

La siguiente sección describe cada Programa Comunitario, incluyendo la descripción actual del 
programa, las posibles vías de desarrollo, los programas existentes relacionados internos y externos a 
Metro, los socios potenciales, una sugerencia detallada de la vía y notas u orientación adicionales 
relacionadas con la implementación del programa. 

8.5.1 Programas Comunitarios por Área Temática 

Calidad del Aire/Salud 
comunitaria 

LB-ELA_0192 Proyectos de electrificación de autobuses 

LB-ELA_0133 Programa comunitario de beneficios de salud del corredor LB-ELA  

LB-ELA_0191 Infraestructura de cero emisiones para automóviles  

LB-ELA_0218 Estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire  

Medio ambiente LB-ELA_0134 Programa de Reducción Energética del Corredor LB-ELA / Reducción 
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  

LB-ELA_0187 Iniciativa "Ecologización Urbana" del Corredor LB-ELA  

LB-ELA_0190 Arte público / Estética  

Estabilización de la 
vivienda/ 
Uso del suelo 

LB-ELA_0009 Plan y Programa de Implementación Estratégica del Desarrollo 
Orientado al Tránsito del West Santa Ana Branch (TOD SIP)  

LB-ELA_0193 Comunidades orientadas al transporte público / Uso del terreno  

LB-ELA_0194 Programas para personas sin hogar 

LB-ELA_0135 Políticas de estabilización de la vivienda  

Creación de 
empleo/Oportunidades 
de trabajo 

LB-ELA_0197 Programas de formación profesional  

LB-ELA_0195 Programas de contratación selectiva 

LB-ELA_0196 Iniciativas de empleo/contratación  

LB-ELA_0186 Políticas de estabilización económica  

CONSULTE LAS SIGUIENTES PÁGINAS PARA VER LAS DESCRIPCIONES DE LOS PROGRAMAS 



 

 
Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach – Este de Los Ángeles  

BORRADOR Recomendaciones 

 

8-72 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor       

8.5.2 Salud/Calidad del aire/Medioambiente 

8.5.2.1 Programa comunitario de beneficios de salud del corredor LB-ELA [LB-ELA_0133] 
Nombre del programa  Programa comunitario de beneficios de salud del corredor LB-ELA  

Descripción del programa  Bajo este programa, se pondrían a disposición fondos para implementar 
proyectos de calidad del aire para reducir la exposición a la contaminación del 
aire, así como programas de educación y detección de la salud en áreas 
afectadas negativamente por proyectos de infraestructura de transporte 
existentes y propuestos. El Programa comunitario de beneficios de salud del 
corredor LB-ELA serviría a las comunidades en el Área de Estudio del Corredor 
LB-ELA. Este programa proporcionaría fondos de subsidio para implementar 
proyectos y actividades de divulgación para mejorar la calidad del aire y la 
salud pública, que incluyen, entre otros:Proyectos de calidad del aire para 
escuelas e instalaciones comunitarias: Filtración de aire, mejoras de HVAC, 
reemplazo/sellado de ventanas y puertas, barreras de vegetación o paisajismo 
de amortiguación. 
Educación y detección de la salud: Detección y diagnóstico de la salud de la 
comunidad, educación para la salud, capacitación para trabajadores de la salud 
de la comunidad, programas de divulgación. 
Brindar apoyo a los sistemas de filtración de aire y programas de 
modernización de todo el hogar, como la climatización y la reducción de 
sustancias tóxicas como el plomo, el moho y el asbesto; y 
Desarrollar centros para la contaminación del aire y resiliencia climática con 
filtración de aire, regulación de temperatura y sellado adecuado para su uso 
durante emergencias. 

Vía primaria del programa Colaborar para desarrollar una nueva estrategia/programa 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte de un Programa de Agencias Externas 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro Ninguno existente, pero vinculado al I-710 Proyecto piloto de reducción de 
partículas (PM) [LB-ELA_0157] recomendado para su financiamiento como 
parte del Plan de Inversión 

Programas externos existentes Proyecto de Filtración de Aire Escolar SCAQMD 
Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 617 Programa de Protección del Aire 
Comunitario – Estrategias y Acciones de los Programas Comunitarios de 
Reducción de Emisiones (CERP) 
Programa de Protección del Aire Comunitario (CAPP) de CARB 
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Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

Long Beach Alliance for Children with Asthma (LBACA) 
East Yard Communities for Environmental Justice (EYCEJ) 
Earthjustice 
Communities for a Better Environment (CBE) 
SELA Collaborative 
Natural Resources Defense Council 
Coalition for Clean Air (CCA) 
LA County Department of Public Health 
Gateway Cities Council of Governments (GCCOG) 
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) 
Southern California Clinics Association 
Southern California (SoCal) Crossroads 
SmartAirLA  

Posibles fuentes de 
financiamiento 

LA Care Community Health Investment Fund 
CDC Racial and Ethnic Approaches to Community Health (REACH) 
Community Air Protection Incentives 
Clean Mobility Investments and the Sustainable Transportation Equity Project 
(STEP) 
E-Bike Incentive Project 
AB 617 Community Air Grants 
CA Enviro Grassroots Funds 
Outdoor Recreation Legacy Partnership (ORLP) Program 
Sustainable Communities Competitive 
Environmental Justice Action Grants 
Youth Community Access Program 

Community Resilience Centers Program  
Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Sí, se refiere a la mitigación de los efectos ambientales de las calles y 
carreteras públicas. 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede asociarse con organizaciones comunitarias involucradas en la 
justicia ambiental y la salud pública (como EYCEJ y LBACA) para identificar y 
desarrollar un conjunto de nuevos proyectos de mejora de la calidad del aire 
(reducción de la exposición) en todo el Corredor LB-ELA. Los proyectos pueden 
apoyar la implementación de estrategias y acciones identificadas en el CERP 
para las comunidades del Programa Comunitario de Protección del Aire de AB 
617. Metro puede proporcionar fondos y/o asistencia técnica para la 
expansión específica de los programas existentes de educación sobre la salud y 
las pruebas de detección. Este programa también puede apoyar y ampliar el 
Proyecto piloto de reducción de partículas (PM) [LB-ELA_0157] recomendado 
para su financiamiento como parte del Plan de Inversión. 

Notas de 
implementación/orientación 

La educación y la divulgación en materia de salud pública relacionadas con 
COVID-19 podrían utilizarse como modelo para la divulgación educativa 
relacionada con la calidad del aire y los resultados sanitarios asociados. 
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8.5.2.2 Infraestructura de cero emisiones para automóviles [LB-ELA_0191] 
Nombre del programa Infraestructura de cero emisiones para automóviles  

Descripción del programa Trabajar con jurisdicciones locales (ciudades, Condado de Los ÁngelesÁngeles), 
agencias públicas y socios público-privados para desarrollar y ubicar estaciones 
de carga adicionales para vehículos ZE en el Corredor LB-ELA. Proporcionar 
asistencia en la redacción de subvenciones para ayudar a asegurar el 
financiamiento. Además, proporcionar apoyo técnico para compartir las 
mejores prácticas, como la identificación de incentivos y/o requisitos de 
políticas para nuevos desarrollos. 

Vía primaria del programa Apoyar como parte de un Programa de Agencias Externas 

Vía secundaria del programa N/A 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro N/A 

Programas externos existentes LA County Internal Services Department (ISD) Clean Transportation Team 
Electric Vehicle Supply Equipment expansion program 
Southern California Edison (SCE) Charge Ready Program 
SCAG Last Mile Freight Program (Zero-Emission [ZE] Delivery Zones) 

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

LA County ISD 
SCE 
Gateway Cities Council of Governments 
Gateway Cities Regional Climate Collaborative 
Los Ángeles Cleantech Incubator 
Southern California Association of Governments 
Jurisdicciones locales 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Programa de Transporte Limpio de la Comisión de Energía de California 
Proyecto de Infraestructura de Vehículos Eléctricos de California (CALeVIP) 
Comunidades a cargo 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Sí 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede trabajar con el ISD del Condado, SCE, jurisdicciones locales y 
socios privados para identificar las prioridades de ubicación de cargadores de 
vehículos eléctricos en el Corredor LB-ELA y proporcionar asistencia para la 
redacción de subvenciones en busca de fondos para la infraestructura de ZE en 
el Corredor. Metro puede apoyar la expansión de las zonas de entrega de ZE 
en todo el Corredor LB-ELA a través del programa Last Mile Freight de SCAG 
para camiones y furgonetas de reparto más livianos. 
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Notas de 
implementación/orientación 

Al seleccionar sitios para instalaciones de carga de ZE, las agencias líderes y los 
socios deben involucrar de manera proactiva a los residentes, las empresas y 
los propietarios para comprender las condiciones y los desafíos específicos del 
sitio. 
Preocupaciones por el hidrógeno: El impacto medioambiental de la producción 
de hidrógeno, en particular su asociación con los combustibles fósiles y las 
importantes emisiones de gases de efecto invernadero en las comunidades ya 
afectadas, es una preocupación importante. Además, también son motivo de 
preocupación los riesgos de seguridad asociados con el transporte y 
almacenamiento de hidrógeno, incluidos los riesgos relacionados con 
oleoductos, camiones, ferrocarriles y barcos. Se deben evaluar las emisiones 
peligrosas como el óxido de nitrógeno (NOx) procedente de la combustión de 
hidrógeno y su impacto en la salud respiratoria en comunidades vulnerables. 
Metro debe participar en la toma de decisiones centrada en la comunidad a 
través del Grupo de Trabajo sobre Calidad del Aire y Salud con las 
comunidades afectadas y debe evitar el respaldo de aplicaciones 
potencialmente dañinas sin el aporte de la comunidad. Metro también debería 
llevar a cabo educación comunitaria sobre el combustible de hidrógeno y 
temas relacionados con socios regionales y comunitarios. 

8.5.2.3 Proyectos de electrificación de autobuses [LB-ELA_0192] 
Nombre del programa Proyectos de electrificación de autobuses 

Descripción del programa Buscar incentivos para acelerar el despliegue de vehículos de transporte 
público y furgonetas compartidas ZE en el Corredor LB-ELA. Los proyectos 
podrían incluir la electrificación de autobuses (autobuses de transporte 
público y autobuses escolares), así como la infraestructura de carga ZE. 
Proporcionar asistencia técnica y de redacción de subvenciones para definir y 
desarrollar proyectos potenciales. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte del programa de Metro existente 

Vía secundaria del programa N/A 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro Programa de Electrificación de Autobuses de Metro (flota de autobuses 100% 
ZE para 2030) 

Programas externos existentes N/A 

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

N/A 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Medida M 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Sí 
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Sugerencia detallada de la vía Metro puede continuar expandiendo sus propios esfuerzos de electrificación y 
coordinarse con las jurisdicciones de GCCOG y LB-ELA en los esfuerzos del 
transporte público relacionados con ZE (por ejemplo, el tranvía ZE en Atlantic a 
través de Maywood, Bell, Cudahy y South Gate) 

Notas de 
implementación/orientación 

Reservar fondos de la Medida M para estudiar la viabilidad de crear un 
depósito de carga ZE en el área de Gateway Cities para apoyar las necesidades 
de LB Transit, Metro y otras operaciones municipales, especialmente para los 
centros de transferencia y las áreas pendientes de ser transferidas. 
Preocupaciones por el hidrógeno: El impacto medioambiental de la producción 
de hidrógeno, en particular su asociación con los combustibles fósiles y las 
importantes emisiones de gases de efecto invernadero en las comunidades ya 
afectadas, es una preocupación importante. Además, también son motivo de 
preocupación los riesgos de seguridad asociados con el transporte y 
almacenamiento de hidrógeno, incluidos los riesgos relacionados con 
oleoductos, camiones, ferrocarriles y barcos. Se deben evaluar las emisiones 
peligrosas como el óxido de nitrógeno (NOx) procedente de la combustión de 
hidrógeno y su impacto en la salud respiratoria en comunidades vulnerables. 
Metro debe participar en la toma de decisiones centrada en la comunidad a 
través del Grupo de Trabajo sobre Calidad del Aire y Salud con las 
comunidades afectadas y debe evitar el respaldo de aplicaciones 
potencialmente dañinas sin el aporte de la comunidad. Metro también debería 
llevar a cabo educación comunitaria sobre el combustible de hidrógeno y 
temas relacionados con socios regionales y comunitarios. 
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8.5.2.4 Estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire [LB-ELA_0218] 
Nombre del programa Estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire  

Descripción del programa Agregar nuevas estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el Área de 
Estudio del Corredor LB-ELA. Los sitios se identificarán en cooperación con el 
SCAQMD, organizaciones comunitarias y residentes como parte de los Grupos 
de Trabajo de Programas Comunitarios. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte de un Programa de Agencias Externas 

Vía secundaria del programa N/A 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro N/A 

Programas externos existentes • Programa de Protección del Aire Comunitario de la Junta de Recursos del 
Aire de California (CARB)/Programa de Monitoreo del Aire Comunitario 
SCAQMD AB 617 

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

• SCAQMD 
• CARB 
• Jurisdicciones locales 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

• Subvención para la Reducción de la Contaminación Climática de la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Sí, se refiere a la investigación/mantenimiento de las calles y carreteras 
públicas y a la mitigación de sus efectos medioambientales 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede asociarse con CARB y SCAQMD para identificar ubicaciones para 
nuevas estaciones de monitoreo de la calidad del aire a lo largo del Corredor 
LB-ELA y proporcionar asistencia técnica para la redacción de subvenciones 
para buscar fondos para estaciones de monitoreo de la calidad del aire a través 
de varias subvenciones estatales y federales. 

Notas de 
implementación/orientación 

N/A 
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8.5.2.5 Programa de Reducción Energética del Corredor LB-ELA / Reducción de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero [LB-ELA_0134] 

Nombre del programa Programa de Reducción Energética del Corredor LB-ELA / Reducción de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  

Descripción del programa Bajo el Programa de Reducción Energética/Reducción de GEI, se pondrían a 
disposición fondos para implementar proyectos de reducción de energía, así 
como de reducción de GEI (Gases de Efecto Invernadero) en áreas afectadas 
por proyectos de transporte en el Corredor LB-ELA. Este programa sería un 
elemento importante de cualquier iniciativa de transporte importante que se 
lleve a cabo en el Corredor LB-ELA. El programa proporcionaría fondos de 
subsidio para implementar proyectos y actividades educativas destinadas a 
reducir las emisiones de GEI. Algunos ejemplos de estos proyectos son los 
proyectos de energía renovable, la generación de energía solar, la iluminación 
de bajo consumo y la plantación de árboles, entre otros. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte del programa de Metro existente 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte de un Programa de Agencias Externas 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro Programa ZET de la I-710 de Metro 
Electrificación de autobuses de Metro  

Programas externos existentes Programa SoCalREN 
Programa de Inversión en Calidad del Aire de SCAQMD (Regla 2202) 
Incentivos del Programa de Protección del Aire Comunitario de SCAQMD 

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

SCAQMD 
SoCalREN 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Subvenciones de la EPA para la reducción de la contaminación climática 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Sí 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede continuar expandiendo sus esfuerzos internos de electrificación 
de autobuses y su programa de camiones ZE, comprometerse con la eficiencia 
energética en la entrega de proyectos de Metro (con servicios de consultoría 
de SoCalREN) y ofrecer colaboración en esfuerzos externos para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a través de la transición a energía 
renovable en todo el condado y la región. 

Notas de 
implementación/orientación 

N/A 
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8.5.2.6 Iniciativa "Ecologización Urbana" del Corredor LB-ELA [LB-ELA_0187] 
Nombre del programa Iniciativa "Ecologización Urbana" del Corredor LB-ELA  

Descripción del programa Existe una necesidad crítica de priorizar los compromisos de espacios verdes 
en el CMIP, particularmente para las comunidades de color de bajos ingresos 
en el Corredor. Bajo esta iniciativa, los Grupos de Trabajo de Planes 
Comunitarios desarrollarán y perfeccionarán proyectos de “ecologización 
urbana” que fomenten la resiliencia medioambiental. Desempeñan un papel 
vital en la mejora de la calidad del aire, la absorción de contaminantes y la 
liberación de oxígeno, lo que es especialmente beneficioso para estas 
comunidades agobiadas por la contaminación proveniente de fuentes 
industriales y de transporte. Además, los espacios verdes brindan valiosas 
oportunidades para el transporte activo, como caminar y andar en bicicleta, 
fomentando modos de transporte sostenibles y reduciendo la congestión y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los espacios verdes 
pueden ayudar a mitigar el efecto isla de calor urbano, reduciendo las 
temperaturas en las zonas urbanas. Esto es crucial a medida que las 
temperaturas aumentan debido al cambio climático, lo que contribuye a la 
creación de comunidades más resilientes y adaptables en el Corredor.  
Los elementos de “ecologización urbana” pueden incluir elementos tales 
como: provisión de espacios o cinturones verdes; parquecitos; plantación de 
árboles; huertos comunitarios y granjas comunitarias; plantación tolerante a la 
sequía; restauración del hábitat y conectividad; proyectos de captación de 
aguas pluviales, desvío de inundaciones y gestión del agua; remediación de 
zonas industriales abandonadas; restauración de senderos naturales; e 
infraestructura verde, entre otros. A través de la Iniciativa de Ecologización 
Urbana LB-ELA, los proponentes de proyectos también pueden asociarse con 
otras localidades, organizaciones sin fines de lucro o comunidades para 
planificar, diseñar e implementar proyectos “ecológicos” que demuestren que 
brindan beneficios ecosistémicos y de espacios abiertos de acceso público, 
como la reducción de la isla de calor urbano en el Corredor LB-ELA. 
A través de los grupos de trabajo del Plan Comunitario, se identificarán las 
áreas que tienen la necesidad más crítica de nuevos espacios verdes con 
aportes de los miembros de la comunidad. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte de la implementación del proyecto LB-ELA 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte de un Programa de Agencias Externas 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro N/A 

Programas externos existentes N/A 
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Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

GCCOG Regional Climate Collaborative 
East Yard Communities for Environmental Justice 
Communities for a Better Environment 
Compton Community Garden 
Eastmont Community Center 
TreePeople 
GrowGood 
Friends of the LA River 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Urban Greening Grant Program (Programa de Subvenciones para el 
Enverdecimiento Urbano) (Agencia de Recursos Naturales de California) 
Metro Countywide Urban Greening Grant Program (Programa de 
Subvenciones para el Enverdecimiento Urbano del Condado de Metro) (en 
desarrollo) 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Probablemente sí: se relaciona con la mejora y el mantenimiento de las calles y 
carreteras públicas, incluida la mitigación de sus efectos ambientales. 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede poner fondos a disposición de las agencias líderes para proyectos 
LB-ELA para agregar o ampliar elementos ecológicos para maximizar los 
beneficios ambientales de los proyectos con un enfoque en el transporte. 
Metro también puede proporcionar apoyo técnico a agencias externas y 
organizaciones comunitarias que lideran los esfuerzos ecológicos en el 
Corredor LB-ELA, como jardines comunitarios, plantación y mantenimiento de 
árboles, y limpieza y restauración del río de Los Ángeles . Finalmente, Metro va 
a crear un programa de Enverdecimiento Urbano en todo el condado. Este 
programa fue recomendado en el plan Moving Beyond Sustainability de 
Metro.24  

Notas de 
implementación/orientación 

N/A 
Se deben consultar los espacios verdes y el aumento de la vegetación con los 
pueblos, tribus y organizaciones indígenas locales para honrar y restaurar la 
vida vegetal local. 

 

  

 
24 https://www.metro.net/about/plans/moving-beyond-sustainability/  

https://www.metro.net/about/plans/moving-beyond-sustainability/
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8.5.2.7 Arte público/Estética [LB-ELA_0190] 
Nombre del programa Arte público/Estética  

Descripción del programa Iniciativa de política que requeriría que un porcentaje de los fondos de 
construcción de transporte para grandes proyectos de obras públicas se 
destine a arte público, paisajismo, elementos de diseño urbano y otras 
características estéticas para los proyectos. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte del programa de Metro existente 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte de un Programa de Agencias Externas 

Tercera vía del programa Apoyo como parte de la implementación del proyecto LB-ELA 

Programas existentes de Metro Programa de Arte de Metro 

Programas externos existentes Programa de Caltrans Arte del Transporte 

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

Coordinador de Arte del Transporte del Distrito de Caltrans 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

• Programa de Arte de Metro 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Probablemente no 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede continuar trayendo programación artística e instalaciones para 
las estaciones de Metro y/u otra infraestructura de transporte/transporte 
público. Metro puede asociarse con Caltrans en su Programa de Arte del 
Transporte para identificar sitios y oportunidades para que las comunidades 
locales y las agencias gubernamentales públicas coloquen arte y otros 
tratamientos estéticos en instalaciones de propiedad estatal y en derechos de 
paso de propiedad estatal. Metro puede poner fondos a disposición de las 
agencias líderes para proyectos del LB-ELA para agregar arte, paisajismo u 
otras mejoras visuales a proyectos con un enfoque en el transporte. 

Notas de 
implementación/orientación 

N/A 

 
Fuente: Encuesta SPP, Mapeo SPP 
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8.5.3 Estabilización de la viviendas/Uso del suelo 

8.5.3.1 Plan y Programa de Implementación Estratégica del Desarrollo Orientado al Tránsito 
del West Santa Ana Branch (TOD SIP) [LB-ELA_0009] 

Nombre del programa Línea Southeast Gateway TOD SIP 

Descripción del programa El TOD SIP proporciona una visión general y una guía estratégica para que las 
jurisdicciones locales de la Línea Southeast Gateway la utilicen como recurso a 
medida que desarrollan e implementan sus propios planes, políticas y 
estrategias de desarrollo económico y movilidad en las 12 áreas de estaciones 
de la Línea Southeast Gateway a lo largo de la alineación. Además, en 2019, la 
Junta Directiva de Metro aprobó un programa de implementación de $1 millón 
para financiar a las jurisdicciones de la Línea Southeast Gateway para 
implementar las recomendaciones de TOD SIP. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte del Programa Metro existente 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte de un Programa de Agencias Externas 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro Programa de Financiamiento para la Implementación de TOD SIP de Southeast 
Gateway Line 

Programas externos existentes N/A 

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

Jurisdicciones locales 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

• Programa de Vivienda Asequible y Comunidades Sostenibles (AHSC) 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

 Probablemente no 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede continuar brindando orientación a las jurisdicciones locales de la 
línea Southeast Gateway a medida que desarrollan e implementan planes, 
políticas y estrategias de desarrollo económico y movilidad en las 12 áreas de 
las estaciones de la línea Southeast Gateway. Metro continuará financiando las 
actividades de implementación utilizando $1 millón de fondos de 
implementación aprobados por la Junta Directiva de Metro en 2019. 

Notas de 
implementación/orientación 

N/A 

Fuente: Metro LRTP 
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8.5.3.2 Políticas de Estabilización de la Vivienda [LB-ELA_0135] 
Nombre del programa Políticas de Estabilización de la Vivienda 

Descripción del programa Aplicando un enfoque integrado, trabajar con las ciudades, el Condado de Los 
Ángeles y las agencias públicas para proponer y aprobar políticas de 
estabilización comunitaria para apoyar a las comunidades desfavorecidas en el 
Corredor LB-ELA, mejorar su resiliencia y abordar los determinantes sociales 
de la salud. Proporcionar asistencia en la redacción de subvenciones para 
asegurar los fondos necesarios. Las políticas e incentivos para la estabilización 
de la vivienda incluyen medidas tales como: 
Mandatos para la mejora de los procesos: involucrar a la comunidad y formar 
asociaciones con las organizaciones comunitarias; 
Beneficios para la comunidad: establecer un marco, un menú y un sistema de 
puntuación de desarrollo equitativo para los nuevos proyectos de desarrollo; 
Desarrollar fideicomisos de tierras comunitarias/bancos de tierras para nuevas 
viviendas y/o para apoyar viviendas asequibles; 
Creación de riqueza local: fomentar la producción de viviendas asequibles 
locales para la venta, programas de asistencia para el pago inicial y programas 
de asistencia para el mantenimiento de viviendas; 
Políticas de vivienda inclusiva con o sin la opción de pagar tarifas en lugar de 
ello; 
Fondo Fiduciario de Vivienda para apoyar y aumentar el financiamiento de la 
producción de viviendas asequibles; 
Programas de bonificación por densidad para incentivar la producción de 
viviendas asequibles y de ingresos mixtos; 
Programas de unidades de vivienda accesorias asequibles (ADU) y programas 
de amnistía de ADU; 
Políticas para reducir los costos de la vivienda, como la reducción y 
desagregación de estacionamientos, técnicas de construcción innovadoras, 
exenciones de tarifas y simplificación de permisos; 
Programas contra el desplazamiento para inquilinos: programas de derechos 
de inquilinos, incluidas políticas contra el acoso y políticas de desalojo por 
causa justa, asistencia legal para inquilinos, políticas de vivienda sin pérdida 
neta para nuevos desarrollos, límites a la demolición y conversión residencial, 
políticas de derecho al retorno de los inquilinos y programas de preferencia de 
residentes locales para nuevas viviendas; 
Políticas de estabilización de las rentas; 
Programas de asistencia para la renta para personas de bajos ingresos y 
programas de préstamos a bajo interés para el mantenimiento y la mejora de 
las unidades de alquiler estabilizado; 
Programas contra el desplazamiento para propietarios de viviendas: 
desgravaciones fiscales, préstamos, subvenciones para el mantenimiento y 
asistencia para ejecuciones hipotecarias; y 
Programa de Renta Básica. 
A través de los grupos de trabajo del Plan Comunitario, Metro consultará con 
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proveedores de viviendas asequibles, defensores de inquilinos y otros expertos 
impulsados por la misión para desarrollar recomendaciones para programas y 
proyectos. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte de un Programa de Agencias Externas 

Vía secundaria del programa N/A 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro N/A 

Programas externos existentes • Fondo Fiduciario de Vivienda del GCCOG 
• Asistencia Legal para Inquilinos de GCCOG 

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

• GCCOG  
• Jurisdicciones locales 
• Fair Housing Foundation 
• BASTA Long Beach 
• Legal Aid Foundation of Los Ángeles 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

• Fondo Fiduciario de Vivienda del GCCOG 
• Programa de Vivienda Asequible y Comunidades Sostenibles (AHSC) 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

 Probablemente no 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede colaborar con GCCOG para identificar oportunidades de 
viviendas asequibles orientadas al transporte público en el Corredor LB-ELA a 
través del Fondo Fiduciario de Vivienda. Metro puede apoyar los programas 
existentes de asistencia a los inquilinos a través de las jurisdicciones locales, 
GCCOG y CBO. Metro puede proporcionar asistencia técnica a las jurisdicciones 
locales que buscan estudiar y desarrollar políticas de estabilización de vivienda 
a nivel local, particularmente relacionadas con el desarrollo orientado al 
transporte público. 

Notas de 
implementación/orientación 

N/A 

Fuente: Comité Ad Hoc del COG, Encuesta SPP, Mapeo SPP 
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8.5.3.3 Comunidades orientadas al transporte público / Uso del terreno [LB-ELA_0193] 
Nombre del programa Comunidades orientadas al transporte público (TOC) / Uso del terreno  

Descripción del programa Trabajar con las jurisdicciones locales (ciudades, Condado de Los Ángeles) para 
aplicar las mejores prácticas y pautas de diseño para fomentar el desarrollo 
orientado al transporte público cerca de las estaciones de tren y las rutas de 
autobús muy utilizadas en el Corredor LB-ELA. Proporcionar recursos técnicos 
tales como asistencia para la redacción de subvenciones y asistencia técnica 
para el desarrollo comunitario y la planificación del uso del suelo. Ayudar a las 
jurisdicciones locales en coordinación con los propietarios y constructores para 
garantizar una construcción segura y fortalecer las conexiones con el 
transporte público. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte del programa de Metro existente 

Vía secundaria del programa N/A 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro Política y Plan de Implementación de TOC de Metro 
Programas de TOC de Metro (primera/última milla, desarrollo conjunto, diseño 
de todo el sistema, desarrollo económico y planificación de apoyo al 
transporte) 

Programas externos existentes N/A 

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

• Jurisdicciones locales 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

• Programa de Vivienda Asequible y Comunidades Sostenibles (AHSC) 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Probablemente no 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede promulgar el Plan de Implementación de TOC, que incluye 
proporcionar asistencia para la redacción de subvenciones y asistencia técnica 
para el desarrollo comunitario y la planificación del uso del suelo. Metro puede 
coordinar con las jurisdicciones locales para planificar mejor las viviendas cerca 
de las estaciones de tren y las rutas de autobús más utilizadas a lo largo del 
Corredor LB-ELA. Metro también puede colaborar con organizaciones y 
constructores de vivienda asequible para promover el desarrollo en áreas de 
TOC a través de incentivos. 

Notas de 
implementación/orientación 

Metro ya tiene una política de TOC para apoyar a las jurisdicciones en las 
iniciativas de TOC. 

Indicadores Indicador CIC: Escepticismo de las iniciativas de desarrollo orientadas al 
tránsito que carecen de las barandas necesarias para garantizar que no 
conduzcan a la gentrificación y otras presiones de desplazamiento sobre los 
residentes existentes del corredor. Recomendación para que Metro consulte 
con proveedores de vivienda asequible impulsados por la misión y defensores 
de inquilinos en el diseño de Iniciativas de Desarrollo Orientado al Tránsito 
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Fuente: Metro, Mapeo SPP  
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8.5.3.4 Programas para personas sin hogar [LB-ELA_0194] 
Nombre del programa Programas para personas sin hogar 

Descripción del programa Apoyar las iniciativas para personas sin hogar en el Corredor LB-ELA, y apoyar 
los esfuerzos y recomendaciones que han surgido del Comité Consultivo para 
Personas sin Hogar de Metro, re-imaginar las Iniciativas de seguridad pública y 
otras iniciativas y estudios del Condado para abordar la indigencia en y 
alrededor del sistema de transporte, incluidas las disposiciones para: mejorar 
la experiencia del cliente; mantener un sistema seguro y protegido; y conectar 
a las personas sin hogar en el sistema de transporte con servicios y recursos. 
A través de los Grupos de Trabajo de Programas Comunitarios, Metro 
consultará con organizaciones comunitarias locales que atienden a personas 
sin hogar en el desarrollo de estos programas, con un enfoque en abordar las 
causas fundamentales de la falta de vivienda en lugar de la vigilancia policial. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte del programa de Metro existente. 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte de un programa de agencias externas. 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro Programa piloto de Extensión Comunitaria para Personas sin Hogar de Metro 
Programa Metro Room to Work 

Programas externos existentes Asociación de GCCOG/LA Care Enhanced Care Management 

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

Local Jurisdictions 
GCCOG 
LA Care 
East LA Women’s Center 
Fair Opportunity for Change 
Forgotten Children, Inc. 
Jordan’s Disciples Community Service 
Kingdom Causes Bellflower 
Restoration Diversion Services 
Salvation Army 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

• Medida H 
• Subvenciones de Vivienda, Asistencia y Prevención para Personas sin Hogar 

(HHAP) de California 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Probablemente no 
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Sugerencia detallada de la vía Metro puede apoyar los esfuerzos existentes del Equipo de Extensión 
Comunitaria para Personas sin Hogar de Metro (MHOT) para conectar a las 
personas sin hogar con los servicios; evaluar las estadísticas de rendimiento y 
las necesidades de MHOT en las rutas ferroviarias y de autobús, y las 
estaciones de transporte público asociadas en todo el corredor LB-ELA; y 
coordinar con los proveedores de servicios para personas sin hogar en el 
Corredor LB-ELA para garantizar que las asociaciones de MHOT en el Corredor 
sean efectivas y estén actualizadas. Metro puede asociarse con otras agencias 
de transporte en el Corredor LB-ELA para ampliar los servicios y coordinar 
entre los sistemas. 
Metro puede apoyar su programa existente Room to Work e identificar 
oportunidades de reclutamiento en el Corredor LB-ELA. 

Notas de 
implementación/orientación 

N/A 
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8.5.4 Creación de Empleo/Oportunidades de Trabajo 

8.5.4.1 Políticas de Estabilización Económica [LB-ELA_0186] 
Nombre del programa Políticas de estabilización económica 

Descripción del programa Trabajar con las ciudades, el Condado de Los Ángeles y las agencias públicas 
para proponer y aprobar políticas de estabilización comunitaria para apoyar a 
las comunidades desfavorecidas en el Corredor LB-ELA. Proporcionar 
asistencia en la redacción de subvenciones para asegurar los fondos 
necesarios. Las políticas e incentivos de estabilización económica incluyen 
medidas tales como: 
Mandatos para la mejora de los procesos: involucrar a la comunidad y formar 
asociaciones con las organizaciones comunitarias; 
Programas de empoderamiento financiero de la comunidad: acuerdos de 
contratación local, educación y desarrollo de la fuerza laboral, programas de 
mejora crediticia; 
Apoyo a las empresas de propiedad local: fondo para la interrupción de 
pequeñas empresas y fondos de préstamos durante la construcción, guía de 
servicios de apoyo para las empresas, zonificación para fomentar a las 
pequeñas empresas y programas de arrendamiento con opción a compra para 
empresas y viviendas; y 
Identificar, proteger y fomentar el legado y las empresas culturalmente 
significativas, así como los hitos históricos y culturales; y exigir la inclusión de 
espacios artísticos y culturales en los nuevos desarrollos. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte de un Programa de Agencias Externas 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte del programa de Metro existente 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro • Fondo de Interrupción del Negocio de Metro 

Programas externos existentes Programa de Apoyo Empresarial de la Corporación de Desarrollo Económico 
del Condado de Los Ángeles  (LAEDC) 
Programa de Subvenciones para Negocios Patrimoniales de LA Conservancy 
Programa de Negocios Patrimoniales de la Ciudad de Los Ángeles  
Programa de Negocios Patrimoniales de Long Beach 
BREATHE Condado de LA  
Educación y divulgación de la Ordenanza de Protección de Inquilinos 
Comerciales del Condado de Los Ángeles  

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

LAEDC 
Cambodian Association of America 
United Cambodian Community 
LA Conservancy 
Long Beach Heritage 
Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Envejecimiento y Servicios 
Comunitarios del Condado de Los Ángeles  (WDACS); Oficina de Pequeñas 
Empresas 
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Posibles fuentes de 
financiamiento 

Subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario 
Consejo de Crecimiento Estratégico 
California Endowment 
Liberty Hill Foundation 
The Kresge Foundation 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Probablemente no 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede proporcionar asistencia técnica a las jurisdicciones locales para la 
planificación y estudios de políticas para promulgar políticas de estabilización 
económica. Metro también puede apoyar a GCCOG y otras organizaciones que 
brindan apoyo empresarial (asistencia técnica, micro préstamos, educación) y 
programas para empresas patrimoniales liderados por la ciudad (por ejemplo, 
Long Beach, Los Ángeles) que tienen como objetivo preservar los negocios de 
larga duración que enfrentan la presión del desplazamiento. Metro puede 
apoyar los esfuerzos de divulgación de WDACS del condado de Los Ángeles 
relacionados con la Ordenanza de Protección de Inquilinos Comerciales.  

Notas de 
implementación/orientación 

N/A 
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8.5.4.2 Programas de contratación selectiva [LB-ELA_0195] 
Nombre del programa Programas de contratación selectiva  

Descripción del programa Apoyar el desarrollo de programas de contratación locales y específicos para 
aumentar la proporción de dólares públicos que se dedican a la creación de 
empleos locales para los residentes de la comunidad en el Área de Estudio LB-
ELA. Incluir medidas como el establecimiento de Acuerdos Laborales de 
Proyecto que especifiquen objetivos de contratación locales y específicos para 
proyectos de construcción específicos, así como requisitos de contratación de 
primera fuente. Colaborar con las jurisdicciones locales y las agencias públicas 
para alinear las políticas, los umbrales y los requisitos de contratación locales y 
específicos. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte del programa de Metro existente 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte de un Programa de Agencias Externas 

Tercera vía del programa Apoyo como parte de la implementación del proyecto LB-ELA 

Programas existentes de Metro Acuerdo Laboral del Proyecto Metro/Política de Carreras en la Construcción 

Programas externos existentes Programa de Contratación Local y Específica de Obras Públicas del Condado de 
Los Ángeles  

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

Jurisdicciones locales 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Por determinar 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

Probablemente no 

Sugerencia detallada de la vía Metro y el Departamento de Agua y Energía del Condado de Los Ángeles ya 
cuentan con programas locales de contratación selectiva. Metro puede 
colaborar con otras jurisdicciones/agencias locales para vincular las políticas 
de contratación existentes a los proyectos del Programa de Mejoras de Capital 
(CIP), o enfocarse en la contratación para tipos específicos de trabajos, como 
empleos “ecológicos”. Metro también puede apoyar iniciativas existentes que 
incluyen oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral y contratación local 
establecidas y acuerdos laborales de proyectos. 

Notas de 
implementación/orientación 

Durante el proceso de implementación se deben implementar políticas de 
contratación específicas para garantizar que los residentes se beneficien de los 
proyectos a medida que se desarrollan/construyen. 
Indicador CIC: Sugerencia de la comunidad para establecer el requisito de 
duración mínima de residencia que los trabajadores deben cumplir para 
calificar para los beneficios de contratación local. 
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8.5.4.3 Iniciativas de empleo/contratación [LB-ELA_0196] 
Nombre del programa Iniciativas de empleo/contratación 

Descripción del programa Asociarse con agencias públicas, grandes empleadores y empresas locales para 
llevar a cabo campañas de contratación en ubicaciones en el Corredor LB-ELA 
(tanto virtuales como en persona). Esta iniciativa también incluiría ferias de 
empleo y talleres en instalaciones y colegios comunitarios para proporcionar 
información a los residentes locales sobre oportunidades de trabajo y recursos 
para hacer networking. Llevar a cabo campañas promocionales para dar a 
conocer activamente estos eventos en las comunidades del Corredor LB-ELA. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte del programa de Metro existente. 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte de un programa de agencias externas. 

Tercera vía del programa N/A 

Programas existentes de Metro Programa Metro Workforce Initiative Now (WIN-LA) 
Programa de Metro Room to Work 
Programa de pasantías y aprendices de nivel inicial de Metro 
Iniciativa Metro E3 (Exponer – Educar – Emplear) y Escuela de Transporte 
Programa de la Academia de Carreras en el Transporte de Metro (TCAP) 

Programas externos existentes Programas de Desarrollo de la Fuerza Laboral de GCCOG 
Programa de Contratación Local y Específica de Obras Públicas del Condado de 
Los Ángeles  

Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

GCCOG 
CALSTART 
Easterseals 
GrowGood 
ICAN California Abilities Network 
Mexican American Opportunity Foundation 
Project Return Peer Support – La Casita de Apoyo 
Restoration Diversion Services 
Soledad Enrichment Action 
The Arc Southeast Los Ángeles County 
Veterans Stand Together 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Programas de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Metro 
Programas de Desarrollo de la Fuerza Laboral de GCCOG 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

No 
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Sugerencia detallada de la vía Metro puede apoyar la implementación local de sus propias iniciativas de 
empleo/contratación como WIN-LA, Room to Work, E3 y TCAP en las 
comunidades del Corredor LB-ELA. Metro puede asociarse con GCCOG para 
apoyar los programas existentes de empleo/contratación en asociación con 
instituciones educativas locales y sindicatos. Metro puede involucrar a una 
variedad de organizaciones locales sin fines de lucro que brindan servicios de 
colocación laboral para garantizar que los participantes estén al tanto de las 
oportunidades de empleo relacionadas con el Plan de Inversión LB-ELA y en 
todo el Corredor. 

Notas de 
implementación/orientación 

N/A 

 
8.5.4.4 Programas de formación profesional [LB-ELA_0197] 
Nombre del programa Programas de formación profesional 

Descripción del programa Asociarse con agencias públicas, empleadores del sector privado, colegios 
comunitarios, organizaciones laborales y organizaciones sin fines de lucro para 
expandir los programas de formación profesional y educativos para los 
residentes de la comunidad en el Corredor LB-ELA. Los ejemplos podrían incluir 
capacitación para mecánicos que trabajan para pequeñas empresas que dan 
servicio a los vehículos ZE. Estos programas brindarían oportunidades para 
establecer una trayectoria profesional para trabajar en sectores económicos 
clave y ascender en el escalafón, centrándose en el desarrollo de la fuerza 
laboral y la capacitación en habilidades laborales. 

Vía primaria del programa Apoyo como parte de un programa de agencias externas. 

Vía secundaria del programa Apoyo como parte del programa de Metro existente. 

Tercera vía del programa Apoyo como parte de la implementación del proyecto LB-ELA. 

Programas existentes de Metro Programa WIN-LA de Metro 
Programa Room to Work de Metro 
Programa de pasantías y aprendices de nivel inicial de Metro 
Iniciativa de Metro E3 (Exponer – Educar – Emplear) y Escuela de Transporte 
Metro TCAP 

Programas externos existentes Subvención de la Asociación de Capacitación en Carreteras Secundarias del 
Puerto de Los Ángeles  
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Socios potenciales (pueden 
incluir, entre otros) 

GCCOG 
CALSTART 
IBEW Training Center 
Carpenters Union Training Center 
Slawson Southeast Occupational Center 
Assistance League of Long Beach 
Empower Unlimited 
Driving Hope 
Grass Roots Community Network 
Soledad Enrichment Action 
EXP The Opportunity Engine 
Unearth and Empower Communities 
YWCA 
EntreNous 
Pacific Gateway 
Long Beach City College 
CSU Long Beach 

Posibles fuentes de 
financiamiento 

Subvenciones de High Road Training Partnership (HRTP) 
Programas de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Metro 
Programas de Desarrollo de la Fuerza Laboral de GCCOG 

Elegibilidad para el 
financiamiento de la medida 
R/M 

No 

Sugerencia detallada de la vía Metro puede asociarse con agencias públicas, empleadores del sector privado, 
colegios comunitarios, organizaciones laborales y organizaciones sin fines de 
lucro para expandir los programas de formación profesional y educativos para 
los residentes de la comunidad en el Corredor LB-ELA. Los ejemplos podrían 
incluir capacitación para mecánicos que trabajan para pequeñas empresas que 
dan servicio a los vehículos ZE. Estos programas brindarían oportunidades para 
establecer una trayectoria profesional para trabajar en sectores económicos 
clave y ascender en el escalafón, centrándose en el desarrollo de la fuerza 
laboral y la capacitación de habilidades laborales. 

Notas de 
implementación/orientación 

Idealmente, los programas de formación profesional deberían enfocarse en la 
creación de una fuerza laboral calificada que probablemente se beneficie de 
los proyectos CIP. 
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8.6  Programas modales y Fondo START-UP 
Además de identificar proyectos y programas para el financiamiento inicial, el Plan de Inversión también 
mira hacia el futuro del Corredor LB-ELA mediante la planificación, el desarrollo, la identificación y el 
perfeccionamiento de proyectos, programas e iniciativas estratégicas que promoverán la Visión, Metas y 
Principios Directivos del Corredor en los años futuros. Los Programas Modales y el Fondo START-UP 
permitirán que el Plan de Inversión sea un documento flexible, dinámico y vivo que aborde las 
prioridades y necesidades futuras a medida que evolucionan. 

El Plan de Inversión se basa en un proceso intensivo y con la participación de la comunidad, que 
determinó que se necesita un trabajo de planificación adicional para identificar proyectos/programas 
emergentes que se alineen bien con la Visión, Metas y Principios Directivos adoptados. Varias ciudades, 
en particular aquellas que no cuentan con proyectos listos para su implementación para ser 
considerados para la inversión, también necesitan asistencia técnica (a través del Fondo START-UP) para 
apoyar este trabajo en sus respectivas EFC y garantizar inversiones equitativas en todo el Corredor. Los 
Proyectos y Programas del Plan de Inversión también se muestran por ubicación y área de enfoque de 
las metas en el Apéndice 8-A. Los Programas Modales servirán como el mecanismo por el cual estas 
actividades de planificación y desarrollo en curso conduzcan a la implementación después de la 
adopción del Plan de Inversión. 

El Plan de Inversión incluye cinco Programas Modales, además del Fondo Catalizador de Programas 
Comunitarios descrito en la Sección 8-69, incluyendo: transporte activo, carreteras principales/calles 
completas, seguridad en autopistas y mejoras en los pasos a desnivel, movimiento de bienes y 
transporte público.25 Metro, sus socios y las partes interesadas relevantes deberán colaborar para 
avanzar en los proyectos de los Programas Modales hacia su implementación, promoviendo la Metas del 
Plan de Inversión. Los elementos del Plan de Inversión que se incluirán en los Programas Modales 
incluyen los siguientes: 

• Proyectos de nivel 1 a corto plazo no seleccionados para recibir financiamiento inmediato; 

• Proyectos de nivel 1 a largo plazo que requieren un desarrollo adicional para estar listos para su 
implementación; 

• Proyectos de Nivel 2 que necesitarán desarrollo y refinamiento adicionales para estar más 
alineados con la Visión, Metas y Principios Directivos del Plan de Inversión para ser considerados 
para su implementación en el futuro; 

• Planificación equitativa de proyectos para identificar brechas de equidad, brindar asistencia 
técnica (a través del Fondo START-UP) a las comunidades de menores recursos y desarrollar 
proyectos para su implementación futura; y 

 
25 Los programas comunitarios se pueden encontrar en la sección anterior de este documento. 
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• Programas piloto, iniciativas estratégicas y estudios de planificación. 

El Plan de Inversión reservará fondos en cada Programa Modal para llevar a cabo estas actividades de 
planificación y desarrollo e implementar algunos proyectos que se desarrollen a partir de estas 
actividades. Esto incluye algunos proyectos que obtuvieron una alta calificación en el proceso de 
evaluación, pero que se identificó que no estaban listos para recibir inversión inicial en el marco del 
plan. Además, los fondos del Programa Modal se pueden utilizar para avanzar en otros proyectos 
parcialmente financiados con una ligera brecha de financiamiento o los presentados por Metro y sus 
socios para solicitudes de subvenciones que no recibieron fondos externos. En las siguientes secciones 
se describen los cinco Programas Modales y los fondos del Plan de Inversión reservados para llevar a 
cabo los objetivos de planificación, desarrollo e implementación de cada programa. 

Fondo START-UP  

La función del Plan de Inversión es distribuir y aprovechar estratégicamente fondos que permitirán a las 
diversas jurisdicciones del Corredor desarrollar e implementar sus propios proyectos existentes. Si bien 
el proceso de evaluación empleó una lente de equidad distributiva para priorizar los proyectos que 
tienen más probabilidades de beneficiar a las comunidades más necesitadas, la distribución de las 
propuestas de proyectos recibidas y los niveles de desarrollo/preparación de los proyectos reflejan 
disparidades en la capacidad municipal y la inversión histórica. Los conceptos de proyecto recopilados a 
partir de los aportes de la comunidad se incluyen en el Plan, pero generalmente requerirán procesos de 
planificación de principio a fin y requerirán que los municipios se ocupen del desarrollo técnico y la 
implementación. Como las ciudades y vecindarios que han enfrentado una subinversión histórica a 
menudo tienen menos financiamiento y menos personal técnico para planificar, desarrollar, financiar e 
implementar proyectos de capital, estas áreas pueden estar representadas de forma deficiente en la 
lista completa de proyectos del Plan de Inversión, y mucho menos en las recomendaciones para la 
inversión inicial. 

Para abordar este problema, Metro está creando un Fondo START-UP (“Asistencia Técnica Estratégica 
para el Transporte Reparativo que Eleve a la Gente”) que brinda asistencia técnica específica para 
apoyar a las comunidades con las mayores necesidades, en relación con sus recursos técnicos y su 
capacidad para el desarrollo de proyectos y implementación. El Fondo START-UP ayudará a las 
comunidades a desarrollar conceptos de proyectos para la elegibilidad para subvenciones y ayudará a 
las comunidades a participar en la implementación de los programas del Plan de Inversión que son para 
todo el corredor (por ejemplo, “funciones para calmar el tráfico”, “cierre de brechas peatonales” y 
varios del Fondo Catalizador de Programas Comunitarios). El Fondo START-UP no estará vinculado 
explícitamente a determinados municipios o comunidades geográficas, pero se priorizará la asistencia 
para ciudades o barrios: 

• Sin ningún proyecto presentado formalmente para el Plan de Inversión. 

• Con proyectos en fase conceptual o de desarrollo solamente en el Plan de Inversión. 



 

 
Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach – Este de Los Ángeles  

BORRADOR Recomendaciones 

 

8-98 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor       

• Con altas concentraciones de Comunidades de Enfoque de Equidad (EFC).  

• Que enfrentan los mayores impactos acumulativos identificados en la investigación de las 
condiciones existentes. 

Transporte activo 

La categoría del Programa Modal de Transporte Activo consiste en proyectos y programas que apoyan el 
movimiento seguro de los viajeros utilizando métodos de viaje impulsados por los humanos, como 
caminar, andar en bicicleta o rodar, para ir de un lugar a otro. El compromiso de Metro con el avance del 
Transporte Activo se refleja en su Plan Estratégico de Transporte Activo 2023.26 que reafirma el papel 
proactivo de la agencia en la planificación del transporte activo en todo el condado; y establece 
propuestas para ciclovías regionales, distritos peatonales y áreas de mejora de primera y última milla 
alrededor de las estaciones de transporte público. Si bien los proyectos de transporte activo ofrecen 
oportunidades para promover resultados equitativos, los proyectos que aumentan la cobertura 
impermeable dañan desproporcionadamente a las comunidades de color debido al aumento de calor 
resultante del efecto de isla de calor urbana. Los proyectos liderados por Metro se ajustarán a los 
requisitos de la Política de Árboles de Metro y el Plan Más Allá de la Sostenibilidad y los programas 
modales brindarán oportunidades para incorporar la ecologización urbana en los proyectos de 
transporte activo. La inversión en transporte activo se resume en la Tabla 3-8. 

Tabla8-3. Resumen de la inversión en transporte activo 

Inversión total del Plan de Inversión $100 millones  

Inversión potencial aprovechada $150-200 millones  

Proyectos/Programas recomendados para la 
inversión inicial 

$44 millones 

Desarrollo $500,000 

Pre-Implementación $4.5 millones 

Implementación $39 millones  

Programa Modal $55.7 millones  

Fondo START-UP $11.5 millones 

Pre-Implementación $3.0 millones 

Implementación $41.2 millones 

El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA financiará varios proyectos y programas de 
transporte activo a través de inversiones iniciales (descritas en las Inversiones iniciales: 
Proyectos/Programas recomendados para el financiamiento inicial, páginas 8-6) y el desarrollo de 

 
26 Se puede acceder al documento aquí https://www.metro.net/projects/active-transportation-strategic-plan-atsp/ 

https://www.metro.net/projects/active-transportation-strategic-plan-atsp/
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proyectos futuros a través del Programa Modal de Transporte Activo. El Plan de Inversión asigna $100 
millones en inversión total en Transporte Activo, incluyendo $44 millones en fondos iniciales 
recomendados y $57 millones adicionales para el Programa Modal de Transporte Activo. Muchos 
programas de Transporte Activo de alta puntuación son programas regionales o de todo el corredor que 
se enfocan en implementar proyectos de seguridad para ciclistas y peatones a partir de planes de 
transporte activo existentes, incluido el Plan Estratégico de Transporte Activo 2023 de Metro. Aunque se 
recomienda el financiamiento inicial de varios proyectos seleccionados de estos programas, estos planes 
incluyen muchos otros proyectos que requieren un mayor desarrollo y priorización. Otros elementos del 
programa de Transporte Activo incluyen la ecologización y otras características de sostenibilidad, 
mejoras de seguridad personal y otros elementos para mejorar la experiencia del usuario y la calidad de 
vida dentro del Corredor LB-ELA. 

El Programa Modal de Transporte Activo apoyará la planificación y el desarrollo de futuros proyectos de 
seguridad para ciclistas y peatones, avanzará los proyectos hacia la implementación y financiará la 
implementación de proyectos futuros. Este enfoque incluye proporcionar asistencia técnica (Fondo 
START-UP) y recursos equitativos para la planificación de proyectos para ayudar a las jurisdicciones y 
comunidades con menor capacidad y recursos a desarrollar conceptos y estrategias de proyectos para su 
implementación futura. Al priorizar a estas comunidades para el financiamiento para el desarrollo 
dentro del Programa Modal, el Plan de Inversión tiene como objetivo ayudar a cerrar las brechas en 
capacidad y recursos que históricamente han contribuido a las desigualdades espaciales en la 
distribución de la inversión y dentro de la lista de proyectos iniciales listos para su implementación 
recomendados en el Plan de Inversión. De los casi $56 millones disponibles en el Programa Modal de 
Transporte Activo, el 20% ($11.5 millones) se reservará para el desarrollo equitativo de la planificación 
del proyecto y la asistencia técnica (Fondo START-UP) 

8.6.1.1 Proyecto y programas de transporte activo recomendados para la inversión inicial 
Como se describió anteriormente en este capítulo, el Plan de Inversión incluye $44 millones para 
inversiones iniciales en Transporte Activo, incluidos distintos proyectos en la lista de MSPP que 
obtuvieron una calificación alta y están más listos para su implementación. Además de esos proyectos, 
hay importantes documentos de planificación, como el recientemente actualizado Plan Estratégico de 
Transporte Activo de Metro27 y el Plan Maestro de Bicicletas de Long Beach,28 que establecen los 
corredores de Transporte Activo de importancia regional en el Corredor LB-ELA. Debido a que muchos 
de los proyectos de Transporte Activo de Nivel 1 en el MSPP original recibieron fondos en 2023 del 
Programa de Transporte Activo de California, se resaltaron proyectos adicionales en el MSPP para su 
inclusión en las recomendaciones de financiamiento iniciales. La inversión en financiamiento de 
Transporte Activo se basa en: 

 
27 https://www.metro.net/projects/active-transportation-strategic-plan-atsp/ 
28 https://www.longbeach.gov/lbcd/planning/advance/general-plan/mobility/bicycle/ 

https://www.longbeach.gov/lbcd/planning/advance/general-plan/mobility/bicycle/
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• proporcionar fondos para proyectos que recibieron subvenciones estatales del Programa de 
Transporte Activo pero que aún tienen una brecha parcial de financiamiento; 

• proporcionar fondos para proyectos que se priorizan en el Plan Estratégico de Transporte Activo 
de Metro, especialmente ciclovías y pistas para bicicletas que cierran brechas en la red regional 
de Transporte Activo y aquellos que brindan acceso a las áreas de EFC; y 

• Proporcionar fondos para avanzar en distintos proyectos que necesitan apoyo para su 
implementación. 

8.6.1.2 Programa Modal de Transporte Activo 
Los proyectos y programas enumerados en la Tabla8- no están incluidos en las recomendaciones de 
inversión inicial (o solo están parcialmente financiados). Metro, sus socios y las partes interesadas 
relevantes refinarán, desarrollarán y potencialmente empaquetarán (si corresponde) estos proyectos y 
programas para prepararlos para su implementación a través del Programa Modal de Transporte Activo. 

Tabla8-4. Programa Modal de Transporte Activo 

ID del 
proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

LB-ELA_0212* Mejoras en el transporte activo de Tweedy 
Bl  

South Gate 1 Implementación 

LB-ELA_0213* West Santa Ana Branch [WSAB] Proyecto 
de seguridad y acceso para bicicletas 
“Primera-última milla” de la estación de 
tren ligero  

Múltiples 
jurisdicciones 

1 Implementación 

LB-ELA_0211* Ciudad de Long Beach Conexiones 
peatonales y ciclistas de Centro de la 
Ciudad  

Long Beach 1 Implementación 

LB-ELA_0206* Mejoras para peatones y bicicletas de la 
ciudad de Bell Gardens  

Bell Gardens 1 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0201  Mejoras y elementos de seguridad para 
peatones y ciclistas  

Toda el Área de 
Estudio 

1 Desarrollo/ 
Implementación 

LB-ELA_0214 Iniciativa de habitabilidad I-710  Múltiples 
jurisdicciones 

1 Desarrollo/ 
Implementación 

LB-ELA_0163 Proyectos de cierre de huecos para 
bicicletas en el corredor LB-ELA  

Múltiples 
jurisdicciones 

1 Desarrollo/ 
Implementación 

LB-ELA_0162 Carriles de bicicleta de 8 a 80 de la ciudad 
de Long Beach   

Long Beach 1 Desarrollo/ 
Implementación 

LB-ELA_0204 Proyectos de cierre de brechas peatonales  Toda el Área de 
Estudio 

1 Desarrollo/ 
Implementación 

LB-ELA_0200 Programas de bicicletas compartidas y 
servicios para bicicletas  

Toda el Área de 
Estudio 

1 Implementación 
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ID del 
proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

LB-ELA_0102 Mejoras del plan maestro para peatones y 
ciclistas  

Maywood 1 Desarrollo/ 
Implementación 

LB-ELA_0170* Rutas seguras de Huntington Park para 
personas mayores y estudiantes 

Huntington Park 1 Desarrollo/ 
Implementación 

LB-ELA_0076 Instalaciones para peatones y bicicletas Commerce 2 Desarrollo/ 
Implementación 

LB-ELA_0220 Proyecto piloto de micromovilidad Múltiples 
jurisdicciones 

2 Implementación 

LB-ELA_0094 Paso elevado del puente peatonal de Hill 
St  

Long Beach 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0066 Proyecto Randolph de bicicletas y 
peatones  

Bell 2 Implementación 

LB-ELA_0055 I-710 Carril de bicicleta del Río 
LA (Western Levee Path)*** 

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Pre-implementación 

LB-ELA_0007 Camino del Río LA – Centro de Los Ángeles Maywood to 
Elysian Valley 

2 Pre-implementación 

LB-ELA_0070 Puente peatonal Bell Gardens 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0208* Proyecto de Accesibilidad Peatonal de Salt 
Lake Av  

Cudahy  2 Implementación 

LB-ELA_0207 Mejoras en la seguridad de la comunidad 
de la ciudad de Carson  

Carson 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0159 Proyecto de conector peatonal de 
Southern Av  

South Gate 2 Implementación 

LB-ELA_0128 Proyecto de instalaciones para bicicletas y 
peatones en Randolph St  

Maywood 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0138 Paso elevado para peatones y bicicletas de 
Spring Av  

Long Beach 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0158 Proyecto de cierre de la brecha peatonal 
de Del Amo  

Ranch 
Dominguez/Long 
Beach 

2 Pre-implementación 

LB-ELA_0199 Programas de trabajo a distancia Toda el Área de 
Estudio 

2 Desarrollo 

LB-ELA_0114 Camino peatonal de Walnut  Signal Hill  2 Pre-implementación 

LB-ELA_0095 Mejoras en los cruces de peatones  Lynwood 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0216 Programa de Seguridad y Educación para 
Ciclistas (BEST)  

Toda el Área de 
Estudio 

2 Implementación 

LB-ELA_0198 Programas de vehículos compartidos Toda el Área de 
Estudio 

2 Implementación 

LB-ELA_0090 Luces intermitentes rápidas rectangulares Long Beach 2 Desarrollo/ Pre-
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ID del 
proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

en pasos de peatones  implementación 

LB-ELA_0082 Paso de peatones mejorado (Rives Av y 
Adwen St.)  

Downey 2 Implementación 

LB-ELA_0210 Proyecto de Mejora de Rotondas de Vía 
Verde  

Downey 2 Implementación 

LB-ELA_9300 Calles seguras de Wilmington: un enfoque 
que prioriza a las personas 

Los Ángeles N/A - 
Nuevo 

  

LB-ELA_9301 Implementación del Plan Peatonal de 
Walnut Park 

Walnut Park N/A - 
Nuevo 

  

LB-ELA_9302 Camino de uso múltiple de servidumbre 
de servicios públicos de West Paramount 
Fase I 

Paramount N/A - 
Nuevo 

  

LB-ELA_9303 Plan Maestro de Bicicletas de la Ciudad de 
Carson 

Carson N/A - 
Nuevo 

  

LB-ELA_9321 Hamilton Loop**  Long Beach NA/
Nuevo 

 

LB-ELA_9311 Puente Peatonal Conector Sur South Gate   

LB-ELA_9312 Cruce elevado del conector de SELA Bridge 
Park 

Lynwood   

LB-ELA_9314 Ciclovía de Compton Boulevard *** Compton NA/
Nuevo 

 

LB-ELA_9315 Ciclovía de Terminal Island a Río Hondo 
***  

Múltiples 
jurisdicciones 

NA/
Nuevo 

 

Notas: 

*El proyecto se financia principalmente a través del programa estatal ATP 

**El proyecto recibió financiamiento para la planificación a través de la reciente Subvención Reconnecting Communities & 
Neighborhoods. 

*** Se solicitó que se agregaran a la lista los tres conceptos de ciclovías del corredor I-710. Uno de los proyectos ya estaba en la 
lista (LB-ELA_0055)29 
Los proyectos que se consideran totalmente financiados fueron eliminados de la lista  
Los nuevos proyectos no han sido evaluados. Pueden ser elegibles para recibir financiamiento de programas modales futuros 
siempre que se alineen con la Visión y las Metas del Corredor. 

Carreteras principales/ Calles completas 

La categoría modal de Carreteras principales/Calles completas incluye proyectos importantes de 
corredores que se extienden por múltiples jurisdicciones, tratamientos puntuales a pequeña escala y 
mejoras en las intersecciones. Las carreteras principales son la principal red de transporte para los viajes 
locales a lo largo del Corredor LB-ELA para el tráfico vehicular, los movimiento de bienes, transporte 

 
29 https://www.metro.net/projects/710bikepath/ 
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público y transporte activo. Las carreteras principales/calles completas también funcionan como una 
alternativa a la autopista I-710 para viajes regionales y de larga distancia en vehículos y camiones de 
carga, especialmente cuando la I-710 está congestionada debido a colisiones, retrasos, mantenimiento y 
otros impactos en la operación de la autopista. La inversión en carreteras principales/calles completas 
se resume en la Tabla8-. 

Tabla8-5. Resumen de la inversión en carreteras principales/calles completas 

Inversión total del Plan de Inversión $188 millones  

Inversión potencial aprovechada De $900 millones a $1,000 millones 

Proyectos/Programas recomendados para la 
inversión inicial 

$1.2 a 1.8 millones  

Desarrollo $0 

Pre-Implementación $10 millones  

Implementación $106 millones  

Programa Modal $72.1 millones  

Fondo START-UP $14.5 millones 

Pre-Implementación $4 millones 

Implementación $53.6 millones  

El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA financiará varios proyectos y programas 
prioritarios de carreteras principales/calles completas a través de inversiones iniciales (descritas en 
Inversiones iniciales: Proyectos/Programas recomendados para financiamiento inicial, página 8-6), así 
como el desarrollo de proyectos futuros a través del Programa Modal de Carreteras Principales/Calles 
Completas. El Plan de Inversión incluye $188 millones en inversión total para carreteras 
principales/calles completas, incluyendo $116 millones en recomendaciones de financiamiento inicial y 
$72 millones adicionales para el Programa Modal de Carreteras Principales/Calles Completas. El 
Programa Modal de Carreteras Principales/Calles Completas apoyará el desarrollo e implementación de 
proyectos futuros que cumplan con la Visión y Metas del Plan de Inversión. Los tipos de inversiones 
incluyen los siguientes: 

Seguridad en las carreteras principales: Las futuras inversiones en las carreteras principales tendrán 
como objetivo mejorar la seguridad vial en las carreteras principales, especialmente en las 
intersecciones con altas tasas de colisiones de tráfico y conflictos entre camiones/vehículos o 
camiones/peatones/bicicletas. 

Sincronización y operaciones de señales: La inversión futura se centrará en la actualización de las 
señales de tráfico, la detección de video y la coordinación de la sincronización de las señales de tráfico 
para mejorar la eficiencia de las carreteras principales. 
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Tecnología: Además de las operaciones de tráfico, el Plan de Inversión invertirá en tecnología para 
mejorar la seguridad y facilitar la transición hacia vehículos autónomos conectados y con menos 
emisiones. 

Calles completas y mejoras generales en las carreteras principales: Las mejoras generales en las 
carreteras principales/calles completas mejorarán las carreteras para mejorar los viajes en todos los 
modos, incluido el tráfico vehicular y el transporte activo.  

Mejoras en los puentes y pasos elevados de las carreteras principales: Muchas carreteras principales 
proporcionan conexiones con la I-710 y otras autopistas. Las mejoras en los pasos a desnivel se 
describen en la sección Seguridad en las autopistas y mejoras en los pasos a desnivel; sin embargo, las 
mejoras independientes centradas en los puentes de las carreteras principales se financiarán a través 
del Programa Modal de Carreteras Principales/Calles Completas. 

El Programa Modal de Carreteras Principales también incluye fondos para la provisión de asistencia 
técnica (Fondo START-UP) y recursos equitativos para la planificación de proyectos para ayudar a las 
jurisdicciones y comunidades de menor capacidad y recursos a desarrollar conceptos y estrategias de 
proyectos para su implementación futura. Al priorizar a estas comunidades para el financiamiento para 
el desarrollo dentro del Programa Modal, el Plan de Inversión tiene como objetivo ayudar a cerrar las 
brechas en capacidad y recursos que han contribuido a las desigualdades espaciales históricas en la 
distribución de la inversión, y en la lista de proyectos listos para la implementación presentados en el 
Plan de Inversión. De los $72 millones disponibles en el Programa Modal de Carreteras Principales, 
aproximadamente el 20% ($14.5 millones) se reservará para el desarrollo equitativo de la planificación 
del proyecto y la asistencia técnica (Fondo START-UP). 

8.6.1.3 Proyectos y programas de carreteras principales/calles completas recomendados 
para la inversión inicial 

Como se describió anteriormente en este capítulo, el Plan de Inversión invertirá $116 millones en 
mejoras específicas de proyectos de carreteras principales. Las inversiones propuestas incluyen el 
desarrollo e implementación de cinco corredores prioritarios de Calles Completas: Atlantic, Alondra, 
Florence, Long Beach y Slauson. Estos corredores proporcionan alternativas cruciales de norte a sur a la 
autopista I-710 y a los viajes de este a oeste hacia y a través de la autopista. Estos corredores también 
sirven como vías de transporte clave, calles principales de la comunidad, distritos comerciales y 
vecindarios residenciales. Aunque el diseño y los tratamientos reales serán específicos para el contexto 
único de cada corredor (incluido su papel en la red de movimiento de bienes), la descripción de cada 
proyecto incluye instalaciones para bicicletas, instalaciones para peatones y cruces peatonales, 
características y servicios de paradas de transporte público, características de seguridad y calmado del 
tráfico, paisajismo, arte público (tratamientos estéticos), espacios verdes públicos, árboles y 
características de calidad del agua, como bioswales y pozos de árboles. 
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8.6.1.4 Programa modal de Carreteras Principales/Calles Completas 
Los proyectos y programas enumerados en la Tabla 8- no forman parte de las recomendaciones de 
inversión iniciales. Estos proyectos y programas se perfeccionarán, desarrollarán y posiblemente 
prepararán para su implementación a través del Programa Modal de Carreteras Principales/Calles 
Completas. Cabe señalar que no todos los proyectos del programa modal avanzarán hacia su 
implementación. Además, algunos miembros de la comunidad se han opuesto a algunos proyectos, 
como aquellos que contienen cámaras de tráfico, debido a preocupaciones relacionadas con el uso de 
cámaras para una posible vigilancia. 

Tabla 8-6. Programa modal de Carreteras Principales/Calles Completas 

ID del proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

LB-ELA_0064 Mejoras de la calle en Gage 
Av   

Bell 1 Implementación 

LB-ELA_0059 Corredor de calles completas 
de Imperial 

Lynwood/South 
Gate/Downey 

1 Implementación 

LB-ELA_0056 Corredor de calles completas 
de Artesia 

Múltiples 
jurisdicciones 

1 Implementación 

LB-ELA_0129 Proyecto de mejora de 
Garfield Av  

South Gate 1 Pre-implementación 

LB-ELA_0202 Calmado del tráfico Toda el Área de 
Estudio 

1 Desarrollo/ Implementación 

LB-ELA_0044* Mejoras de puentes en la Ruta 
1 y De Forest Ave Long Beach 

Long Beach 1 Implementación 

LB-ELA_0127 Proyecto de mejora de 
Lakewood Bl  

Lakewood 1 Implementación 

LB-ELA_0119 Proyecto de mejora de Wright 
Road 

South Gate 1 Implementación 

LB-ELA_0205  Programa de mejoras de 
carreteras 
principales/generales 

Toda el Área de 
Estudio 

1 Desarrollo/ Implementación 

LB-ELA_0041* Mejoras para peatones en la 
Ruta 1 en Long Beach 

Long Beach 1 Implementación 

LB-ELA_0120 Proyectos de mejora de 
carreteras relacionados con la 
seguridad 

East Rancho 
Dominguez 

1 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0104 Puentes de Rosecrans Ave. Paramount 2 Implementación 

LB-ELA_0063 Puentes de Gage Ave. Bell 2 Implementación 



 

 
Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach – Este de Los Ángeles  

BORRADOR Recomendaciones 

 

8-106 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor       

ID del proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

LB-ELA_0073 Mejoras en Telegraph Rd   Commerce 2 Implementación 

LB-ELA_0067 Puentes de Florence Ave. Bell 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0115 Proyecto de mejora de 
California Ave. 

Signal Hill 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0117 Proyecto de mejora de 
Burnett Street/Skyline Drive  

Signal Hill 2 Implementación 

LB-ELA_0040* Instalación de tratamiento de 
aguas pluviales de la Ruta 1 
Wilmington/Long Beach 

Wilmington/Long 
Beach 

2 Implementación 

LB-ELA_0065 Puente de Slauson Ave. Bell 2 Implementación 

LB-ELA_0109 Mejoras en la intersección de 
Alondra Bl.  

Paramount 2 Implementación 

LB-ELA_0068 Mejoras del Programa de 
Informes Sistemáticos de 
Análisis de Seguridad (SSARP) 

Bell Gardens 2 Desarrollo/ Implementación 

LB-ELA_0107 Puentes de Alondra Bl  Paramount 2 Implementación 

LB-ELA_0108 Mejoras en la intersección de 
Garfield Ave. 

Paramount 2 Implementación 

LB-ELA_0086 Mejoras operativas y de 
seguridad en Gage Ave. 

Bell/Huntington 
Park 

2 Implementación 

LB-ELA_0110 Mejoras en la intersección de 
Rosecrans 

Paramount 2 Implementación 

LB-ELA_0051* Elementos del Sistema de 
Gestión de Transporte (TMS) 
de la Ruta 1 

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Implementación 

LB-ELA_0020 Red de modelos de 
rendimiento del transporte en 
parques deportivos  

Long Beach 2 Desarrollo/ Implementación 

LB-ELA_0078 Cierre de la brecha de 
Randolph St  

Commerce 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0105 Proyecto de mejora de 
Garfield Ave. 

Paramount 2 Implementación 

LB-ELA_0012 Ampliación de Garfield Ave. Paramount 2 Implementación 

LB-ELA_0166 Despliegue de 
infraestructuras de vehículos 

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Desarrollo/ Implementación 
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ID del proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 
conectados para usuarios 
vulnerables del corredor LB-
ELA  

LB-ELA_0085 Mejoras en las intersecciones 
(Huntington Park)  

Huntington Park 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0069 Mejoras en las señales de 
tráfico / peatonales  

Bell Gardens 2 Desarrollo/ Implementación 

LB-ELA_0074 Mejora de las señales de 
tráfico  

Commerce 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0088 Giros a la izquierda protegidos 
en las señales  

Long Beach 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0101 Instalación de videocámaras  Maywood 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0071 Mejoras en las señales de 
tráfico de Mixmaster 
(Telegraph/ Eastern/ Atlantic)  

Commerce 2 Implementación 

LB-ELA_0167 Medición del rendimiento de 
las señales de calles 
principales de la I-710  

Toda el Área de 
Estudio 

2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0215 Actualizaciones de 
comunicación de control de 
señales de tráfico arterial I-
710 

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0083 Mejora de las señales de 
tráfico  

Downey 2 Implementación 

LB-ELA_0100 Proyectos de mejora de 
señales de tráfico 

Maywood 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0013 Sincronización de señales de 
Tweedy Bl  

Lynwood/South 
Gate 

2 Implementación 

LB-ELA_0072 Proyectos de coordinación de 
señales de tráfico  

Commerce 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0097 Mejoras en las señales de 
tráfico 

Lynwood 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0084 Mejoras en la detección por 
video  

Downey 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0081 Mejoras en las señales y Downey 2 Implementación 
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ID del proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 
mejoras de seguridad en 
Firestone Bl 

LB-ELA_0099 Proyectos de sincronización 
de señales de tráfico  

Maywood 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0075 Instalación de videocámaras  Commerce 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0096 Mejoras en las señales de 
tráfico 

Lynwood 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0098 Proyectos de reasfaltado de 
las líneas divisorias en el 
pavimento de la ciudad  

Lynwood 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0089 Preferencia de vehículos de 
emergencia   

Long Beach 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0087 Mejoras en el equipamiento 
de las señales de tráfico  

Long Beach 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0116 Mejora operativa de las 
señales de tráfico 

Signal Hill 2 Implementación 

LB-ELA_0112 Proyectos de coordinación de 
señales/ITS 

Signal Hill 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0113 Orange Avenue Improvement 
Project 

Signal Hill 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0079 Florence Avenue Bridge 
Rehabilitation 

Downey 2 Implementación 

LB-ELA_0221 Ampliación de Atlantic Bl. 
sobre la I-5 en la intersección 
de Mixmaster 

Commerce 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0080 Mejora de la intersección de 
Florence Av y Paramount Bl  

Downey 2 Pre-implementación 

LB-ELA 9306 ICM Fase 2: Mejoras e 
integración de las señales en 
las carreteras principales 

Múltiples 
jurisdicciones 

NA/ Nuevo 
 

LB-ELA 9316 Perforación en Lomita Blvd.  Ciudad de LA 
(Wilmington) 

NA/ Nuevo  

LB-ELA 9320 Desmantelamiento de la 
autopista de Terminal Island 

Long Beach NA/ Nuevo  

Notas: 
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*El proyecto es parte del Programa de Operación y Protección de Autopistas Estatales de Caltrans (SHOPP)  
Los proyectos que se consideraron totalmente financiados fueron eliminados de la lista (ver Apéndice 8-A) 

Los nuevos proyectos no han sido evaluados. Pueden ser elegibles para recibir financiamiento de programas modales futuros 
siempre que se alineen con la Visión y las Metas del Corredor. 

Mejoras en la seguridad de las autopistas y en los pasos a desnivel 

Como la principal instalación de transporte en el área de estudio, la I-710 tiene un propósito vital para 
conectar a millones de personas con destinos clave de viajes diarios. También es uno de los corredores 
más importantes para el movimiento de carga en todo el país debido a su ubicación, ya que transporta 
decenas de miles de viajes diarios en camión que sirven al Complejo Portuario de la Bahía de San Pedro, 
las instalaciones ferroviarias de carga intermodal, almacenes, centros logísticos e instalaciones de 
transbordo en el Corredor LB-ELA y más allá. Garantizar la seguridad y la eficiencia operativa de los 
vehículos en la autopista es de crucial importancia para las comunidades locales que sufren los impactos 
de la seguridad, la congestión, la calidad del aire y la movilidad cuando las operaciones de la autopista se 
degradan, así como para la economía estatal y nacional que depende del flujo de mercancías a través de 
la I-710. La inversión en mejoras en la seguridad de las autopistas y en los pasos a desnivel se resume en 
la Tabla8-3. 

Tabla8-3. Resumen de la inversión de mejoras en la seguridad de las autopistas y en los pasos a 
desnivel  

Inversión total del Plan de Inversión $210 millones  

Inversión potencial aprovechada De $800 millones a mil millones 

Proyectos/Programas recomendados para la 
inversión inicial 

$170.6 millones  

Desarrollo $$9 millones  

Pre-Implementación $39 millones  

Implementación $129.6 millones  

Programa Modal $39.4 millones  

Fondo START-UP $0 

Pre-Implementación $2 millones 

Implementación $37.4 millones  

El esfuerzo anterior para modernizar la I-710 se centró en la ampliación de la autopista y la 
implementación de carriles de circulación de uso general para aumentar la capacidad, lo que habría 
desplazado a los residentes y negocios adyacentes al Corredor al tiempo que degradaría la calidad del 
aire y la salud pública en las comunidades del Corredor. El Plan de Inversión en Mobilidad del Corredor 
LB-ELA no ampliará la autopista ni agregará carriles de uso general para agregar capacidad a la 
autopista, de acuerdo con la política de la Junta Directiva de Metro y la guía de políticas estatales y 
federales. El enfoque del Plan de Inversión, especialmente a través del Programa MOSAICo de la I-710 
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(Multimodal, Operacional, Seguridad, Acceso e Inversiones para la Comunidad) se enfoca en mejoras 
operativas y de seguridad y desarrolla un enfoque holístico para administrar mejor la autopista y 
mejorar el acceso multimodal y la seguridad en la I-710 y sus alrededores. Esta estrategia de inversión 
abordará directamente la Visión y las Metas del Plan de Inversión, incluida la mejora de la seguridad y la 
movilidad, al tiempo que abordará la calidad del aire, los problemas de salud pública relacionados y la 
falta de inversión histórica. 

El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA financiará varios proyectos MOSAICo de la I-710 a 
través de una inversión inicial holística (descrita en las Inversiones iniciales: Proyectos/Programas 
recomendados para financiamiento inicial, páginas 8-7), así como el desarrollo de proyectos futuros e 
inversiones no tradicionales en autopistas a través del Programa Modal de Seguridad en Autopistas y 
Mejoras de Intercambio. El Plan de Inversión está proporcionando $177.6 millones para los proyectos 
recomendados para la inversión inicial, que se planea apalancar hasta mil millones en inversiones en 
autopistas. Además, el Plan de Inversión invertirá $32.4 millones en el Programa Modal de Seguridad de 
Autopistas y Mejoras de Intercambio para apoyar y desarrollar formas nuevas e innovadoras de abordar 
la seguridad, la eficiencia operativa, la gestión integrada del Corredor y los problemas de calidad del aire 
que rodean a la I-710. Ejemplos de proyectos en el Programa Modal de Mejoras en la seguridad de las 
autopistas y en los pasos a desnivel incluyen nuevos muros de contención más altos, tratamiento de 
aguas pluviales, mejoras en las instalaciones aplicaciones tecnológicas, e iniciativas futuras para explorar 
nuevas políticas de uso de las autopistas. 

8.6.1.5 Proyecto/Programas de autopistas recomendados para inversión inicial 
Como se describe en la Sección 7-1, el Plan de Inversión invertirá $170.6 millones desarrollar e 
implementar el programa MOSAICo de la I-710, que incluye conceptos de proyecto que reconstruirán y 
mejorarán y mejorarán varias rampas de entrada y salida y carriles auxiliares de las autopistas para 
mejorar la seguridad del tráfico, las operaciones y la eficiencia. El enfoque del programa MOSAICo de la 
I-710 para invertir en la I-710 incluye el estudio de cada uno de los 12 conceptos de proyectos de pasos 
a desnivel y dos conceptos de proyectos de carriles auxiliares en la lista de proyectos a través de un 
Análisis de Alternativas que contará con la participación de la comunidad y evaluará cada concepto de 
proyecto en busca de beneficios potenciales (como seguridad, flujo operativo y reducción de conflictos) 
e impactos (como VMT, GEI, posible desplazamiento, sonido). Cada concepto de proyecto se estudiará 
como parte de un segmento junto con otros conceptos relacionados y, en algunos casos, dependientes 
del otro concepto. Además, estos proyectos MOSAICo de la I-710 están directamente relacionados con 
los proyectos y posibles mejoras en las carreteras que se cruzan. Muchos proyectos en la lista de MSPP 
podrían estar relacionados con las mejoras en la I-710, incluidos varios proyectos independientes de 
actualización de puentes, proyectos de corredores de calles completas y proyectos de mejora del 
transporte público que cruzan muchos pasos a desnivel. Además, el Plan de Inversión invertirá $17 
millones en varios proyectos y programas de autopistas no tradicionales, incluyendo el estudio del 
concepto de agregar espacios verdes adicionales en el derecho de paso de la autopista, mejorar los 
controles de tráfico en los pasos a desnivel y probar métodos para reducir el impacto de las emisiones 
de material particulado de fuentes que no son los tubos de escape. 
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La inversión inicial financiará el Programa MOSAICo de la I-710, a través del cual habrá un Análisis de 
Alternativas para los 12 pasos a desnivel y dos conceptos de proyectos de carriles auxiliares que incluirá 
la participación de la comunidad, evaluaciones operativas y de seguridad, recopilación de datos, 
modelado y otras consideraciones para permitir que Metro identifique de cuatro a seis conceptos de 
proyectos, o paquetes de conceptos de proyectos, para recomendar a la Junta de Metro para ser 
considerados para pasar a una fase preliminar de ingeniería y documentación ambiental (PA&ED). Los 
conceptos de proyecto seleccionados proporcionarán los mayores beneficios operativos y de seguridad 
a la autopista principal y al sistema de transporte en general, al tiempo que minimizarán los impactos en 
la comunidad. Después de PA&ED, bajo la condición de que cumplan con ciertos criterios, los proyectos 
serán priorizados como recomendaciones a la Junta de Metro para ser considerados para avanzar a 
fases adicionales de implementación. Metro se asegurará de que los proyectos de autopistas que 
avancen para su implementación cumplan con los requisitos de conformidad de transporte a nivel de 

proyecto.. 

8.6.1.6 Programa modal de mejoras en la seguridad y los pasos a desnivel de las autopistas 
Los proyectos y programas enumerados en la Tabla 8- no forman parte de la lista inicial de proyectos 
para financiamiento inicial. Estos proyectos y programas se perfeccionarán, desarrollarán y 
posiblemente prepararán para su implementación a través del Programa modal de mejoras en la 
seguridad y los pasos a desnivel de las autopistas. Cabe señalar que algunos proyectos, como el de la 
Tarifas por congestionamiento, Restricciones de la Iniciativa Estratégica de Carriles Exprés, Carril para 
Camiones de Cero Emisiones y Zonas de Viaje para Camiones de Cero Emisiones de la I-710, han 
generado una importante oposición comunitaria. Los proyectos catalogados como Nivel 1 no 
necesariamente avanzarán en el futuro. 

Tabla 8-8. Programa modal de mejoras en la seguridad y los pasos a desnivel de las autopistas 

ID del 
proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

LB-ELA_0153 Tarifas por congestionamiento Múltiples 
jurisdicciones 

1 Desarrollo 

LB-ELA_0046* Mejoras en la carretera I-405 Long Beach, 
Signal Hill, Los Ángeles y Carson (SHOPP) 

Múltiples 
jurisdicciones 

1 Implementación 

LB-ELA_0182 Iniciativa estratégica de carriles exprés Múltiples 
jurisdicciones 

1 Desarrollo 

LB-ELA_0154 Restricción de la zona de circulación de 
camiones sin emisiones en la I-710 

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Desarrollo 

LB-ELA_0188 Paisajismo / Mantenimiento de autopistas  Toda la Zona de 
Estudio 

2 Implementación 

LB-ELA_0183 Carril para camiones con cero emisiones Múltiples 
jurisdicciones 

2 Desarrollo 
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ID del 
proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

LB-ELA_0039* I-710 Mejoras en la seguridad de los 
trabajadores de la autopista Long Beach/ 
Compton 

Long Beach/
Compton 

2 Implementación 

LB-ELA_0180 Carriles de desviación de camiones de la I-
710  

Long Beach 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0045* Rehabilitación del Puente Núm. 53-2143F 
de la Ruta 91 Long Beach (SHOPP) 

Long Beach 2 Implementación 

LB-ELA_0043* Rehabilitación del puente de Hobart 
Railyard Commerce/ Vernon 

Commerce/Vernon 2 Implementación 

LB-ELA_0137 Muros de aislamiento acústico de 
autopistas  

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Implementación 

LB-ELA_0155 Paisajismo tolerante a la sequía, 
paisajismo duro y elementos estéticos a lo 
largo de la I-710  

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Implementación 

LB-ELA_0050* Mejoras de la Ruta 91 en Carson, 
Compton, Long Beach y Bellflower 
(SHOPP) 

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Implementación 

LB-ELA_0048* Mejoras en la estación de bombeo de 
Garfield Avenue (SHOPP) 

Paramount 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0052* Mejoras de la carretera en la Ruta 47 en la 
I-710 Wilmington (SHOPP) 

Wilmington 2 Implementación 

LB-ELA_0054* Mejoras de la Estación de Mantenimiento 
Humphrey Este de Los Ángeles  (SHOPP) 

East Los Ángeles 2 Implementación 

LB-ELA_0053* Reemplazo del edificio de la estación de 
mantenimiento de Pacific Place Long 
Beach (SHOPP) 

Long Beach 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0049* Mejoras de la planta de bombeo de South 
Gate y la planta de bombeo de Florence 
Ave. South Gate/Bell Gardens/Downey 
(SHOPP) 

South Gate/Bell 
Gardens/Downey 

2 Implementación 

LB-ELA_9307 ICM Fase 2: Mejoras en el corredor de la 
autopista 

Múltiples 
jurisdicciones 

N/A/ 
Nuevo 

 

LB-ELA_ 9317 Rampa de entrada a la I-710 SB en 
Firestone 

South Gate N/A/ 
Nuevo 

 

LB-ELA_9322 Programa de Gestión Activa del Tráfico Toda la Zona de N/A/  
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ID del 
proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

(ATM) de la I-710 Estudio Nuevo 

Notas: 

*El proyecto es parte del Programa de Operación y Protección de Carreteras Estatales de Caltrans (SHOPP)  
Los proyectos que se consideraron totalmente financiados fueron eliminados de la lista (ver Apéndice 8-A) 

Los nuevos proyectos no han sido evaluados. Pueden ser elegibles para recibir financiamiento de programas modales futuros 
siempre que se alineen con la Visión y las Metas del Corredor. 

 

Movimiento de bienes 

La categoría modal de movimiento de bienes incluye proyectos y programas que impactan a los 
camiones y trenes que transportan mercancías a través del Corredor LB-ELA, particularmente aquellos 
que acceden o salen del Puerto de Los Ángeles (POLA) y el Puerto de Long Beach (POLB). El Plan de 
Inversión prioriza varios proyectos de apoyo a los movimientos de bienes alineados con la Visión y las 
Metas del Plan de Inversión, incluida la adopción acelerada de camiones pesados de cero emisiones (ZE), 
la infraestructura de camiones ZE, un estudio sobre el ferrocarril de mercancías ZE y un estudio del 
movimiento de bienes con trenes de mercancías. Muchos proyectos movimiento de bienes priorizados 
identificados a través de este proceso serán dirigidos y promovidos por POLA y POLB sin inversión 
directa del Plan de Inversión debido a las limitaciones en el uso de los fondos de la Medida R/M. A 
través de este esfuerzo y el proceso de desarrollo del Plan de Inversión, Metro se compromete a apoyar 
a nuestras agencias asociadas para avanzar en proyectos que apoyen la visión y las metas del Plan de 
Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA. Metro también debe continuar involucrando a la industria 
del transporte de mercancías en su conjunto para desarrollar soluciones que ayuden a facilitar el 
movimiento de bienes y servicios de manera multimodal, al mismo tiempo que aborda los problemas de 
calidad del aire, salud y seguridad que enfrenta la región y que afectan a las comunidades locales en el 
Corredor LB-ELA. La inversión en movimiento de bienes se resume en la Tabla8-. 

Tabla8-9. Resumen de la inversión en movimiento de bienes  

Resumen de la inversión 

Inversión total del Plan de Inversión $80 millones  

Inversión potencial aprovechada $250 millones a $350 millones 

Proyectos/Programas recomendados para la 
inversión inicial 

$62 millones  

Desarrollo $12 millones  

Pre-Implementación $5 millones 

Implementación $45 millones  

Programa Modal $18 millones 

Fondo START-UP $0 
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Pre-Implementación $1 millón 

Implementación $17 millones  

El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA financiará varios proyectos y programas de 
movimiento de bienes a través de inversiones iniciales (descritas en las Inversiones iniciales: 
Proyectos/Programas recomendados para financiamiento inicial, página 8-6), así como el desarrollo de 
proyectos futuros a través del Programa Modal de Movimiento de Bienes. El Plan de Inversión incluye 
$62 millones para inversiones iniciales en proyectos piloto y el Programa de Camiones de Cero 
Emisiones (ZET) (descrito en la sección de Recomendaciones de Financiamiento) y $18 millones 
adicionales para la planificación, implementación de programas piloto y el desarrollo futuro de 
proyectos adicionales a través del Programa Modal de Movimiento de Bienes. Este Programa Modal 
abordará cuestiones clave de seguridad, operativas y de calidad del aire relacionadas con el transporte 
de mercancías. Ayudará a identificar y avanzar en nuevos proyectos que aborden mejor los problemas 
relacionados con la tecnología ZE, el ferrocarril de carga, la eficiencia portuaria, las separaciones de 
grados, las rutas para camiones y el cambio de modo de carga de camión a tren. La lista inicial del 
programa carecía de proyectos específicos que abordaran directamente algunos de los problemas clave 
de seguridad de los camiones del Corredor, incluida la prevención del tráfico de camiones en los 
vecindarios residenciales, la ruta de los camiones a través de las comunidades del Corredor LB-ELA y los 
conflictos con otros modos de transporte en las carreteras principales. El Programa Modal de 
Movimiento de Bienes apoyará la recopilación de mejores datos sobre el tráfico de camiones y las rutas, 
así como la identificación de proyectos clave de seguridad del transporte de mercancías para su 
desarrollo e implementación futuros. Este programa permitirá a Metro asociarse de manera efectiva con 
las partes interesadas de la industria y la comunidad para apoyar enfoques regionales, multi 
jurisdiccionales y multimodales para mejorar el movimiento de mercancías a través del Corredor LB-ELA, 
al mismo tiempo que avanza en algunas de las iniciativas clave del Plan Estratégico de Movimiento de 
Bienes del Condado de Los Ángeles de 202130 que son relevantes para el Corredor. 

8.6.1.7 Proyecto/Programas de movimiento de bienes recomendados para la inversión 
inicial 

Como se describió anteriormente en este capítulo, el Plan de Inversión invertirá $62 millones en 
proyectos iniciales de movimiento de bienes. Esta inversión incluye el Programa ZET, que invertirá $50 
millones en fondos iniciales para aumentar la inversión en infraestructura de ZE en el Corredor LB-ELA a 
más de $200 millones para apoyar la adopción acelerada de la tecnología ZE para camiones pesados. 
Dentro del Programa de Camiones ZE, se reservarán hasta $5 millones para asistencia técnica para 
apoyar un alcance centrado en la comunidad para apoyar la transición a ZE, incluido el desarrollo de la 
fuerza laboral y el apoyo a los operadores de camiones de bajos ingresos que acceden a los camiones ZE. 
El Plan de Inversión también invertirá en el estudio del ferrocarril de carga en el Corredor para apoyar el 
movimiento de más carga por tren en comparación con los camiones, particularmente a través del 

 
30 https://www.metro.net/about/goods-movement/ 
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Corredor de Alameda y un estudio piloto para evaluar la transición de las locomotoras de carga a la 
tecnología ZE. 

8.6.1.8 Programa Modal de Movimiento de Bienes  
Los proyectos y programas enumerados en la Tabla 8- no forman parte de las recomendaciones 
iniciales. Estos proyectos y programas se perfeccionarán, desarrollarán y prepararán para su 
implementación a través de la Movimiento de bienes Programa Modal. 

Tabla 8-10. Programa Modal de Movimiento de Bienes 

ID del 
proyecto 

Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase  

LB-ELA_0024 Modernización de los raíles del 
muelle 400  

Puerto de Los 
Ángeles  

1 Pre-implementación 

LB-ELA_0026 Modernización del Railyard de la 
terminal de contenedores de 
West Basin  

Puerto de Los 
Ángeles  

1 Implementación 

LB-ELA_0025 Modernización de las 
instalaciones de transferencia de 
Terminal Island31 

Puerto de Los 
Ángeles  

1 Pre-implementación 

LB-ELA_0132b Raíl sobre el muelle 300 Puerto de Los 
Ángeles  

1 Pre-implementación 

LB-ELA_0123 Mejora de la calle Pico Ave.  Puerto de Long 
Beach 

2 Pre-implementación 

LB-ELA_0122 Carretera Harbor Scenic Dr y 
mejoras de infraestructura  

Puerto de Long 
Beach 

2 Pre-implementación 

LB-ELA_0121 Realineación de Pier D St   Puerto de Long 
Beach 

2 Pre-implementación 

LB-ELA_0021 Mejoras en la terminal del 
corredor Alameda  

Puerto de Los 
Ángeles  

2 Pre-implementación 

LB-ELA_0124 Programa Nacional de Mejora de 
la Red Multimodal de Transporte 
de Mercancías Cero Emisiones 
del Puerto de Los Ángeles: 
Proyectos de mejora del sistema 
ferroviario  

Puerto de Los 
Ángeles  

2 Pre-implementación 

LB-ELA_–9305 Estudio sobre la seguridad de los Múltiples N/A/ Nuevo 
 

 
31 Este es un asunto que está siendo resuelto por la jurisdicción local. 
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ID del 
proyecto 

Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase  

camiones y el paso a través de 
los camiones 

jurisdicciones 

LB-ELA_9319 Piloto de carga inductiva en 
carretera para camiones de cero 
emisiones 

 N/A/ Nuevo  

Los proyectos que se consideraron totalmente financiados se eliminaron de la lista (véase el Apéndice 8-A) 
Los nuevos proyectos no han sido evaluados. Pueden ser elegibles para recibir financiamiento de programas 
modales futuros siempre que se alineen con la Visión y las Metas del Corredor. 

Transporte Público 

La categoría modal de transporte público incluye un servicio de autobús y tren nuevo y mejorado, 
seguridad del transporte público y servicios para mejorar la experiencia y la seguridad de los pasajeros 
en los servicios de transporte público en el área de estudio del Corredor LB-ELA. Los proyectos más 
notables en el área de estudio incluyen la propuesta del Corredor de Tren Ligero de la Línea Southeast 
Gateway y una nueva conexión conceptual de Metrolink entre Long Beach y Los Ángeles. También se 
proponen mejoras a las líneas A y C de Metro y a los servicios ferroviarios de Metrolink, así como varios 
proyectos nuevos de carriles prioritarios para autobuses en corredores clave de transporte. La inversión 
en transporte público se resume en la Tabla8-. 

Tabla8-4. Resumen de la inversión en transporte público 

Resumen de la inversión en transporte público 

Inversión total del Plan de Inversión $125 millones  

Inversión potencial aprovechada $400 millones a $600 millones 

Proyectos/Programas recomendados para la 
inversión inicial 

$57 millones  

Desarrollo $3 millones 

Pre-Implementación $2 millones 

Implementación $52 millones  

Programa Modal $68 millones  

Fondo START-UP $14 millones 

Pre-Implementación $3 millones 

Implementación $51 millones 

El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA financiará varios proyectos y programas de 
transporte a través de inversiones iniciales (descritas en las Inversiones iniciales: Proyectos/Programas 
recomendados para financiamiento inicial, página 8-6) y el desarrollo de proyectos futuros a través del 
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Programa Modal de Transporte Público. El Plan de Inversión en Movilidad del Corredor LB-ELA invierte 
un total de $125 millones en proyectos y programas de transporte público, incluidos $57 millones en 
recomendaciones iniciales (descritas en la sección Recomendaciones de financiamiento) y $68 millones 
adicionales para desarrollar proyectos e iniciativas futuras a través del Programa Modal de Transporte 
Público. Aunque los costos operativos asociados con el aumento del servicio no serían elegibles para el 
financiamiento del Plan de Inversión, el Programa Modal de Transporte Público podría apoyar la compra 
de autobuses nuevos o de reemplazo, la transición a vehículos ZE y la tecnología para respaldar un 
servicio más rápido y confiable. Además, el Programa Modal de Transporte Público puede apoyar la 
mejora de los corredores ferroviarios existentes de Metro y Metrolink y avanzar en el desarrollo de 
nuevos corredores ferroviarios. Otros proyectos y programas en la lista inicial de MSPP incluyen mejorar 
la seguridad de los pasajeros en el sistema de transporte público, un mejor acceso a las estaciones de 
transporte público, la limpieza de las estaciones, mejoras en las paradas de autobús y el apoyo a la 
experiencia del pasajero con embajadores de transporte público y un mejor acceso a la información del 
servicio de transporte público. 

El Programa de Modal de Transporte Público incluye fondos para la provisión de asistencia técnica 
(Fondo START-UP) y recursos equitativos para la planificación de proyectos para ayudar a las 
jurisdicciones y comunidades de menor capacidad y recursos a desarrollar conceptos y estrategias de 
proyectos para su implementación futura. Al priorizar a estas comunidades para el financiamiento para 
el desarrollo dentro del Programa Modal, el Plan de Inversión tiene como objetivo ayudar a cerrar las 
brechas en capacidad y recursos que han contribuido a las desigualdades espaciales históricas en la 
distribución de la inversión y la lista de proyectos listos para la implementación presentados en el Plan 
de Inversión. De los $68 millones disponibles en el Programa Modal de Transporte Público, 
aproximadamente el 20% ($14 millones) se reservará para el desarrollo equitativo de la planificación del 
proyecto y la asistencia técnica (Fondo START-UP). 

8.6.1.9 Proyecto/Programas de transporte público recomendados para inversión inicial 
Como se describe en la Sección 7-1, la inversión inicial de $57 millones para el transporte público se 
centrará en proporcionar marquesinas de autobús nuevas y mejoradas y servicios para paradas de 
autobús en las áreas de mayor necesidad, incluyendo 100 nuevas paradas de autobús con iluminación y 
1,000 nuevas rampas en las aceras cerca de las paradas de transporte público. La inversión inicial 
apoyará el acceso seguro a la estación de la Línea A de Compton y al vecino Centro de Transporte 
Público a través de mejoras para bicicletas y peatones, y proporcionará una mayor seguridad de 
transporte público y vehículos a través de la inversión en puertas de seguridad cuádruples a lo largo de 
la Línea A de Metro dentro del área de estudio LB-ELA. Las recomendaciones iniciales también apoyarán 
el estudio de la viabilidad de implementar ocho proyectos de corredores de carriles para autobuses en 
Atlantic Blvd, Florence Ave, Slauson Blvd, Long Beach Blvd, Whittier Blvd, Gage Avenue, Olympic Blvd y 
Firestone Blvd. Adicionalmente, cuatro de esos corredores verán mejoras multimodales a través de las 
inversiones en carreteras principales/calles completas. 
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8.6.1.10 Programa Modal de Transporte Público 
Los proyectos y programas enumerados en la Tabla 8- no forman parte de la lista de proyectos para 
inversión inicial. Estos proyectos y programas se perfeccionarán, desarrollarán y posiblemente 
prepararán para su implementación a través del Programa Modal de Transporte Público. 

Tabla 8-5. Programa Modal de Transporte Público 

ID del 
proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

LB-ELA_0169* Programa de mejora del tránsito en el 
sureste de Los Ángeles 

Múltiples 
jurisdicciones 

1 Desarrollo/ Implementación 

LB-ELA_0140 Zona(s) de Micro Tránsito de Metro Múltiples 
jurisdicciones 

1 Desarrollo/ Implementación 

LB-ELA_0164 Mejora de la frecuencia de los autobuses 
metropolitanos en la zona de estudio LB-
ELA 

Toda el Área de 
Estudio  

1 Desarrollo 

LB-ELA_0219 Línea Metrolink (Estación Union – Long 
Beach) 

Múltiples 
jurisdicciones 

1 Pre-implementación 

LB-ELA_0001 Corredor de Transporte de West Santa 
Ana Branch (LRT)  

Múltiples 
jurisdicciones 

1 Pre-implementación 

LB-ELA_0136 Mayor seguridad en el tránsito Múltiples 
jurisdicciones 

1 Implementación 

LB-ELA_0149 Características de seguridad aumentadas 
en las estaciones de tren ligero existentes 
y planificadas de Metro  

Múltiples 
jurisdicciones 

1 Implementación 

LB-ELA_0161 Programa de Embajadores del Tránsito Toda el Área de 
Estudio 

1 Implementación 

LB-ELA_0172 Mejoras en la estación de Metrolink de 
Commerce  

Commerce 2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0160 Prioridad de tránsito de la Línea A (Línea 
Azul) / Sincronización de señal  

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Desarrollo/ Pre-
implementación 

LB-ELA_0147 Aplicación del sistema de información al 
viajero en tránsito (ITS)  

Toda el Área de 
Estudio 

2 Desarrollo/ Implementación 

LB-ELA_0148 Programa de descuento de tarifas de 
tránsito  

Toda el Área de 
Estudio 

2 Implementación 

LB-ELA_0171 Proyectos de mantenimiento, reparación y 
seguridad de los trenes de pasajero 
habitual 

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Desarrollo/ Pre-
implementación 
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ID del 
proyecto Nombre del proyecto Jurisdicción(es) Nivel Fase 

LB-ELA_0177 Agregar un segundo ascensor a las 
estaciones Firestone y Slauson A (Línea 
Azul)  

Florence-
Graham 

2 Implementación 

LB-ELA_0016 Conexión entre la Línea C (Verde) y la 
estación Norwalk de Metrolink  

Norwalk 2 Implementación 

LB-ELA_0152 Programa de Mercadeo y Educación de 
Tránsito   

Múltiples 
jurisdicciones 

2 Implementación 

LB- ELA_0077 

** 
Mejoras en las paradas de autobús 
(Ciudad de Commerce) 

Commerce 2 Implementación 

LB-
ELA_0103** 

Mejoras en las paradas de autobús 
(ciudad de Maywood) 

Maywood 2 Implementación 

LB-
ELA_0118** 

Mejoras en las marquesinas de las 
paradas de autobús (Ciudad de Signal Hill) 

Signal Hill 2 Implementación 

LB-ELA_0130 Proyecto de electrificación de carga solar 
de Long Beach Transit (LBT)  

Long Beach 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0002 Línea C (Verde) Extensión Este (Norwalk) 
(LRT)  

Norwalk 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0176 Instalar un sistema de control de 
supervisión y adquisición de datos para la 
Línea A (Línea Azul)  

Long Beach 2 Pre-implementación 

LB-ELA_0173 Separación(es) de nivel de la Línea A 
(Línea Azul) en Washington St  

Los Ángeles  2 Pre-implementación 

LB-ELA_0189 Limpieza/mantenimiento del sistema de 
tránsito  

Toda el Área de 
Estudio 

2 Implementación 

LB-ELA_0174 Nueva estación de Metrolink en la 
prevista estación de Commerce/Citadel  

Commerce 2 Pre-implementación 

–LB-ELA_9308 MCP: Centro de movilidad de la estación 
Willow de la Línea A 

Long Beach N/A/ 
Nuevo 

 

B-ELA_9309 MCP: Cruce de la Línea A en Long Beach 
Blvd y Anaheim St 

Long Beach N/A/ 
Nuevo 

 

B-ELA_9310**  MCP: Mejoras en la prioridad de los 
autobuses Florence/Studebaker/Imperial 

Huntington 
Park, Bell, Bell 
Gardens, 
Downey 

N/A/ 
Nuevo 

 

Notas: 
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MCP: Plan Conceptual de Movilidad de los Juegos (MCP) de 2028 para mejorar la movilidad para los Juegos Olímpicos y más allá 

*Proyecto financiado a través de una subvención del Programa de Asociación Local 

** Es probable que estos proyectos de paradas de autobús y marquesinas se combinen con el Proyecto de mejoras a las 
paradas de autobús (LB-ELA_0203) en la lista de recomendaciones iniciales. 

***Proyectos financiados con la reciente subvención Reconnecting Communities & Neighborhoods 

Los nuevos proyectos no han sido evaluados. Pueden ser elegibles para recibir financiamiento de programas modales futuros 
siempre que se alineen con la Visión y las Metas del Corredor. 
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9 PRÓXIMOS PASOS 
La visión del Plan de Inversión es reconectar a las comunidades desatendidas de Long Beach-Este de Los 
Ángeles que han estado lidiando con los efectos de la autopista durante generaciones e implementar un 
plan integral de transporte multimodal para rectificar los daños pasados en el corredor después de la 
adopción del Plan de Inversión. 

Dado que el Plan de Inversión es un documento de planificación estratégica, muchos de los proyectos y 
programas recomendados para su financiación deberán someterse a un trabajo de planificación, 
desarrollo, perfeccionamiento y/o evaluación estratégica de la financiación antes de que estén 
preparados para su implementación. 

Este trabajo se llevará a cabo en la Fase de Implementación del Plan de Inversión que comenzará con la 
adopción del plan por parte de la Junta Directiva de Metro. En esta próxima fase, Metro continuará 
involucrando a los miembros del Comité Consultivo y del CLC y convocando a expertos de la industria, 
socios de financiación, investigación y recursos, y miembros de la comunidad para garantizar que 
desarrollemos un plan de trabajo que apoye la colaboración en el perfeccionamiento de estos proyectos 
y programas de una manera consistente con los principios y las metas del Plan de Inversión.   

En el siguiente Capítulo se describen los próximos pasos para la Fase de Implementación del Plan de 
Inversión. Esta fase incluye la formación de Grupos de Trabajo que darán forma y promoverán proyectos 
y programas comunitarios, modales y de inversión inicial y el establecimiento de un programa de 
asistencia técnica (el Fondo START-UP), diseñado para apoyar a las comunidades con las mayores 
necesidades en el desarrollo de conceptos de proyectos como piedra angular de nuestra visión 
estratégica compartida para el Corredor LB-ELA. Si bien el proceso formal del Comité Consultivo y el 
Comité de Liderazgo Comunitario (CLC, por sus siglas en inglés) concluirá cuando se adopte el Plan de 
Inversión, los miembros de estos organismos podrán participar en la Fase de Implementación uniéndose 
a los Grupos de Trabajo identificados en este capítulo o asistiendo a reuniones semestrales en las que 
Metro proporcionará actualizaciones e informes de progreso sobre la implementación del Plan de 
Inversión. Estas oportunidades de participación continua ayudarán a proporcionar rendición de cuentas 
y transparencia para nuestras partes interesadas y demostrar el progreso hacia el avance de los 
proyectos y programas del plan. 

9.1 Grupos de Trabajo de implementación del Plan de Inversión 
Solo un pequeño número de proyectos y programas dentro del Plan de Inversión están 
completamente definidos y listos para su implementación. La mayoría de los proyectos y 
programas requieren un mayor desarrollo, diseño, refinamiento, participación de la 
comunidad y/o revisión medioambiental. Reconociendo esta necesidad de continuar con el 
desarrollo de proyectos y programas para los cuales hemos designado la inversión inicial o 
financiamiento del programa modal, Metro recomienda la formación de cinco a nuevos Grupos 
de Trabajo de Implementación del Plan de Inversión de LB-ELA para apoyar la Fase de 
Implementación del plan. Estos grupos se reunirán de forma continua después de la adopción 
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del LB-ELA CMIP para permitir que Metro continúe desarrollando y definiendo proyectos y 
programas y para servir como una continuación de las asociaciones de colaboración con una 
amplia gama de partes interesadas, incluyendo el Comité Consultivo, el CLC y miembros de la 
comunidad, para ayudar a implementar el Plan de Inversión. Todo el trabajo de la Fase de 
Implementación se llevará a cabo dentro del marco de la Visión, las Metas y los Principios 
Directivos de LB-ELA.  

Metro recomienda la creación de dos Grupos de Trabajo "Modales", que dirigirían los esfuerzos para 
desarrollar y refinar los proyectos/programas de inversión iniciales y los programas modales, y entre 
tres y cuatro Grupos de Trabajo de "Programas Comunitarios", que dirigirían los esfuerzos para 
desarrollar y refinar los 15 Programas Comunitarios en el Plan de Inversión. La recomendación de crear 
múltiples Grupos de Trabajo permite una conectividad natural entre los proyectos y programas que se 
desarrollarán dentro de cada conjunto de modos, al tiempo que reduce la fatiga de las partes 
interesadas y las preocupaciones de la comunidad relacionadas con la creación de demasiados Grupos 
de Trabajo en la Fase de Implementación. 

9.1.1 Grupos de Trabajo Modales 

Grupo de Trabajo Modal 1: Desarrollar y refinar los proyectos/programas de inversión inicial y los 
programas modales para los modos deTránsito, Transporte activo, Calles principales/Calles completas y 
la micromovilidad. 

Grupo de Trabajo Modal 2: Desarrollar y refinar los proyectos/programas de inversión inicial y los 
programas modales para los modos de Seguridad y cruces de la autopista/MOSAICo de la I-710 y 
Movimiento de bienes. 

El propósito general de los Grupos de Trabajo Modales, como se mencionó anteriormente, incluirá, 
entre otros, lo siguiente: 

• Perfeccionar aún más los proyectos y programas propuestos; 
• Garantizar la alineación con la Visión, las Metas y los Principios Directivos de LB-ELA CMIP; 
• Proporcionar retroalimentación continua a Metro y a otros patrocinadores del proyecto; 
• Apoyar los esfuerzos de participación de la comunidad; 
• Apoyar la implementación de los elementos de trabajo de asistencia técnica y equidad del Plan 

de Inversión; 
• Desarrollar y refinar los programas modales; 
• Apoyar iniciativas de planificación/piloto/estratégicas; 
• Proporcionar un foro para que las partes interesadas afectadas y los patrocinadores del proyecto 

participen; y 
• Ayudar a Metro a generar la próxima ola de recomendaciones para las prioridades del proyecto y 

recomendaciones de financiamiento para el financiamiento del Programa Modal. 
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9.1.2 Grupos de Trabajo de Programas Comunitarios 
Grupo de Trabajo de Programas Comunitarios 1: Desarrollar y refinar los Programas Comunitarios 
dentro del área temática de Salud/Calidad del Aire/Medioambiente. 

Grupo de Trabajo de Programas Comunitarios 2: Desarrollar y refinar los Programas Comunitarios 
dentro del área temática de Estabilización de la vivienda/Uso del suelo. 

Grupo de Trabajo de Programas Comunitarios 3: Desarrollar y refinar los Programas Comunitarios 
dentro del área temática de Creación de empleo/Oportunidades laborales. 

El propósito general de los Grupos de Trabajo de Programas Comunitarios, como se mencionó 
anteriormente, incluirá, entre otros, lo siguiente: 

• Desarrollar la visión y las metas para que el Grupo de Trabajo logre el éxito en el avance de cada 
Programa Comunitario incluido; 

• Garantizar la alineación con la Visión, las Metas y los Principios Directivos de LB-ELA CMIP; 
• Identificar partes interesadas, participantes y expertos para apoyar el trabajo del grupo; 
• Identificar fuentes de financiamiento y crear oportunidades para apoyar las necesidades de 

financiamiento de los programas; 
• Identificar proyectos y programas potenciales para desarrollar, incluir, perfeccionar y/o explorar 

que podrían ser prioridades para cada Programa Comunitario; 
• Desarrollar prioridades y estrategias para la planificación e implementación de estos diversos 

proyectos y programas; y 
• Proporcionar apoyo y aportes para estrategias de participación comunitaria. 

 

9.2 Asistencia Técnica (Fondo START-UP) 

 
Metro recomienda la asignación de $40 millones al Fondo START-UP ("Asistencia Técnica Estratégica 
para el Transporte Reparativo que Eleve a la Gente") que proporciona asistencia técnica específica para 
apoyar a las comunidades con las mayores necesidades, en relación con sus recursos técnicos y su 
capacidad para el desarrollo e implementación de proyectos. El Fondo START-UP ayudará a las 
comunidades a desarrollar conceptos de proyectos para la elegibilidad de subvenciones, y ayudará a las 
comunidades a participar en la implementación de los programas del Plan de Inversión en todo el 
Corredor. El Fondo START-UP no estará vinculado explícitamente a ciertos municipios o comunidades 
geográficas, pero se priorizará la asistencia para ciudades o vecindarios: 

• Sin ningún proyecto presentado formalmente para el CMIP; 
• Con proyectos en fase conceptual o de desarrollo únicamente en el CMIP; 
• Con altas concentraciones de Comunidades de Enfoque de Equidad (EFC); y/o 
• Que enfrentan los mayores impactos acumulativos identificados en la investigación de las 

condiciones existentes. 
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Las prioridades específicas del Fondo START-UP serán consideradas y recomendadas por los Grupos de 
Trabajo Modal, a medida que se identifiquen las oportunidades de proyectos y las necesidades de 
financiamiento/asistencia técnica a través de la comunicación continua entre el personal del proyecto 
de Metro y las jurisdicciones del Corredor LB-ELA y otros socios comunitarios.  

9.3 Orientación para el desarrollo de proyectos 
Si bien se adoptó un enfoque sólido para evaluar los posibles beneficios y preocupaciones resultantes de 
cada proyecto, como se describe en el Capítulo 6, muchos proyectos se desarrollarán aún más a través 
de los programas modales. Algunos miembros de la comunidad han compartido sus preocupaciones 
sobre la inversión en proyectos que no se han desarrollado completamente y los posibles 
inconvenientes que podrían resultar del desarrollo de proyectos nuevos y conceptuales sin aplicar el 
mismo nivel de escrutinio. Para proyectos nuevos, aún no evaluados como parte del proceso del Plan de 
Inversión, los Grupos de Trabajo podrán aprovechar los aspectos del marco de evaluación y los criterios 
creados para el Plan de Inversión para proporcionar una evaluación de la alineación de los proyectos 
propuestos con la Visión, las Metas, y los Principios Directivos. Los grupos de trabajo también revisarán 
las banderas de equidad y CIC para perfeccionar el diseño y la implementación del proyecto, y los 
proyectos estarán sujetos a revisión medioambiental como parte del proceso de CEQA/NEPA. 

En respuesta a los comentarios de los miembros de la comunidad, Metro se compromete a utilizar la 
siguiente guía explícita para dar forma al desarrollo del proyecto en todos los modos: 

• Calidad del aire: Todos los proyectos serán evaluados para determinar si se requeriría un 
análisis de la calidad del aire como parte del proceso de CEQA/NEPA. Como parte del proceso de 
CEQA/NEPA, también se evaluarían los posibles impactos de riesgo para la salud de un proyecto 
durante la construcción y operación, lo que puede incluir una evaluación cuantitativa de riesgos 
para la salud, dependiendo de la ubicación del proyecto, la duración de la construcción, las 
actividades de construcción, las posibles fuentes de emisiones y proximidad a los receptores. 

• Desplazamientos: Este Plan de Inversión, a diferencia del Proyecto anterior del Corredor Sur de 
la I-710, no recomienda ningún proyecto o programa con desplazamientos conocidos para su 
financiación y sigue comprometido a garantizar que estas políticas de la Junta permanezcan 
intactas durante la implementación del Plan de Inversión. Para los proyectos que deben 
desarrollarse en los Grupos de Trabajo Modales, se realizarán análisis adicionales para 
identificar y diseñar opciones para evitar posibles desplazamientos en el futuro. Dada la historia 
única de este corredor, el objetivo de Metro es garantizar cero desplazamientos para proyectos 
futuros en este corredor. 

• Vigilancia: Cualquier proyecto que incluya cámaras o tecnología de video será evaluado con 
aportes de miembros de la comunidad debido a preocupaciones sobre la posibilidad de 
comprometer la privacidad de los residentes del corredor. 

• Cubierta impermeable y carga de calor: Metro entiende que los aumentos en la cubierta 
impermeable exacerban las disparidades en el dosel arbóreo y el efecto de isla de calor urbana. 
Además del Programa Comunitario de Ecologización Urbana, todos los proyectos relevantes 
financiados en el Plan de Inversión darán prioridad a la incorporación de ecologización urbana, 
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paisajismo nativo y tolerante a la sequía, superficies permeables y dosel arbóreo, con aportes de 
los Grupos de Trabajo. 
 

9.4 Monitoreo del progreso y el éxito del PLAN DE INVERSIÓN 

 
Dada la amplitud de los problemas que aborda este Plan de Inversión, y su naturaleza como documento 
de planificación estratégica, las métricas de desempeño deberán medir los impactos del Plan en todos 
los modos y en múltiples escalas de progreso y éxito. Metro recomienda el establecimiento de un 
Programa de Monitoreo del Desempeño del Plan de Inversión LB-ELA para monitorear y medir el 
progreso y los impactos. El programa establecerá métodos y herramientas consistentes para el 
monitoreo de los resultados de proyectos similares y establecerá expectativas de monitoreo del 
desempeño para los patrocinadores de proyectos y las agencias líderes para respaldar la intención de 
comprender los beneficios e impactos acumulativos del Plan de Inversión a lo largo del tiempo. 

En coordinación con los grupos de trabajo del programa modal y otros esfuerzos de Metro, como el Plan 
de Transporte de Largo Alcance, Metro desarrollará un marco para el monitoreo del progreso y el éxito 
del Plan de Inversión que se base en las métricas utilizadas para el análisis de las condiciones existentes 
y la metodología de evaluación del proyecto. Las métricas se organizarán en las siguientes tres 
categorías: 

Métricas del proceso 

• Métricas que cuantifican o califican el progreso de la implementación del Plan de Inversión en 
función de los hitos del proceso y la entrega de proyectos y programas. 

Métricas de resultados del proyecto  

• Métricas que monitorean el progreso en comparación con las metas del Plan de Inversión, que 
pueden atribuirse a proyectos y programas específicos. 

Métricas de resultados comunitarios  

• Métricas que monitorean el progreso en comparación con los resultados comunitarios deseados 
del Plan de Inversión, que no pueden atribuirse directamente a proyectos y programas 
específicos. 

A continuación se incluye un resumen de posibles métricas de desempeño, para discusión con los 
Grupos de Trabajo de Programas Comunitarios y Modales. 
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9.5 Planificación de la siguiente fase  
En respuesta a los comentarios de las partes interesadas y de la comunidad sobre el Borrador del Plan 
de Inversión, Metro continuó cultivando el desarrollo de la siguiente fase del plan: la Fase de 
Implementación. A lo largo del proceso, Metro utilizó la retroalimentación del Comité Consultivo y del 
CLC durante sus reuniones y reuniones del Grupo de Trabajo como una plataforma para discutir, a través 
de una perspectiva de equidad, el impacto continuo del Plan de Inversión en temas como la salud de la 
comunidad, la calidad del aire y las disparidades existentes en el corredor.  

Metro celebró una reunión del Grupo de Trabajo de Equidad el 25 de marzo de 2024 para discutir la 
incorporación de la salud comunitaria en la implementación de los Programas Comunitarios, así como 
las metas clave para el Grupo de Trabajo relacionado con el Medio Ambiente, la Calidad del Aire y la 
Salud. Se pidió a los miembros del Grupo de Trabajo de Equidad que ayudaran a Metro a diseñar la 
estructura futura del grupo de trabajo, iniciar los próximos pasos y prepararse para el lanzamiento del 
Fondo Catalizador de Programas Comunitarios una vez que se adopte el Plan de Inversión. Los miembros 
del Grupo de Trabajo de Equidad proporcionaron ideas iniciales durante esta discusión de planificación, 
incluyendo comentarios sobre cómo adoptar una visión amplia de la definición de salud comunitaria, en 
consonancia con la gama de programas comunitarios. Metro también identificará e incorporará las 
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lecciones aprendidas de los Grupos de Trabajo ZET y Equidad al establecer una nueva estructura del 
Grupo de Trabajo y continuará involucrando a las partes interesadas para finalizar esta nueva fase en los 
próximos meses. 
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LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ADA	 Americans with Disabilities 
Act (Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades) 

AHSC	 Affordable Housing and 
Sustainable Communities 
Program  (Programa de 
Vivienda Asequible y 
Comunidades Sostenibles) 

APP	 Areas of Persistent 
Poverty    (Zonas de pobreza 
persistente) 

ATP	 Active Transportation 
Program (Programa de 
Transporte Activo) 

BIP	 Bridge Investment Program  
(Programa de inversión en 
puentes) 

BIPOC	 Black, Indigenous or People 
of Color (Raza negra, 
indígena o personas de 
color) 

BNSF	 Burlington Northern Santa 
Fe  (Burlington Norte Santa 
Fe) 

BRT	 bus rapid transit (Tránsito 
rápido en autobús) 

BTU	 British thermal unit 
(Unidades térmicas 
británicas) 

Caltrans	 California Department 
of Transportation 
(Departamento de 
Transporte de California) 

CARB	 California Air Resources 
Board (Junta de Recursos 
del Aire de California) 

CBO	 community-based 
organization (Organización 
comunitaria) 

CEC	 California Energy 
Commission (Comisión de 
Energía de California) 

CEP	 community engagement 
program (Programa de 
participación comunitaria) 

CEQA	 California Environmental 
Quality Act (Ley de Calidad 
Ambiental de California) 

CES WG	 Community Engagement 
Strategy Working Group 
(Grupo de trabajo sobre la 
estrategia de participación 
comunitaria 

CIC	 community input 
consideration (Consideración 
de las aportaciones de la 
comunidad) 

CLC	 Community Leadership 
Committee (Comité de 
Liderazgo Comunitario) 

CMCP	 Comprehensive Multimodal 
Corridor Plan (Plan 
detallado de corredores 
multimodales) 

CRISI	 Consolidated Rail 
Infrastructure and 
Safety Improvements 
(Infraestructuras 
ferroviarias consolidadas y 
mejoras de la seguridad) 

CSTAN	 Countywide Strategic Truck 
Arterial Network (Red 
estratégica de carreteras 
para camiones en todo el 
condado) 

DPM	 diesel particulate matter 
(partículas diésel) 

EFC	 Equity Focus Community 
(Comunidad del Enfoque de 
Equidad) 

EIR	 Environmental Impact 
Report (Informe de impacto 
Ambiental) 

EIS	 Environmental Impact 
Study (Estudio de impacto 
Ambiental) 
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EPA	 United States Environmental 
Protection Agency (Agencia 
de Protección del Medio 
Ambiente de Estados 
Unidos) 

EPET	 Equity Planning 
and Evaluation Tool 
(Herramienta de 
planificación y evaluación de 
la equidad) 

FEMA	 Federal Emergency 
Management Agency 
(Agencia Federal para la 
Gestión de Emergencias) 

FHWA	 Federal Highway 
Administration 
(Administración Federal de 
Carreteras) 

FRA	 Federal Railroad 
Administration 
(Administración Federal de 
Ferrocarriles) 

FTA	 Federal Transit 
Administration 
(Administración Federal de 
Tránsito) 

FY	 fiscal year (año fiscal) 

GCCOG	 Gateway Cities Council of 
Governments (Consejo de 
Gobiernos de las Ciudades 
de Entrada) 

GHG	 greenhouse gas (gases de 
efecto invernadero) 

GIS	 Geographic Information 
Systems  (Sistemas de 
información geográfica) 

HDC	 Historically Disadvantaged 
Communities (Comunidades 
históricamente 
desfavorecidas) 

HOV	 high-occupancy vehicle 
(vehículo de alta ocupación) 

HQTA	 High-Quality Transit Area 
(Zona de tránsito de alta 
calidad) 

I-105	 Interstate 105 (Interestatal 
105) (Interestatal 405) 

I-5	 Interstate 5 (Interestatal 5) 

I-710	 Interstate 710 (Interestatal 
710) 

IIJA	 Infrastructure Investment 
and Jobs Act (Ley de 
inversión en infraestructuras 
y empleo) 

INFRA	 Infrastructure for 
Rebuilding America (INFRA) 
(Infraestructuras para la 
reconstrucción de América 
(INFRA) 

Investment Plan	 Long Beach-East Los 
Angeles Corridor Mobility 
Improvement Plan (Plan de 
mejora de la movilidad del 
corredor Long Beach-Este 
de Los Ángeles  

IRA	 Inflation Reduction Act (Ley 
de Reducción de la Inflación) 

ITS	 Intelligent Transportation 
System(s) (Sistema(s) de 
Transporte Inteligente) 

LA County	 Los Angeles County 
(Condado de Los Angeles) 

LADOT	 Los Angeles Department 
of Transportation 
(Departamento de 
Transporte de Los Ángeles) 

LADWP	 Los Angeles Department 
of Water and Power 
(Departamento de Agua y 
Energía de Los Ángeles) 

LB-ELA	 Long Beach-East Los 
Angeles (Long Beach-Este 
de Los Ángeles) 

LPA	 Locally Preferred Alternative 
(Alternativa Preferida a Nivel 
Local) 
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Metro Board	 Los Angeles County 
Metropolitan Transportation 
Authority Board of Directors 
(Consejo de Administración 
de la Autoridad de 
Transporte Metropolitano 
del Condado de Los Ángeles) 

Metro	 Los Angeles County 
Metropolitan Transportation 
Authority (Autoridad de 
Transporte Metropolitano 
del Condado de Los Ángeles) 

MSPP	 multimodal strategies, 
projects, and programs 
(estrategias, proyectos y 
programas multimodales) 

NAE	 Neighborhood Access and 
Equity  (Acceso y equidad 
vecinales) 

NEPA	 National Environmental 
Policy Act (Ley Nacional de 
Política Medioambiental) 

NOx	 oxides of nitrogen (óxidos de 
nitrógeno) 

PA&ED	 preliminary engineering 
and environmental 
documentation (ingeniería 
preliminar y documentación 
medioambiental) 

PIDP	 Port Infrastructure 
Development Program 
(Programa de Desarrollo de 
Infraestructuras Portuarias) 

PM2.5	 particulate matter equal 
to or less than 2.5 microns 
in diameter (partículas de 
diámetro igual o inferior a 
2.5 micras)  

POLA	 Port of Los Angeles (Puerto 
de Los Ángeles) 

POLB	 Port of Long Beach (Puerto 
de Long Beach) 

RAISE	 Rebuilding American 
Infrastructure with 
Sustainability and 
Equity (Reconstruir 
las infraestructuras 
estadounidenses con 
sostenibilidad y equidad) 

RCN	 Reconnecting Communities 
and Neighborhoods 
(Reconectar comunidades y 
sus vecindarios) 

ROW	 right-of-way (derecho de paso) 

SB	 Senate Bill (Proyecto de Ley 
del Senado) 

SCAG	 Southern California 
Association of Governments 
(Asociación de Gobiernos del 
Sur de California) 

SCAQMD	 South Coast Air Quality 
Management District 
(Distrito de Gestión de la 
Calidad del Aire de la Costa 
Sur 

SCCP	 Solutions for Congested 
Corridors Program 
(Programa de Soluciones 
para Corredores 
Congestionados) 

SCE	 Southern California 
Edison (Edison del Sur de 
California) 

SMART	 Strengthening Mobility 
and Revolutionizing 
Transportation (Reforzar la 
movilidad y revolucionar el 
transporte) 

SR	 State Route (Ruta estatal) 

SS4A	 Safe Streets and Roads 
for All (Calles y carreteras 
seguras para todos) 

STP	 Strategic Transportation 
Plan (Plan Estratégico de 
Transporte) 

TCEP	 Trade Corridor 
Enhancement Program 
(Programa de mejora de los 
corredores comerciales) 

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización 9. Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes



10-5 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Este glosario define las palabras clave que aparecen en el Plan de 
Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach-Este de Los Ángeles 
(Plan del Corredor LB-ELA). 

Glosario general 

Los términos generales se incluyen al principio del Glosario. Incluyen 
términos de referencia y otras definiciones útiles que no se reflejan 
en las secciones de tipos o subtipos.  

Tipo (Categoría) Subtipo (Subcategoría) 
Transporte activo/ •	 Rutas e instalaciones para bicicletas

•	 Peatones/Primera y última milla
•	 Seguridad y servicios
•	 Estrategias de TDM

Carretera Arterial •	 Calles completas
•	 Coordinación de señales, Transportation Systems 

Management (TSM), Intelligent Transportation 
Systems (ITS)

•	 Calmado del tráfico
•	 Carretera general local/regional

Criterios de evaluación •	 Análisis de datos
•	  Modeling
•	 Métricas cualitativas y cuantitativas

Programas 
comunitarios

•	 Salud/Calidad del aire/Medio ambiente
•	  Medio ambiente 
•	 Estabilización de la vivienda/Utilización del suelo
•	 Creación de empleo/Oportunidades laborales

Movimiento de bienes •	 Programas de camiones/ITS
•	 Ferrocarril de mercancías, movimiento de 

bienes, TDM
•	 Puertos

Transito •	 Tránsito de alta capacidad ( Ferrocarril y BRT)
•	 Mejora de líneas ferroviarias y estaciones
•	 Autobuses
•	 Servicios de tránsito

Autopista •	 Mejoras en la autopista
•	 Amenidades de la autopista/ITS
•	 Carriles de cero emisiones en la I-710
•	 Tarificación de la congestión
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Glosario

Activity-Based Model (ABM)

Modelo basado en activi-
dades (ABM)

Estima las características socioeconómicas 
de los hogares y simula las actividades 
diarias para estimar las cadenas de viajes 
para completar esas actividades diarias.

Accessible Pedestrian Signals 
(APS):

Señales peatonales ac-
cesibles (APS):

Un pulsador para peatones que comunica 
cuándo cruzar la calle de forma no visual, 
como tonos audibles, mensajes de voz y 
superficies vibrantes.

Transporte activo: El transporte activo se refiere al transporte 
de tracción humana y a los dispositivos 
electrónicos de asistencia de baja 
velocidad. Los ejemplos incluyen, entre 
otros, peatones, bicicletas, triciclos, sillas 
de ruedas, sillas de ruedas eléctricas, 
patinetes, patines y monopatines 
(skateboards).

Americans with Disabilities 
Act (ADA):

Ley sobre Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA):

La Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) de 1990 garantiza la 
igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad en los alojamientos 
públicos, el empleo, el transporte, los 
servicios de las administraciones estatales 
y locales y las telecomunicaciones. 
Prescribe requisitos federales de 
transporte para los proveedores de 
transporte.

Accessory Dwelling Units 
(ADU) amnesty programs:

Programas de amnistía para 
unidades accesorias de vivi-
enda (ADU):

Su objetivo es proporcionar una vía de 
bajo coste y exenta de sanciones para 
mejorar todas las viviendas accesorias no 
permitidas y hacerlas seguras y habitables 
sin necesidad de retirarlas ni de desplazar 
a sus residentes.

Advance Transportation 
Management Systems 
(ATMS):

Sistemas avanzados de 
gestión del transporte 
(ATMS):

 Proporciona capacidades de vigilancia 
de carreteras, detección de incidentes y 
respuesta rápida en tiempo real. 

Affordable accessory dwell-
ing unit (ADU) programs:

Programas de unidades ac-
cesorias de vivienda (ADU) 
asequibles:

Término legal y reglamentario para una 
casa o apartamento secundario que 
comparte el terreno edificable de una 
vivienda principal más grande. Pueden 
construirse dentro de un garaje o 
estructura accesoria reconvertida, como 
estructura de nueva construcción o como 
reconversión de parte de la vivienda 
principal.

Calidad del aire: Grado de ausencia de contaminación del 
aire en un lugar determinado.

Modelización de la calidad 
del aire:

Técnicas matemáticas y numéricas para 
simular los procesos físicos y químicos que 
afectan a los contaminantes atmosféricos 
a medida que se dispersan y reaccionan en 
la atmósfera.
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Corredor Alameda: Una autopista ferroviaria de alta capacidad 
para el transporte de mercancías de 20 
millas de longitud que enlaza el conjunto 
portuario de Long Beach y Los Ángeles con 
las terminales ferroviarias transcontinen-
tales cercanas al centro de Los Ángeles.

Servicios: Elementos de la carretera que contribuyen 
al confort, la comodidad y la seguridad.  

Programas contra el despla-
zamiento:

Programas que abogan por un 
desarrollo intencionado que reduzca 
los desplazamientos como vía hacia 
comunidades equitativas, asequibles e 
integradoras.

Carretera Arterial: Carretera de gran capacidad que 
transporta flujos de larga distancia entre 
centros de actividad importantes.

Cruce a nivel: Cruce o intersección de autopistas, 
vías de ferrocarril, otras guías o paseos 
peatonales, o combinaciones de los 
mismos al mismo nivel o grado.

Carril auxiliar: Carril(es) adicional(es) de corta distancia 
de la autopista contiguo(s) a los carriles 
de circulación de paso para permitir el 
cambio de velocidad, giros, serpenteos, 
subida de camiones, maniobras de 
entrada y salida del tráfico y otros fines de 
seguridad y operativos complementarios 
al movimiento del tráfico.

Programa de Ingresos Bási-
cos:

Programa gubernamental en el que cada 
ciudadano adulto recibe periódicamente 
una cantidad fija de dinero. Los 
objetivos de un sistema de ingresos 
básicos son aliviar la pobreza y sustituir 
otros programas sociales basados en 
las necesidades que potencialmente 
requieren una mayor implicación 
burocrática.

Rutas e instalaciones para 
bicicletas:

Porción de un derecho de paso para 
uso exclusivo de ciclistas que se ha 
designado mediante marcas en el 
pavimento, bordillo, pintura rayada, 
franja de plantación o automóviles 
estacionados. Las instalaciones para 
bicicletas se presentan de muchas formas 
y se clasifican en clases, normalmente de 
la Clase I a la Clase IV, siendo esta última 
la que incluye una barrera de protección 
y se considera la más protectora para los 
ciclistas/peatones.

Instalaciones para bicicletas/
carriles -

Clase I (1):

Derechos de paso pavimentados 
completamente separados de las calles. 
Los carriles para bicicletas suelen estar 
situados a lo largo de riberas, arroyos, 
derechos de paso del ferrocarril o 
autopistas con un número limitado 
de calles transversales y entradas de 
vehículos. Suelen compartirse con los 
peatones y suelen denominarse vías de 
uso mixto.
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Instalaciones para bicicletas/
carriles -

Clase II (2):

Instalaciones en la calle designadas para 
los ciclistas mediante rayas y esténciles. 
Los carriles para bicicletas son el 
tratamiento preferido para todas las calles 
arteriales y colectoras de la red de carriles 
para bicicletas, y no suelen instalarse en 
calles residenciales de poco volumen y 
baja velocidad.

Instalaciones para bicicletas/
carriles -

Clase III (3):

Calles designadas para el desplazamiento 
o viaje en bicicleta y compartidas con 
vehículos de motor. Las calles se designan 
como vías ciclistas porque son adecuadas 
para compartirlas con vehículos de motor 
y/o proporcionan una conectividad mejor 
(o necesaria) que otras calles. Las rutas 
están marcadas con señales y/o marcas 
en el pavimento de carriles compartidos 
para bicicletas (también conocidos como 
“sharrow” (compartir zona marcada 
con flecha) que pretenden animar a los 
ciclistas a circular fuera de la “zona de la 
puerta” y alertar a los automovilistas de 
que esperen que los ciclistas ocupen todo 
el carril.

Instalaciones para bicicletas/
carriles -

Clase IV (4):

Carril para bicicletas separado para el 
uso exclusivo de bicicletas, separado 
físicamente de la vía pública por una 
barrera o elemento vertical.

Paso elevado para bicicletas: También llamados puentes peatonales/
ciclistas, proporcionan enlaces críticos 
en el sistema ciclista/peatonal uniendo 
zonas separadas por una variedad de 
“barreras”. Los pasos elevados pueden 
resolver problemas de seguridad reales o 
percibidos proporcionando a los usuarios 
un medio formalizado para atravesar 
“zonas problemáticas”, incluyendo 
corredores de transporte, como carreteras 
arteriales, autopistas y vías de ferrocarril.

Bike Share:

Uso compartido de  
bicicletas:

Servicio que proporciona bicicletas a 
cambio de una cuota diaria, mensual, 
anual o por viaje. El uso compartido de 
bicicletas está reconocido como una 
opción para las conexiones de tránsito de 
primera y última milla. Más información 
sobre el programa Bike Share de Metro en 
https://bikeshare.metro.net/ 

Biodepósitos: Canales diseñados para concentrar y 
transportar la corriente de aguas pluviales 
al tiempo que eliminan los residuos y 
la contaminación, que podrían incluir 
depresiones ajardinadas, poco profundas 
y con vegetación, diseñadas para capturar, 
tratar e infiltrar la corriente de aguas 
pluviales a medida que se desplaza río 
abajo.

Bobtail: (Colacaballo): Camión de transporte de mercancías sin 
remolque.

Bolardos: Poste corto utilizado para desviar el tráfico 
de una zona o carretera.
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Plataformas de puentes: Área funcional situada en la parte superior 
de un puente o paso elevado que permite 
a los vehículos y al tráfico no motorizado, 
como peatones y ciclistas, cruzar por 
encima de una vía, autopista, ferrocarril o 
canal fluvial.

Terreno baldío: Zona con instalaciones industriales y 
comerciales abandonadas, ociosas o 
poco utilizadas en la que la expansión, 
la reurbanización o la reutilización se 
ven complicadas por la contaminación 
medioambiental real o percibida.

Carriles para bicicletas con 
protección - Clase II(IIB):

Franjas de protección para proporcionar 
una mayor separación entre los ciclistas 
y los vehículos estacionados o en 
movimiento.

Salientes de bordillos: Extensión del bordillo que permite a 
un autobús detenerse dentro del carril 
de circulación. Esto ayuda a que los 
autobuses circulen más rápido y de forma 
más fiable.

Corredor de carril bus  
prioritario:

Suelen consistir en la conversión del carril 
de tráfico más a la derecha en un carril 
de circulación dedicado principalmente 
a los autobuses (permite giros a la 
derecha y el uso del carril para bicicletas) 
durante determinadas horas y días de la 
semana. Suelen instalarse para aumentar 
la frecuencia y fiabilidad del servicio, 
así como para mejorar la movilidad 
desplazando a más personas sin añadir 
más infraestructuras.

Bus Rapid Transit (BRT):

Autobús de tránsito rápido 
(BRT):

El Bus de Tránsito Rápido es una opción 
de movilidad o autobús con muchos de los 
mismos beneficios que el servicio de tren 
ligero, pero a un coste significativamente 
menor y con un tiempo de construcción 
más rápido. El BRT ofrece un servicio de 
tránsito fiable y frecuente en el condado 
de Los Ángeles, con mejoras de velocidad 
respecto al servicio de autobús local, 
mejoras operativas y necesidades mínimas 
de infraestructura. Algunos ejemplos 
locales de BRT son la línea G (naranja), 
que da servicio al valle de San Fernando, 
y la línea J (plateada), que da servicio a 
El Monte, el centro de Los Ángeles y San 
Pedro.
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Carril de viaje compartido: También conocido como vehículo de alta 
ocupación (HOV), es un carril restringido 
a vehículos con dos (y en algunos casos 
tres) o más ocupantes para fomentar 
el uso compartido del automóvil. Entre 
los vehículos se incluyen automóviles, 
camionetas, autobuses y taxis.

Señales de mensaje  
cambiante (CMS):

Se utiliza principalmente para 
proporcionar a los automovilistas 
información en tiempo real sobre la 
seguridad del tráfico y orientaciones 
acerca de acontecimientos planificados 
y no planificados que afectan 
significativamente al tráfico en la red de 
carreteras del Estado, como la congestión 
del tráfico o las alertas AMBER (America’s 
Missing: Broadcast Emergence Response, 
“Desaparecidos en Estados Unidos: 
difusión de respuestas de emergencia”).

Chasis: El bastidor base de un vehículo de motor.

Closed Circuit Television 
Camera (CCTV):

Circuito cerrado de cámaras 
de televisión (CCTV):

Sistema de cámaras en el que las señales 
no se distribuyen públicamente pero se 
vigilan, principalmente para controlar el 
tráfico y con fines de seguridad.

Community Based Organiza-
tions (CBOs):

Organizaciones de base co-
munitaria ( CBOs):

Organización pública o privada sin fines 
de lucro que es representativa de una 
comunidad y proporciona servicios 
educativos o afines a las personas de la 
comunidad.

Detección de enfermedades 
en la Comunidad:

Oportunidad para que cualquier persona 
reciba evaluaciones de salud gratuitas o 
a bajo coste para ayudar a determinar 
su riesgo de desarrollar una condición 
médica.

Salud comunitaria: Enfoques no clínicos para mejorar la 
salud, prevenir enfermedades y reducir 
las disparidades en materia de salud 
abordando los determinantes sociales, 
conductuales, medioambientales, 
económicos y médicos de la salud en una 
población definida geográficamente.

Indicador comunitario: Medidas cuantificables de los resultados 
de la comunidad, clasificadas por raza/et-
nia e ingresos.

Community Land Trusts (CLT) 
/land banks:

Fideicomisos de tierras co-
munitarias (CLT)/bancos de 
tierras:

Organizaciones sin fines de lucro 
gobernadas por un consejo de residentes 
de CLT, residentes de la comunidad y 
representantes públicos que proporcionan 
activos comunitarios duraderos y 
oportunidades de propiedad de vivienda 
de capital compartido para familias y 
comunidades.
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Calles completas: Calles diseñadas y gestionadas para 
permitir un acceso seguro a todos 
los usuarios de todas las edades y 
capacidades, incluyendo peatones, 
ciclistas, conductores y usuarios del 
transporte público. Las estrategias de 
calles completas pueden incluir calmado 
del tráfico, calles con prioridad para las 
bicicletas (bulevares para bicicletas) y 
conectividad peatonal para aumentar la 
actividad física, mejorar la conectividad 
con las redes regionales de carriles para 
bicicletas y vías verdes, comercios locales 
y parques.

Velocidades congestionadas: Velocidades inferiores a 35 millas por hora.

nfraestructura de vehículos 
conectados:

Infraestructura que soporta vehículos 
que utilizan cualquier número de 
tecnologías de comunicación diferentes 
para comunicarse con el conductor, 
otros automóviles en la carretera (de 
vehículo a vehículo), de la carretera 
a la infraestructura (de vehículo a 
infraestructura), y la “ Cloud (Nube) “. 
Los vehículos conectados forman parte 
del concepto de Internet de las Cosas 
(IoT) que muchas ciudades y municipios 
están empezando a adoptar para afrontar 
algunos de los mayores retos del sector 
del transporte de superficie. Por ejemplo, 
la seguridad, la movilidad y el medio 
ambiente.

Muelle de la terminal de con-
tenedores:

Zona designada para almacenar carga en 
un contenedor, generalmente accesible 
por camión, ferrocarril y transporte 
marítimo.

Programas de bonificación 
por densidad:

Herramienta basada en incentivos que 
permite a un promotor aumentar el 
desarrollo máximo permitido en un sitio a 
cambio de fondos o ayuda en especie para 
determinados objetivos de política pública.

Design Pollution Prevention 
Infiltration Areas (DPPIAs):

Diseño de áreas de infil-
tración para la prevención de 
la contaminación (DPPIA):

Podría incluir dispositivos de tratamiento 
de aguas pluviales que tratarían la 
escorrentía de las aguas pluviales de los 
lugares situados a lo largo de la instalación 
de transporte y contribuirían a la 
infiltración para prevenir la contaminación.

Equidad distributiva: 1) Asignación de beneficios y amenidades 
proporcionales a los niveles de necesidad 
e inversión histórica y basados en 
prioridades comunitarias autoidentificadas 
en lugar de soluciones de “ un mismo 
tipo para todos”. 2) Políticas y gestión de 
recursos para garantizar que los beneficios 
lleguen a los beneficiarios previstos.

Movimientos de camiones de 
carga y descarga:

El transporte de mercancías desde un 
puerto oceánico hasta un destino
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Empoderamiento  
económico:

El proceso transformador que ayuda a las 
personas marginadas a pasar de tener un 
poder, una voz y una capacidad de elección 
limitados a disponer de las habilidades, los 
recursos y las oportunidades necesarias 
para alcanzar la seguridad económica, 
así como la capacidad de controlar y 
beneficiarse de las ganancias económicas. 
Garantizar la oportunidad de participar y 
beneficiarse del crecimiento económico de 
la comunidad.

Resistencia económica: Crear una economía equitativa y 
sostenible en la que las comunidades 
y los residentes puedan recuperarse 
rápidamente de una adversidad en sus 
condiciones económicas, resistirla o 
evitarla, especialmente en la transición 
general hacia una economía neutra en 
carbono.

Sostenibilidad económica: Se centra en las prácticas que favorecen 
el crecimiento económico a largo plazo 
sin afectar negativamente a los aspectos 
sociales, medioambientales y culturales de 
la comunidad.

Lente EFC: Enfoque de equidad sobre la perspectiva 
comunitaria

Emergency vehicle  
pre-emption (EMVE):

Prioridad a los vehículos de 
emergencia (EMVE):

Sistema de prioridad o anticipación de 
vehículos que se integra en un sistema 
de gestión de semáforos de calles locales 
diseñado para que los vehículos de 
emergencias circulen más rápidamente 
por las vías señalizadas. Cuando un 
vehículo de emergencia se aproxima a 
una intersección, el semáforo se pone 
en verde para el vehículo de emergencia 
y en rojo para el tráfico contrario, con el 
fin de despejar la intersección para que 
el vehículo de emergencia pueda pasar al 
responder a una emergencia.

EMFAC: Programa informático de modelización 
de emisiones que calcula los índices de 
emisión de los vehículos de motor para los 
años naturales comprendidos entre 2000 y 
2050 que operan en California.

Programa de reducción de 
emisiones:

Programa para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (“GHG”) gen-
eradas por un individuo, una organización 
o un país.

Sostenibilidad  
medioambiental:

La responsabilidad de conservar los 
recursos naturales y proteger los 
ecosistemas globales para favorecer la 
salud y el bienestar, ahora y en el futuro.

EQ QUAL (Equidad  
Cualitativa):

Análisis cualitativo de la equidad
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Puntuación del desarrollo 
equitativo:

Una herramienta de evaluación que 
garantiza que las voces de los residentes 
se centran en los procesos de toma de 
decisiones, al tiempo que fomenta el 
poder de la comunidad mediante el uso de 
un punto basado en la medida en que los 
proyectos promueven la equidad a través 
de varios criterios.

Principio Directivo de  
Equidad:

 “Un compromiso para: (1) esforzarse por 
rectificar los daños del pasado; (2) propor-
cionar un acceso justo y equitativo a las 
oportunidades; y 3) eliminar las dispari-
dades en los procesos de los proyectos, 
realizaciones y en los resultados de la co-
munidad.” 

“El plan busca elevar y arraigar el principio 
de Equidad en todas las metas, objeti-
vos, estrategias y acciones a través de un 
marco de Equidad Procesal, Distributiva, 
Estructural y Restaurativa, y priorizando 
un proceso de participación accesible y 
representativo para las comunidades más 
impactadas por la I-710.”

Equidad: 1) Tanto un resultado como un proceso 
para abordar las disparidades con el fin 
de garantizar un acceso justo y equitativo 
a las oportunidades. 2) Un estado final en 
el que todos los grupos tienen acceso a 
los recursos, beneficios y oportunidades 
necesarios para mejorar su calidad de 
vida, lo que puede incluir un proceso de 
toma de decisiones más justo.

Equity-Focus Community 
(EFC):

Comunidad enfocada en la 
equidad (EFC):

Metro creó una designación de comunidad 
llamada Equity Focus Communities (EFCs) 
para ayudar a identificar donde las necesi-
dades de transporte son mayores. EFCs 
considera donde hay concentraciones más 
altas de residentes y hogares demográfi-
cos asociados con barreras de movilidad 
incluyendo hogares de bajos ingresos, ho-
gares BIPOC/no-blancos, y hogares sin ve-
hículo. Los EFCs reflejan rangos de percen-
tiles de métricas combinadas y se refieren 
a tramos por encima de los percentiles 60 
(alta necesidad) y 80 (muy alta necesidad).

Oportunidad de equidad: Una decisión destinada a potenciar los 
efectos positivos o reducir los negativos 
para las comunidades históricamente mar-
ginadas u otras que se enfrentan a dispari-
dades en el acceso a las oportunidades.

Criterios de evaluación: Punto de referencia, norma o factor con el 
que se miden los resultados y la idoneidad 
de una actividad, producto o plan.

Primera/última milla: La primera y última parte del trayecto que 
los usuarios recorren a pie, en bicicleta 
o en patines hasta y desde su estación 
o parada de autobús más cercana se 
denomina “conexión de primera/última 
milla”.

(Flag) Indicador: Herramienta utilizada para captar 
información adicional no recogida en 
la puntuación de la evaluación de un 
proyecto o programa.
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Tapas de Autopista: Tipo de tablero del puente construido so-
bre una autopista de acceso controlado u 
otra carretera. Suele utilizarse para crear 
nuevas zonas verdes en zonas urbanas. 
En algunos lugares, las tapas de autopista 
se utilizan para describir los pasos eleva-
dos que contienen puentes ensanchados 
que dan cabida a aceras más anchas o a 
pequeños espacios de amenidad junto a la 
carretera por encima de la autopista.

Autopista: Una autopista con acceso totalmente 
controlado

Ferrocarril de Mercancias: Utilización de ferrocarriles y trenes para 
transportar mercancías, a veces por 
vías férreas que también transportan 
pasajeros.

Alertas de geocercas: Una frontera geográfica virtual, 
definida por tecnología GPS (Sistema 
de Posicionamiento Global) o RFID 
(Identificación por Radiofrecuencia). 
Cuando un dispositivo móvil cruza la “ 
cerca “, la geocerca desencadena una 
respuesta. Esencialmente, las geocercas 
utilizan puntos GPS virtuales para activar 
respuestas que envían alertas a los 
dispositivos móviles cuando los usuarios 
entran o salen del territorio geocercado.

Greenhouse Gas Emissions

(GHG) Emissions

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

(GHG) Emisiones

Gases que absorben y emiten energía 
radiante en longitudes de onda 
infrarrojas térmicas, provocando el 
efecto invernadero. Los principales gases 
de efecto invernadero en la atmósfera 
terrestre son el vapor de agua, el dióxido 
de carbono, el metano, el óxido nitroso y 
el ozono.

Geographic Information  
System (GIS):

Sistema de Información 
Geográfica ( GIS):

Herramientas informáticas utilizadas para 
almacenar, visualizar, analizar e interpretar 
datos geográficos.

Geographic Information  
Systems (GIS) analysis:

Análisis de Sistemas de  
Información Geográfica (GIS):

Tipo de programa informático que permite 
al usuario manipular información geográfi-
ca y elaborar mapas de datos.

Meta: Resultados deseados para las áreas ge-
nerales de interés para apoyar la Visión 
general.

Movimiento de Bienes: La distribución de mercancías ( incluyendo 
materias primas, piezas y productos de 
consumo acabados) por todos los modos 
de transporte, incluyendo marítimo, 
aéreo, ferroviario y por camión.

Separación de niveles: Cruce de dos autopistas, una autopista y 
una carretera local, o una autopista y una 
vía férrea a distinto nivel. Por ejemplo, un 
puente multimodal sobre o bajo las vías 
del tren.
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Espacios verdes: Franja de campo que rodea una ciudad 
o una zona urbanizada en la que 
generalmente está prohibido construir. 
Conceptos similares son las vías verdes o 
cuñas verdes, que tienen un carácter lineal 
y pueden atravesar una zona urbana en 
lugar de rodearla.

Greenhouse Gas Emissions:

Emisiones de gases de efecto 
invernadero:

Emisiones de cualquier gas causado por la 
actividad humana que tenga la propiedad 
de absorber la radiación infrarroja (energía 
térmica neta) emitida desde la superficie 
de la Tierra y volver a irradiarla hacia la 
superficie terrestre, incluyendo el dióxido 
de carbono, el metano y el vapor de agua.

Principio Directivo: Un valor que guía todos los procesos y 
resultados a través de un marco cohesivo e 
intencionado.

Paisaje Duro: Se refiere a cualquier estructura artificial 
dentro del diseño paisajístico que esté 
hecha de materiales inanimados como 
grava, ladrillo, madera, adoquines o 
piedra. Cualquier estructura sólida en 
una zona exterior que no sea vegetal se 
considera paisaje duro.

HAWK beacon:

Faros HAWK:

También conocidos como Pedestrian 
Hybrid Beacons (PHBs) o Faros Híbridos 
Peatonales, los faros HAWK pueden 
advertir y controlar el tráfico en lugares 
no señalizados y ayudar a los peatones a 
cruzar una calle o carretera por un paso 
de peatones señalizado. A diferencia de 
una señal de tráfico, la PHB permanece 
en la oscuridad hasta que un peatón 
la activa mediante un pulsador u otra 
forma de detección. Cuando se activa, 
el faro muestra una secuencia de luces 
intermitentes y fijas que indican el 
intervalo de paso de los peatones y 
cuándo es seguro para los conductores 
seguir adelante.

Vivienda/Estabilización de 
alquileres:

Una forma de controlar los precios de la 
vivienda para que el coste del alquiler de 
una propiedad sólo aumente una pequeña 
cantidad cada año.

Horarios de trabajo híbridos: Un acuerdo que informa de cuándo los 
empleados deben trabajar a distancia o 
desde la oficina. Aquí se tienen en cuenta 
las necesidades de cada empleado al 
tiempo que se da prioridad a las metas de 
su organización.
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Viviendas de inclusión: Políticas locales que aprovechan las 
ganancias económicas derivadas 
del aumento del valor de los bienes 
inmuebles para crear viviendas asequibles. 
Esta política incluye la reserva de un 
determinado porcentaje de nuevas 
viviendas para hogares con ingresos bajos 
y moderados.

Intelligent Transportation 
Systems (ITS):

Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS):

Mejora el transporte integrando 
tecnologías avanzadas basadas en 
la información y las comunicaciones 
(“ICT”, por sus siglas en inglés) en 
la infraestructura y los vehículos de 
transporte. ITS hace referencia a un 
sistema de tecnologías y avances 
operativos que, combinados y 
gestionados, mejoran las capacidades del 
sistema general de transporte.

Intercambio: Cruce de carreteras que utiliza 
separaciones de nivel para permitir el 
movimiento del tráfico entre dos o más 
carreteras o autopistas.

Instalaciones intermodales: Cualquier instalación de transporte 
dedicada principalmente a la actividad 
ferroviaria de mercancías y/o a 
operaciones ferroviarias intermodales 
de mercancías en las que la carga se 
transfiere hacia o desde un tren y 
cualquier otra forma de transporte 
(normalmente un camión).

Internet service provider 
(ISP):

Proveedor de servicios de 
Internet (ISP):

Empresa que proporciona a particulares y 
organizaciones acceso a Internet y otros 
servicios relacionados.

Uso del suelo: El uso humano de la tierra. Representa las 
actividades económicas y culturales que 
se practican en un lugar determinado. Las 
tierras públicas y privadas suelen tener 
usos muy diferentes

Light Rail Transit (LRT):

Transporte ferroviario  
ligero (LRT):

Transporte ferroviario ligero (Light Rail 
Transit, LRT) Es un sistema de transporte 
público con vehículos autopropulsados 
eléctricamente por catenarias y que 
suelen circular en trenes de uno o dos 
vagones (en horas punta, los trenes de 
Metro pueden tener hasta tres vagones). 
Los vagones del LRT tienen una capacidad 
de 135 pasajeros por vagón y pueden 
transportar hasta 405 pasajeros por tren, 
que circula cada cinco o seis minutos. Un 
sistema LRT tiene una velocidad media 
de 24-35 mph y una velocidad máxima de 
55-65 millas por hora (MPH) y funciona 
por encima, por debajo o a nivel de calle, 
con una distancia típica entre estaciones 
de una milla. En la actualidad, Metro 
opera LRT en las líneas A (azul), C (verde), 
L (dorada), E (Expo) y la recientemente 
inaugurada K (Crenshaw/LAX).
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Metro Micro Transit Zone(s):

Microzona(s) de tránsito de 
Metro:

Las áreas de servicio Micro de Metro están 
diseñadas para sustituir los viajes cortos 
en solitario ofreciendo un servicio flexible 
y a la carta operado por empleados de 
Metro en vehículos con capacidad para 
10 pasajeros. Junto con otras medidas 
de seguridad, la capacidad se limita 
actualmente a cinco pasajeros para 
reducir el riesgo durante la pandemia de 
COVID-19. El proyecto piloto de Movilidad 
a la Demanda comenzó ofreciendo viajes 
compartidos hacia o desde estaciones de 
tránsito en zonas seleccionadas como una 
forma de ampliar el acceso equitativo, 
asequible y eficiente a la red de tránsito 
existente de Metro. Para más información 
sobre Metro Micro, visite https://www.
metro.net/micro/.

Carriles de Trafico-Mixto: Carriles utilizados por automóviles, auto-
buses, viaje compartido y camiones.

Modelo: Una herramienta analítica para 
proporcionar información a los 
planificadores; Un medio para prever 
cuantitativamente los efectos de la 
planificación del transporte, la política o 
las decisiones de inversión - o factores 
externos - en la demanda de transporte y 
el rendimiento del sistema.

Opciones multimodales:  1) Mezcla de varios modos de transporte, 
como el transporte público (autobús, 
tren ligero, tren de cercanías, etc.), 
automóviles, camiones, ferrocarril de 
mercancías y sistemas de transporte no 
motorizados. 2) Incluye caminar, tomar el 
transporte público, conducir, desplazarse 
(en bicicleta, patinete, silla de ruedas, 
patines).

En el carril del muelle: Vías de ferrocarril que se encuentran junto 
a los atracaderos de los buques de las 
terminales portuarias y permiten trasladar 
los contenedores mediante grúas desde 
un buque directamente a un vagón de 
ferrocarril y viceversa, y no requieren que 
el contenedor salga por la puerta de la 
terminal a través de un camión.

On-demand bus  
(Micro-Transit): 

Autobús según la demanda 
(Micro-Tránsito):

Una forma de vehículo de transporte de 
alquiler que responde a la demanda. Este 
servicio de tránsito ofrece un itinerario 
muy flexible y/o una programación muy 
flexible de vehículos minibús compartidos 
con otros pasajeros.

Carriles Operativos: Tipo de carril que funciona con un sistema 
de gestión, como las restricciones de uso 
de carril o el peaje, para optimizar el flujo 
de tráfico.

Overcrossing: Sobrepasos: Estructura que conduce una carretera o 
calle por encima de una autopista, autovía 
o canal fluvial.
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Párquines: Pequeña zona para sentarse o espacio 
verde creado como servicio público en una 
acera o junto a ella, por ejemplo, en un 
antiguo estacionamiento de carretera.

Peatón Cualquier persona que se desplace a pie o 
en un medio de transporte con ruedas que 
no sea una bicicleta, incluyendo patinetas, 
sillas de ruedas y otros dispositivos de 
movilidad.

Medida de resultados: Medidas cuantificables para prever y hacer 
un seguimiento de lo bien que funcionará 
o está funcionando la acción propuesta. 
Pueden ser cuantitativas, cualitativas o 
describir el impacto real. También pueden 
ser a corto, medio o largo plazo.

Person Miles Traveled 

Millas recorridas persona 
(PMT):

Una medida estándar de movilidad que 
combina tanto el número como la dura-
ción de los viajes.

Park and Ride (PNR) to  
Transit: 

De estacionamiento y viaje 
(PNR) a transporte público:

Un viajero conduce y estaciona en una 
parada de tránsito para continuar un viaje 
en tránsito.

Terminal portuario: Instalación ferroviaria en la que la carga se 
transfiere del camión de acarreo al tren o 
viceversa.

Port Transportation Analysis 
Model (PortTAM): 

Modelo de análisis del trans-
porte portuario (PortTAM):

Utiliza las previsiones de carga portuaria, 
las actividades de las instalaciones 
portuarias y las instalaciones relacionadas 
para estimar los movimientos de carga 
relacionados con el puerto, tanto por 
viajes en tren como en camión.

Equidad procesal: 1) Participación proactiva y accesible de 
la comunidad que cubra las diferencias 
lingüísticas, tecnológicas y de capacidad 
para ir al encuentro de las comunidades 
allí donde se encuentren y permitir 
procesos de toma de decisiones 
participativos y representativos. 2) 
Sistemas permanentes de rendición de 
cuentas y comunicación para generar y 
mantener la confianza.

Resultado de la propuesta: Una situación futura claramente definida 
a nivel de programa, local o de organismo, 
resultante de la acción propuesta que, 
en definitiva, respalda el resultado 
comunitario.

Asociaciones  
público-privadas:

Las asociaciones público-privadas implican 
la colaboración entre un organismo 
gubernamental y una empresa del 
sector privado que puede utilizarse para 
financiar, construir y explotar proyectos, 
como redes de transporte público o 
parques. La financiación de un proyecto a 
través de una asociación público-privada 
puede permitir que se termine antes o que 
sea una posibilidad desde el principio.  
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 Puertas de seguridad Quad: Tipo de barrera que protege un paso 
a nivel. Dispone de un mecanismo de 
compuertas a ambos lados de las vías 
para ambos sentidos de circulación de 
automóviles. Las puertas de salida que 
bloquean la carretera que se aleja de las 
vías están equipadas con un temporizador 
y comienzan a bajar a su posición 
horizontal varios segundos después de 
que lo hagan las puertas de entrada, 
para evitar que los vehículos de carretera 
queden atrapados en el paso a nivel.

QUAL:

Cualitativo:

Análisis cualitativo general

Evaluaciones cualitativas: Utilización de un conjunto de métodos, 
principios o reglas para evaluar el riesgo 
basándose en categorías o niveles no 
numéricos.

Análisis cuantitativo: Análisis de una situación o acontecimiento 
mediante modelos matemáticos y es-
tadísticos complejos.

Islotes elevados: Proporciona una mediana elevada que 
sirve como separación física entre los 
carriles de circulación de vehículos 
opuestos, al tiempo que ofrece una 
oportunidad para la jardinería o mejoras 
visuales a un corredor de carretera, y un 
lugar de refugio para un peatón que cruza 
una calle de varios carriles - todo en apoyo 
de un flujo de tráfico mejorado y seguro.

Rectangular Rapid Flashing 
Beacons (RRFBs):

Señales de intermitencia ráp-
ida rectangulares (RRFB):

Las RRFB son mejoras de visibilidad o 
luminosidad accionadas que se utilizan en 
combinación con una señal de advertencia 
de paso de peatones, escuela o sendero 
para mejorar la seguridad en los pasos de 
peatones no controlados y señalizados. 
El dispositivo incluye dos indicaciones 
amarillas de forma rectangular, cada una 
con una fuente de luz basada en una 
matriz de LED, que destellan con alta 
frecuencia cuando se activan.

Programas de ayuda para el 
alquiler

Programas destinados a ayudar a los 
hogares que reúnan los requisitos 
necesarios a cubrir los gastos de alquiler y 
servicios públicos, a prestar asistencia para 
los pagos previstos de alquiler y servicios 
públicos, y a proporcionar financiación 
para servicios de estabilización de la 
vivienda y otros gastos relacionados con la 
vivienda.

Equidad restaurativa: 1) Reconocimiento y reparación de los 
daños sistémicos históricos y actuales 
derivados de las prácticas y políticas de 
planificación. 2) Acciones, recursos e 
inversiones proporcionales dedicados 
a remediar y prevenir nuevos daños 
sistémicos.

Right-of-Way:

Derecho de paso:

Terreno legalmente designado para ser 
utilizado por una o varias instalaciones de 
transporte, como carreteras, autopistas y 
líneas de tránsito.
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Reducción de circulación: Suele consistir en reutilizar una carretera 
existente -por ejemplo, un segmento de 
cuatro carriles sin dividir en un segmento 
de tres carriles con dos carriles de 
circulación y un carril central bidireccional 
de giro a la izquierda- para dejar más 
espacio disponible para otros modos de 
transporte, como peatones y ciclistas. 
Además de su bajo coste, los principales 
beneficios de una reducción de circulación 
son la mejora de la seguridad, la movilidad 
y el acceso para todos los usuarios de 
la carretera y un entorno de “calles 
completas” para dar cabida a diversos 
modos de transporte.

Roundabouts:

Rotondas o glorietas:

Intersección en la que el tráfico circula 
alrededor de una isla central en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Los 
vehículos que entran o salen de la glorieta 
deben ceder el paso a vehículos, ciclistas y 
peatones.

SA QUAL  

SA Cualitativa  :

Análisis cualitativo de sostenibilidad

Seguridad: La seguridad se refiere a las medidas 
adoptadas para reducir el riesgo de 
lesiones y muertes por accidentes de 
tráfico.

Shared-Use:

Uso compartido:

1) Instalaciones que tienen múltiples 
usuarios. Por ejemplo, algunas líneas de 
ferrocarril de mercancías tienen un uso 
compartido con Metrolink y Amtrak. Las 
autopistas tienen un uso compartido 
entre camiones, automóviles y transporte 
público (a veces). Las carreteras tienen 
un uso compartido entre el transporte 
público, los coches, las bicicletas, los 
peatones, los camiones de reparto, etc. 2) 
Un sistema de transporte que responde 
a las necesidades de todos los usuarios 
de un corredor de transporte compartido 
por automóviles, bicicletas, autobuses, 
camiones, etc.

Shore-side power:

Energía en la costa:

Suministro de energía eléctrica desde la 
costa a un buque atracado, lo que permite 
apagar los motores auxiliares.

Signal Coordination  
(Synchronization):

Coordinación de señales (Sin-
cronización):

La sincronización de las señales es una 
técnica de ingeniería de tráfico que 
consiste en hacer coincidir los tiempos de 
luz verde de una serie de intersecciones 
para permitir el paso del máximo número 
de vehículos, reduciendo así las paradas y 
los retrasos que sufren los automovilistas. 
La sincronización de las señales garantiza 
una mejor fluidez del tráfico y minimiza 
el consumo de gasolina y las emisiones 
contaminantes.
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Equidad social: Equidad y justicia para todas las personas 
en la política social. La equidad social tiene 
en cuenta las desigualdades sistémicas 
para garantizar que todas las personas 
de una comunidad tengan acceso a las 
mismas oportunidades y resultados. La 
equidad de todo tipo reconoce que existen 
desigualdades y trabaja para eliminarlas.

Sostenibilidad social: Se centra en las necesidades sociales 
básicas de los seres humanos, como 
la salud y el bienestar, la educación, la 
dignidad, la igualdad, la paz y la justicia.

Datos socioeconómicos: Datos de una medida económica y 
sociológica combinada de la experiencia 
laboral de una persona y el acceso 
económico de la familia a los recursos y la 
posición social en relación con los demás.

Soundwalls:

Paredes acústicas:

Un muro instalado en paralelo a las 
autopistas con la intención de minimizar 
el ruido del tráfico para las zonas 
residenciales cercanas.

Equidad estructural: 1) Evolución de los órganos responsables 
de la toma de decisiones para que 
reflejen las comunidades a las que sirven. 
2) Reestructuración de los sistemas 
organizativos y las jerarquías para 
empoderar a los grupos históricamente 
marginados.

Subtipo: Tipo o género secundario o subordinado, 
específico considerado dentro de una 
clasificación general.

Supervisory Control and Data 
Acquisition System (SCADA):

Sistema de Control y  
Adquisición de Datos 
(SCADA):

Sistema de elementos de software y 
hardware que permite a las organizaciones 
(1) controlar operaciones localmente o 
en ubicaciones a distancia, (2) supervisar, 
recopilar y procesar datos en tiempo 
real (3) interactuar directamente con 
dispositivos como sensores, válvulas, 
bombas, motores, etc. mediante software 
de interfaz hombre-máquina (HMI), y (4) 
registrar eventos en un archivo de registro.

Principio directivo de 
sostenibilidad:

“Desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. 
Un compromiso con la sostenibilidad 
para satisfacer y mejorar las necesidades/
condiciones sociales, de salud y 
económicas básicas, tanto presentes 
como futuras, y el uso y la administración 
responsables del medio ambiente, a la vez 
que se mantiene o mejora el bienestar del 
entorno del que depende la vida.”

Sostenibilidad: La satisfacción de las necesidades sociales 
y económicas básicas, tanto presentes 
como futuras, y el uso responsable del 
entorno natural, a la vez que se mantiene 
o mejora el bienestar del medio ambiente 
del que depende la vida. Generalmente se 
compone de tres pilares
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Comunidad sostenible: Una comunidad que puede mantenerse 
a sí misma y a sus residentes 
generacionalmente y se sostiene 
económica, social y medioambientalmente 
a lo largo del tiempo.

Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.

Transportation Demand 
Management (TDM):

Gestión de la demanda de 
transporte (TDM):

Se utilizan para prever los flujos de tráfico 
en el sistema de transporte. Aunque el 
sistema de transporte puede incluir otros 
modos de viaje como a pie, en bicicleta o 
en tren, los modelos se suelen utilizar para 
evaluar mejoras en las carreteras o en el 
servicio de autobuses.

Telecommuting:

Trabajo a distancia:

La capacidad de un empleado para com-
pletar asignaciones de trabajo desde fuera 
del lugar de trabajo tradicional mediante 
el uso de herramientas de telecomunica-
ciones, como el teléfono, el correo elec-
trónico y otras herramientas de comuni-
cación en Internet.

Vía pública: Carretera o camino que forma una ruta 
entre dos lugares.

Traffic Calming (speed  
calming):

Calmado del tráfico  
(reducción de la velocidad):

Técnicas de diseño de calles locales 
que reducen la velocidad del tráfico y 
desalientan la incursión del tráfico en 
zonas residenciales para mejorar la 
seguridad de las calles locales y la calidad 
de vida del vecindario. Las técnicas 
incluyen barreras físicas al tráfico (por 
ejemplo, reductores (topes) de velocidad), 
configuraciones revisadas de las calles y 
control de la velocidad del tráfico.

Controles de tráfico  
(semáforos, señales de stop):

El control del tráfico mediante una serie 
de normas o señales pasivas (como la 
delimitación de las vías de circulación, 
los derechos de paso y otras normas de 
circulación, y las marcas y señales de 
tráfico) o agentes humanos activos o 
dispositivos de control (agentes de policía 
y semáforos), para optimizar la seguridad y 
la eficacia de los flujos.

Controles de tráfico: Dirigir el tráfico de vehículos y peatones 
en torno a una zona de obras, accidente 
u otra interrupción de la circulación, 
garantizando así la seguridad de los 
equipos de respuesta a emergencias, 
los trabajadores de la construcción y el 
público.

Volúmenes de tráfico: Volumen de tráfico que circula por las 
carreteras en un tramo concreto durante 
un periodo de tiempo determinado.
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Proporción del modo  
de transporte:

Porcentaje de viajeros que utilizan un 
determinado tipo de transporte o número 
de viajes en los que se utiliza dicho tipo.

Transit Oriented 
Communities (TOC):

Comunidades Orientadas  
al Tránsito (TOC):

Desarrollo comunitario que, por su diseño, 
permite a las personas acceder y utilizar 
el transporte público más a menudo, 
centrando la vivienda, el trabajo, los servi-
cios y las compras en torno al transporte 
público. Para más información sobre el 
programa TOC de Metro, visite https://
www.metro.net/about/toc-technical-assis-
tance-program/   

Transit Oriented Develop-
ment (TOD):

Desarrollo Orientado al  
Tránsito (TOD):

Desarrollo de densidad moderada a 
alta, situado a poca distancia a pie de 
una parada importante de transporte, 
generalmente con una combinación de 
oportunidades residenciales, laborales 
y comerciales diseñadas para los 
peatones sin excluir el automóvil. El TOD 
puede consistir en la construcción o 
remodelación de uno o varios edificios 
cuyo diseño y orientación faciliten el uso 
del transporte público.

Transito: Transporte de personas, bienes o 
materiales de un lugar a otro. El transporte 
público incluye autobuses, trenes, metros 
y otras formas de transporte que cobran 
tarifas fijas, operan en rutas establecidas y 
están a disposición del público.

Modelo de transbordo: Modelo de transbordo: Modelo utilizado 
para descargar bienes de un contenedor a 
otro o de un contenedor a una instalación 
de almacenamiento.

Redes de transporte: Conjunto de enlaces, puntos nodales y 
líneas que representan la infraestructura o 
la oferta de transporte.

Transportation Systems 
Management (TSM):

Gestión de sistemas  
de transporte ( TSM):

Una estrategia amplia para coordinar 
muchas formas de transporte (como au-
tomóvil, autobús, viajes compartidos, 
transporte ferroviario, bicicleta y modos 
peatonales) para reducir el impacto del 
desarrollo adicional en la capacidad de 
transporte. El TSM se centra en el uso más 
eficiente de los sistemas de autopistas y 
transporte existentes, en lugar de ampli-
arlos. Los semáforos informatizados, las 
rampas de autopista con contador, las 
calles de sentido único, los servicios de 
transporte compartido y otras medidas de 
TSM se caracterizan por su bajo coste y su 
rápida implementación.
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Travel Demand Management 
(TDM):

Gestión de la demanda de 
viajes (TDM):

Una estrategia para reducir la demanda 
en el sistema vial mediante la reducción 
del número de vehículos que utilizan las 
carreteras y/o el aumento del número 
de personas por vehículo. Por ejemplo, 
la TDM intenta reducir el número de 
personas que conducen solas durante 
el periodo de desplazamiento al trabajo 
y aumentar el número de personas 
que viajan en vehículos compartidos, 
camionetas compartidas, autobuses o 
trenes, o que van a pie o en bicicleta. La 
TDM puede ser un elemento de la Gestión 
de Sistemas de Transporte (TSM; véase 
abajo).

Tree wells:

Alcorques:

Los alcorques son el espacio que rodea a 
un árbol bajo sus ramas.

Carriles de circunvalación 
para camiones:

Carretera que separa físicamente los 
camiones de los vehículos de pasajeros 
en un intercambiador de autopistas para 
eliminar los cruces entre los vehículos de 
pasajeros que circulan a mayor velocidad 
y los camiones que circulan a menor 
velocidad.

Tipo: Tipo o género primario que permite 
agrupar otros tipos similares, definidos o 
designados con mayor o menor precisión 
en una clase o categoría.

Comunidades marginadas: Grupos con acceso limitado o nulo a los 
recursos o de otro modo privados de sus 
derechos.

Enverdecimiento urbano: Proyectos de paisajismo público y 
forestación urbana que creen relaciones 
mutuamente beneficiosas entre los 
habitantes de la ciudad y su entorno.

Isla urbana de calor: Un área urbana o metropolitana es 
significativamente más cálida que las 
zonas rurales circundantes debido a las 
actividades humanas.

Vanpools: 

Camionetas compartidas:

Una camioneta compartida suele ser 
un grupo de entre 5 y 15 personas 
que comparten los mismos hábitos de 
desplazamiento para ir al trabajo o a 
otros lugares en un vehículo compartido 
(normalmente una camioneta).

Barreras vegetales/  
Paisajismo de contención:

Solución práctica y favorable al medio 
ambiente para minimizar la erosión del 
suelo y el movimiento de residuos y 
contaminantes fuera del campo de cultivo

Declaración de visión: Una declaración concisa que refleja 
las aspiraciones, deseos y resultados 
colectivos del proyecto o programa.

Vehicle Miles Traveled 
(VMT):

Millas recorridas por  
vehículo (VMT):

Medida de los desplazamientos totales en 
vehículo que tiene en cuenta el número 
de viajes en vehículo y la duración de los 
mismos.

Vulnerable Road User:

Usuario vulnerable de la 
carretera:

Los que no están protegidos por un escudo 
exterior, ya que corren un mayor riesgo de 
sufrir lesiones en cualquier colisión con un 
vehículo y, por lo tanto, tienen una gran 
necesidad de protección contra este tipo 
de colisiones.
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Walk to Transit:

Ir andando al transporte 
público:

Transporte público a poca distancia a pie

Infraestructura Cero  
Emisiones

Estaciones de abastecimiento o de carga 
eléctrica para vehículos que no producen 
emisiones

Carriles para camiones  
con cero emisiones:

Explorar opciones y evaluar la viabilidad 
de convertir el carril derecho de la 
I-710 para crear un carril para camiones 
de cero emisiones. En este carril sólo 
podrían circular camiones de emisiones 
cero, mientras que los vehículos de 
combustibles fósiles quedarían excluidos. 
No se añadirían nuevos carriles a la 
estructura actual de la I-710.

Vehículo de Emisión Cero

(ZEV):

Camiones o vehículos que no producen 
emisiones de contaminantes en el tubo 
de escape. Por lo general, los vehículos 
ZEV incorporan cadenas cinemáticas 
eléctricas. Técnicamente, los ZEV siguen 
siendo responsables de algunas emisiones 
de gases de efecto invernadero, ya que 
el contenido de GHG de la generación de 
electricidad debe contabilizarse. Los ZEV 
incluyen los vehículos eléctricos de batería 
(BEV), los híbridos eléctricos enchufables 
(PHEV) cuando funcionan con un motor 
eléctrico, y los vehículos de pila de 
combustible de hidrógeno (FCV).
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Recursos locales, estatales y regionales

La Plataforma de Equidad de Metro - 
https://www.metro.net/about/equity-race/  

La Plataforma de Equidad de Metro, adoptada por la Junta Directiva 
de Metro en 2018, es el marco directivo de la agencia para abordar 
las disparidades mediante la incorporación de la equidad en todos los 
aspectos del presupuesto y la toma de decisiones de Metro sobre bases 
continuas para crear un acceso equitativo a las oportunidades para 
todos los que viven, trabajan y juegan en el condado de Los Ángeles. La 
Plataforma de Equidad se estructura en torno a cuatro pilares: 1) Escuchar 
y Aprender, 2) Definir y Medir, 3) Centrarse y Cumplir, y 4) Capacitar y 
Crecer. En 2020, la Junta de Metro adoptó una definición de equidad para 
toda la agencia que establece que “la equidad es tanto un resultado como 
un proceso para abordar las disparidades raciales, socioeconómicas 
y de género, para garantizar un acceso justo y equitativo -[...]- a las 
oportunidades, incluyendo puestos de trabajo, vivienda, educación, 
opciones de movilidad y comunidades más saludables. Se logra cuando 
los resultados de la vida de una persona no están predeterminados, 
en un sentido estadístico o experiencial, por sus identidades raciales, 
económicas o sociales. Requiere la prestación, implementación e impacto 
de servicios, programas y políticas informados por la comunidad y 
basados en las necesidades que reduzcan y, en definitiva, prevengan las 
disparidades.” El Plan de Inversión LB-ELA responde a la Plataforma de 
Equidad de Metro y reconoce la necesidad de trabajar intencionadamente 
para eliminar las disparidades raciales y socioeconómicas dentro y a lo 
largo del corredor.

Plan Estratégico de Movimiento de Bienes del Condado de Los Ángeles 
2021 - 
https://media.metro.net/2021/Goods-Movement-Strategic-Plan-Spreads.
pdf 

El Plan es la respuesta de Metro a los numerosos retos de planificación 
del transporte de mercancías que socavan los esfuerzos de nuestro 
condado por ser económicamente competitivo, medioambientalmente 
sostenible y socialmente equitativo. Mediante la creación de una visión 
de las necesidades de movimiento de bienes en el condado de LA, Metro 
busca involucrar a nuestros socios regionales, estatales y federales para 
desarrollar y enriquecer los esfuerzos de planificación en estos niveles 
de gobierno con las prioridades del condado en mente. Este plan se alinea 
con el Plan Estratégico Visión 2028 y el Plan de Transporte a Largo Plazo 
2020 de Metro y establece las iniciativas y prioridades estratégicas para 
las actividades de planificación del movimiento de bienes de Metro durante 
los próximos cinco años.

Plan primera/última milla de la línea azul - (https://scag.ca.gov/sites/
main/files/file-attachments/first_last_mile_strategic_plan.pdfLink)

El Plan se preparó para las 22 estaciones de la Línea Azul de Metro, lo 
que representa el primer esfuerzo de este tipo para planificar mejoras 
exhaustivas de acceso para toda una línea de transporte público, y su 
mayor innovación es la puesta a prueba de un proceso de participación 
comunitaria inclusivo y centrado en la equidad. Como parte del equipo 
consultor de esta iniciativa, Metro se asoció con una coalición de 
organizaciones de base comunitaria (CBOs) para dirigir los esfuerzos de 
divulgación del proyecto y ayudar a dar forma a la dirección general de 
este plan. Entre las mejoras que propone el plan se encuentran mejores 
aceras, más pasos de peatones seguros, más iluminación para los 
peatones, carriles para bicicletas e instalaciones mejores y más seguras, 
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más árboles para dar sombra, mejoras en las paradas de autobús, lugares 
para recoger y dejar pasajeros cerca de las estaciones y jardinería.

Medida H (Condado de Los Ángeles) – 
https://homeless.lacounty.gov/measureh/#:~:text=Created%20by%20
the%20Board%20of,to%20addressing%20and%20preventing%20
homelessness.

La Medida H es el histórico impuesto sobre las ventas de ¼ de centavo 
aprobado por el 69.34% de los votantes del condado de Los Ángeles 
en marzo de 2017, el primer flujo de ingresos dedicado a prevenir y 
abordar la carencia de hogar en todo el condado. Se prevé que recaude 
$355 millones anuales durante 10 años, o un total de $3.5 billones, para 
implementar las estrategias de la Iniciativa para las personas sin hogar del 
Condado. Está previsto que caduque en 2027, a menos que sea renovado 
por los votantes. Una Junta Consultiva de Supervisión Ciudadana revisa 
el gasto de la Medida H. Auditorías independientes y evaluaciones de 
rendimiento también ayudan a garantizar la transparencia y la rendición 
de cuentas. Más información en: homeless.lacounty.gov/measure-h/

Medida HHH (Ciudad de Los Ángeles) -  
https://housing2.lacity.org/housing/supportive-housing-prop-hhh

Los votantes de Los Ángeles aprobaron la Proposición HHH en 2016, que 
permitió a los funcionarios de la ciudad emitir $1.2 billones en bonos 
para el desarrollo de unidades de vivienda de apoyo permanente para las 
personas sin hogar. Además de financiar el desarrollo de viviendas de 
apoyo permanente, los bonos pueden utilizarse para ayudar a construir 
refugios provisionales. La aprobación de la Proposición HHH es notable 
porque recibió el apoyo de una coalición amplia y única de partes 
interesadas públicas y privadas de Los Ángeles, incluidos sindicatos y 
promotores de viviendas privados y sin fines de lucro. Más información 
en: localhousingsolutions.org/housing-policy-case-studies/los-angeles-
proposition-hhh/

Medida R (Condado de Los Ángeles) -  
https://www.metro.net/about/measure-r/S

Una mayoría de dos tercios de los votantes del condado de Los Ángeles 
aprobaron en 2008 la Medida R, un impuesto sobre las ventas de medio 
centavo, para financiar nuevos proyectos y programas de transporte y 
acelerar los que ya están en marcha. El Plan de Gastos de la Medida R 
destina sus fondos a siete categorías de transporte: El 35% a nuevos 
proyectos ferroviarios y de autobuses de tránsito rápido; el 3% a 
proyectos de Metrolink; el 2% a proyectos de mejora del sistema de Metro 
Rail; el 20% a carriles de viaje compartido, autopistas y otras mejoras 
relacionadas con las autopistas; el 5% a operaciones ferroviarias; el 20% 
a operaciones de autobuses; y el 15% a programas de Retorno Local. La 
Medida contiene un Plan de Gastos que identifica los proyectos que se 
financiarán y las fuentes de fondos adicionales que se utilizarán para 
completar los proyectos. Más información en:  www.metro.net/about/
measure-r/#what-is-measure-r

Metro 2016 Active Transportation Strategic Plan (ATSP) – Plan 
Estratégico de Transporte Activo de Metro 2016 (ATSP) -  
https://www.dropbox.com/sh/dtuy70ydn1pxf8o/
AADhHaYBOnWX06uVDQ0K-Ssva?e=1&dl=

 El Plan Estratégico de Transporte Activo es la estrategia general de 
Metro para financiar y apoyar la implementación de infraestructuras y 
programas de transporte activo en el condado de Los Ángeles. Identifica 
estrategias para mejorar y hacer crecer la red de transporte activo, 
ampliar el alcance del tránsito y desarrollar una red regional de transporte 
activo para aumentar las opciones de viaje personal. “Transporte activo” 
se refiere a cualquier modo no motorizado de viajar, incluyendo caminar, 
montar en bicicleta, en ruedas, patinaje o scooting. Para más información, 
visite:   www.metro.net/projects/active-transportation-strategic-plan-
atsp
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Metro 2020 Long Range Transportation Plan (LRTP) –  
https://www.metro.net/about/plans/long-range-transportation-plan/ 

Plan de Transporte a Largo Plazo de Metro 2020 (LRTP) -  
https://www.metro.net/about/plans/long-range-transportation-plan/

El LRTP proporciona una guía detallada de cómo Metro planificará, 
construirá, operará, mantendrá y se asociará para mejorar la movilidad en 
los próximos 30 años. El LRTP guiará los futuros planes de financiación y 
las políticas necesarias para que el condado de Los Ángeles avance hacia 
un futuro más móvil, resistente, accesible y sostenible. Disponible en: 
www.metro.net/about/plans/long-range-transportation-plan/

Metro 2028 Games Mobility Concept Plan -  
https://boardagendas.metro.net/board-report/2022-0781/

Plan Conceptual de Movilidad de los Juegos Metro 2028 -  
https://boardagendas.metro.net/board-report/2022-0781/

El Plan Conceptual de Movilidad (MCP) de los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos de 2028 define las estrategias de movilidad, incluyendo 
mejoras de capital y operativas, para apoyar la infraestructura de 
transporte necesaria para mejorar la movilidad para los Juegos y más allá. 
En su reunión de diciembre de 2020, la Junta Directiva de Metro aprobó la 
Moción 42, que pedía al personal que trabajara con los socios regionales 
para desarrollar un plan de inversión regional que incluyera una estrategia 
de compromiso federal y una propuesta de financiación para implementar 
mejoras en el transporte que proporcionaran beneficios permanentes y 
a largo plazo a los habitantes del condado de Los Ángeles. El grupo de 
trabajo de Metro para los Juegos de 2028 elaboró la lista inicial de más de 
200 proyectos. El personal aumentó y refinó el Borrador de la Lista Inicial 
de Proyectos presentado a la Junta en enero de 2022 como resultado 
de un extenso proceso de participación de las partes interesadas de la 
agencia para crear la Lista Completa de Proyectos que abarca más de 300 
proyectos. La Lista Completa de Proyectos incluye mejoras operativas y 
de capital, como paradas de autobús, carriles para autobuses, centros de 

transbordo, centros de movilidad, equipos de comunicaciones y seguridad 
e inversiones en la fiabilidad del sistema; trabajos de mantenimiento y el 
estado de buena reparación; y mejoras optimizadas de la experiencia del 
cliente, como orientación, información digital y tecnología de pago. A través 
de un proceso de evaluación de 6 pasos, Metro y las agencias asociadas 
Identificaron y priorizaron 50 proyectos para la Lista de Proyectos del 
Plan Conceptual de Movilidad. La lista de proyectos priorizados del MCP 
de 2022 consiste en una amplia gama de proyectos multimodales (por 
ejemplo, transporte activo, autobús, gestión de la congestión, ferrocarril y 
todo el sistema), y se alinea con las metas del MCP. La lista de proyectos 
presenta una mezcla diversa de tipos de proyectos: 58% proyectos de 
capital, 28% mejoras relacionadas con el funcionamiento y 14% ampliación 
de programas existentes de Metro. Los proyectos de esta lista no tienen 
financiación o tienen financiación parcial.      https://boardagendas.metro.
net/board-report/2022-0781/

Metro Active Transportation (MAT) Corridor -  
https://www.metro.net/about/metro-active-transport-transit-and-first-
last-mile-program/

Corredor de Transporte Activo Metro (MAT) -  
https://www.metro.net/about/metro-active-transport-transit-and-first-
last-mile-program/

La Medida M estableció el Programa de transporte activo, tránsito y 
primera/última milla (MAT) de Metro, que, en el transcurso de 40 años, 
se prevé que financie más de $857 millones (en dólares de 2015) en 
proyectos de infraestructura de transporte activo en toda la región. 
Se trata de un programa discrecional competitivo a disposición de los 
municipios del condado de Los Ángeles que financiará proyectos para 
mejorar y ampliar la red de transporte activo y expandir el alcance del 
tránsito. El propósito del Programa MAT es fomentar un mayor uso de los 
modos activos de transporte, como el ciclismo y los desplazamientos a 
pie, y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas. El Plan Estratégico de 
Transporte Activo y el Marco de la Plataforma de Equidad son las políticas 
básicas que dan forma al programa. Los proyectos se financiarán en 

Ejecutivo
Resumen

4. Visión, Metas 
y Principios 

Directivos del 
Corredor

2. El Comité Consultivo y 
el Proceso de Elaboración 

de Los Estatutos del 
Comité Consultivo 

6. Evaluación y 
Priorización 9. Próximos Pasos

5. Desarrollo 
de Estrategias 
Multimodales, 

Proyectos y Programas

8. 
Recomendaciones

3. Condiciones 
Existentes y 

Proyecciones 
Futuras

7. Estrategia de 
Financiación Apéndices1. Antecedentes

http://www.metro.net/about/plans/long-range-transportation-plan/
https://boardagendas.metro.net/board-report/2022-0781/
https://boardagendas.metro.net/board-report/2022-0781/
https://boardagendas.metro.net/board-report/2022-0781/
https://www.metro.net/about/metro-active-transport-transit-and-first-last-mile-program/
https://www.metro.net/about/metro-active-transport-transit-and-first-last-mile-program/


10-29 Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long Beach - Este de Los Ángeles

función de las necesidades, y las prioridades se establecerán utilizando 
diversos datos, como los factores socioeconómicos, la seguridad para 
los usuarios de modos activos, la salud y las condiciones existentes de la 
infraestructura física para los modos activos. El Programa funcionará en 
dos ciclos de cinco años. La Junta Directiva de Metro aprobó los proyectos 
que recibirán las subvenciones del Ciclo 1 en enero de 2021.

Next Gen Improvements -  
https://la-metro.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.
html?appid=8decc337ba35474ba28d0b4e9ad71647 

Mejoras de Next Gen (“próxima generación”) -  
https://la-metro.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.
html?appid=8decc337ba35474ba28d0b4e9ad71647

El Plan de Autobuses fue aprobado en octubre de 2020 para ayudar a 
la transición hacia un sistema de autobuses reimaginado que se centra 
en proporcionar un servicio rápido, frecuente, fiable y accesible para 
satisfacer las necesidades de los usuarios de hoy en día. El proyecto 
se desarrolló teniendo en cuenta tanto los datos técnicos como todas 
las prioridades y experiencias personales escuchadas de casi 20,000 
residentes del condado de Los Ángeles a través de más de 400 reuniones, 
eventos, presentaciones y talleres.

NextGen Bus Plan -  
https://www.metro.net/about/plans/nextgen-bus-plan/

En 2018, Metro lanzó una iniciativa para reimaginar su sistema de 
autobuses con el fin de satisfacer mejor las necesidades de los usuarios 
actuales y futuros a través del Estudio NextGen Bus. El Plan NextGen Bus 
se desarrolló teniendo en cuenta tanto los datos técnicos como todas 
las prioridades y experiencias personales escuchadas de casi 20,000 
residentes del condado de LA a través de cuestionarios y más de 400 
reuniones, eventos, presentaciones y talleres. El proceso dio lugar a miles 
de comentarios y aportaciones del público, incluidos los grupos de partes 
interesadas locales, los pasajeros y las agencias, y esas aportaciones 

se utilizaron para desarrollar el Plan de Autobuses NextGen. El Plan fue 
revisado a través del proceso de audiencia pública y los Consejos de 
Servicio de Metro, y luego aprobado por el Junta Directiva de Metro en 
octubre de 2020.

El Plan de Autobuses NextGen propuso mejoras en los autobuses que 
permitirían:

•	 Duplicar el número de líneas frecuentes de autobuses de Metro

•	 Proporcionar a más del 80% de los usuarios actuales de autobús 
una frecuencia de 10 minutos o superior.

•	 Mejorar y ampliar el servicio al mediodía, por la noche y los fines 
de semana, creando un servicio durante todo el día, 7 días a la 
semana

•	 Garantizar un trayecto a pie de ¼ de milla hasta una parada de 
autobús para el 99% de los usuarios actuales.

•	 Crear un entorno de espera más cómodo y seguro

Las recomendaciones de tránsito del Plan de Inversión están diseñadas 
para complementar las recomendaciones del Plan de Autobuses NextGen 
centrándose en las aportaciones públicas recibidas de las comunidades a 
lo largo del Corredor LB-ELA.

SCAG Regional Transportation Plan/Sustainable Communities Strategy 
(RTP/SCS) -   
https://scag.ca.gov/read-plan-adopted-final-connect-socal-2020 

Plan Regional de Transporte/Estrategia Sostenible para las 
Comunidades del SCAG (RTP/SCS) -  
https://scag.ca.gov/read-plan-adopted-final-connect-socal-2020 

También conocido como el Plan de Transporte Regional 2020-2045/
Estrategia Sostenible para las Comunidades, es un plan de visión a 
largo plazo que se basa y amplía las estrategias de uso del suelo y 
transporte establecidas a lo largo de varios ciclos de planificación para 
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aumentar las opciones de movilidad y lograr un patrón de crecimiento 
más sostenible. Traza el camino hacia una región más móvil, sostenible y 
próspera estableciendo conexiones entre las redes de transporte, entre las 
estrategias de planificación y entre las personas cuya colaboración puede 
mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos. /Esta/ visión, metas y 
principios directivos de este Plan de Inversión responden a las políticas 
y estrategias de apoyo del RTP/SCS asegurando la coherencia con las 
necesidades regionales para mitigar la congestión, mejorar la seguridad y 
equilibrar las inversiones a través de soluciones de transporte equitativas 
y multimodales.  Acceda al RTP completo en:  https://scag.ca.gov/read-
plan-adopted-final-connect-socal-2020

State Highway Operation and Protection Program (SHOPP) -  
https://dot.ca.gov/programs/financial-programming/state-highway-
operation-protection-program-shopp-minor-program-shopp

Programa Estatal de Explotación y Protección de Carreteras (SHOPP) -  
https://dot.ca.gov/programs/financial-programming/state-highway-
operation-protection-program-shopp-minor-program-shopp

El Programa de Operación y Protección de Autopistas Estatales 2022 
(SHOPP) es un programa de cuatro años de proyectos que colectivamente 
mejora la condición, operación y sostenibilidad del Sistema de Autopistas 
Estatales (SHS) y la infraestructura de transporte asociada en California. 
El SHOPP financia mejoras en la seguridad y el estado, reparaciones 
de daños y mejoras operativas y modales en el Sistema de Carreteras 
Estatales. Al reparar y rehabilitar continuamente el SHS, el SHOPP protege 
la enorme inversión que se ha realizado durante muchas décadas para 
crear y gestionar las aproximadamente 16,000 millas de SHS. El SHS 
incluye todas las rutas interestatales, autopistas numeradas y otros 
activos de propiedad estatal, incluyendo instalaciones para bicicletas 
y peatones, alcantarillas, Sistemas de Gestión del Transporte (TMS), 
áreas de descanso de seguridad al borde de la carretera y estaciones de 
mantenimiento. El SHOPP también financia los proyectos necesarios para 
cumplir la Ley Americans with Disabilities Act( Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades) (ADA) y los requisitos de control de las aguas 

pluviales. Todos los proyectos financiados por el SHOPP se limitan a 
mejoras de capital que no añaden nuevos carriles a la autopista. https://
catc.ca.gov/-/media/ctcmedia/documents/programs/shopp/2022-shopp-
document-final-epost-20220329.pdf

Plan de evaluación y mejora de las estaciones de Metrolink del condado 
de Los Ángeles

Un programa de Metro/Metrolink que evaluó el estado y la accesibilidad de 
cada estación de Metrolink en el condado de Los Ángeles para determinar un 
conjunto inicial de mejoras propuestas para cada estación.

Annual Commuter Rail State of Good Repair (SOGR) Program -  
https://catc.ca.gov/programs/sb1

Programa anual del Estado de  Buena Reparación de los Ferrocarriles 
de Cercanías (SOGR) -  
https://catc.ca.gov/programs/sb1

El proyecto de ley del Senado de California 1 (SB 1), la Ley de Reparación 
de Carreteras y Rendición de Cuentas de 2017, proporciona fondos de 
transporte anualmente para reparar la infraestructura envejecida, realizar 
inversiones estratégicas en corredores ferroviarios congestionados de 
tránsito y carga, y mejorar el servicio de tránsito. Este programa SB 1 
proporciona aproximadamente $105 millones anuales a los operadores 
de tránsito en California para proyectos elegibles de mantenimiento, 
rehabilitación y capital de tránsito. Esta inversión en el transporte público 
es el Programa del Estado de Buena Reparación.

710 South Clean Truck Program (NOW: LB-ELA Zero Emissions Truck 
Program) -  
https://lede-admin.la.streetsblog.org/wp-content/uploads/
sites/50/2021/05/I-710-Clean-Truck-Program-Long-
Description-09.20.20.pdf
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Programa Camiones Limpios 710 Sur (AHORA: Programa de Camiones 
de Emisiones Cero LB-ELA) -  
https://lede-admin.la.streetsblog.org/wp-content/uploads/
sites/50/2021/05/I-710-Clean-Truck-Program-Long-
Description-09.20.20.pdf

En octubre de 2021, la Junta Directiva de Metro (Moción 16) decidió 
destinar $50 millones como financiación inicial para un programa de 
Camiones de Emisiones Cero (ZE) en LB-ELA que formaría parte del 
trabajo del Grupo de Trabajo. En respuesta, el personal inició un Grupo 
de Trabajo de Camiones ZE como parte del proceso de participación del 
Grupo de Trabajo del Corredor LB-ELA. El grupo de trabajo se encargará 
de desarrollar el programa de camiones ZE siguiendo los parámetros de la 
tecnología ZE adoptados por la Junta.

Metro Task Force 2022/2023 Pre-Investment Plan Opportunity Projects 
(PIPO) -  
https://www.metro.net/calendar/i-710-task-force/

Comité Consultivo de Metro 2022/2023  Proyectos de Oportunidad del 
Plan Pre-inversion (PIPO) -  
https://www.metro.net/calendar/i-710-task-force/

Reconociendo la cantidad sin precedentes de subvenciones discrecionales 
disponibles a nivel estatal y federal en 2022, la Junta de Metro ordenó al 
personal a través de la Moción 9 a volver con un “mínimo de tres iniciativas 
que se aplicarán a las oportunidades de financiación estatales y federales 
disponibles en el año calendario 2022”, antes de que el Plan de Inversión 
del Comité Consultivo 710 se finalice en 2023. Para cumplir esta directiva, 
el personal de Metro solicitó a los miembros del Comité Consultivo, al 
CLC, a las ciudades, a las agencias locales y a las organizaciones que 
propusieran proyectos, y recibió de las partes interesadas 22 proyectos 
propuestos en categorías como Tránsito, Aire Limpio/Energía, Movimiento 
de Mercancías, Movilidad en Corredores, Calles Completas y Carreteras. El 
personal también identificó 13 proyectos adicionales para los que Metro 
desempeñó un papel en el desarrollo o apoyo para la financiación de 

subvenciones. Tras analizar los proyectos, comprender las preocupaciones 
planteadas y las aportaciones realizadas por el CLC, el EWG, el Comité 
Consultivo y otras partes interesadas, e identificar los proyectos para los 
que aún no se había presentado una solicitud de subvención, el personal 
identificó un PIPO completo para su revisión por parte de la Junta y un 
conjunto de 4 proyectos de iniciativa temprana para su aprobación por 
parte de la Junta.

Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)

Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA)

Las autoridades de tránsito, entre ellas Metro, utilizan la tecnología SCADA 
para regular la electricidad de los metros y los trenes de cercanías, 
automatizar las señales de tráfico de los sistemas ferroviarios, seguir 
y localizar trenes y controlar las compuertas de los pasos a nivel. Esto 
permite a Metro utilizar los trenes con mayor frecuencia manteniendo la 
seguridad de las operaciones ferroviarias.

Plan Maestro para bicicletas de la ciudad de Long Beach -  
https://www.longbeach.gov/lbcd/planning/advance/general-plan/
mobility/bicycle/

La actualización de 2016 del Plan Maestro para Bicicletas (Plan) sigue 
basándose en un esfuerzo de larga trayectoria para hacer de Long 
Beach una ciudad conocida por su facilidad para el uso de la bicicleta y 
como un lugar activo, saludable y próspero para vivir, trabajar y jugar. 
El Plan amplía el Elemento de Movilidad del Plan General de Long Beach 
proporcionando más detalles sobre la planificación y el diseño de las 
bicicletas. También recomienda una serie de proyectos y programas 
de instalaciones para bicicletas que Long Beach deberá ejecutar en 
las próximas décadas. https://longbeach.gov/lbds/planning/advance/
general-plan/mobility/bicycle/
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The Climate Action Plan for Transportation Infrastructure (CAPTI) - 
https://calsta.ca.gov/subject-areas/climate-action-plan	

Plan de Acción Climática para Infraestructuras de Transporte (CAPTI) - 
https://calsta.ca.gov/subject-areas/climate-action-plan

El Plan de Acción Climática para la Infraestructura del Transporte (CAPTI, 
por sus siglas en inglés) proporciona un marco holístico para alinear 
mejor la financiación del transporte del estado con los objetivos climáticos, 
sociales y de equidad de salud del estado. El CAPTI identifica un conjunto 
de áreas estratégicas para apoyar y responder a los objetivos de la Ley de 
Reparación y Responsabilidad de Carreteras de 2017 o Proyecto de Ley del 
Senado (SB) 1 de arreglar la infraestructura de California e invertir más en 
tránsito y seguridad. El CAPTI apoya los objetivos del Plan de Transporte 
de California (CTP) 2050, que es la visión del estado para lograr una mayor 
seguridad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ( GHG) 
y aumentar la equidad y la accesibilidad para el futuro del sistema de 
transporte de California. El CAPTI también se basa en los principios del 
Plan de Acción sobre el Cambio Climático de California para alcanzar el 
objetivo estatal de GHG para 2030 y otros objetivos climáticos.

CAPTI: Plan de Acción Climática para Infraestructuras de Transporte
CAPTI: Climate Action Plan for Transportation Infrastructure
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