
We will begin in a few moments.

Community Leadership Committee (CLC) Meeting #8

Reunión del Comité de Liderazgo Comunitario #8

October 20, 2022 / 20 de octubre de 2022 5-7pm

¡Bienvenidos!

Comenzaremos en unos momentos.



Logistics/Logística
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Haga clic en Interpretación para elegir su idioma.
> Para escuchar solo el idioma interpretado, haga clic en 

“Mute Original Audio” o “Silenciar audio original” (Opcional)

Por favor cambien su nombre de pantalla de Zoom para 
incluir: Su nombre, CLC, la jurisdicción que representan

> Haga clic en “Raise Hand” o “Levantar la mano” en los 
controles de la reunión, presione *9 en la línea telefónica, o 
levante la mano físicamente.

> Para bajar la mano, haga clic en “Raise Hand” o “Levantar la 
mano” en los controles de la reunión.

> El botón Q&A se encuentra en el panel de 
control en la parte inferior de la pantalla.

> Para silenciar y cancelar el silencio, haga clic en el icono del
micrófono en la parte inferior izquierda de su panel de control.

> Para iniciar y detener su video, haga clic en el icono de 
la cámara en la parte inferior izquierda de su panel de control.

> Apoyo de tecnología y de interpretación en español
323.609.3345

> Click Interpretation to choose your language.

> To hear the interpreted language only, click 
Mute Original Audio (Optional).

> Change your Zoom screen name to include 
name, CLC, jurisdiction.

> Click Raise Hand in your meeting controls, 
Press*9 on the phone line, or raise your hand 
physically.

> To lower your hand, click Raise Hand in your 
meeting controls.

> The Q&A button is located on the control  
panel at the bottom of your screen.

> To mute and unmute, click the microphone   
icon on the bottom left of your control panel.

> To start and stop your video, click the camera 
icon at the bottom left of your control panel.

> Technology & interpretation support: 
323.609.3345



Welcome and Objectives

Bienvenida y objetivos



The Team/El equipo
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Erika C.B. Morales
Facilitator

Partner, Morales + Morales
Socia, Morales + Morales

Amber Hawkes
Facilitator

Co-Director, Here LA
Co- Directora, Here LA

Laura Herrera
CLC Contact

Arellano Associates
Contacto de CLC 

323-627-1719
lherrera@

arellanoassociates.com

Michael Cano
Executive Officer,

LA Metro
Oficial Ejecutivo, 

LA Metro
Canom@metro.net

KeAndra Cylear Dodds
Executive Officer, Equity and 

Race, LA Metro
Oficial Ejecutiva, Equidad y 

Raza, LA Metro
cyleardoddsk@metro.net

Jessica Medina
Manager, 

Equity and Race,
LA Metro

Gerente, Equidad y 
Raza, LA Metro

MedinaJe@metro.net

Lilian De Loza-Gutierrez
Director,

Community Relations
LA Metro

Directora, 
Relaciones comunitarias

delozagutierrezl@metro.net

Maria Hsin
Transportation 

Associate,
Equity and Race,

LA Metro
HsinM@metro.net

Linda Tam
Compensation 

Contact
Contacto de 

Compensación
TamL@metro.net
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Welcome, Agenda, Roll Call (5 min)

1. Task Force Meeting Recap (10 min)

2. Metro Program Updates (30 min)

3. Ad Hoc Committee Presentation (20 min)

4. Multimodal Strategies, Projects and Programs

(50 min)

5. Closing Remarks (5 min)

Today’s Agenda / Agenda de hoy
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Bienvenida, agenda, pase de lista (5 min)

1. Resumen de la Reunión del Comité 
Consultivo (10 min)

2. Actualizaciones del programa de 
Metro (30 min)

3. Presentación del Comité Ad Hoc (20 min)

4. Estrategias, Proyectos y Programas 
Multimodales (50 min)

5. Comentarios Finales (5 min)

Public Comment

Public Comment

Public Comment

Comentario público

Comentario público

Comentario público

Public Comment Comentario público



1. Task Force Meeting Recap

1. Resumen de la Reunión del Comité
Consultivo



Topic Overview: Task Force Meeting Recap
Descripción general del tema: Resumen de la Reunión del Comité Consultivo

In this section we will…
• Describe what occurred in the last Task Force 

meeting.

Time Target
• 10 minutes

CLC actions needed…
• None. For informational purposes only. Please 

feel free to ask questions at any time.

En esta sección vamos a...
• Describir lo que ocurrió en la última reunión del 

Comité Consultivo

Tiempo aproximado
• 10 minutos

Se necesitan acciones del CLC...
• Ninguna. Solo con fines informativos. Por favor, 

siéntase libre de hacer preguntas en cualquier 
momento.



Task Force Actions:
• Task Force heard three presentations

• Metro Capital Projects Update
• Metro NextGen Update
• Preliminary Findings from MSPP Survey

• Special Combined Task Force and CLC Meeting 
announcement:
• CLC is invited to attend the Task Force Meeting on 

Monday, November 14
• Location: South Gate Park Auditorium

• 4900 Southern Avenue, South Gate, CA 90280
• Meet and greet with dinner- 5-6pm
• Meeting: 6-8pm
• Highly encourage in-person attendance (the 

meeting will also be available virtually)
• The meeting will be compensated for CLC 

members.

Acciones del Comité Consultivo
• Comité Consultivo escuchó tres presentaciones

• Actualización de proyectos de Metro Capital
• Actualización Metro NextGen
• Hallazgos preliminares de la encuesta MSPP

• Anuncio de reunión conjunta especial del Comité 
Consultivo y CLC:
• El CLC está invitado a la Reunión del Comité 

Consultivo del lunes 14 de noviembre
• Ubicación: Auditorio de South Gate Park

• 4900 Southern Avenue, South Gate, CA 90280
• Evento de bienvenida con cena- 5-6pm
• Reunión: 6-8pm
• Se recomienda encarecidamente la asistencia en 

persona (la reunión también estará disponible 
virtualmente)

• La reunión será compensada para los miembros de 
CLC.

Task Force Meeting Recap
Resumen de la Reunión del Comité Consultivo



Special Combined in-person Task Force and CLC 
Meeting on Monday, November 14
• Are you able to attend in-person?

• Yes
• No
• Not Sure

CLC Meeting #9 on Monday, November 21
• Would you be able to attend?

• Yes
• No
• Not Sure

Please provide your answer during roll call.

Reunión conjunta especial del Comité Consultivo y CLC en 
persona en lunes 14 de noviembre
• ¿Puedes asistir en persona?

• Sí
• No
• No estoy seguro/a

Reunión de CLC #9 en lunes, 21 de noviembre
• ¿Serías capaz de asistir?

• Sí
• No
• No estoy seguro/a

Por favor proporcione su respuesta durante la asistencia.

November Meeting Scheduling
Programación de reuniones de noviembre



CLC member roll call 
Lista de asistencia de los miembros del CLC
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Name/Nombre​ Jurisdiction​/Jurisdicción

1​ Luis Mesa Bell

2​ Natalie Rubio​ Bell Gardens​

3​ Emmanuel Godinez​ Boyle Heights​

4​ Langi Meni-Siliga​ Carson​

5​ Alfonso Garate​ Commerce​

6​ Phyllis Ollison​ Compton​

7​ Martha Fierro​ Cudahy​

8​ Miyuki Gomez​ East LA

9​ Guadalupe Arellano​ East LA

10​ Kathleen Barajas​ East LA

11​ Sinetta Farley East/Rancho Dominguez

12​ Jose Rodolfo Vallejo​ Huntington Park​

13​ Dan Wamba Lakewood

14​ Marcos Lopez​ Long Beach​

15​ Maria Reyes Long Beach

Name/Nombre Jurisdiction​/Jurisdicción

1​6 Marlene Sanchez Long Beach

1​7 Elizabeth Zamarripa Lynwood

18 Jamila Cervantes Maywood

19 Amber Bobadilla Paramount

20​ Kevin Shin Signal Hill

21 Esmeralda Hernandez South Gate

22 Viridiana (Viri) Preciado Cervantes Walnut Park

23 Tiesha Davis San Pedro

24 Manuel Arellano Wilmington

25 Open / Abierto Bellflower

26 Open / Abierto Downey

27​ Open / Abierto Lynwood

28​ Open / Abierto​​ Montebello​

29​ Open / Abierto​​ Vernon​

30 Open / Abierto​​ At Large​ / En general



Public Comment
Comentario público



How to Make a Public Comment
¿Cómo hacer un comentario público?

You will be given 1 minute to make your question 
or comment, in order to maximize participation.

> Click Raise Hand or

> Press*9 on the phone line.

> Comments and questions can also be provided 
using the Q&A function on the control panel.

Se le dará 1 minuto para hacer su pregunta o comentario 
para darles a todos los asistentes la oportunidad de hablar.

> Haga clic en “Raise Hand” o

> “Levantar la mano” presione *9 en la línea telefónica.

> Los comentarios y las preguntas también se pueden 
proporcionar por escrito mediante la función de Q&A en 
el panel de control.
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2. Metro Program Updates

2. Actualizaciones del Programa de Metro



Topic Overview: Metro Program Updates
Descripción general del tema: Actualizaciones del Programa Metro

In this section we will…
• Learn about two ongoing efforts underway at 

Metro, which are separate but related to the
Long Beach – East LA Corridor Mobility 
Investment Plan

Time Target
• 30 minutes

CLC actions needed…
• Please ask questions and consider what you like 

or what could be improved through the Mobility 
Investment Plan

En esta sección vamos a...
• Aprenda de dos iniciativas en curso en Metro que 

son independientes pero están relacionadas con el 
Plan de Inversión en Movilidad del Corredor Long 
Beach – East LA

Tiempo aproximado
30 minutos

Se necesitan acciones del CLC...
• Haga preguntas y considere lo que le gusta o lo que 

podría mejorarse a través del Plan de Inversión en 
Movilidad.



NextGen Bus Plan Update / Actualización del plan de 
autobuses NextGen

Joseph Forgiarini

Senior Executive Officer, Service Development

LA Metro 



Oct 11, 2022

NEXTGEN
Bus Plan

Plan de Autobuses

I-710 CLC



Key Elements of NextGen Bus Plan / Elementos clave del 
plan de autobuses NextGen

Restablecer red de rutas
• Simplificar el enrutamiento que vincule

mejor a las personas a donde quieren ir
(primera revisión importante en 25 años)

Establecer niveles de servicio
• Haga que las frecuencias a lo largo del 

día sean consistentes dentro de cada
nivel de servicio

Mejorar el tiempo total de viaje
• Caminatas más cortas, esperas más

cortas para viajes de corta distancia

• Mayor velocidad con prioridades de 
tránsito y red simplificada para viajes de 
larga distancia

Re-baseline Route Network​
• Simplify routing that better links people​ 

to where they want to go (first major 
review in 25 years)​

Establish Service Tiers​
• Make frequencies throughout the day 

consistent within each service tiers​

Improve total trip time
• Shorter walks, shorter waits for short 

distance trips​

• Faster speed with transit priorities 
and ​simplified network for long 
distance trips



Full network complements Muni lines, Metro 
Rail, & Metrolink / La red completa
complementa las líneas de Muni, Metro Rail, y 

servicios de Metrolink

83% of Metro’s bus riders would have frequent 
service all-day (compared with 48% today) / El 
83% de los usuarios de los autobuses de Metro 
tendrían un servicio frecuente durante todo el
día (frente al 48% actual)

NextGen
Bus Plan / NextGen
Plan de Autobuses

5-10 Min

12-15 Min

20-30 Min

40-60 Min

Muni Lines

Metro Rail

Metrolink



Metro North-South Bus Lines – Gateway 
Cities (I-110 to Rosemead Bl)
Líneas de autobús Metro Norte-Sur –
Gateway Cities (I-110 a Rosemead Bl)

Weekday
Peak Planned 
Frequency 
(minutes)
Entre semana
Frecuencia
máxima prevista
(minutos)

Weekday Midday
Planned Frequency 
(minutes)
Mediodía entre 
semana
Frecuencia prevista
(minutos)

Saturday/
Sunday
Daytime Planned 
Frequency (minutes)
Sábado/Domingo
Frecuencia de 
medido día prevista
(minutos)

Average Weekday 
Ridership (Oct 
2019)
Promedio de 
pasajeros entre 
semana (octubre de 
2019)

Average Weekday 
Ridership (Oct 
2021)
Promedio de 
pasajeros entre 
semana (octubre
de 2021)

Line/Línea 910/950 Silver Line (I-110) 5 10 15 22,347 11,842

Line/Línea 45 - Broadway 5 7.5 7.5 21,324 13,717

Line/Línea 10/48 – San Pedro St 20 30 40 12,887 7,301

Line/Línea 51 – Avalon Bl 7.5 7.5 10 24,650 21,826

Line/Línea 53 – Central Av 10 10 20 12,797 9,841

Line/Línea 55 – Compton Av 12 12 20 8,199 7,208

Line/Línea 60 – Long Beach Bl 5 10 10 20,198 14,121

Line/Línea 251 – Soto St 10 10 15 12,994 10,399

Line/Línea 258 – Garfield Av 40 40 60 3,067 1,560

Line/Línea 260 – Atlantic Bl 12 12 20 14,385 10,707

Line/Línea 265 – Paramount Bl 40 40 60 1,523 939

Line/Línea 266 – Rosemead Bl/Lakewood Bl 20 20 30 5,166 4,464

NextGen Lines – Gateway Cities / Líneas NextGen – Gateway Cities



GOAL 3NextGen Lines – Gateway Cities / Líneas NextGen – Gateway Cities
Metro North-South Bus Lines – Gateway 
Cities (I-110 to Rosemead Bl)
Líneas de autobús Metro Norte-Sur –
Gateway Cities (I-110 a Rosemead Bl)

Weekday
Peak Planned 

Frequency (minutes)
Entre semana
Frecuencia máxima
prevista (minutos)

Weekday Midday
Planned Frequency 
(minutes)
Mediodía entre semana
Frecuencia prevista
(minutos)

Saturday/
Sunday
Daytime Planned Frequency 
(minutes)
Sábado/Domingo
Frecuencia de medido
día prevista (minutos)

Average Weekday 
Ridership (Oct 2019)
Promedio de pasajeros
entre semana (octubre de 
2019)

Average Weekday 
Ridership (Oct 
2021)
Promedio de 
pasajeros entre 
semana (octubre de 
2021)

Line/Línea 62 – Telegraph Rd 20 20 30 4,418 2,926

Line/Línea 102 – Leonis Bl/District Bl 40 40 40 2,732 1,764

Line/Línea 105 – Vernon Av 10 10 15 16,465 14,138

Line/Línea 108 – Slauson Av 7.5 7.5 15 16,001 12,175

Line/Línea 110 – Gage Av 15 15 30 8,338 6,271

Line/Línea 111 – Florence Av 7.5 10 15 15,653 12,735

Line/Línea 115 –
Manchester/Firestone

12 12 20 14,811 9,551

Line/Línea 117 – Century Bl 15 15 30 9,375 6,661

Line/Línea 120 – Imperial Hwy 30 30 60 4,066 2,424

Line/Línea 125 – Rosecrans Av 20 20 30 5,102 4,110

Line/Línea 127 - Compton Bl 30 30 60 891 1,664

Line/Línea 128 – Alondra Bl 60 60 60 1,262 912

Line/Línea 130 – Artesia Bl 30 30 60 2,736 975



GOAL 3
NextGen Network: I-710 Study Area / Red NextGen: Área de 
estudio del I-710



GOAL 3

• Local transit systems operated by municipalities
• Long Beach Transit (LBT) is the largest municipal operator in 

the Gateway Cities.
• Other municipal systems include Bell (La Campana), Bell 

Gardens Transit, Bellflower Bus, Commerce Municipal Bus 
Lines, Compton Renaissance Transit, Cudahy Area Rapid 
Transit, Downey Link, Huntington Park Combi, Lynwood Breeze, 
Montebello Bus Lines, Paramount Easy Rider, and South Gate.

• Sistemas de transporte local operados por municipios
• Long Beach Transit (LBT) es el mayor operador municipal de 

Gateway Cities
• Otros sistemas municipales incluyen: Bell (La Campana), Bell 

Gardens Transit, Bellflower Bus, Commerce Municipal Bus 
Lines, Compton Renaissance Transit, Cudahy Area Rapid 
Transit, Downey Link, Huntington Park Combi, Lynwood Breeze, 
Montebello Bus Lines, Paramount Easy Rider y South Gate

Municipal Partner / Socio Municipal – Long Beach 
Transit



GOAL 3I-710 Corridor Project EIR/EIS Transit Elements /
Proyecto del corredor del I-710 - EIR/EIS elementos de tránsito

Two major components:

(1) High frequency express bus service along the 
main I-710 corridor (discussed in following slides)

(2) Substantive increase in transit service for existing 
transit routes currently serving the area (largely
implemented as the NextGen Bus Plan)

Dos componentes principales:

1. Servicio de autobuses exprés de alta frecuencia a lo 
largo del corredor principal del I-710 (discutido en
las siguientes diapositivas)

2. Un aumento sustancial del servicio de transporte
para las rutas de tránsito existentes que 
actualmente sirven al área (implementado en gran 
medida como el plan de autobuses NextGen)



GOAL 3

Three new bus transit routes: #51X Metro Express;
#52X Metro Express; # 7XX Metro Rapid

• These lines meet intent of Metro Board Motion 22.1: “Implementing high 
frequency Express Bus Transit service along the main 710 corridor”

• A Line (Blue) & C Line (Green) light rail services are competitive
• In the absence of corridor improvements, express bus on I-710 cannot 

deliver a comparable level of service
• Scarcity of activity centers to support new express bus services

Tres nuevas rutas de transporte: # 51X Metro Express; # 52X Metro Express; # 7XX Metro 
Rapid

• Estas líneas propuestas cumplen la intención de la Moción 22.1 de la Junta Directiva de 
Metro: "Implementar un servicio de tránsito de autobús expreso de alta frecuencia a lo 
largo del corredor principal de la 710"

• Los servicios de tren ligero de la línea A (Blue) y C (Green) de Metro son competitivos
• En ausencia de mejoras en el corredor, el autobús exprés del I-710 no puede ofrecer un 

nivel de servicio comparable
• Escasez de centros de actividad para soportar nuevos servicios de autobús exprés

I-710 Corridor Project EIR/EIS Transit Elements /
Proyecto del corredor del I-710 - EIR/EIS elementos de tránsito



• New, in-house Transit Operations Engineering program

• Improves bus speed and reliability

• Bus Priority Lanes and Bulbs; Transit Signal Priority; All Door Boarding; Tactical 
Treatments & Studies (Bus & Rail); Bus Stop & Layover Improvements

• Accelerates transit improvements

• Speed improvements are a win:win for agency and our customers:

• $25M awarded from California Transportation Commission

• Nuevo programa interno de Ingeniería de Operaciones de Tránsito

• Mejora la velocidad y la fiabilidad de los autobuses
• Carriles de prioridad para los autobuses y bombillas; prioridad de la señal de tránsito; 

embarque en todas las puertas; tratamientos tácticos y estudios (autobús y ferrocarril); 
parada de autobús y mejoras en la escala

• Acelera las mejoras del tránsito

• Las mejoras de velocidad son beneficiosas para la agencia y nuestros clientes:

• 25 millones de dólares concedidos por la Comisión de Transporte de California

Bus Speed & Reliability Program Overview / Resumen
del Programa de Velocidad y Fiabilidad del Autobús



GOAL 3

• Not every corridor can easily accommodate bus lanes 
without adverse tradeoffs

• Next best is to implement bus stop bulb outs or 
boarding islands

• Allows buses to stop in-lane

• Improves safety and customer experience

• Allows for quick, effective improvements where bus 
lanes may not be feasible

• Paradas de autobús y de embarque No todos los
corredores pueden proveer los carriles para autobuses 
con facilidad y sin consecuencias adversas

• El mejor tratamiento es implementar paradas de 
autobús o de embarque

• Permite a los autobuses parar dentro del carril

• Mejora la seguridad y la experiencia de los clientes

• Permite mejoras eficaces y rápidas donde los carriles
para autobuses no sean factibles

Bus Stop Bulb Outs & Boarding Islands / Paradas de 
autobús y de embarque



GOAL 3
Near Term Improvements
• 100 bus stop shelters at busiest stops without existing shelters. On east-west corridors Gage, 

Florence, Firestone, Century/Tweedy and north-south corridors Central, Compton, Pacific, Long 
Beach, Soto

• 100 real time arrival displays (solar powered) at busiest stops
• 100 bus stop solar light upgrades at locations with lighting issues
Midterm Improvements
• Terminal/Layover expansion improvements at Norwalk C Line (Green) Station, Artesia A Line 

(Blue) Station, Compton A Line (Blue) Station
• Would include up to 10 ZEB charging masts to help electrify bus lines

MEJORAS A CORTO PLAZO
• 100 paradas de autobús con marquesinas en las paradas más ocupadas sin marquesinas

existentes. Por los corredores este-oeste Gage, Florence, Firestone, Century/Tweedy y en
los corredores norte-sur Central, Compton, Pacific, Long Beach, Soto

• 100 pantallas de llegada en tiempo real (con energía solar) en las paradas más
ocupadas

• 100 actualizaciones de luces solares en paradas de autobús en lugares con problemas de 
iluminación

MEJORAS A MEDIO PLAZO
• Mejoras en la ampliación de la terminal/escala en las estaciones Norwalk C Line (Green), 

Artesia A Line (Blue), Compton A Line (Blue)
• Incluiría hasta 10 postes de carga ZEB para ayudar a electrificar las líneas de autobús

Passenger Amenities / Servicios para los pasajeros



Bus signal priority expansion & upgrades at approximately 200 intersections. 
Corridor projects funded include:

10% travel time savings & improved reliability are expected

•Line 111 – Florence Av

•Line 115 – Firestone Bl

•Line 260 – Atlantic Bl

•Line 60 – Long Beach Bl

•Line 108 – Slauson Av

Ampliación de la prioridad para las señales de autobús y 
actualizaciones en aproximadamente 200 intersecciones. Los 
proyectos del corredor financiados incluyen:

•Línea 60 - Long Beach Bl
•Línea 108 - Slauson Av
•Línea 111 – Florence Av
•Línea 115 - Firestone Bl
•Línea 260 - Atlantic Bl
Se espera un ahorro del 10% en el tiempo de viaje y una mejora de la 

fiabilidad

I-710 Study Area: Bus Signal Priority / Área de estudio
de la I-710: Prioridad de la señal de autobús



GOAL 3

• Metro Board: Achieve conversion of Metro bus fleet (2200+ buses) to 

fully zero emission by 2030

• Zero emission battery electric buses (BEB)

• G Line (Orange) converted to BEB (May 2021)

• J Line (Silver) targeted for conversion to BEB by end of 2022

• Metro Bus Division 18 (Gardena) should be one of the first 

fully converted to ZEBs by mid-decade.

• Will bring BEBs to Gateway Cities east-west lines such as 

Florence (Line 111), Manchester-Firestone (Line 115), Century (Line 

117).

• Junta Directiva de Metro: lograr una conversión de la flota de autobuses 
de Metro (más de 2,200 autobuses) a cero emisiones para 2030

• Autobuses eléctricos de batería de cero emisiones (BEB)
• La línea G (Orange) convertida en una flota BEB (mayo 2021)
• La línea J (Silver) conversión a la flota BEB para finales de 2022
• La división 18 de Metro Bus en Gardena debería ser una de las primeras

en convertirse totalmente en ZEB a mediados de la década
• Llegará BEB a las líneas este-oeste de Gateway Cities, como Florence 

(Línea 111), Manchester-Firestone (Línea 115), Century (Línea 117)

Metro Zero Emission Bus Plan / Plan de Autobuses 
Cero Emisiones (ZEB) de Metro



NEXTGEN
Bus Plan

Plan de Autobuses

30

Questions?
¿Preguntas?



Mobility Corridors / Corredores de Movilidad

31

Dolores Roybal

Deputy Executive Officer, Mobility Corridors

LA Metro



LA Metro Transit Capital Projects

for Long Beach – East LA Corridor Mobility Investment Plan
October 11, 2022



West Santa Ana Branch Transit Corridor​

Project Roadmap
A. Slauson/A Line to LAUS Study completion by Winter 2023

• Assess cost-effective ways to reach LA Union Station (above-grade, aerial 
sections)

• Include Little Tokyo station and access with the surrounding community

B. Slauson/A Line to Artesia (14.8-mile Initial Segment) opening by 2033/35

Status
• September 2022: Update to Board on project schedule, key milestones and 

cost estimate update

Next Actions
• Continue engaging key stakeholders for Downtown Study
• Slauson/A Line to Artesia:

• October 2022: Confirm Project definition for final environmental (critical 
path)

• Execute Master Cooperative Agreements (MCAs) with Corridor Cities by 
October 2022

• Initial “proof of Concept” MOU with UPRR/Ports by Winter 2023



Eastside Transit Corridor Phase 2

Alternative 1: Washington

• Approx. 9 miles

• Atlantic Boulevard – Lambert Road

Alternative 2: IOS Commerce

• Approx. 3.2 miles

• Atlantic Boulevard – Commerce/Citadel station

Alternative 3: IOS Greenwood

• Approx. 4.6 miles

• Atlantic Boulevard –Greenwood station

Maintenance Storage Facility Options

• Commerce: approx. 23 acres, 100 LRV capacity

• Montebello: approx. 31 acres, 120 LRV capacity

Recirculated Draft EIR was released on June 30th with a 60-

day comment period ending on August 29, 2022

Next Actions
• Advance engineering activities for alternate project 

delivery and reinitiate National Environmental 
Policy Act (NEPA) study

• Locally Preferred Alternative (LPA) Winter 2022/23



LA River Path

Project Overview
• Close 8-mile gap between Elysian Valley and 

Maywood - both banks of river used
• Three Alternatives
• Three path typology (based on available ROW): Top 

of Bank; Incised; Elevated
• Two types of Crossings: Multispan; Free Span
• Up to seven river crossing (depending on alternative)

Status
• 2020: Completed Conceptual Design Report
• 2023: Circulation of Draft EIR
• Will need Federal Environmental Clearance for US 

Army Corps’ permits

Next Action
• Community Update Meetings: Sep 29, Oct 1
• PDT Meetings: Oct 05, Nov 14



Rail to River Active Transportation Corridor 
Segment B 

Project Overview
• Eastern segment of larger Rail to Rail/River Active Transportation 

Corridor
• 4.3 miles along Randolph Street from Slauson A Line Station to LA 

River
• Traverses through small segment of LA County and Cities of 

Huntington Park, Maywood, and Bell

Status

• August 2022 Board Meeting

• Staff presented recommendations & findings from 
Supplemental AA

• Approval of Randolph Street as Preferred Alignment

Next Actions
• October 2022: return to Board with funding plan for Segment B
• Continued coordination with corridor cities on other related projects



Questions?



Public Comment
Comentario público



How to Make a Public Comment
¿Cómo hacer un comentario público?

You will be given 1 minute to make your question 
or comment, in order to maximize participation.

> Click Raise Hand or

> Press*9 on the phone line.

> Comments and questions can also be provided 
using the Q&A function on the control panel.

Se le dará 1 minuto para hacer su pregunta o comentario 
para darles a todos los asistentes la oportunidad de hablar.

> Haga clic en “Raise Hand” o

> “Levantar la mano” presione *9 en la línea telefónica.

> Los comentarios y las preguntas también se pueden 
proporcionar por escrito mediante la función de Q&A en 
el panel de control
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3. Gateway Cities Council of Governments 
Ad Hoc Committee Presentation

3. Presentación del Comité Ad Hoc del 
Consejo de Gobiernos de Gateway Cities



Topic Overview: Multimodal Strategies, Projects, and Programs
Descripción general del tema: Estrategias, proyectos y programas multimodales

In this section we will…
• Hear from the Gateway Cities Council of 

Governments Ad-Hoc Committee about what they 
do, the progress they've made, and their 
recommendations for projects, programs and 
policies.

Time Target
• 20 minutes

CLC actions needed…
• Please ask questions and consider what you would 

like to see in the draft plan.

En esta sección vamos a...
• Escuche al Comité Ad-Hoc del Consejo de Gobiernos 

de Gateway Cities sobre lo que hacen, el progreso 
que han logrado y sus recomendaciones para 
proyectos, programas y políticas.

Tiempo aproximado
• 20 minutos

Se necesitan acciones del CLC...
• Por favor haga preguntas y considere lo que le 

gustaría ver en el borrador del plan.



Speaker

Nancy Pfeffer
Executive Director, Gateway Cities Council of Governments



Presentation to 
Metro I-710 Community Leadership Committee

October 20, 2022



Gateway Cities Council of 
Governments (COG) - Background

• Founded in 1996 to help cities advocate for investment in 
transportation projects

• Members include 

• 27 cities in Southeast Los Angeles County

• Supervisorial Districts 1 (Solis), 2 (Mitchell), 4 (Hahn)

• Port of Long Beach

• Four policy priorities

• Transportation

• Air Quality (including Climate)

• Housing/Homelessness

• Economic Development



Gateway Cities Council of 
Governments (COG) - Background

GATEWAY CITIES COUNCIL OF 
GOVERNMENTS: THE STRENGTH OF 

UNITY

Our mission is to improve the quality of life 
for the two million residents of Southeast 
Los Angeles County. Targeted initiatives 

include transportation planning, affordable 
housing, improving air quality, economic 

development and other community-
enhancing activities.



I-710 South Corridor Ad Hoc 
Committee Formation

• Spring 2021:  LA Metro and Caltrans suspend 
further work to advance the I-710 South Corridor 
Project EIR/EIS

• July 7, 2021: 
• Special GCCOG Board Study Session on Highways 

• Motion approved to form an I-710 Ad Hoc Committee of 14 
members to represent the interests of the Corridor and re-
imagine project priorities for the Board to consider and support



I-710 South Corridor Ad Hoc Committee 
Members

• Bell

• Bell Gardens

• Commerce

• Cudahy

• Long Beach

• Lynwood

• Maywood

• Paramount

• Signal Hill

• South Gate

• LA County Supervisorial Districts 1, 2 and 4

• Port of Long Beach

Chair, Elizabeth Alcantar, Cudahy
Vice Chair, Marisela Santana, Lynwood 



I-710 AHC Accomplishments

• Committee process overview

• Virtual meetings twice a month – TOTAL 18 MEETINGS – plus Port of Long Beach tour

• In-depth technical, history and multi-agency presentations

• Invited public participation at several meetings to ensure transparency and secure input

• Provided Spanish materials and simultaneous translation

• Guiding Principles

• Adopted January 2022

• Approved by COG Board February 2022

• Early action project/program list

• Adopted May 2022

• Approved by COG Board June 2022



I-710 AHC Guiding Principles



I-710 AHC Recommendations



I-710 AHC Recommendations

• Five pages of recommended strategies, projects, programs, and policies

• Twenty-four individual line items

• Comprehensive list including:

• New ideas from Ad Hoc Committee members

• COG-led Complete Streets Plans for intersecting arterials

• Artesia

• Atlantic

• Previously considered “early action” strategies

• Metro NextGen transit initiatives (e.g. bus priority corridors)

• Ongoing Measure R Local Early Action Program

• Timeline chart lists all elements of recommendation list

• Florence

• Imperial



I-710 AHC Recommendations - Timeline



I-710 AHC Recommendations

• Report includes 

• Potential timelines for implementation

• Link between projects/programs and Guiding Principles

• Estimated costs (approximate)

• Responsible lead agency/agencies

• Extensive, detailed PPT on funding opportunities for 
implementation

• List of presentations heard by the Ad Hoc Committee



I-710 AHC Recommendations –
Next Steps

• Develop Advocacy Plan for use by COG Board members, staff, 
& other stakeholders

• Present recommendations to Metro Task Force (done 
September 13) and Community Leadership Committee (today)

• Brief each City (Council Members & I-710 Technical Advisory 
Committee Members)



Thank You

• Metro support for the COG Ad Hoc Committee effort:

• Presentations to the Committee about the Metro 710 Task Force

• Consultant support for the COG staff (AECOM, LSA)

• Meeting facilitation and translation support (MBI Media)



Public Comment
Comentario público



How to Make a Public Comment
¿Cómo hacer un comentario público?

You will be given 1 minute to make your question 
or comment, in order to maximize participation.

> Click Raise Hand or

> Press*9 on the phone line.

> Comments and questions can also be provided 
using the Q&A function on the control panel.

Se le dará 1 minuto para hacer su pregunta o comentario 
para darles a todos los asistentes la oportunidad de hablar.

> Haga clic en “Raise Hand” o

> “Levantar la mano” presione *9 en la línea telefónica.

> Los comentarios y las preguntas también se pueden 
proporcionar por escrito mediante la función de Q&A en 
el panel de control
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4. Multimodal Strategies, Plans, and Programs 
– Update

4. Estrategias, Planes y Programas
Multimodales – Actualización



Topic Overview: Evaluation Criteria
Descripción general del tema: Criterios de Evaluación

In this section we will…
• Learn about the next steps and the project 

schedule.  Think about how the projects and 
programs will be evaluated in the next phase in 
the study.

Time Target
• 50 minutes

CLC actions needed…
• Consider potential evaluation criteria that will be 

used to evaluate and prioritize projects & 
programs in the next study phase 

• Suggest any evaluation criteria that you’d like to 
see.

• Ask questions and provide feedback.

En esta sección vamos a...
• Aprenda los próximos pasos y el cronograma del 

proyecto. Piense en cómo se evaluarán los
proyectos y programas en la siguiente fase del 
estudio.

Tiempo aproximado
• 50 minutos

Se necesitan acciones del CLC...
• Considere los posibles criterios de evaluación que se 

utilizarán para evaluar y priorizar proyectos y 
programas en la próxima fase del estudio.

• Sugiera cualquier criterio de evaluación que le 
gustaría ver.

• Haga preguntas y proporcione comentarios.
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CBO Engagement & Public Outreach / Compromiso
de CBO y alcance público

21

3,161

2,200+

2,294

881

1,521,565



Map Comments & Survey Responses
Comentarios del mapa & Respuestas de la Encuesta
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Map Comments 
Comentarios del 
mapa

Survey Responses 
Respuestas de la 
encuesta755 1478

*Results updated 10/20/22 at 10:30 am
*Resultados actualizados 10/20/22 a las 10:30 am

English

Español

https://arellano.mysocialpinpoint.com/metro-710-task-force/map

Bicycle 
Improvements / 

Mejoras para 
bicicletas

16%

General Comments, Concerns, 
or Issues / Comentarios

generales, inquietudes o 
problemas

22%

Local Roadway (Vehicle) Improvements
/ Mejoras en las carreteras locales 

(vehículos)
17%

Other Mobility Improvements
/ Otras mejoras de movilidad

4%

Pedestrian Improvements / 
Mejoras peatonales

19%

Transit (Bus or Rail) 

Improvements / Mejoras de 
tránsito (autobús o tren)

22%

Mapping Comments by Type / Comentarios del mapa por tipo

https://arellano.mysocialpinpoint.com/metro-710-task-force/map


Survey Responses / Respuestas de la Encuesta
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*Results updated 10/20/22 at 10:30 am
*Resultados actualizados 10/20/22 a las 10:30 am

319

330

338

451

466

498

614

0 100 200 300 400 500 600 700

Travel Reduction Strategies

Community Programs

Freeway

Local Roadway

Bicycle and pedestrian

Traffic Management

Transit

Improvement Categories / Categorías de mejora

Based on your experience and on the needs of your community, what type of projects, programs, or 
improvements would you most like to see implemented within your community and the I-710 Corridor?

Según su experiencia y las necesidades de su comunidad, ¿qué tipo de proyectos, programas o mejoras le 
gustaría ver implementados en su comunidad y en el Corredor I-710?

Tránsito

La gestión del tráfico

Bicicleta y Peatón

Carretera local

Autopista

Programas Comunitarios

Estrategias de reducción 
de viajes



What We’re Working Toward / 
Hacia lo que estamos trabajando
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ESTAMOS 
AQUÍ



Multimodal Strategies/Projects & Programs
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• The Project Team is currently collecting ideas on Multimodal Strategies / Projects 
& Programs from many different sources, including the Community Leadership 
Committee (CLC).

• El equipo del proyecto actualmente está recolectando ideas sobre 
estrategias/proyectos y programas multimodales de muchas fuentes diferentes, 
incluido el Comité de Liderazgo Comunitario (CLC).

• We will bring back draft list Multimodal Strategies / Projects & Programs for the 
CLC to consider.

• Traeremos una lista preliminar de estrategias/proyectos y programas 
multimodales para que el CLC los considere.

Aug. Dec.

Ago. Dic.



Anticipating the Next Phase / Anticipando la siguiente fase

65

NEXT
PHASE

• Once we have a full list of Projects and Programs they will undergo 
evaluation & prioritization in the next phase.

ESTAMOS 
AQUÍ

SIGUIENTE 
FASE

• Una vez que tengamos una lista completa de proyectos y programas, se 
someterán a una evaluación y priorización en la siguiente fase.



Anticipating the Next Phase / Anticipando la siguiente fase

66

NEXT
PHASE

Jan. May

• In the meantime, we need to think ahead. What kind of criteria should we use to 
evaluate and prioritize the Projects & Programs in the next phase of analysis?

• Mientras tanto, tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué tipo de criterios debemos
utilizar para evaluar y priorizar los Proyectos y Programas en la próxima fase de 
análisis?

• When thinking about evaluation criteria, we should keep in mind our goals:  air 
quality, mobility, community, safety, opportunity, prosperity, and environment.

• Al pensar en los criterios de evaluación, debemos tener en cuenta nuestros 
objetivos: calidad del aire, movilidad, comunidad, seguridad, oportunidad, 
prosperidad y medio ambiente.

• Evaluation criteria can include other considerations as well, such as:  public 
support, project feasibility, cost-effectiveness or “bang for the buck,” and equity. 

• Los criterios de evaluación también pueden incluir otras consideraciones, tales 
como: apoyo público, viabilidad del proyecto, rentabilidad o “ganancia por el 
dinero” y equidad.

Enero Mayo



Evaluation Criteria / 
Criterios de
Evaluación

The benchmark or standard against which the projects and programs will be evaluated
to measure relevance, impact, sustainability, effectiveness, and fit. Think in terms of 
“outcomes" or "desired states".

El punto de referencia o estándar contra el cual se evaluarán los proyectos y programas 
para medir la relevancia, el impacto, la sostenibilidad, la eficacia y el ajuste. Piense en 
términos de "resultados" o "estados deseados".

Evaluation Criteria / Criterios de Evaluación

Performance 
Measures / Medidas 

de Desempeño

The metric or process used to assess the performance of the projects and programs 
according to the evaluation criteria.  Performance measures can be quantitative or they 
can be a qualitative assessment.

La métrica o proceso utilizado para evaluar el desempeño de los proyectos y programas 
de acuerdo con los criterios de evaluación. Las medidas de desempeño pueden ser 
cuantitativas o pueden ser una evaluación cualitativa.



Evaluation Criteria / Performance Measures
Criterios de Evaluación / Medidas de Desempeño

Goal: Air Quality
Meta: Calidad del Aire

Example: Air Pollution -
Reduction in Vehicle Emissions

Ejemplo: Contaminación del 
aire: reducción de las emisiones 
de los vehículos 

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Evaluation Criteria / Criterios de Evaluación

Example: Decrease in diesel 
particulate matter/toxins from 
trucks (pounds).

Ejemplo: Disminución de 
partículas de diesel/toxinas de 
los camiones (libras).

Example: Decrease in auto and 
truck trips (transit use, 
telecommuting).

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Performance Measures / Medidas de Desempeño

Your Idea Su Idea Ejemplo: Disminución de los 
viajes en auto y camión (uso del 
transporte público, teletrabajo).



Goal: Mobility
Meta: Movilidad

Example: Bicycle Mobility - Close 
major gaps in the bike network

Ejemplo: Movilidad en 
bicicleta: cierre las principales 
brechas en la red de bicicletas

Example: Enhanced Transit 
Mobility

Ejemplo: Movilidad de tránsito
mejorada

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Example: Miles of new bike 
paths/bike lanes added.

Ejemplo: Se agregaron millas de 
nuevos senderos para 
bicicletas/carriles para bicicletas.

Example: Increase in transit 
ridership.

Ejemplo: Aumento en el número 
de pasajeros del transporte 
público.

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Evaluation Criteria / Performance Measures
Criterios de Evaluación / Medidas de Desempeño

Evaluation Criteria / Criterios de Evaluación Performance Measures / Medidas de Desempeño



Goal: Community
Meta: Comunidad

Example: Community Health –

Reduced exposure to air pollution 
for sensitive populations. 

Ejemplo: Salud comunitaria: exposición 
reducida a la contaminación del aire 
para poblaciones sensibles.

Example: Walkable Communities 

- Making major roadways more 
pedestrian friendly.

Ejemplo: Comunidades transitables: 
hacer que las carreteras principales 
sean más amigables para los 

peatones.

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Example: Assessment of program 

features (such as air filters, 
vegetation barriers for schools)

Ejemplo: Evaluación de las 
características del programa (como 
filtros de aire, barreras de vegetación 
para las escuelas)

Example: Assessment of program 

features (such as lighting, 
landscaping, wider sidewalks)

Ejemplo: Evaluación de las 
características del programa (como 
iluminación, paisajismo, aceras más 

anchas)

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Evaluation Criteria / Performance Measures
Criterios de Evaluación / Medidas de Desempeño

Evaluation Criteria / Criterios de Evaluación Performance Measures / Medidas de Desempeño



Goal: Safety
Meta: Seguridad

Example: Improved Bicycle / 
Pedestrian Safety

Ejemplo: Seguridad mejorada 
para ciclistas y peatones

Example: Improved Transit 
Rider Safety

Ejemplo: Mejora de la 
seguridad de los pasajeros de 
transporte público

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Example: Miles of protected
paths/bike lanes added.

Ejemplo: Se agregaron millas de 
caminos/carriles para bicicletas 
protegidos.

Example: Assessment of  security 
features added to transit stops 
and stations (lighting, cameras)

Ejemplo: Evaluación de las características 
de seguridad agregadas a las paradas y 
estaciones de tránsito (iluminación, 
cámaras)

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Evaluation Criteria / Performance Measures
Criterios de Evaluación / Medidas de Desempeño

Evaluation Criteria / Criterios de Evaluación Performance Measures / Medidas de Desempeño



Example: Accessibility - Improved 

Access to Quality Jobs

Ejemplo: Accesibilidad: acceso 
mejorado a trabajos de calidad

Ejemplo:

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Example: Reduced travel times to 

major employment centers.

Ejemplo: Reducción de los tiempos de 
viaje a los principales centros de 
empleo. 

Ejemplo:

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Goal: Opportunity
Meta: Oportunidad

Evaluation Criteria / Performance Measures
Criterios de Evaluación / Medidas de Desempeño

Evaluation Criteria / Criterios de Evaluación Performance Measures / Medidas de Desempeño

Your Idea Your Idea



Example: Workforce 

Development - Potential for Job 
Creation

Ejemplo: Desarrollo de la fuerza 
laboral: potencial para la creación de 
empleo

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Example: Assessment of program 

potential for job creation (job 
training)

Ejemplo: Evaluación del potencial del 
programa para la creación de empleo 
(capacitación laboral) 

Ejemplo: Evaluación del potencial 
del programa para la creación de 
empleo (contratación local 

específica)

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Goal: Prosperity
Meta: Prosperidad

Evaluation Criteria / Performance Measures
Criterios de Evaluación / Medidas de Desempeño

Evaluation Criteria / Criterios de Evaluación Performance Measures / Medidas de Desempeño

Your Idea Su Idea Example: Assessment of program 

potential for job creation 
(targeted, local hire)



Example: Climate Resilience Ejemplo: Resiliencia Climática

Example: Trip Reduction -
Trucks

Ejemplo: Reducción de viajes -
Camiones

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Example: Assessment of program 
features to reduce greenhouse gases 
(solar energy, zero emissions 
vehicles)

Ejemplo: Evaluación de las características 
del programa para reducir los gases de 
efecto invernadero (energía solar, 
vehículos de cero emisiones)

Example: Greater use of on-dock rail 
by moving cargo to freight rail rather 
than trucks (% mode shift)

Ejemplo: Mayor uso del ferrocarril en el 
muelle al mover la carga por ferrocarril 
de carga en lugar de camiones (% de 
cambio de modo)

Your Idea Su Idea

Your Idea Su Idea

Goal: Environment
Meta: Medio Ambiente

Evaluation Criteria / Performance Measures
Criterios de Evaluación / Medidas de Desempeño

Evaluation Criteria / Criterios de Evaluación Performance Measures / Medidas de Desempeño



4. Closing Remarks
4. Comentarios finales



Working Groups Report Out
Informes de los grupos de trabajo

Zero Emission Truck Working Group #11

> Held virtually via Zoom on Tuesday, September 20

> 30 participants (13 Task Force Members, 4 Ex-Officio, 4 CLC 
Members, 9 ZET WG Members)

> Meeting topics included:

• Applying Best Practices of Getting to ZERO to the 710 
South Corridor Infrastructure

• Regional EV Charging Study to Accelerate Electrification

• Is the Electric Grid Ready?

• 2019 Electric Vehicle Charging Guidebook for Medium-
Duty and Heavy-Duty Commercial Fleets

• EV Charging Infrastructure for Southern California 
Warehouses

76

Grupo de Trabajo de Camiones de Cero-Emisiones #11

> Realizado virtualmente vía Zoom el martes 20 de septiembre

> 30 participantes (13 miembros del Comité Consultivo, 4 Ex-
Officio, 4 Miembros del CLC, 9 Miembros del Grupo de Trabajo de 
Camiones de Cero-Emissiones)

> Los temas de la reunión incluyeron:

• Aplicación de las mejores prácticas para llegar a CERO a la 
infraestructura del Corredor Sur 710

• Estudio regional de carga de vehículos eléctricos para 
acelerar la electrificación

• ¿Está lista la red eléctrica?

• Guía de carga de vehículos eléctricos 2019 para flotas 
comerciales de servicio mediano y pesado

• Infraestructura de carga de vehículos eléctricos para 
almacenes del sur de California



Working Groups Report Out
Informes de los grupos de trabajo
Equity Working Group #7

> Reviewed progress on the Equity Planning and Evaluation 
Tool (EPET)

> Reviewed suggestions to-date for Multimodal Strategies, 
Projects & Programs and discussed next steps in the 
process

> Held an Equity-focused discussion around the Zero-
Emission Truck Program Principles

• Discussed strategies for effective 
outreach/education to receive meaningful 
community input on the ZET program

• Discussed potential Community Benefits as part of 
ZET program and how impacted communities could 
be best involved in shaping these programs

• Discussed Performance Metrics related to ZET and 
effective strategies for tracking and evaluating 
programs over time
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Grupo de Trabajo de Equidad #7

> Se revisó el progreso de la Herramienta de Planificación y 
Evaluación de la Equidad (EPET)

> Se revisaron las sugerencias hasta la fecha para las 
estrategias, proyectos y programas multimodales y se 
discutieron los próximos pasos en el proceso.

> Realizó una discusión centrada en la equidad en torno a 
los principios del programa de camiones de cero 
emisiones

• Se discutieron estrategias para una 
divulgación/educación efectiva para recibir aportes 
significativos de la comunidad sobre el programa 
ZET.

• Se discutieron los beneficios comunitarios 
potenciales como parte del programa ZET y cómo 
las comunidades afectadas podrían participar mejor 
en la configuración de estos programas.

• Se analizaron las métricas de desempeño 
relacionadas con ZET y estrategias efectivas para 
rastrear y evaluar programas a lo largo del tiempo.



Mark your calendars!
¡Reserve la fecha!

Special Combined Task Force and CLC Meeting /
Reunión conjunta especial del Comité Consultivo y CLC

Monday 11/14/22, 5-8pm, in-person/virtual hybrid
Lunes, 11/14/22, 5-8pm, híbrido (en persona)/virtual

CLC Meeting #9 / Reunión del CLC #9
Monday/ lunes, 11/21/22, 5-7pm



Working Groups/Grupos de trabajo

Equity/Equidad: 10/27/22, 5-7pm
Zero-Emission Truck/Camiones de Cero-Emisiones: 11/15/22, 1-3pm

Mark your calendars!
¡Reserve la fecha!



Thank you!
See you soon. 

¡Gracias!
Nos vemos pronto.


