

Cronograma del Estudio de Reducción del Tráfico de Metro

(actualizado en el verano de 2021)

FASE DE ESTUDIO DE REDUCCIÓN DE TRÁFICO: 2019 – 2022

2019	Otoño - Inicio del Estudio de Reducción de Tráfico
2020	Verano a otoño - Participación y escucha de los grupos clave interesados y el público
2021	Invierno - Introducción de conceptos iniciales Invierno a otoño - Análisis técnico para refinar iterativamente los conceptos Otoño a invierno - Participación y escucha de los grupos clave interesados y del público Invierno a primavera 2022 - Desarrollar un plan de implementación para el programa piloto de reducción de tráfico
2022	Primavera - Continuar desarrollando el plan de implementación para el programa piloto de reducción de tráfico Verano - Decisión de la Junta Directiva de Metro sobre el plan de implementación

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO DE REDUCCIÓN DEL TRÁFICO: 2023 - 2025

2023	Aprobación ambiental
	Programación de plan piloto de reducción de tráfico <ul style="list-style-type: none">- Aprobación federal y estatal
	Iniciar el diseño final del Sistema <ul style="list-style-type: none">- Ingeniería preliminar- Proceso de ingeniería de sistemas- Sistema de tarificación final y diseño de operaciones de tránsito
2024	Iniciar la integración y la implementación del Sistema <ul style="list-style-type: none">- Mejoras en carreteras y transporte público- Sistema de precios y electrónica- Mercadeo de proyectos- Sistemas de back office
2025	Lanzamiento de programa piloto